

REGIONE SICILIANA



*Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
Soprintendenza del Mare
via Lungarini, 9
PALERMO*

*Codice fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827*

DETERMINA

REP. n. 12 del 02.10.2024

Oggetto: Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Patto Per la Sicilia - “Centro di eccellenza per la documentazione, informatizzazione e promozione dei beni culturali marini siciliani presso Ex Istituto Roosevelt, Padiglione Tresca” - Importo € 2.200.000.

CUP: G77H16000950001 – GIG: 812381610B

Approvazione SAL 3 BIS, Certificato di Pagamento 4/BIS e SAL 4 BIS Certificato di Pagamento 5/BIS

II SOPRINTENDENTE DEL MARE

VISTO il D.D.G. n. 5067 del 14/11/2019, con il quale l'Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali dell'Identità siciliana ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Centro di eccellenza per la documentazione, informatizzazione e promozione dei beni culturali marini siciliani presso Ex Istituto Roosevelt, Padiglione Tresca”, dell'importo complessivo di € 2.200.000,00;

VISTA la determina a contrarre n. 18 del 19/12/2019, adottata ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/ 2016 e dell'art. 29, comma 2 del D.P.Reg. n.13 del 31/01/2012 con la quale viene determinato di indire la gara con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., selezionando 15 imprese di fiducia dall'albo del Genio Civile di Palermo;

VISTA la determina di aggiudicazione definitiva efficace Rep. 22 del 08/08/2020 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva alla DAMIGA s.r.l. i lavori in parola;

VISTO il contratto d'appalto Rep. 17 del 27/11/2020, stipulato tra la Soprintendenza del Mare e la DAMIGA s.r.l.;

VISTO il D.D.S. 4456 del 08/11/2021, con il quale all'art. 2 è stato approvato in linea amministrativa il contratto d'appalto e all'art. 3 il quadro economico post gara rimodulato;

VISTO il D.D.S.4919 del 15/11/2023, con il quale all'art. 7 sono state approvate in linea amministrativa le determinazioni n.16 e n. 20 di approvazione degli stati di avanzamento lavori 1 bis e 2 bis e il QTE di perizia di variante e suppletiva come di seguito articolato:

QUADRO ECONOMICO P.V.S.

A. LAVORI		
Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza del piano terra Pad. Tresca	€	699.331,70
Oneri sicurezza 3% A.1	€	18.097,37
Lavori impianti elettrici	€	248.077,88
Oneri sicurezza 3% A.2	€	4.964,59
Lavori impianto di climatizzazione	€	43.898,20
Oneri sicurezza 3% A.3	€	1.492,61
Maggiori oneri sicurezza per adeguamento emergenza sanitaria COVID-19	€	10.744,58
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		€ 991.107,73
TOTALE ONERI SICUREZZA		€ 35.299,15
Sommano i lavori di A		€ 1.026.406,91
Ribasso d'asta pari al 21,1415% di A.5	€	209.535,05
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	781.572,71
TOTALE A) Importo contrattuale compreso oneri sicurezza		€ 816.871,88
Aggiornamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs.50/2022 e s.m.i., su SAL 1		€ 13.036,48
Aggiornamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs.50/2022 e s.m.i., su SAL 2		€ 34.591,41
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. 10% (lavori a base d'asta)	€	81.687,19
Imprevisti ed arrotondamenti compreso IVA	€	-
Spese tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€	12.840,93
Spese Consulenze tecniche specialistiche per la creazione delle piattaforme strumentali	€	-
Spese di missione per attuazione Progetto da effettuare	€	14.745,64
Spese di missione per attuazione Progetto effettuate da Arch. Lo Brutto	€	254,36
Spese contributo ANAC sostenute	€	495,00
Spese contributo ANAC da sostenere per ulteriori gare fra le somme a disposizione	€	500,00
Spese per la commissione di gara (UREGA)	€	-
Fornitura Beni: attrezzature SIT-GIS, fornitura software e hardware	€	142.900,00
IVA 22% su B.9	€	31.438,00
Fornitura Beni: attrezzature e sonar per indagini archeologiche sottomarine strumentali		
Fornitura DRONE	€	1.024,49
Fornitura ROV	€	118.719,00
Fornitura AUV	€	102.500,00
Fornitura Laser Scanner 3D	€	43.570,00
Forniture attrezzature specialistiche subacquee	€	26.987,73
Altre forniture attrezzature specialistiche da affidare	€	24.852,63
I.V.A. 22% su B.11	€	69.883,85
Lavori per Progetti pilota per l'adeguamento della piattaforma strumentale - ACCORDO OPERATIVO DI COLLABORAZIONE CON ARPA SICILIA	€	403.554,11
Pubblicazione risultati delle ricerche	€	7.500,00
I.V.A. al 10% su A.11	€	1.303,65
I.V.A. al 10% su A.12	€	3.459,14
Somme da accantonare per revisione prezzi su SAL successivi compreso I.V.A.	€	56.940,35
TOTALE B		€ 1.145.156,07
TOTALE A + B (Torna Importo DDS 4456 DEL 08/11/2021)		€ 2.009.655,80

EVIDENZIATO CHE

- il 17-05-2022 è stato pubblicato il decreto-legge n. 50 (cosiddetto “decreto Aiuti”) che contiene, all’articolo 26, le norme di dettaglio “Disposizioni urgenti in materia di appalti di lavori”;
- nel primo comma del citato articolo 26 è precisato che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione

entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo 26.

- con il comma 3 è stato introdotto l'obbligo per le regioni, entro il 31 luglio 2022, di procedere ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (18 maggio 2022), in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 ed in caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. In pratica, quindi, al massimo entro il 15 agosto tutte le regioni dovranno avere un nuovo prezzo infrannuale.
- il Decreto Legge 50/2022 dispone che, qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 ed il 17 maggio 2022, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022;
- in virtù di tale norma speciale tutte le imprese appaltatrici potranno beneficiare, quindi, per i lavori eseguiti nel 2022 ed esteso anche al 2023 dalla L. 197/2022, di un meccanismo automatico ed obbligatorio di adeguamento dei prezzi;
- Il Direttore dei Lavori, con mail acquisita al prot. 258/R.U.P. del 26/09/2024 ha trasmesso gli atti contabili relativo allo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 Bis fino al 30/11/2023 e allo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 Bis fino al 19/03/2024 per adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 sopra citato, allegando la documentazione di rito con aumento dei prezzi desunto dal prezzo 2022 secondo semestre;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'approvazione degli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 Bis fino al 30/11/2023 ed allo Stato di Avanzamento Lavori 4 BIS fino al 19/03/2024 per adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 sopra citato, alla liquidazione del Certificato di Pagamento STRAORDINARIO n. 4 BIS del 26/09/2024 per l'importo di € 16.146,80 oltre IVA 10% e del Certificato di Pagamento STRAORDINARIO n. 5 BIS per l'importo complessivo di € 37.622,61 oltre IVA 10%;

VISTI:

il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo n. 50/2016;

il decreto Legge n. 50/2022 e s.m.i.;

la Legge di Bilancio 197/2022;

il contratto d'appalto rep. 17 del 27/11/2020;

il DURC online INPS_41524638 del 24/06/2024, con validità fino al 22/10/2024;

VISTO il quadro economico rimodulato dal RUP a seguito della emissione del SAL 3/BIS e del relativo Certificato di Pagamento n. 4/BIS e del SAL 4 BIS e del Relativo Certificato di Pagamento n. 5 BIS come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO post aggiornamento prezzi SAL 3 e SAL 4

Centro di Eccellenza per la documentazione, Informatizzazione e promozione dei beni culturali marini siciliani

	A. LAVORI		
A.1	Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza del piano terra Pad. Tresca	€ 699.331,70	
	Oneri sicurezza 3% A.1	€ 18.097,37	
A.2	Lavori impianti elettrici	€ 248.077,86	
	Oneri sicurezza 3% A.2	€ 4.964,59	
A.3	Lavori impianto di climatizzazione	€ 43.698,20	
	Oneri sicurezza 3% A.3	€ 1.492,61	
A.4	Maggiori oneri sicurezza per adeguamento emergenza sanitaria COVID-19	€ 10.744,58	
A.5	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		€ 991.107,76
A.6	TOTALE ONERI SICUREZZA		€ 35.299,15
A.7	Sommano i lavori di A		€ 1.026.406,91
A.8	Ribasso d'asta pari al 21,1415% di A.5	€ 209.535,05	
A.9	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 781.572,71	
A.10	TOTALE A) Importo contrattuale compreso oneri sicurezza		€ 816.871,86
A.11	Aggiornamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs.50/2022 e s.m.i., su SAL 1		€ 13.036,46
A.12	Aggiornamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs.50/2022 e s.m.i., su SAL 2		€ 34.591,41
A.13	Aggiornamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs.50/2022 e s.m.i., su SAL 3		€ 16.146,80
A.14	Aggiornamento prezzi di cui all'art.26 del D.Lgs.50/2022 e s.m.i., su SAL 4		€ 37.662,61
			€ 918.309,14
	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	I.V.A. 10% (lavori a base d'asta)	€ 81.687,19	
B.2	Imprevisti ed arrotondamenti compreso IVA	€ -	
B.3	Spese tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 12.840,93	
B.4	Spese Consulenze tecniche specialistiche per la creazione delle piattaforme strumentali	€ -	
B.5	Spese di missione per attuazione Progetto da effettuare	€ 12.495,64	
B.5.1	Spese di missione per attuazione Progetto effettuate da Arch. Lo Brutto	€ 254,36	
B.6	Spese contributo ANAC sostenute	€ 495,00	
B.7	Spese contributo ANAC da sostenere per ulteriori gare fra le somme a disposizione	€ 500,00	
B.8	Spese per la commissione di gara (UREGA)	€ -	
B.9	Fornitura Beni: attrezzature SIT-GIS, fornitura software e hardware	€ 142.900,00	
B.10	IVA 22% su B.9	€ 31.438,00	
B.11	Fornitura Beni: attrezzature e sonar per indagini archeologiche sottomarine strumentali		
B.11.1	Fornitura DRONE	€ 1.024,49	
B.11.2	Fornitura ROV	€ 118.719,00	
B.11.3	Fornitura AUV	€ 102.500,00	
B.11.4	Fornitura Laser Scanner 3D	€ 43.570,00	
B.11.5	Forniture attrezzature specialistiche subacquee	€ 26.987,73	
B.11.6	Altre forniture attrezzature specialistiche da affidare	€ 24.852,63	
B.12	I.V.A. 22% su B.11	€ 69.883,85	
B.13	Lavori per Progetti pilota per l'adeguamento della piattaforma strumentale - ACCORDO OPERATIVO DI COLLABORAZIONE CON ARPA SICILIA	€ 403.554,11	
B.14	Pubblicazione risultati delle ricerche	€ 7.500,00	
B.15	I.V.A. al 10% su A.11	€ 1.303,65	
B.16	I.V.A. al 10% su A.12	€ 3.459,14	
B.17	I.V.A. al 10% su A.13	€ 1.614,68	
B.18	I.V.A. al 10% su A.14	€ 3.766,26	
B.19	Somme da accantonare per revisione prezzi su SAL successivi compreso I.V.A.	€ -	
	TOTALE B		€ 1.091.346,66
	TOTALE A + B (Torna Importo DDS 4919 DEL15/11/2023)		€ 2.009.655,80

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di approvare la contabilità straordinaria dei lavori dell'intervento di cui in oggetto, relativa al S.A.L. n. 3 BIS fino al 30/11/2023, per l'importo complessivo pari ad € 16.146,80 al netto dell'IVA, costituita dai seguenti documenti:
2. - Lavori al 3° libretto delle misure 3 BIS con adeguamento prezzi così come previsto dall'art.26 del D.Lgs. 50/2022 e ss.mm.ii;
3. di approvare il Certificato di Pagamento n. 4 BIS relativo al SAL 3 BIS;
4. di approvare la contabilità straordinaria dei lavori dell'intervento di cui in oggetto, relativa al S.A.L. n. 4 BIS fino al 19/03/2024, per l'importo complessivo pari ad € 37.622,61 al netto dell'IVA, costituita dai seguenti documenti:
5. - Lavori al 4° libretto delle misure 4 BIS con adeguamento prezzi così come previsto dall'art.26 del D.Lgs. 50/2022 e ss.mm.ii;
6. di approvare il Certificato di Pagamento n. 5 BIS relativo al SAL 4 BIS;
7. di dare atto che al maggior importo di € 53.769,41 oltre IVA al 10%, in accordo con il D.Lgs. 50/2022 e s.m.i., si può far fronte con la voce B.17 delle somme a disposizione del quadro economico approvato con D.D.S. n. 4919 del 15/11/2023 e con parte della voce B.3 dello stesso Q.E., così come riportato nelle premesse, modificato dal RUP per far fronte alla maggiore spesa;
8. di inviare copia della presente determinazione al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Servizio 7 - Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali per i consequenziali adempimenti di competenza.

Il Soprintendente del Mare
Ferdinando Maurici

FERDINANDO
MAURICI
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
02.10.2024
10:41:40
GMT+01:00

Per Accettazione
DAMIGA srl

PIETRO DONATO
2024.10.02.12:25:09

Donato Pietro

ON=PIETRO DONATO
C=IT
2.5.4.46=20235063908772
2.5.4.5=TINIT-DNTPTR62P09A176N

PIETRO DONATO

