

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 1 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DISSALAZIONE E SOVRAMBITO

IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto: “Lavori di realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D’Arci”.

(CUP: J23J11000260001 - CIG: 52464324A5) - Codice Caronte SI_1_9181

RETTIFICA ANAGRAFICA BENEFICIARI SU PIATTAFORMA SCORE

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15.5.1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.2.1948, n. 2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R.S. del 05.4.2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n° 9”;
- VISTO** l’articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTO** l’art. 11 della Legge regionale 13.1.2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall’01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. – “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTO** il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;

VISTA	la L.R. n. 12 del 12.7.2011 – “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii. e del DPR 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii.....”;
VISTO	il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n° 13: “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA	la L.R. n. 8 del 17.5.2016, ed in particolare l’art. 24 “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTA	la L.R. n.1 del 26.1.2017 – “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”;
VISTA	la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11.1.2017 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;
VISTO	il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.1.2008, recante modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO	il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13, comma3, della l.r. 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.ms.ii.”;
VISTO	il comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n.21 del 12.8.2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
VISTO	il D.D.G. n. 1250 del 12.10.2023 con il quale all’ing. Mario Cassarà è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio S.01 del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, con decorrenza 16.11.2023;
VISTO	il D.D.G. n. 1303 del 24.10.2023 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato tra il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento e l’ing. Mario Cassarà;
VISTA	la Deliberazione n.224 del 17.06.2024 con la quale la Giunta di Governo conferisce al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
VISTO	il D.P.Reg. n. 2711 del 21.06.2024 con il quale è stato conferito al dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.224 del 17.06.2024;
VISTO	il D.D.G. n. 1115 del 03.07.2024 con la quale il Dirigente Generale del D.R.A.R., ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c della L.R. 10/2000, delega l’Ing. Mario Cassarà ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. f) di competenza del Servizio S.01 “Servizio Idrico Integrato, Dissalazione, Sovrambito”;
VISTO	il D.D.G..n. 1035 del 23.07.2025, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti, conferma le deleghe già attribuite all’ing. Mario Cassarà con D.D.G. n. 1468 del 21/11//2023 e con nota prot. n. 24938/2025;
VISTO	il D.D.G. n. 2216 del 22.12.2025 con il quale all’Ing. Mario Cassarà è stato prorogato l’incarico dirigenziale del Servizio 0.1-Servizio Idrico Integrato – dissalazione e sovrambito per ulteriori tre mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 marzo 2026 ed è stato approvato il relativo Atto aggiuntivo al contratto di lavoro;
VISTA	la nota prot. n. 14557 del 02.04.2026 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento conferma, per tutto il periodo di proroga, le deleghe precedentemente attribuite all’ing. Mario Cassarà;
VISTO	il D.P.Reg. 3331 del 18.06.2026 con il quale è stato prorogato al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;
VISTO	il D.D.G. n. 957 del 22.06.2026 con il quale è stato prorogato il contratto individuale di lavoro dell’ing. Mario Cassarà quale dirigente del Servizio S.01 – “Servizio Idrico Integrato -



- Dissalazione e Sovrambito” del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti sino al 31 Dicembre 2026 ed è stato approvato il relativo Atto aggiuntivo;
- VISTA** la nota prot. n. 26693 del 30.06.2026 con la quale vengono confermate, per tutto il periodo di proroga, le deleghe già attribuite all’ing. Mario Cassarà come sopra specificato;
- VISTA** la L.R. n.1 del 05.1.2026 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2025. Legge di stabilità Regionale” 2026 -2028;
- VISTA** la L.R. n.2 del 05.1.2026 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 12.01.2026 Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato, nella Regione Siciliana, lo stato di emergenza in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, e considerato che la Struttura Commissariale è stata interessata ad intervenire sull’operazione in argomento;
- VISTA** l’Ordinanza n. 406 del 22.7.2011 con cui è la Struttura Commissariale si è sostituita in tutte le funzioni, per l’attuazione dell’intervento in oggetto, all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 2 Catania Acque;
- VISTO** Il progetto definitivo “Lavori di realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D’Arce” redatto dall’ Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia con la collaborazione tecnico-scientifica del CIDIS (centro Interuniversitario) approvato in linea tecnica, ex art.5 della LR n.12/2011, dalla commissione Regionale LLPP;
- CONSIDERATO** che l’area oggetto di intervento è all’origine della procedura di infrazione comunitaria, Causa C 565/10 e relativa Sentenza Corte di Giustizia Europea del 31 maggio 2018, per violazione degli artt. 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, in relazione ai pregiudizi ambientali che le attuali modalità di smaltimento dei reflui dei comuni coinvolti nell’area, producono ai danni dei due siti di interesse comunitario “Isole dei Ciclopi” e “Fondali di Aci Castello” nonché dell’Area Marina Protetta “Isola dei Ciclopi;
- VISTA** l’Ordinanza Commissariale n. 706 del 29.11.2011 con la quale il soggetto Attuatore, con i poteri di deroga previsti, ha approvato il progetto definitivo dei lavori di “*Realizzazione di una condotta fognaria per il convogliamento dei reflui, provenienti dal Comune di Aci Castello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano d’Arce*”, individuato dagli elaborati richiamati nell’Ordinanza ed avente un importo complessivo di € 21.700.000,00, di cui € 15.611.911,70 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 6.088.088,30 per somme a disposizione dell’amministrazione.
- VISTA** l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 44 del 29.1.2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04.2.2013, con la quale la Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana;
- VISTO** l’art. 1, comma 2, dell’O.C.D.P.C. n. 44 citata, il quale stabilisce “*Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi*”;
- CONSIDERATO** che l’intervento è stato finanziato per complessivi € 21.700.000,00 con la delibera CIPE n. 60/2012 e con l’APQ del 30.1.2013 (intervento ID 33389 – allegato 1) che prevedeva le seguenti fonti di finanziamento:
- € 13.900.000,00 Delibera CIPE n. 60/2012;



- € 5.900.000,00 Ministero dell'Ambiente;
- € 1.000.000,00 Comune di Acicastello;
- € 750.000,00 Comune di Acicatenà;
- € 150.000,00 Comune di Acireale;

- VISTA** l'Ordinanza a contrarre n. 206 del 10.7.2013, con la quale il soggetto attuatore ha autorizzato la gara d'appalto integrato, sulla base del progetto definitivo approvato, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- VISTA** la Disposizione n. 152 del 04.11.2014 di aggiudicazione definitiva dell'appalto, all'ATI Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. – Sicula Costruzioni Società Cooperativa – Cospin s.r.l., che ha proposto il ribasso del 21,5028%, e di avvio della progettazione esecutiva;
- VISTA** la Disposizione n. 1028 del 30.6.2016 con la quale si è preso atto della variazione in riduzione dell'aggiudicatario da A.T.I. Comer s.r.l. – Sicula Costruzioni s.c. – Cospin s.r.l. ad ATI Comer s.r.l. (61%) – Cospin s.r.l. (39%);
- VISTA** la disposizione n. 1092 del 20.7.2016, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato, il progetto esecutivo dei *“lavori di realizzazione di una condotta fognaria per il convogliamento dei reflui, provenienti dal Comune di Aci Castello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano d'Arce”* – CUP J23J11000260001, predisposto dall'appaltatore ATI Comer costruzioni Meridionali S.p.A. (Capogruppo) – Cospin S.r.l. (mandante), con importo contrattuale netto che ammonta complessivamente ad € 12.626.582,20 (esclusa IVA) e tenuto conto che l'ammontare complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione è pari a € 4.233.286,08, ammonta complessivamente ad € 16.859.868,28;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, firmato in data 23.9.2016, dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore (con riserva), con ultimazione dei lavori fissata al 27.12.2018 (826 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori) e considerato che gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 18.1.2017;
- VISTO** il contratto d'appalto “a corpo”, repertorio n. 5/2016, stipulato in data 27.10.2016, registrato in data 07.11.2016 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo 1 al n. 6770, serie 1, che prevede un importo contrattuale di € 12.626.582,20, di cui € 11.572.664,74 per lavori a corpo, € 869.137,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 184.779,69 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva;
- VISTO** l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto repertorio n. 2/2017 stipulato in data 14.2.2017, che all'articolo 2 prevede “la corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale ...”;
- VISTO** il D.D.G. n.1355 del 16.11.2018 con il quale l'intervento in argomento è stato imputato al PO FESR Sicilia 2014/2020, Azione 6.3.1, come progetto retrospettivo;
- VISTO** il provvedimento prot. n. 15011 del 04.4.2019 di proroga della data di ultimazione dei lavori al 27.6.2019;
- VISTO** il provvedimento del RUP prot. 25140 del 13.6.2019 di autorizzazione alla consegna anticipata delle opere inerenti alla perizia di variante tecnica per i sottopassi;
- VISTO** il verbale di ripresa dei lavori del 18.6.2019 sulle aree oggetto della citata perizia di variante tecnica;
- CONSIDERATO** che i lavori sono rimasti sospesi, nelle aree interessate dalla perizia di variante tecnica, dal 29.11.2017 al 18.6.2019 al fine di redigere e approvare la perizia di variante tecnica e che pertanto, come prescritto dal Direttore dei lavori con il citato verbale di ripresa dei lavori, è stata accordata una proroga dei tempi di realizzazione dei lavori di 275 giorni naturali e consecutivi spostando la data di ultimazione dei lavori al giorno 18.3.2020;
- VISTO** il verbale di sospensione dei lavori del 23.3.2020 emesso Direttore dei Lavori a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica virus SARS-CoV-2 e dell'incremento dei casi in tutto il territorio nazionale e tenendo conto delle disposizioni regolamentari urgenti di carattere impositivo emanate sia dal Governo Nazionale che dal Governo Regionale finalizzate a contrastare la diffusione del contagio della pandemia da COVID 19 ed in particolare del DPCM del 22.3.2020;



- VISTO** il verbale di ripresa dei lavori dell'11.5.2020 con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori in modo tale che siano ultimati tenendo conto dei giorni di sospensione, entro il 05.5.2020;
- VISTO** il provvedimento prot. n. 33639 del 27.8.2020 di proroga della data di ultimazione dei lavori al 31.12.2020, nelle more dell'approvazione della P.V.S. e della ridefinizione definitiva della tempistica di realizzazione dell'intervento con l'individuazione del termine ultimativo, in ragione del cronoprogramma della stessa e della data di effettivo avvio delle attività;
- VISTA** la Disposizione n. 160 del 24.12.2020 di approvazione e finanziamento della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, con un importo contrattuale complessivo di € 15.113.285,84 ed € 6.586.714,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		PERIZIA VARIANTE
1	Lavori a corpo	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	184.779,69
Sommano		15.113.285,84

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	791.015,77
2	Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00
4	Imprevisti	223.780,47
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	312.238,23
6.1	Accantonamento per accordi bonari	2.150.000,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	30.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	374.644,30
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	35.282,60
9.1	Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA	67.524,29
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	3.857,35
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.092,00
12.1	IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	1.707.850,62
12.2	IVA su altre prestazioni	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc)	7.391,19
		6.586.714,16

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)

21.700.000,00

- CONSIDERATO** che, il maggiore importo del quadro economico della PVS, pari ad € **4.840.131,72**, è stato finanziato ed impegnato a valere sulle risorse libere, derivanti da economie, di cui alla contabilità speciale n. 2854 intestata al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex OCDPC n. 44/2013;
- CONSIDERATO** che a seguito dell'approvazione della PVS è stato concesso un maggior tempo contrattuale di 380 giorni naturali e consecutivi, rideterminando il termine di ultimazione dei lavori al 31.01.2022;

- VISTO** il D.D.S. n. 664 del 01.7.2021 (Imp. n. 708 del 19.7.2021 della Rag. C.le) con il quale è stato assunto l'impegno della somma complessiva di € 9.953.550,61, somma residuale utile al completamento dell'intervento, per il progetto dei lavori di *“Realizzazione di una condotta per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Acicastello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D'Arce”*, CUP: J23J11000260001 - CIG: 52464324A5 - Codice Caronte SI_1_9181, a valere sul capitolo 642103 – Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per l'esercizio finanziario 2021 gestione competenze;
- VISTO** il D.D.S. n. 896 del 10.8.2021 con il quale è stata disposta la modifica dell'Impegno n.708 del 19.7.2021 della Rag. C.le, disposto con D.D.S. n. 664 del 01.7.2021, assunto a valere sul capitolo 642103 *“Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28.1.2013”* - Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000, riportandolo al valore corretto di € 9.393.550,61, in luogo di € 9.953.550,61, con riduzione conseguente dell'impegno complessivo di € 560.000,00;
- VISTO** il D.D.G. n. 919 del 20.8.2021 con il quale, tra l'altro, è stato approvato stato il nuovo atto di sottomissione conseguente alla P.V.S., Rep. 2/2021, sottoscritto digitalmente dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore in data 26.7.2021, che sostituisce l'analogo Rep. 1/2021 (sottoscritto digitalmente dall'appaltatore in data 09.2.2021 con *“motivato dissenso”* e dalla Stazione Appaltante il 10.2.2021), con il quale l'Appaltatore ha escluso ogni *“motivato dissenso”* ed espressamente dichiarato di rinunciare a tutte le riserve iscritte e comunque aggiornate sul registro di contabilità;
- VISTO** il D.D.S. n. 1269 del 27.10.2021 con il quale è stata, tra l'altro, disposta la modifica del quadro economico di cui alla Disposizione n. 160 del 24.12.2020, al fine di impinguare la voce di spesa 9.1 – *“Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA”*, per come nel seguito:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		
1	Lavori a corpo	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	184.779,69
Sommano		15.113.285,84
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	791.015,77
2	Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00
4	Imprevisti	211.363,37
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	312.238,23
6.1	Accantonamento per accordi bonari	2.150.000,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	30.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	374.644,30
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	35.282,60
9.1	Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA	79.941,39
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	3.857,35
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.092,00



12.1	IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	1.707.850,62
12.2	IVA su altre prestazioni	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc)	7.391,19
		6.586.714,16
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		21.700.000,00

VISTO

il provvedimento prot. n. 3076 del 27.1.2022 di proroga della data di ultimazione dei lavori al 31.12.2022, tenuto conto delle procedure e delle tempistiche operative (e dei conseguenti ritardi occorsi alla realizzazione delle opere puntuali previste in progetto) connesse con lo spostamento dei sottoservizi interferenti con gli impianti di sollevamento dei reflui veicolati;

VISTO

il D.D.G. n. 803 del 14.8.2022 con il quale è stato disposto di costituire tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico dell'intervento in argomento la voce *“Costi di spostamento dei sottoservizi interferenti, comprensivi di IVA ed oneri di legge”*, attingendo alle risorse disponibili alle voci B.4 – *Imprevisti* e B.6 - *Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)* rilevabili nel quadro economico dell'intervento rimodulato con il citato d.D.S. n. 1269 del 27.10.2021, talché il nuovo quadro economico dell'intervento risulta modificato come di seguito:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		
1	Lavori a corpo	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	184.779,69
Sommano		15.113.285,84

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	791.015,77
2	Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00
4	Imprevisti	0,00
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	0,00
6.1	Accantonamento per accordi bonari	2.150.000,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	30.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	374.644,30
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	35.282,60
9.1	Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA	79.941,39
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	3.857,35
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.092,00
12.1	IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	1.707.850,62
12.2	IVA su altre prestazioni	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc.)	7.391,19
13	Costi di spostamento dei sottoservizi interferenti, comprensivi di IVA. ed oneri di legge	523.601,60
		6.586.714,16
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		21.700.000,00

VISTO il D.D.S. n. 1277 del 18.11.2022 con il quale è stata, tra l'altro, disposta la modifica del quadro economico di cui alla Disposizione n. 160 del 24.12.2020 in aggiornamento a quanto disposto con D.D.G. n. 803 del 14.08.2022, per come nel seguito:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		
1	Lavori a corpo	13.885.656,57
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	1.042.849,58
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	184.779,69
Sommano		15.113.285,84
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	607.669,40
2	Rilievi, accertamenti e indagini	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00
4	Imprevisti	0,00
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	0,00
6.1	Accantonamento per accordi bonari	2.400.000,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	60.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	374.644,30
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	35.282,60
9.1	Spese per commissioni accordi bonari, compresi oneri previdenziali e IVA	79.941,39
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	3.857,35
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.092,00
12.1	IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	1.611.196,99
12.2	IVA su altre prestazioni	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc..)	7.391,19
13	Costi di spostamento dei sottoservizi interferenti e lavori complementari, comprensivi di IVA ed oneri di legge	523.601,60
		6.586.714,16
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		21.700.000,00

VISTO il provvedimento prot. n. 48454 del 30/12/2022 di proroga della data di ultimazione dei lavori al 31/03/2023, alla luce dei ritardi connessi alla realizzazione delle centrali di linea di sollevamento dei reflui rimaste, attribuibili alla mancata od incompleta rimozione dei sottoservizi interferenti da parte della Società di gestione di questi ultimi;

VISTA la nota prot. n. 23279 del 16/05/2023 con la quale il D.L. ed il R.U.P. hanno disposto con la massima urgenza lo studio di una perizia di variante non suppletiva di adeguamento del "Progetto quadro" il cui invio veniva sollecitato con nota prot. n. 32682 del 07/07/2023;

VISTA la nota prot. n. 39363 del 29/08/2023 con la quale, acquisito l'adeguamento del "Progetto quadro", è stata accordata una nuova proroga della data di ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2024 anche a seguito della tempistica necessaria ad ottenere tutti i pareri sulla Perizia di Variante n. 2 non Suppletiva in fase di approvazione;

VISTA la nota prot. n. 50831 del 09/12/2024 con la quale è stata accordata una nuova proroga della data di ultimazione dei lavori al 30 giugno 2025;

VISTA la nota prot. n. 37568 del 22/09/2025 con la quale è stata accordata una nuova proroga della data di ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2025 tenuto conto del fatto che l'Appaltatore non ha potuto avviare le attività programmate per la cantierizzazione e l'avvio dei lavori di realizzazione della stazione di sollevamento "SB – Gibuti" già dal 17/03/2025, nonostante la sospensione lavori sia stata disposta solo dal 28/05/2025 con nota prot. n. 22112 del 13/06/2025;



- VISTO** il verbale prot. 52248 del 31/12/2025 con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori nelle more della promulgazione della perizia di variante ed è stata concessa la tempistica aggiuntiva di 90 giorni per il completamento delle opere in essere;
- VISTA** la nota prot. n. 13812 del 30/03/2026 con la quale è stata accordata una nuova proroga della data di ultimazione dei lavori al 15 aprile 2026;
- CONSIDERATO** che, i lavori di cui alla P.V.S., approvata e finanziata con la citata Disposizione n. 160 del 24.12.2020, sono stati completati a meno di modesti interventi di completamento e che, a valle della definizione delle procedure di consegna delle opere realizzate al Soggetto Gestore, occorre solo installare le apparecchiature elettromeccaniche all'interno delle centrali di sollevamento dei reflui già realizzate;
- CONSIDERATO** che è in corso la ridefinizione della perizia di variante n. 2 relativa alla suddetta installazione delle apparecchiature meccaniche (per la quale sono state acquisiti in conferenza speciale dei servizi tutte le necessarie approvazioni, autorizzazioni, nulla-osta, ecc...), con nuova calibrazione dei costi connessi utilizzando anche le risorse finanziarie assicurate all'intervento di che trattasi (in aggiunta al finanziamento originario) con l'art. 13 della L.R. n. 1/2025 del 09/01/2025, come modificato con l'art. 2 della L.R. n. 31/2025 del 22/10/2025;
- CONSIDERATO** che per effetto della predetta perizia occorrerà ridefinire la tempistica esecutiva per tener conto dei tempi di installazione di dette apparecchiature (valutabili in circa 10 mesi);
- CONSIDERATO** che per effetto delle liquidazioni effettuate a tutt'oggi a valere sulle somme impegnate sul capitolo 642103 "Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28.1.2013" Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000, con l'Imp. n. 708 del 19.7.2021, disposto con D.D.S. n. 664 del 01.7.2021, modificato con D.D.S. n. 896 del 10.8.2021, l'ammontare residuale del finanziamento (residuo passivo) per il completamento dell'intervento in oggetto risulta pari a € 1.086.415,56, da reimputare nell'esercizio 2026;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 303 del 27 luglio 2026 con cui si autorizza [...] l'attivazione della procedura di riaccertamento parziale dei residui, ai sensi e per gli effetti del punto 9.1 dell'Allegato 4/2 e dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alla proposta di cui alla nota 24 luglio 2026, n. 4565 e atti acclusi dell'Assessore regionale per l'economia [...];
- VISTO** il D.D. n. 2000/2026 del 31.07.2026, con il quale il Ragioniere Generale della Regione Siciliana ha reimputato nell'esercizio finanziario corrente la somma di € 1.086.415,56, ammontare residuale del finanziamento (residuo passivo) per il completamento dell'intervento in oggetto, come si evince dall'Allegato B del predetto D.D. n. 2000/2026, citato all'art. 3 dello stesso decreto;
- CONSIDERATO** che a tutt'oggi si è proceduto a liquidare le competenze maturate dall'Appaltatore fino allo stato di avanzamento lavori n. 27 a tutto il 21/11/2025 (avanzamento pari a circa il 99,39% del nuovo importo contrattuale comprensivo dell'Atto di Sottomissione del Rep. 2 del 26.07.2021 relativo alla PVS n. 1);
- VISTA** la Disposizione n. 17 del 05.3.2019 di revoca dell'incarico di RUP al Dott. Salvo Puccio e di conferimento del medesimo incarico di RUP, senza soluzione di continuità, all'ing. Marco Bonvissuto;
- VISTE** le note prot. n. 51658 del 23/12/2025, n. 15630 del 13/04/2026 e n. 30532 del 27/07/2026, con le quali il R.U.P., ing. Marco Bonvissuto, è stato autorizzato, anche in sanatoria, a recarsi in missione nei giorni: 10/12/2025 – 31/03/2026 – 02/07/2026;
- VISTE** le note prot. n. 21404 del 22/05/2026 e n. 33516 del 18/08/2026, con le quali il R.U.P., Ing. Marco Bonvissuto, ha trasmesso le richieste di rimborso - corredate della documentazione giustificativa - delle spese sostenute durante l'espletamento delle missioni di cui sopra;
- VERIFICATO** che le attività svolte durante le missioni di cui sopra sono riportate nel giornale dei lavori;
- VISTI** i prospetti di liquidazione delle missioni in questione, il cui rimborso complessivo ammonta ad € 41,20;
- RITENUTO** per quanto sopra, di dovere procedere alla liquidazione delle spese sostenute durante l'espletamento delle missioni sopra specificate per complessivi € 41,20, in favore del R.U.P., ing. Marco Bonvissuto, a valere sulla posta finanziaria 7.2 delle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico progettuale vigente;



- CONSIDERATO** che la somma di € **41,20** trova copertura sulle risorse residuali reimputate nell'esercizio corrente di cui all'impegno n. 708 del 19.7.2021, disposto con D.D.S. n. 664 del 01.7.2021, modificato con D.D.S. n. 896 del 10.8.2021, a valere sul cap. 642103 Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 "Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana, come reimputate nello E.F. 2026 in forza del citato D.D. n. 2000/2026 del 31.07.2026 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana;
- VISTA** l'Ordinanza n. 1332 del 20/09/2016, con la quale è stato nominato Direttore operativo dell'intervento di cui alla Disposizione n. 1092/2016, tra gli altri, l'arch. Vincenzo Vanella, funzionario del Genio Civile di Siracusa;
- VISTA** la nota prot. n. 45721 del 13/04/2026, assunta al protocollo in data 13/04/2026 al n. 15733, con la quale l'arch. Vincenzo Vanella ha trasmesso le richieste di rimborso - corredate della documentazione giustificativa - delle spese sostenute durante l'espletamento delle missioni relative ai giorni:
22/09/2025 – 29/09/2025 – 08/10/2025 – 13/10/2025 – 15/10/2025 – 22/10/2025 – 24/10/2025
27/10/2025 – 29/10/2025 – 30/10/2025 – 31/10/2025 – 05/11/2025 – 07/11/2025 – 12/11/2025
14/11/2025 – 20/11/2025 – 21/11/2025 – 26/11/2025 – 03/12/2025 – 05/12/2025 – 12/12/2025
17/12/2025 – 14/01/2026 – 16/01/2026 – 21/01/2026 – 23/01/2026 – 28/01/2026 – 30/01/2026
04/02/2026 – 06/02/2026 – 12/02/2026 – 13/02/2026 – 06/03/2026 – 11/03/2026 – 13/03/2026
18/03/2026 – 20/03/2026 – 25/03/2026 – 27/03/2026 – 31/03/2026 – 01/04/2026 – 08/04/2026
10/04/2026;
- PRESO ATTO** che il RUP ha verificato le attività svolte durante le missioni di cui sopra dall'arch. Vincenzo Vanella, riportate nel giornale dei lavori;
- VISTI** lo schema di percorso più conveniente per l'Amministrazione, il costo della benzina nei giorni di missione (desunto dal prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi), nonché il relativo prospetto di liquidazione delle missioni in questione, il cui rimborso complessivo ammonta ad € **2.065,68**;
- RITENUTO** per quanto sopra, di dovere procedere alla liquidazione delle spese sostenute durante l'espletamento delle missioni sopra specificate per complessivi € **2.065,68**, in favore dell'arch. Vincenzo Vanella, a valere sulla posta finanziaria 7.2 delle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico progettuale vigente;
- CONSIDERATO** che la somma di € **2.065,68** trova copertura sulle risorse residuali reimputate nell'esercizio corrente di cui all'impegno n. 708 del 19.7.2021, disposto con D.D.S. n. 664 del 01.7.2021, modificato con D.D.S. n. 896 del 10.8.2021, a valere sul cap. 642103 Cod. SIOPE U.2.02.01.09.000 "Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana, come reimputate nello E.F. 2026 in forza del citato D.D. n. 2000/2026 del 31.07.2026 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana;
- VISTA** la Disposizione n. 27 del 01.4.2019 di presa atto della rinuncia all'incarico di Direttore dei lavori dell'ing. Natale Zuccarello e di contestuale nomina nel ruolo dell'arch. Domenico Grillo, già Direttore Operativo in seno all'ufficio di direzione lavori;
- VISTE** le note prot. n. 41987 del 21/10/2025, n. 46112 del 13/11/2025, n. 51663 del 23/12/2025, n. 15601 del 13/04/2026, n. 15583 del 13/04/2026, n. 15573 del 13/04/2026, n. 20146 del 14/05/2026 e n. 25606 del 23/06/2026 con le quali il Direttore dei Lavori in argomento, arch. Domenico Grillo, è stato autorizzato (anche in sanatoria), a recarsi in missione rispettivamente nei giorni: 22/10/2025 – 03/11/2025 – 10/12/2025 – 11/02/2026 – 11/03/2026 – 31/03/2026 – 22/04/2026 – 18/06/2026;
- VISTE** le istanze prot. n. 44275 del 04/11/2025, n. 680 del 12/01/2026, n. 672 del 12/01/2026, n. 15650 del 13/04/2026, n. 15652 del 13/04/2026, n. 15653 del 13/04/2026, n. 20355 del 15/05/2026 e n. 26025 del 25/06/2026, con le quali l'arch. Domenico Grillo ha richiesto il rimborso delle spese sostenute durante l'espletamento delle missioni di cui sopra, allegando alle stesse la documentazione giustificativa della spesa;
- PRESO ATTO** che il RUP ha verificato le attività svolte durante le missioni di cui sopra dall'arch. Domenico Grillo, riportate nel giornale dei lavori;

VISTI i relativi prospetti di liquidazione delle missioni in questione, il cui rimborso complessivo ammonta ad € 1.013,52;

CONSIDERATO che con D.D.S. n. 1767 del 16.10.2026 è stata disposta la liquidazione della somma € 1.013,52 a valere delle somme di cui al punto 7.2 del quadro economico, così come modificato con il D.D.S. n. 1277 del 18.11.2022, citato in premessa - da imputarsi sulle risorse residuali reimputate nell'esercizio corrente di cui all'impegno n. 708 del 19.7.2021, disposto con D.D.S. n. 664 del 01.7.2021, modificato con D.D.S. n. 896 del 10.8.2021 (oggi Imp. 708/2024), sul cap. 642103 *"Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013"* Cod. SIOPE U.2.02.01.09.010, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana, come reimputate nello E.F. 2026 in forza del citato D.D. n. 2000/2026 del 31.07.2026 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana - quale rimborso delle spese sostenute durante l'espletamento delle missioni meglio specificate in premessa (periodo 22/10/2025 – 18/06/2026), mediante l'emissione di mandato in favore dell'arch. Domenico Grillo, con accreditamento sul conto corrente bancario allo stesso intestato;

CONSIDERATO che sulla piattaforma SCORE l'impegno 1/2026 a valere sul capitolo 642103 denominato *"Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013"* Cod. SIOPE U.2.02.01.09.010, ha i seguenti beneficiari secondo il prospetto di seguito riportato:

BENEFICIARIO	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	IMPEGNO	COMPETENZE
Comer Costruzioni Meridionali s.r.l.	02468520875	1/2026	€ 615.323,72
Cospin s.r.l.	04712420878		€ 392.783,79
E-DISTRIBUZIONE S.P.A	05779711000		€ 77.295,53
Domenico Grillo	GRLDNC61H17C421V		€ 1.013,52
		TOTALE	€ 1.086.416,56

CONSIDERATO che la somma complessiva di € 2.106,88 (€ 2.065,68+€ 41,20 rimborso delle spese sostenute durante l'espletamento delle missioni rispettivamente dall'arch. Vincenzo Vanella e dal RUP Ing. Marco Bonvissuto), trova copertura sulle risorse residuali disponibili nell'esercizio corrente di cui all'impegno 1/2026, a valere sul cap. 642103 Cod. SIOPE U.2.02.01.09.010 *"Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013"* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana, come reimputata in forza del citato D.D. n. 2000/2026 del 31.07.2026;

RITENUTO di dover procedere alla modifica dei beneficiari associati all'impegno 1/2026, inserendo i nominativi dell'arch. Vincenzo Vanella e del RUP Ing. Marco Bonvissuto, rimodulando la distribuzione degli importi associati ai restanti beneficiari, secondo la tabella seguente:

BENEFICIARIO	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	IMPEGNO	COMPETENZE
Comer Costruzioni Meridionali s.r.l.	02468520875	1/2026	€ 614.059,59
Cospin s.r.l.	04712420878		€ 391.941,04
E-Distribuzione S.p.A.	05779711000		€ 77.295,53
Domenico Grillo	GRLDNC61H17C421V		€ 1.013,52
Vincenzo Vanella	VNLVCN67M19I754L		€ 2.065,68
Marco Bonvissuto	BNVMRC65S14G273I		€ 41,20
		TOTALE	€ 1.086.416,56

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente

**DECRETA****Art. 1**

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale.

Art. 2

È disposta la rettifica sulla piattaforma SCORE, dell'impegno delle somme a valere sul capitolo 642103 denominato "Spese per la realizzazione di interventi a titolarità nel settore idrico, fognario e depurativo previsti dalla ex OCDPC n. 44 del 28/01/2013" Cod. SIOPE U.2.02.01.09.010, di cui all'impegno 1/2026 secondo il prospetto di seguito riportato:

BENEFICIARIO	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	IMPEGNO	COMPETENZE
Comer Costruzioni Meridionali s.r.l.	02468520875	1/2026	€ 614.059,59
Cospin s.r.l.	04712420878		€ 391.941,04
E-Distribuzione S.p.A.	05779711000		€ 77.295,53
Domenico Grillo	GRLDNC61H17C421V		€ 1.013,52
Vincenzo Vanella	VNLVCN67M19I754L		€ 2.065,68
Marco Bonvissuto	BNVMRC65S14G273I		€ 41,20
		TOTALE	€ 1.086.416,56

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della Legge Regionale 7 maggio 2015, n°9 e, quindi, inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n.°9 ed i visti di competenza.

Il Dirigente Generale*Dott. Arturo Vallone*

Il Dirigente del Servizio 1
Ing. Mario Cassarà



MARIO CASSARA'
REGIONE SICILIANA
20.10.2026 09:55:08 GMT+01:00

L'Assistente

Vincenzo Rizzuto

*Firma apposta sulla copia del documento
analogico conservato agli atti d'ufficio*



ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
20.10.2026
16:27:01
GMT+02:00