



**UNIONE
EUROPEA**



**REPUBBLICA
ITALIANA**



**REGIONE
SICILIANA**



**PO FESR SICILIA
2014-2020**

Appendice alla Convenzione approvata con D.D.G. n. 335 del 16/04/2020, che regola i rapporti tra la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e la società "Delfino Società Cooperativa Sociale" di Trapani - P.Iva: 02569480813, per la realizzazione del progetto "Ciribiricoccole" - Codice Caronte: SI_1_22830 - CUP: G96B19002040005

VISTA

- la Convenzione approvata con D.D.G. n. 335 del 16/04/2020, che regola i rapporti tra la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e la società "Delfino Società Cooperativa Sociale" di Trapani - P.Iva: 02569480813, per la realizzazione del progetto "Ciribiricoccole" - Codice Caronte: SI_1_22830 - CUP: G96B19002040005, per un importo di contributo concesso pari ad € 164.036,61;
- la lettera di notifica del superiore provvedimento prot. n. 10666 del 16/04/2020;
- l'art. 3 comma 2 della succitata convenzione che prevede la scadenza del tempo previsto per il completamento dell'operazione in numero 5 mesi, conformemente al cronoprogramma dell'operazione;
- che tale scadenza deve decorrere dalla data di notifica del provvedimento di approvazione della convenzione e che, pertanto, la stessa viene fissata al 16/09/2020;
- il D.D.G. n. 974 del 26/08/2020 con il quale è stato disposto che, in rapporto agli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, i termini indicati nei rispettivi cronoprogrammi delle operazioni del PO FESR 2014/2020 Azione 9.3.2, vengono sospesi dal 12/03/2020 al 15/10/2020 e che, ai fini del computo del termine, la data iniziale è quella di notifica al Beneficiario del decreto di approvazione della convenzione;
- il D.D.G. n. 70 del 25/01/2021 di semplificazione della direttiva approvata con DDG n. 377 del 21/03/2019 e ulteriore sospensione dei termini delle operazioni, dal 16/10/2020 al 30/04/2021, in rapporto agli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19 notificato ai Beneficiari con nota prot. n. 2452 del 25/01/2021;
- che per gli effetti cumulati della sospensione disposta ai sensi dei D.D.G. nn. 974/2020 e 70/2021, il termine previsto per il completamento del cronoprogramma dell'intervento, così ricalcolato, è il 04/11/2021;
- la PEC trasmessa del Beneficiario, acquisita al protocollo n. 39072 del 01/12/2020, con la quale veniva fatta richiesta di anticipazione delle somme afferenti il contributo in questione;
- la nota trasmessa dal Beneficiario con PEC del 17/03/2023, acquisita al protocollo n. 10767 del 17/03/2023, con la quale il legale rappresentante, per i motivi riportati nella stessa che hanno determinato il ritardo delle attività e quindi l'impossibilità a completare il progetto, ha richiesto una modifica della durata progettuale (da 5 a 24 mesi), stabilita dal comma 2 art. 3 della Convenzione, per il completamento delle attività progettuali;

PRESO ATTO

- che a tutt'oggi non si è provveduto, per motivi organizzativi e legati alle difficoltà di gestione dei carichi di lavoro da parte di questa Amministrazione, legata soprattutto agli sviluppi e all'andamento della Pandemia da Covid - 19, al completamento della istruttoria della succitata istanza e alla redazione della relativa check list di controllo;



**UNIONE
EUROPEA**



**REPUBBLICA
ITALIANA**



**REGIONE
SICILIANA**



**PO FESR SICILIA
2014-2020**

- che tale ritardo ha di fatto avuto refluenza sull'andamento dei lavori, sulla loro soluzione di continuità e che, pertanto, ha determinato un ritardo sul cronoprogramma non imputabile al Beneficiario;

RITENUTO

- alla luce di ciò, che tali ritardi di fatto costituiscono interruzione dei termini prescrittivi indicati all'art. 3 comma 2 della Convenzione in questione e che, pertanto, si ritiene necessario provvedere al rinnovo della Convenzione in questione esclusivamente per la parte afferente l'art. 3 con la modifica e sostituzione del comma 2 della stessa come segue :

Art. 3

VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E DURATA DEL PROGETTO

2. Il tempo previsto per il completamento dell'operazione è fissato al 04/06/2023 (ovvero ulteriori 19 mesi dalla scadenza precedente, prevista il 04/11/2021 come da proroghe di cui ai D.D.G. nn. 974/2020 e 70/2021).

Per il Beneficiario, Il Legale Rappresentante

Giovan Battista Poma

Per la Regione Siciliana, il Responsabile dell'Azione

Il Dirigente Generale
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti