

Realizzazione Piattaforma Tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi – CUP: G95I18000160001- CIG: 89352376D4

PERIZIA DI VARIANTE N. 2 IN CORSO D'OPERA EX ART.8, COMMA 2, DEL D.M. 07/03/2018, N.49 E ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II..

REGIONE	SICILIANA
LIBERO CONSORZIO DI	TRAPANI
COMUNE	TRAPANI
LOCALITA'	C.da BORRANEA
STAZIONE APPALTANTE	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
LAVORI	REALIZZAZIONE PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI R.S.U. SITA IN CONTRADA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI - LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
IMPORTO DEI LAVORI	€. 9.874.633,32 oltre IVA
APPALTATORE	☐ CONPAT SCARL con sede a Roma, viale Giulio Cesare n. 71 - P. IVA 06044391214 (Consorzio Stabile); ☐ CELI ENERGIA S.r.l. con Sede a Santa Ninfa (TP) in Via Francesco Crispi n. 41 - P. IVA 02371850815 (Impresa Consorzata); ☐ DIBIGA S.r.l. con sede ad Alcamo (TP) in Via Pina Bernardo n. 36 - P.IVA 02510310812 (Impresa Consorzata) Le imprese consorziate hanno costituito per la realizzazione delle opere la "Borranea Società
CONTRATTO D'APPALTO	stipulato in data 22/09/2022, Rep. n. 120 - Registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 27/09/2022 al n. 1690 Serie 1.
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 7.228.006,10 (al netto del ribasso offerto del 27,148%) di cui € 7.102.396,39 per lavori e € 125.609,71 per oneri di sicurezza, oltre IVA.
CODICE UNICO DI PROGETTO	G95I18000160001
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA	89352376D4

Errata corrige

ATTO DI SOTTOMISSIONE N.2

(art.22, comma 4, del D.M. 07/03/2018, n.49 e art.106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.)

Modifica artt. 2 e 3

L'anno **2025**, il giorno **13** del mese di **Febbraio** presso la sede della stazione appaltante, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ATTIVITÀ EX OCDPC 513 del 08/03/2018 ED OCDPC 582 del 29/03/2019", ubicata in Viale Campania n.36/A in Palermo,

Premesso che:

- in data 28/01/2025, relativamente ai lavori in oggetto, a seguito dell'approvazione della Perizia di Variante n. 2 (D.D.G. n. 80 del 24/01/2025), è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione n. 2 registrato all'Agenzia delle Entrate di Trapani – Ufficio Territoriale di Castelvetro in data 10/02/2025 al n. 66 serie 3;

- nel predetto Atto sono stati erroneamente riportati dei dati non coerenti con lo “*Schema dell’Atto di Sottomissione*” allegato agli elaborati della Perizia di Variante n. 2;
- occorre quindi procedere alla rettifica degli artt. 2 e 3 del predetto Atto;

Per quanto precede, tra:

- il Sig. Mario Spina nato a Trapani (TP) il 12/03/1965, codice fiscale SPN MRA 65C12 L33 1P, in qualità di Procuratore Speciale del CONPAT s.c.a r.l. , P.IVA 06044391214, con sede in via Giulio Cesare, n. 71 - 00192 Roma,
- il Dott. Arturo Vallone, Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti,

si conviene di procedere alla modifica, comportante sostituzione di quanto già determinato con il surrichiamato atto su cui si interviene, degli artt. 2 e 3 dell’Atto di Sottomissione n. 2 del 28/01/2025, come di seguito riportati:

ART. 2

L'importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante n. 2 ammonta ad € **8.294.433,24** di cui € 8.098.406,60 per lavori e di € 196.026,64 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d’asta), di cui € 1.066.427,14 (leggasi euro unomilionesessantaseimilaquattrocentoventisette/14) per 14,75% maggiori lavori, rispetto all’importo contrattuale iniziale. L’incremento previsto, rispetto al Contratto originario e all’Atto di Sottomissione n.1 della prima Perizia di Variante, è di € 354.041,59, pari al 4,89 %.

ART. 3

Per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori (già fissato al 07/02/2025, giusto provvedimento di proroga del R.U.P. recante prot. DAR n. 48900 del 25/11/2024, viene **aumentato di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi** al fine di garantire l’esecuzione a regola d’arte delle nuove maggiori lavorazioni ed il tempo ultimo di ultimazione dei lavori decade in data 24/03/2025.

Resta inteso che tutte le eventuali spese per il presente atto (copia, registrazione, ecc..) restano a carico dell’impresa aggiudicataria dei lavori in argomento.

Le modifiche all’Atto di Sottomissione n. 2 del 28/01/2025, disposte con la presente scrittura, sono immediatamente impegnative per l’Impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l’Amministrazione regionale appaltante lo diventeranno dopo l’intervenuta approvazione ai sensi di legge.

Il presente Atto sarà registrato solo in caso d'uso.

Palermo, li 13/02/2025

L'IMPRESA APPALTATRICE
Consorzio Stabile Conpat s.c.a r.l.
P.IVA 06044391214

Il Procuratore Speciale
Mario Spina

SERVIZIO S.04
“Governo del Sistema Rifiuti e Impiantistica”
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti
Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Il Dirigente Generale
Dott. Arturo Vallone