



Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia
Ufficio Responsabile completamento interventi OCDPC 558/18
ai sensi art.1 OCDPC 857/2022

OCDPC n. 558 del 15.11.2018 recante: **“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”**.
OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante **“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”**.

“Consolidamento della scarpata mediante opere di contenimento in vari punti del tracciato, collocazione di barriere di sicurezza, pulizia e ricostituzione opere di regimentazione acque”
Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1447**. Importo complessivo stimato € 2.000.000,00.

CUP: D57H21005880005 - CIG: 9917799AA3

Impegno e Liquidazione SAL n. 4 e ultimo per lavori eseguiti a tutto il 25.08.2025

DISPOSIZIONE n. 314 del 13/05/2026

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC Sicilia

- Visto** l’art. 107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 *“Codice della protezione civile”*;
Visto il D.P.Reg. n. 720 del 17.02.2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici a partire dal giorno 2 ottobre 2018 in Calabria, Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la OCDPC 558 del 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*;
Visto l’art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l’Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;
Visto l’art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 che prevede che, per l’espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, possa individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Vista la OCDPC 558/2018 e in particolare l’art. 2 comma 2, che prevede l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
Vista la OCDPC 558/2018 e in particolare l’art. 4 che deroga in parte alle norme relative agli affidamenti D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e s.m.i. e della trasparenza;

- Vista** la nota prot. n. 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato ha chiesto l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
- Vista** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18";
- Vista** la nota POST/0052375 del 02.12.2021 del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale è stato approvato il Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 "*Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*" - Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art.2 comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
- Vista** la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4-duodevices, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;
- Vista** la OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante "*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018*";
- Visto** l'art. 1, comma 2, della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'OCDPC 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza;
- Visto** l'art. 1, comma 4 della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
- Visto** l'art. 2, comma 2 che prevede che, il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziare dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e s.m.i., per le parti ancora applicabili;
- Visto** il D.Lgs. n.36 del 31.03.2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
- Vista** la L.R. 12.10.2023 n.12 di recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n.36 del 31 marzo 2023;

- Visto** il D.D.G. n. 843 del 22.10.2024 con la quale viene conferito, sensi dell'art 19, comma 6 del decreto legislativo 2001, n. 165, e s.m.i., l'incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.13 "Servizio regionale di protezione civile per la provincia di Palermo" all'ing. Antonino Margagliotta, a far data dal 01 novembre 2024 per anni tre;
- Considerato** che nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DD.P.C.M. 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"- Regione Sicilia. Piano degli investimenti ex art.2 comma 1 Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137, è ricompreso, tra gli altri, l'intervento da realizzarsi lungo la S.P. n.4 "Di Portella di Poirà - San Cipirello - Corleone" denominato: "Consolidamento della scarpata mediante opere di contenimento in vari punti del tracciato, collocazione di barriere di sicurezza, pulizia e ricostituzione opere di regimentazione acque". Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1447**. Importo complessivo stimato € 2.000.000,00;
- Vista** la Disposizione n. 182 del 23.02.2022 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina a Soggetto attuatore del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo per l'intervento da realizzarsi lungo la S.P. n.4 "Di Portella di Poirà - San Cipirello - Corleone" denominato: "Consolidamento della scarpata mediante opere di contenimento in vari punti del tracciato, collocazione di barriere di sicurezza, pulizia e ricostituzione opere di regimentazione acque" - Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1447**, individuato nel Piano degli Interventi all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DD.P.C.M. 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"- Regione Sicilia. Piano degli investimenti ex art.2 comma 1 - Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137 con **Cod. SI_PA_1447**. Importo complessivo stimato € 2.000.000,00;
- Vista** l'individuazione dell'intervento con il **CUP: D57H21005880005** e **CIG: 9917799AA3**;
- Vista** la Determina Dirigenziale n. 3377 del 07.09.2021 con la quale è stato nominato nominato l'ing. Giacomina Maria Fasulo quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'intervento da realizzarsi lungo la S.P. n.4 "Di Portella di Poirà - San Cipirello - Corleone" denominato: "Consolidamento della scarpata mediante opere di contenimento in vari punti del tracciato, collocazione di barriere di sicurezza, pulizia e ricostituzione opere di regimentazione acque" - Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1447**;
- Vista** la Determina Dirigenziale n. 2909 del 29.06.2023 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo ed è stato determinato di contrarre i lavori in argomento mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), Legge n. 108 del 2021, tenuto conto che la realizzazione delle opere comporta una spesa complessiva di € 2.000.000,00;
- Vista** la Determina Dirigenziale n. 4956 del 09.11.2023 con la quale è stata dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice dei Contratti e s.m.i., l'aggiudicazione dei lavori inerenti l'intervento da realizzarsi lungo la S.P. n.4 "Di Portella di Poirà - San Cipirello - Corleone" denominato: "Consolidamento della scarpata mediante opere di contenimento in vari punti del tracciato, collocazione di barriere di sicurezza, pulizia e ricostituzione opere di regimentazione acque"- Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1447**, in favore dell'O.E. "La Piana Giuseppe", con sede in C/da Bosco SNC 93014 a Mussomeli (CL), P.IVA 0271260853, che ha offerto un ribasso del 37,3619% sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 1.431.411,31 oltre oneri della Sicurezza pari a € 43.009,01, non soggetti a ribasso, con il seguente QTE post-gara:

QUADRO ECONOMICO		POST GARA	
A)	Importo lavori complessivi		
	a detrarre costi della sicurezza		
	Importo a base d'asta		
	Ribasso d'asta	€ 534.802,46	€ -
	Restano	€ 896.608,85	€ -
	Oneri sicurezza	€ 43.009,01	€ -
	Importo contrattuale	€ 939.617,86	€ 939.617,86

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne			
oneri conferimento discarica	€	31.678,85	
Imprevisti (1,5% sui lavori)	€	21.471,17	
Competenze tecniche per dipendenti PA (art.113 D.Lgs. 50/2016) (1,6%)	€	23.590,73	
Polizza assicurativa progettista – RUP - DL		-	
Spese tecniche per consulenze specialistiche, collaudi tecnici e ammin., etc.	€	5.000,00	
Competenze professionali progettazione definitiva ed esecutiva, CSP (compresi IVA ed oneri)	€	40.340,75	
Competenze professionali Direzione dei Lavori, CSE (compresi IVA e Oneri)	€	46.310,63	
Spese per commissioni giudicatrici		-	
Spese per prove sui materiali, prove geotecniche, prove sui cls ed acciai, indagini, caratterizzazione terre di scavo	€	20.000,00	
Espropri	€	1.991,43	
IVA sui Lavori (22% *A +b2)	€	211.439,58	
IVA su altre voci (22% *b5 +b9)	€	5.500,00	
Contributo ANAC	€	600,00	
Spese per pubblicità		-	
	Sommano	€ 407.923,14	€ 407.923,14
C) Economie			
Ribasso d'asta			€ 534.802,46
IVA sul Ribasso d'asta			€ 117.656,54
			€ 652.459,00
Totale progetto A+B+C			€ 2.000.000,00

- Visto** il Verbale di consegna anticipata e parziale dei lavori del 12.02.2024;
- Vista** la dichiarazione di concreto inizio dei lavori del 22.03.2024;
- Vista** il Contratto Rep. n. 28/2024 del 24.05.2024 tra il Dirigente della Città Metropolitana di Palermo e il Sig. La Piana Giuseppe, titolare della Ditta "La Piana Giuseppe" con sede in C/da Bosco SNC 93014 a Mussomeli (CL), P.IVA 0271260853, avente ad oggetto l'appalto per l'esecuzione dei lavori inerenti l'intervento da realizzarsi lungo la S.P. n.4 "Di Portella di Poirà - San Cipirello - Corleone" denominato: "Consolidamento della scarpata mediante opere di contenimento in vari punti del tracciato, collocazione di barriere di sicurezza, pulizia e ricostituzione opere di regimentazione acque"- Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1447**, per un importo contrattuale di € 896.608,85 oltre oneri di sicurezza pari a € 43.009,01 per un importo complessivo di € 939.617,86 oltre IVA al 22%;
- Vista** la Disposizione n. 770 del 19.08.2024 con la quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 229.266,76 di cui € 187.923,57 per lavori ed € 41.343,19 per IVA al 22%, per il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale sui lavori dell'intervento da realizzarsi lungo la S.P. n.4 "Di Portella di Poirà - San Cipirello - Corleone" denominato: "Consolidamento della scarpata mediante opere di contenimento in vari punti del tracciato, collocazione di barriere di sicurezza, pulizia e ricostituzione opere di regimentazione acque"- Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1447**;
- Vista** la Disposizione n. 942 del 04.10.2024 con la quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 275.022,55 di cui € 225.428,32 per lavori ed € 49.594,23 per IVA al 22%, per il pagamento del SAL n. 1 dell'intervento da realizzarsi lungo la S.P. n.4 "Di Portella di Poirà - San Cipirello - Corleone" denominato: "Consolidamento della scarpata mediante opere di contenimento in vari punti del tracciato, collocazione di barriere di sicurezza, pulizia e ricostituzione opere di regimentazione acque"- Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1447**;
- Vista** la Disposizione n. 1327 del 19.12.2024 con la quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 337.667,13 di cui € 276.776,34 per lavori ed € 60.890,79 per IVA al 22%, per il pagamento del SAL n. 2 dell'intervento da realizzarsi lungo la S.P. n.4 "Di Portella di Poirà - San Cipirello - Corleone" denominato: "Consolidamento della scarpata mediante opere di contenimento in vari punti del tracciato, collocazione di barriere di sicurezza, pulizia e ricostituzione opere di regimentazione acque"- Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1447**;
- Vista** la Disposizione n. 882 del 01.08.2025 con la quale è stata liquidata la somma di € 14.170,91 per il pagamento degli oneri di accesso a discarica a favore della ditta "La Piana Giuseppe" con sede in C/da Bosco SNC 93014 a Mussomeli (CL), P.IVA 0271260853, e contestualmente si è preso atto della Determinazione dirigenziale n. 2872 del 13.06.2025 di approvazione della perizia variante e assestamento contabile redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Petralia ai

sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, relativa al progetto denominato: "Consolidamento della scarpata mediante opere di contenimento in vari punti del tracciato, collocazione di barriere di sicurezza, pulizia e ricostituzione opere di regimentazione acque"- Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1447**, con il seguente quadro economico rimodulato:

	Prog. originario	Post-gara	Perizia di variante e assestamento
<i>lavori complessivi</i>	1.474.420,32	1.474.420,32	1.474.420,32
<i>oneri di sicurezza</i>	<u>43.009,01</u>	<u>43.009,01</u>	<u>17.686,70</u>
<i>lavori al netto della sicurezza (b.a.)</i>	1.431.411,31	1.431.411,31	1.456.733,62
<i>ribasso del 37,3619%</i>		<u>534.802,46</u>	<u>544.263,36</u>
<i>lavori al netto del ribasso</i>		896.608,85	912.470,26
<i>oneri di sicurezza</i>		<u>43.009,01</u>	<u>17.686,70</u>
<i>lavori complessivi al netto</i>		939.617,86	930.156,96
RIEPILOGO			
A. Lavori	1.474.420,32	939.617,86	930.156,96
B. Somme a disposizione			
<i>b1. discarica</i>	31.678,85	31.678,85	31.678,85
<i>b2. imprevisti</i>	21.471,17	21.471,17	21.471,17
<i>b3. incentivi</i>	23.590,73	23.590,73	23.590,73
<i>b4. assicurazioni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>b5. spese collaudi</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>b6. Competenze professionali (Proget.+CSP)</i>	40.340,75	40.340,75	40.340,75
<i>b7. Competenze professionali (D.L.+CSE), inclusi oneri</i>	46.310,63	46.310,63	46.310,63
<i>b8. commissioni giudicatrici</i>	0,00	0,00	0,00
<i>b9. laboratorio e verifiche</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>b10. espropri</i>	1.991,43	1.991,43	0,00
<i>b11. Iva (lavori, imprevisti, spese collaudi, laboratorio)</i>	334.596,13	216.939,59	214.858,19
<i>b12. Anac</i>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	660,00
<i>- Competenze professionali (Perizia di variante, inclusi oneri)</i>			<u>4.037,03</u>
	525.579,68	407.923,14	407.947,34
<i>- Economie lavori</i>			7.735,00
<i>- economia iva su minori lavori</i>			<u>1.701,70</u>
			9.436,70
<i>- Economie da ribasso d'asta</i>		534.802,46	534.802,46
<i>- Economie iva su ribasso</i>		<u>117.656,54</u>	<u>117.656,54</u>
		652.459,00	652.459,00
Totale complessivo	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

- Visto** l'Atto di sottomissione sottoscritto in data 22.07.2025, ai sensi dell'art. 22, commi 4 e 5 del D.M. 49/2018, con il quale la ditta affidataria "La Piana Giuseppe" con sede in C/da Bosco SNC 93014 a Mussomeli (CL), P.IVA 0271260853, si obbliga ad accettare senza alcuna eccezione e riserva l'esecuzione delle opere previste nella Perizia di Variante e assestamento contabile agli stessi prezzi, patti e condizioni, nonché l'aggiunta di n. 6 nuove lavorazioni derivati dal prezziario LL.PP. Regione Sicilia 2024, applicando lo stesso ribasso d'asta del 37,3619% del Contratto originario rep. n. 28/2024 del 24.05.2024;
- Visto** il Verbale di concordamento nuovi prezzi del 29.07.2025 con il quale l'Impresa affidataria si impegna ad accettare l'esecuzione delle opere complementari agli stessi patti e condizioni del Contratto del 24.05.2024, prot. 41276;
- Vista** la Disposizione n. 887 del 07.08.2025 con la quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 249.652,39 di cui € 204.633,11 per lavori ed € 45.019,28 per IVA al 22%, per il pagamento del SAL n. 3 dell'intervento da realizzarsi lungo la S.P. n.4 "Di Portella di Poira - San Cipirello - Corleone" denominato: "Consolidamento della scarpata mediante opere di contenimento in vari punti del tracciato, collocazione di barriere di sicurezza, pulizia e ricostituzione opere di regimentazione acque"- Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1447**;
- Vista** la nota prot. n. 29139 del 23.04.2026, assunta al protocollo DRPC Sicilia n. 20725 del 24.04.2026, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa e contabile necessaria per poter procedere alla liquidazione del 4° SAL dei lavori eseguiti a tutto il

- 25.08.2025 relativamente all'intervento realizzato lungo la S.P. n.4 "Di Portella di Poirà - San Cipirello - Corleone" denominato: "Consolidamento della scarpata mediante opere di contenimento in vari punti del tracciato, collocazione di barriere di sicurezza, pulizia e ricostituzione opere di regimentazione acque"- Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1447**;
- Vista** la Relazione di accompagnamento al 4° SAL a tutto il 25.08.2025, sottoscritta dal Direttore dei Lavori in data 03.10.2025, nella quale si evince che i lavori eseguiti nel periodo di riferimento dal 07.02.2024 al 25.08.2025, hanno interessato sia il tratto alla km.ca 18+400 che alla km.ca 19+000 e ammontano complessivamente a € 1.450.740,91 corrispondenti a circa il 99% dell'importo totale dei lavori contrattuali;
- Visto** lo Stato di avanzamento n. 4 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 25.08.2025 per un importo soggetto a ribasso di € 1.433.367,06 oltre € 17.373,83 per oneri di sicurezza, e quindi per un importo complessivo dei lavori al netto di ribasso compreso oneri per la sicurezza pari a € 915.207,72;
- Visto** il Quadro Comparativo a tutto il 25.08.2025, a seguito di approvazione di Perizia di Variante ed assestamento contabile senza modifica dell'importo complessivo del progetto originario, dal quale si evincono alcuni discostamenti per lavorazioni in più e in meno, oltre nuove voci di prezzo, rispetto al progetto originario per un importo lordo dei lavori eseguiti a tutto il 25.08.2025, compreso oneri per la sicurezza, pari a € 1.450.740,91 (+1,61%);
- Visto** il Libretto delle misure al SAL n. 4;
- Visto** il Registro di contabilità ed il Sommario registro di contabilità al SAL n. 4;
- Visto** il Certificato di pagamento n. 5 (prot. n. 24367 del 22.04.2026) relativo allo Stato avanzamento n. 4 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 25.08.2025 il cui importo, tenuto conto dell'ammontare dei certificati precedenti, della ritenuta 0,5% per infortuni e del recupero dell'anticipazione, è pari a € 15.870,33, oltre IVA al 22% pari a € 3.491,47 e quindi per un importo complessivo di € 19.361,80;
- Vista** la proposta di Determinazione prot. n. 29078 del 23.04.2026 con la quale il RUP dell'intervento in argomento ha proposto al DRPC Sicilia di procedere alla liquidazione e pagamento del Certificato n. 5 relativo allo Stato avanzamento n. 4 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 25.08.2025 pari a € 15.870,33 oltre IVA al 22% in favore della ditta "La Piana Giuseppe" con sede in C/da Bosco SNC 93014 a Mussomeli (CL), P.IVA 0271260853;
- Vista** la fattura n. FATTPA 2_26 del 23.04.2026 per il pagamento del Certificato n. 5 relativo al SAL n. 4 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 25.08.2026 nell'ambito dell'intervento denominato "Consolidamento della scarpata mediante opere di contenimento in vari punti del tracciato, collocazione di barriere di sicurezza, pulizia e ricostituzione opere di regimentazione acque"- Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1447**, emessa dalla ditta "La Piana Giuseppe" con sede in C/da Bosco SNC 93014 a Mussomeli (CL), P.IVA 0271260853, di importo complessivo di € 19.361,80 di cui € 15.870,33 per lavori ed € 3.491,47 per IVA al 22% (soggetta a scissione dei pagamenti);
- Visto** il Certificato Camerale della ditta "La Piana Giuseppe" con sede in C/da Bosco SNC 93014 a Mussomeli (CL), P.IVA 0271260853;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_53503597 della ditta "La Piana Giuseppe" con sede in C/da Bosco SNC 93014 a Mussomeli (CL), P.IVA 0271260853, regolare ed in corso di validità fino al 25.07.2026;
- Vista** la dichiarazione resa dalla Ditta "La Piana Giuseppe" con sede in C/da Bosco SNC 93014 a Mussomeli (CL), P.IVA 0271260853, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Vista** la White-list rilasciata dalla Prefettura di Caltanissetta in cui si è evince che è in corso di aggiornamento l'iscrizione della ditta "La Piana Giuseppe", P.IVA 0271260853;
- Visto** l'esito della verifica all'Agenzia Entrate - Riscossione (ex Equitalia), ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73, I.U.R. n. 202600004121135 del 08.05.2026 dal quale la ditta "La Piana Giuseppe" risulta non inadempiente;
- Considerato** che le risorse della Contabilità speciale n. 6109 lo consentono;
- Ritenuto** di dover provvedere, ai sensi dell'art. art. 88 c. 4 bis e art. 92 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., alla liquidazione del Certificato di pagamento n. 5 relativo allo SAL n. 4 dei lavori eseguiti a tutto il 25.08.2025 relativo all'intervento denominato: "Consolidamento della scarpata mediante opere di contenimento in vari punti del tracciato, collocazione di barriere di sicurezza, pulizia e ricostituzione opere di regimentazione acque"- Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1447**.

Per quanto visto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art. 1** Di prendere atto del Certificato di pagamento n. 5 (prot. n. 24367 del 22.04.2026) relativo allo Stato avanzamento n. 4 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 25.08.2025 il cui importo, tenuto conto dell'ammontare dei certificati precedenti, della ritenuta 0,5% per infortuni e del recupero dell'anticipazione, è pari a € 15.870,33, oltre IVA al 22% pari a € 3.491,47 e quindi per un importo complessivo di € 19.361,80.
- Art. 2** Di prendere atto della proposta di Determinazione prot. n. 29078 del 23.04.2026 con la quale il RUP dell'intervento in argomento ha proposto al DRPC Sicilia di procedere alla liquidazione e pagamento del Certificato n. 5 relativo allo Stato avanzamento n. 4 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 25.08.2025 pari a € 15.870,33 oltre IVA al 22% in favore della ditta "La Piana Giuseppe" con sede in C/da Bosco SNC 93014 a Mussomeli (CL), P.IVA 0271260853.
- Art. 3** Di impegnare la somma di € **19.361,80** a valere sulla Contabilità speciale n. 6109 intestata a "DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18" e aperta ai sensi della OCDPC 558/2018.
- Art. 4** Di liquidare e pagare la n. FATTPA 2_26 del 23.04.2026 per il pagamento del Certificato n. 5 relativo al SAL n. 4 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 25.08.2026 nell'ambito dell'intervento denominato "Consolidamento della scarpata mediante opere di contenimento in vari punti del tracciato, collocazione di barriere di sicurezza, pulizia e ricostituzione opere di regimentazione acque"- Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1447**, emessa dalla ditta "La Piana Giuseppe" con sede in C/da Bosco SNC 93014 a Mussomeli (CL), P.IVA 0271260853, di importo complessivo di € 19.361,80 di cui € 15.870,33 per lavori ed € 3.491,47 per IVA al 22% (soggetta a scissione dei pagamenti).
- Art. 5** La somma per imponibile lavori di € **15.870,33** sarà erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento in favore della ditta "La Piana Giuseppe" con sede in C/da Bosco SNC 93014 a Mussomeli (CL), P.IVA 0271260853, da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 6** Il pagamento dell'IVA al 22% pari a € **3.491,47** sarà effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M. 23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment).
- Art. 7** La presente Disposizione è trasmessa al Sindaco della Città Metropolitana di Palermo in qualità di Soggetto attuatore e notificata al Servizio S.14 di questo DRPC.
- Art. 8** La presente Disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art.20 del D.Lgs n.36/2023 e del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario
(ing. Maurizio Marino)



Il Dirigente del Servizio S.13
(ing. Antonino Margagliotta)

Il Soggetto Responsabile OCDPC 857/2022
Dirigente Generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina