DETERMINA n. 576 del **11/08/2022**

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI TRAPANI

Oggetto: Comune di Buseto Palizzolo (TP) – **"S.B.11 Tangi Bombolone Luziano : lavori di ripristino della struttura stradale deformata"**

CUP H87H15002370002 CIG 8620396FCE codice CARONTE SI 1 26508

DETERMINA di
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO
Seguito art.26 D.L. 17/05/2022 n.50

IL R.U.P. DEI LAVORI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.r. 15 marzo 2000, n. 10;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";

VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6 recante "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.";*

VISTO il D.D.G. n. 826 del 16/06/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'Ing. Salvatore Caruso, l'incarico di Dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani;

VISTO l'incarico di R.U.P., per i lavori denominati **S.B.11 Tangi Bombolone Luziano : lavori di ripristino della struttura stradale deformata** conferito al sottoscritto Geom. Maurizio De Luca, con D.D.G. N.878 del 14/10/2020;

VISTA la nota del D.G. del D.R.T. prot. 8807 del 20/01/2021 in cui si autorizza l'Ufficio del Genio Civile di Trapani ad avviare le procedure di affidamento dei lavori in oggetto;

VISTO il progetto relativo ai lavori di che trattasi, verificato, validato ed approvato in linea tecnica dal sottoscritto, dell'importo complessivo di € 800.000,00 così suddiviso :

A. Importo dei lavori e delle forniture

A.1 Importo dei lavori	€ 556.797,05
A.2 Oneri per la sicur. non sogg. a ribasso (compreso oneri covid)	€ 19.753,55
A.3 Sommano importo lavori non soggetti a ribasso	€ 19.753,55
A.4 Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A3)	**€ 537.043,50**

B. Somme a disposizione dell' Amministrazione

B.1 I.V.A. ed eventuale altre imposte pari al 22% di A.1	€ 122.495,35	
B.2 Incentivi f. tecniche per dip. PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€ 8.960,00	
B.3 Incentivi f. tecniche per dip. PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€ 2.240,00	
B.4Iindagini geognostiche comprensivo di iva ed oneri prev.li	€ 15.865,46	
B.5 Studio geologico comprensivo di iva ed oneri prev.li	€ 3.954,20	
B.6 Rilievi topografici comprensivo di iva ed oneri prev.li	€ 4.264,53	
B.7 Imprevisti comprensivo di IVA al 22%	€ 10.587,60	
B.8 Cons.za strutt.le, geotecnica compreso i.v.a. ed o.p.al 4%	€ 10.896,16	
B.9 Spostamento servizi a rete	€ 4.000,00	
B.10 Oneri di conferimento a discarica comprensivo di iva etc	€ 22.000,00	
B.11 Collaudo st. tecnico amm. Compr. IVA e oneri prev. al 4%	€ 9.000,00	
B.12 Acc. di lab. e ver. tecn. prev. dal c.s.a. a supp. delle op. di coll. t. a. di collaudo statico comprensivi di iva	€ 9.260,00	
B.13 Pubblicità proc. di gara, ass. pers. tecn. dip. e contr. aut. vigilanza sui contr. pubb. - ANAC	€ 6.615,00	
B.14 Economie derivanti dai rib. d'asta per le cons.ze tecniche	€ 13.064,65	
Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione	€ 243.202,95	€ 243.202,95
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI (A+B)		€ 800.000,00

VISTA la determina a contrarre prot. n.34988 del 02/03/2021 con la quale si dispone di indire procedura aperta ai sensi dell'art.60 avvalendosi dell'art.33 comma 8, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori in oggetto indicati;

VISTI i verbali di gara del 07/04/2021, 08/04/2021, 15/04/2021 e del 19/04/2021, in cui si propone l'aggiudicazione dei lavori in argomento, in favore dell'operatore economico **FENIX CONSORZIO STABILE** SOC. COOP. A.R.L. - P.I.03533141200, con sede in Bologna, Galleria Ugo Bassi n.1;

VISTO che l'operatore economico **FENIX CONSORZIO STABILE** SOC. COOP. A.R.L., per i lavori in argomento, in sede di gara (pag.3 del DGUE) ha designato, nel caso di aggiudicazione dell'appalto, esecutrice dei lavori, la ditta consorziata **ALTHEA srl** con sede in Favara (AG);

VISTA la Determina prot.82749 del 18/05/2021 di approvazione della proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico **FENIX CONSORZIO STABILE** SOC. COOP. A.R.L. - P.I.03533141200, con sede in Bologna, Galleria Ugo Bassi n.1, che ha offerto un ribasso del 27,8422% determinando un importo contrattuale di **€ 407.272,33**, oltre IVA, di cui di cui € 387.518,78 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 19.753,55 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso;

VISTO il D.D.G. N.4466 del 23/12/2021 con il quale viene **finanziato** il progetto esecutivo relativo all'intervento da realizzarsi nel Comune di Buseto Palizzolo, denominato "**S.B.11 Tangi Bombolone Luziano : lavori di ripristino della struttura stradale deformata"** e **impegnata** la somma di € 784.644,10 sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana 672475, giusto quadro tecnico economico di seguito riportato:

A) LAVORI:

Importo dei lavori a base d'asta		€ 537.043,50
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 19.753,55
	Totale Lavori	**€ 556.797,05**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22% sui lavori	€ 122.495,35
Incentivi per funzioni tec art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 8.908,75
Indagini geognostiche compr di I.V.A. ed oneri	€ 15.865,46
Studio geologico comprensivo di I.V.A.	€ 3.954,20
Rilievi topografici comprensivi di I.V.A.	€ 4.264,53
Imprevisti	€ 10.587,60
Cons strutturale geotecnica compr I.V.A. oneri	€ 10.896,16

Spostamento Servizi a rete	€ 4.000,00	
Oneri conferimento a discarica	€ 22.000,00	
Collaudo statico tecnico Amm.vo I.V.A. compresa	€ 9.000,00	
Spese Accertamento laboratorio	€ 9.260,00	
Pubblicità procedura gara ANAC	€ 6.615,00	
Totale somme a disp. dell'amministrazione	€ 227.847,05	**€ 227.847,05**
	Totale Complessivo	**€ 784.644,10**

VISTA la determina n.118 del 03/03/2022 di rimodulazione del quadro economico a seguito di ribasso d'asta , secondo il seguente q.e.:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI RIBASSO D'ASTA

A) LAVORI:		
Importo dei lavori al netto del rib. d'asta del 27,8422%		€ 387.518,78
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 19.753,55
	Totale Lavori	**€ 407.272,33**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 22% sui lavori	€ 89.599,91	
Incentivi per funzioni tec art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 8.908,75	
Indagini geognostiche compr di I.V.A. ed oneri	€ 15.865,46	
Studio geologico comprensivo di I.V.A.	€ 3.954,20	
Rilievi topografici comprensivi di I.V.A.	€ 4.264,53	
Imprevisti	€ 10.587,60	
Cons strutturale geotecnica compr I.V.A. oneri	€ 10.896,16	
Spostamento Servizi a rete	€ 4.000,00	
Oneri conferimento a discarica	€ 22.000,00	
Collaudo statico tecnico Amm.vo I.V.A. compresa	€ 9.000,00	
Spese Accertamento laboratorio	€ 9.260,00	
Pubblicità procedura gara ANAC	€ 6.615,00	
Totale somme a disp. dell'amministrazione	€ 194.951,61	**€ 194.951,61**
	Importo Totale Progetto	**€ 602.223,94**
Economie generate dai lavori e dall'IVA		€ 182.420,16
	Sommano	**€ 784.644,10**

VISTA la Determina n.119 del 03/03/2022 di **aggiudicazione efficace** in favore dell'operatore economico **FENIX CONSORZIO STABILE** SOC. COOP. A.R.L. - P.I.03533141200;

VISTO il Contratto di Appalto per l'intervento da realizzarsi nel Comune di Buseto Palizzolo (TP), denominato "**S.B.11 Tangi Bombolone Luziano : lavori di ripristino della struttura stradale deformata",** del **29/03/2022** rep.2141 prot.47028, registrato all'Agenzia delle Entrate il 05/04/2022 serie 2 n.8 stipulato tra l'Ing. Salvatore Caruso e il Sig. Antonio Milioti, in rappresentanza dell'operatore economico **FENIX CONSORZIO STABILE** SOC. COOP. A.R.L. - dell'importo complessivo di **€ 407.272,33** oltre IVA, per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,8422% e comprensivo di € 19.753,55 per oneri di sicurezza;

VISTO il Verbale di Consegna del 24/05/2022 dei lavori da realizzarsi nel Comune di Buseto Palizzolo (TP), denominato "**S.B.11 Tangi Bombolone Luziano : lavori di ripristino della struttura stradale deformata";**

VISTO il D.D.G. n.1016 del 14/07/2022 con cui viene nominato **collaudatore statico in corso d'opera**, per l'intervento concernente i lavori sulla "S.B.11 Tangi Bombolone Luziano : lavori di ripristino della struttura stradale deformata" nel Comune di Buseto Palizzolo (TP), l'Arch. Gaspare Giuseppe **Motisi,** Funzionario Direttivo del D.R.T. , in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Trapani, le cui competenze saranno corrisposte ai sensi dell'art.113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, previste al punto B2 del quadro economico che segue ;

VISTA la Determina a contrarre n.568 del 08/08/2022 per l'affidamento del servizio **prove di laboratorio** da espletare tramite piattaforma MEPA, per l'importo di € 6.107,45 oltre IVA;

RITENUTO di dover rimodulare il quadro economico dei lavori in oggetto, conformandosi all'art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50, convertito dalla Legge 15/07/2022 n.91;

DETERMINA

ART. 1 – Per quanto in premessa riportato, il **Quadro Economico del progetto** relativo all'intervento da realizzarsi nel Comune di Buseto Palizzolo (TP), denominato "**S.B.11 Tangi Bombolone Luziano : lavori di ripristino della struttura stradale deformata"** ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n.50, convertito dalla Legge 15/07/2022 n.91, viene rimodulato come di seguito**:**

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI:		
Importo dei lavori al netto del rib. d'asta del 27,8422%		€ 387.518,78
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 19.753,55
	Totale Lavori	**€ 407.272,33**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B 1 I.V.A. 22% sui lavori	€ 89.599,91	
B 2 Incentivi per funzioni tec art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 8.908,75	
B 3 Indagini geognostiche compr di I.V.A. ed oneri	€ 15.865,46	
B 4 Studio geologico comprensivo di I.V.A.	€ 3.954,20	
B 5 Rilievi topografici comprensivi di I.V.A.	€ 4.264,53	
B 6 Imprevisti (50% di € 10.587,60)	€ 5.293,80	
B 7 Cons strutturale geotecnica compr I.V.A. oneri	€ 10.896,16	
B 8 Spostamento Servizi a rete	€ 4.000,00	
B 9 Oneri conferimento a discarica	€ 22.000,00	
B10 Collaudo statico tecnico Amm.vo I.V.A. compresa	€ 0,00	
B11 Spese Accertamento laboratorio (€ 6107,45 + IVA)	€ 7.451,09	
B12 Pubblicità procedura gara ANAC	€ 6.615,00	
Totale somme a disp. dell'amministrazione	€ 178.848,90	**€ 178.848,90**
C) ACCANTONAMENTO SOMME da utilizzarsi ai sensi dell'art.26 del D.L. 17/05/22 N.50		
C1 50% degli Imprevisti (50% di € 10.587,60)	€ 5.293,80	
C2 Economie da ribasso d'asta sui lavori	€ 149.524,72	
C3 Economie sull'IVA dei lavori	€ 32.895,44	
C4 Economie derivanti dalla nomina del collaudatore	€ 9.000,00	
C5 Economie per prove di laboratorio	€ 1.808,91	
Sommano gli accantonamenti (art.26 DL 50/2022)	€ 198.522,87	**€ 198.522,87**
Importo Totale Progetto (A+B+C)		**€ 784.644,10**

ART.2) Di dare atto che per tutto quanto non contemplato nella presente determina si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutta la normativa vigente in materia.

ART. 3) che la presente determina, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani.

Il R.U.P.
Geom. Maurizio De Luca

MAURIZIO DE LUCA
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO DIRETTIVO
11.08.2022 07:57:09 UTC