DETERMINA N. 1032 Trapani,li 28/11/2022

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio regionale del Genio Civile servizio di Trapani

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE E PROPOSTA DI PAGAMENTO

DEL CERTIFICATO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO E ALL'APPROVAZIONE DEGLI ATTI RIGUARDANTI LA PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME, DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI RIGUARDANTE GLI URGENTI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA LUNGO IL TRATTO EX SS 187 IN LOCALITÀ SPIAGGIA DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO, FINALIZZATO ALLA TRANSITABILITÀ IN SICUREZZA DELL'ASSE VIARIO, MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO".

CIG: 9025793003 - CUP: G27H21038260002

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato il 25 marzo 1957;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTO il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D. P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO l'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n.21, e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionale di cui all'art. 49, comma 1 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 modifica del D. Preg. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss. mm." come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n. 18;
VISTO l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, recante "Codice dei contratti pubblici";
VISTO in particolare il comma 2, dell'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm., il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm., che fissa in € 5.350.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

VISTO in particolare l'art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm., relativo alle procedure negoziate;

VISTO l'art. 24 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8, che recepisce il suindicato D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 giugno 2020, n. 2760 con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 252 del 14 giugno 2020, all'Arch. Salvatore Lizzio è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il D.D.G. n. 826 del 16/06/2022 di conferimento incarico all'Ing. Salvatore Caruso della struttura dirigenziale Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Trapani;

VISTA la delibera dell'ANAC n. 206 dell'1 marzo 2018 concernente le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTA la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno2019. Legge di stabilità regionale" in particolare l'articolo 9 "Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali";

VISTA la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 10 "Approvazione del bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023";

VISTO il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 - convertito con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 – ed in particolare l'art.1, comma 5, che dispone che "i soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo";

VISTO il Decreto n. 2027 del 06 dicembre 2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Funzionario Direttivo Arch. Gaspare Giuseppe Motisi in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Trapani;

VISTO il progetto definitivo datato 15 dicembre 2021 degli "**urgenti interventi di mitigazione del rischio frana lungo il tratto ex ss 187 in località spiaggia del comune di Castellammare Del Golfo, finalizzato alla transitabilità in sicurezza dell'asse viario, mediante opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del costone roccioso**" dell'importo complessivo di € 300.000,00;

VISTA la nota prot. n. 10799 del 27/10/2021 e la nota prot. n. 11051 del 03/11/2021 di modifica della deliberazione di Giunta Regionale n. 340 dell'11/08/2021, con la quale la Giunta Regionale ha finanziato il progetto definitivo sopra indicato, dell'importo complessivo di € 300.00,00;

VISTA la nota del Dirigente Generale del D.R.T. , Dott. Arch. Salvatore Lizzio, giusta nota n. 190751del 15/12/2021con la quale veniva individuato il D.R.T. soggetto attuatore dei lavori e comunicava la copertura finanziaria dell'intervento, precisamente € 228.884,40 per lavori, indagini geotecniche e costi della sicurezza oltre ad € 71.115,60 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un totale di € 300.000,00;

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo, prot. n. 191152 del 15/12/2021;

VISTO il verbale di validazione e approvazione in linea tecnica del progetto, prot. n. 191162 del 15/12/2021;

VISTA la determina a contrarre del RUP, protocollo n. 191151 del 15/12/2021, per l'affidamento degli "urgenti interventi di mitigazione del rischio frana lungo il tratto ex ss 187 in località spiaggia del Comune di Castellammare Del Golfo, finalizzato alla transitabilità in sicurezza dell'asse viario, mediante opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del costone roccioso" finanziati con fondi decretati con la delibera di Giunta Regionale n. 340 del 11/08/2021, per un importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 228.884,40 per lavori ed € 71.115,60 per somme a

disposizione dell'amministrazione e importo dei lavori a base d'asta pari ad € 216.884,40 soggetti a ribasso d'asta ed € 12.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il verbale di gara del 22/12/2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani;

VISTA La determina dirigenziale di approvazione della **proposta di aggiudicazione** dell'ingegnere capo pro tempore dell'ufficio del Genio Civile di Trapani, prot. n.196929 del 28/12/2021 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani**,** in favore dell'Impresa **CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l.** Via Rosso di San Secondo, 39 – 93014 Mussomeli (CL) Cruschina.costruzioni@pec.it -P.IVA 01385120850, che ha offerto per la realizzazione delle opere richiesta dall'Amministrazione un ribasso del 27,0572% per un consequenziale importo di aggiudicazione di € 158.201,55 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre ad € 12.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, **per un importo contrattuale di € 170.201,55,** oltre IVA;

VISTA la nota prot. n. 132579 del 26 agosto 2021 con la quale è stata chiesta l'istituzione del capitolo di entrata da denominare "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto" - cod. fin. E.4.02.01.01.001;

VISTO il D.D. n. 1215 del 31.08.2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo di bilancio di entrata 7902, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 27 Dicembre 2021 con la quale è approvato il disegno di legge "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022";

VISTO l'articolo 1 della L.R. 21 Gennaio 2022 n.1,che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente e comunque non oltre il 30 Aprile 2022 la gestione degli stanziamenti di spesa per l'esercizio finanziario 2022;

VISTO il D.D.G. n. 2151 del 17/12/2021 di ACCERTAMENTO, della somma di € 300.000,00, sulle entrate capitolo 7902. Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto;

VISTO il D.D.G. n. 281 del 14/03/2022 di RIACCERTAMENTO, della somma di € 300.000,00, sulle entrate capitolo 7902 e di rettifica il D.D.G. n. 2151del 17/12/2021. Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto;

VISTO il **D.D. n. 330 del 15/04/2022** con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2022, ed ha implementato Il capitolo 684170, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il D.D.G. n. **565** del **28/04/2022** , a firma dell'arch. Salvatore LIZZIO, di finanziamento sul capitolo di bilancio **684170**, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico, del progetto definitivo e impegno delle somme dell'importo complessivo di **€ 228.406,93**, di cui € **170.201,56** per lavori al netto del ribasso d'asta e costi della sicurezza ed **€ 58.205,37** per IVA e somme a disposizione dell'amministrazione, codice **CIG 9025793003 - CUP: G27H21038260002** e codice finanziario E. **4.02.01.01.001** Codice Caronte: **SI_1_29560**;

VISTO Il contratto d'appalto stipulato in data 04/05/2022 rep. n. 2142 registrato a Trapani il 12.05.2022 al n. 27191 della Serie 3, per l'importo contrattuale di **€ 170.201,56, oltre IVA,** di cui €

158.201,56, per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 12.000,00 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso;

VISTA la perizia di variante e di assestamento somme, approvata dal R.U.P. in data 04/05/2022 prot. rep. 2142, redatta ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) e c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dell'art. 8 c. 1 e 2 del D.M. n. 49/2018, e di quanto previsto nel C.S.A., **per un importo complessivo di € 180.048,60** al netto del ribasso d'asta del 27,0572 % compreso quanto determinato con l'atto di sottomissione n. 1 del 04/05/2022 per la maggiore somma netta di € 9.847,04, con un incremento sui lavori del 5,469 %, inferiore al quinto d'obbligo contrattuale;

VISTO il D.R.S. n. 1912 del 15/11/2022 di approvazione del contratto di appalto stipulato in data 04/05/2022 rep. n. 2142 registrato a Trapani il 12.05.2022 al n. 27191 della Serie 3;

PRESO ATTO che l'impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto tutti gli atti e il Registro di Contabilità dei lavori senza alcuna riserve;

VISTI gli atti di contabilità finale, lo stato finale dei lavori redatto il 13/05/2022, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 18/11/2022, dal quale risulta che i lavori regolarmente eseguiti dall'Impresa **CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l.** Via Rosso di San Secondo, 39 – 93014 Mussomeli (CL) Cruschina.costruzioni@pec.it -P.IVA 01385120850, al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza **ammontano ad € 179.972,23**, da cui, deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti,

- certificato di pagamento n. 1 in data 05/05/2022 dell'importo di € 166.012,00 oltre IVA di legge.
- certificate di pagamento n. 2 in data 30/05/2022 dell'importo di € 13.000,00 oltre IVA di legge.

Pertanto si desume che resta un CREDITO NETTO A SALDO per l'Impresa esecutrice di **€ 960,23** che è stato accettato dall'Impresa stessa senza riserve.

VISTA la fattura per il pagamento della RATA DI SALDO lavori "n. FATTPA 14_22 del 28/11/2022, dell'importo totale di € 1.171,48 compreso iva, di cui imponibile € 960,23 ed € 211,25 di IVA, dell'impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l., registrata al protocollo n.160792 del 28/11/2022 di quest'Ufficio del Genio Civile di Trapani;

VISTO il certificato di regolarità contributiva dell'INAIL, verifica D.U.R.C. positiva - Numero Protocollo INAIL_34781176 - Data richiesta 27/09/2022 - Scadenza validità 25/01/2023, dell'impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l. Via Rosso di San Secondo, 39 – 93014 Mussomeli (CL) Cruschina.costruzioni@pec.it -P.IVA 01385120850;

VISTO il sottostante **quadro riepilogativo dei pagamenti effettuati e delle economie ottenute** sul finanziamento complessivo di € 300.000,00 giusto D.D.G. n. 565 del 28/04/2022, a firma dell'arch. Salvatore LIZZIO, con previsione di spesa sul capitolo di bilancio 684170 e per quanto determinato dal RUP con determina n. 115850 del 23/08/2022 di rimodulazione del Q.T.E. di progetto e della perizia di variante ed assestamento somme dovuto per l'accantonamento delle somme previste per il "Caro materiale" per come previsto dal comma 1 art.26 del d.L. 50/2022.

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO SOMME OGGETTO: URGENTI " INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA LUNGO IL TRATTO EX SS 187 IN LOCALITÀ SPIAGGIA DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO, FINALIZZATO ALLA TRANSITABILITÀ IN SICUREZZA DELL'ASSE VIARIO" . MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO						QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE ED ECONOMIE SULL'APPALTO	
N. Ordine	**Codice**	**Descrizione**	**Parziale**	**Importo**		**IMPORTO SOMMA**	**DESCRIZIONE E NOTE**
2	Im. Comp.	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI - come da computo della perizia di variante ed assestamento somme,	€ 211 884,08				
3	Im. Comp.	IMPORTO COMPLESSIVO COSTI SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTI PER LA SICUREZZA, COMPRESO DISPOSITIVI CONTRASTO COVID-19,.PRESIDI DI SICUREZZA PER APERTURA PARZIALE DI UNA CARREGGIATA SULLA SS 187.	€ 12 000,00	€ 12 000,00			
4	Im. Comp.	PROSPEZIONI ED INDAGINI GEOGNOSTICHE COMPLETE DI RELAZIONE CON RISULTATI DIAGNOSTICI ED INDICAZIONI PROPOSITIVE SULLE CONSEGUENTI AZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE. Secondo le indicazione tecniche della Stazione Appaltante, del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori.	€ 18 500,00				
	Totale A	**Somme A - LAVORI**	€ 242 384,08			**€ 166 012,00**	**certificato di paganto n. 1**
		"A" - TOTALE LAVORI		**€ 242 384,08**		**€ 13 000,00**	**certificato di paganto n. 2**
	B.A.	**LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO**	**€ 230 384,08**			**€ 23 917,27**	**certificato di paganto n. 3**
						€ 960,23	**certificato di pag.to rata di saldo**
		IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 230 384,08				
		IMPORTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 27,0572 gara del 22/12/2021	**-€ 62 335,48**				
		IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 168 048,61	**€ 168 048,60**			
		TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		**€ 180 048,60**		**€ 203 889,50**	**TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA EFFETTIVEMENTE PAGATI (ad eccezione della rata di saldo lavori che verrà pagata ad approvazione degli atti di contabilita' finale)**
		"B" SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
5	B. I.V.A	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 39 610,69			**€ 44 855,69**	
6	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 80,00%	€ 3 662,15			**€ 3 662,15**	
7	B. Spese T.	Spese per gestione lavori a sussidio delle attivita del RUP, della direzione dei lavori e per assistenza giornaliera in cantiere e per assistenza delle fasi di collaudo. art. 23 comma 11 e 11 bis del D.gls 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 1 000,00			**€ 294,45**	
8	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 225,00			**€ 225,00**	
9	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 500,00			**€ 480,00**	
10	B. Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 207/2010 -CAMPIONATURE DELLE TERRE SCAVATE	€ 2 000,00			**€ 2 495,80**	
11	B. Spese T.	Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell' ufficio di direzione dei lavori	€ 305,00			**€ -**	
12	B. Spese T.	Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da riborsarsi su approvazione della DL	€ 1 000,00			**€ -**	
13	B. Spese T.	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 27,75			**€ -**	
14	Totale B	**Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione**	**€ 48 330,59**	**€ 48 330,59**		**€ 52 013,09**	**Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione EFFETTIVAMENTE SPESE**
	C	**ACCANTONAMENTO SOMME DA UTILIZZARE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022**					
15	C1	**Imprevisti ed arrotondamenti (pari al 50,00% di € 55,49)**	**€ 27,74**	**€ 27,74**			
16	C2	**Economia dovute a minore iva sui lavori**	**€ 9 257,59**	**€ 9 257,59**		**€ 44 097,41**	**IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ECONONIE SUI FINANZIAMENTIE DETERMINAZIONI APPROVATE**
17	C3	**Economie derivanti dal ribasso d'asta - ACCANTONATE ai sensi del comma 1 Art. 26 D.L. 50/2022**	**€ 62 335,48**	**€ 62 335,48**			
		Riepilogo Complessivo QTE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO SOMME - determina del RUP n. 115850 del 23/08/2022					
		Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 300 000,00**		**€ 300 000,00**	**IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO**

VISTO che le verifiche ai sensi dell'art.48-bis, del D.P.R. n.602/1973, che sono state regolarmente eseguite;
CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale Tecnico, in dipendenza di un'obbligazione giuridicamente vincolante, dovrà provvedere a pagare il corrispettivo dovuto all'Impresa **CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l.** Via Rosso di San Secondo, 39 – 93014 Mussomeli (CL) Cruschina.costruzioni@pec.it -P.IVA 01385120850 per lavori eseguiti nell'anno 2022;

RITENUTO che è necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo di € 1.171,48 compreso IVA di legge per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto segnati**,** esigibile nell'esercizio finanziario 2022 con imputazione della spesa sul capitolo 684170, per effettuare il pagamento in favore dell'impresa **CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l.**;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

PROPONE DI DETERMINARE

1) La liquidazione della spesa complessiva, l'importo di € 1.171,48 compreso IVA sull'impegno assunto con D.D.G. n.**565** del **28/04/2022** sul capitolo di bilancio 684170, **per il pagamento della RATA DI SALDO dei lavori in argomento**, previa l'acquisizione del D.U.R.C. aggiornato e della polizza fidejussoria a garanzia;
2) Di procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;
3) L'approvazione degli atti riguardanti la perizia di variante e assestamento somme, degli atti di contabilità finale, del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in narrativa citati, dai quali si evince che l'importo complessivo della spesa ammonta ad € 255.902,59 con un'economia di € 44.097,41 sull'importo finanziato di € 300.000,00, per come si evince nella superiore tabella riepilogativa denominata "**quadro riepilogativo dei pagamenti effettuati e delle economie ottenute"**.

ai sensi dell'art.68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n.21, così come sostituito dall'art.98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n.9, che la presente determina venga pubblicato sul sito istituzionale dell'ufficio del Genio Civile servizio di Trapani.

Trapani,li 28-11-2022

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gaspare Giuseppe MOTISI

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE – SERVIZIO DI TRAPANI

VISTA E FATTA PROPRIA la superiore proposta di determinazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Gaspare Giuseppe MOTISI;
VISTO che la documentazione è completa e formalmente corretta;
VISTO, ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/90, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n.190 e dell'art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

DETERMINA

- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- ai sensi dell'art.68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n.21, così come sostituito dall'art.98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n.9, la presente determina verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ufficio del Genio Civile servizio di Trapani.

Trapani, li 28/11/2022

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
L'INGEGNERE CAPO
DOTT. ING. SALVATORE CARUSO