Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI TRAPANI

DETERMINA n. 140 del 29 MAR. 2023

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119". Attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza previsti nel "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019" di cui alla delibera di Giunta Regionale del 27/02/2019, n. 82 e successiva delibera del 05/11/2019, n. 402 (FSC ANTE 2007 – FSC 2014/2020 – POC 2014/2020)
CUP H97H19000540002 - CIG 861697698A - codice CARONTE SI 1_26507

PROPOSTA DI RETTIFICA DELLA DETERMINA di RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO Seguito art.26 D.L. 17/05/2022 n.50 - DET. N. 579 DEL 12/08/2022

IL R.U.P. DEI LAVORI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.r. 15 marzo 2000, n. 10;
VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;
VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6 recante *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.";*
VISTO il D.D.G. del DRT n. 1842 del 19/11/2022 con il quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe Alessandro Marino l'incarico alla struttura dirigenziale denominata Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani;
VISTO l'incarico di R.U.P., per i lavori denominati *"Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119"* conferito all' Arch. Giuseppe Vario, con D.D.G. N. 877 del 14/10/2020;
VISTA la nota del Dirigente Generale del D.R.T. prot. 8784 del 20/01/2021 in cui si autorizza l'Ufficio del Genio Civile di Trapani ad avviare le procedure di affidamento dei lavori in oggetto;
VISTO il progetto relativo ai lavori di che trattasi, verificato, validato ed approvato in linea tecnica , dell'importo complessivo di € 3.740.000,00 così suddiviso :

	Codice	Descrizione	Parziale	Importo
1	A1	Importo complessivo lavori	€. 2.800.000,00	
	A2	Importo complessivo oneri sicurezza	€. 39.108,73	
2	Totale A	Lavori più sicurezza	€ 2.839.108,73	
TOTALE LAVORI				**€ 2.839.108,73**

	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
3	B. I.V.A	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 624.603,92	
4.1	B. Spese T.	Spese tecniche progettazione (2,00 % importo lavori) - pari al 20,00%	€ 11.356,43	
4.2	B. Spese T.	spese tecniche progettazione (2,00 % importo lavori) - pari al 80,00%	€ 45.425,74	
5	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 600,00	
6	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 750,00	
7	B. Spese T.	Rilievi topografici	€ 5.000,00	
8	B. Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 207/2011	€ 7.642,00	
9	B. Spese T.	Consulenza strutturale e geotecnica, compreso iva e cassa o.	€ 18.000,00	
10	B. Spese T.	Consulenza tecnica geologica, compreso iva e cassa ordine	€ 8.000,00	
11	B. Spese T.	Indagini geologiche, trivellazioni, estrazione di provini e prove di laboratorio	€ 14.900,00	
12	B. Spese T.	Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell' ufficio di direzione dei lavori	€ 2.500,00	
13	B. Spese T.	Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge	€ 21.000,00	
14	B. Spese T.	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 132.113,17	
15	B. Spese T.	Spese per attività tecniche e amministrative per gli espropri temporanei e definitivi	€ 9.000,00	
	Totale B	Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€ 900.891,27	€ 900.891,27
Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE				**€ 3.740.000,00**

VISTI i verbali di gara n. 1-2-3, elativi alle sedute pubbliche tenutesi rispettivamente il 29/03/2021, 31/03/2021, e del 04/05/2021 inerenti l'affidamento dei lavori, in cui si propone l'aggiudicazione dei lavori in argomento, in favore dell'operatore economico **DEMETRA LAVORI S.R.L.** con sede in Vallelunga Pratameno (CL), Via Nazionale s.n.c. - P.I. 01838830857;

VISTA la Determina prot. 91873 del 03/06/2021 di approvazione della proposta di **aggiudicazione provvisoria** in favore dell'operatore economico **DEMETRA LAVORI S.R.L.** con sede in Vallelunga Pratameno (CL), Via Nazionale s.n.c. - P.I. 01838830857 , che ha offerto un ribasso del 28,0191% determinando un importo contrattuale di € 2.054.573,93, oltre IVA, di cui € 2.015.465,2, per lavori ed € 39.108,73 per oneri di sicurezza;

VISTO il D.D.G. N. 2647 del 14/09/2021 con il quale viene **finanziato** il progetto esecutivo relativo all'intervento da realizzarsi nel Comune di Calatafimi Segesta, denominato *"Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119"* e impegnata la somma di € 3.740.000,00 sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana **672468** , giusto quadro tecnico economico di seguito riportato:

	Codice	Descrizione	Parziale	Importo
1	A1	Importo complessivo lavori	€. 2.800.000,00	
	A2	Importo complessivo oneri sicurezza ed equipaggiamenti per la sicurezza	€. 39.108,73	
2	Totale A	Somme A - LAVORI	€ 2.839.108,73	
TOTALE LAVORI				**€ 2.839.108,73**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
3	B. I.V.A	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 624.603,92	
4.1	B. Spese T.	Spese tecniche progettazione (2,00 % importo lavori) - pari al 20,00%	€ 11.356,43	
4.2	B. Spese T.	spese tecniche progettazione (2,00 % importo lavori) - pari al 80,00%	€ 45.425,74	
5	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 600,00	
6	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 750,00	
7	B. Spese T.	Rilievi topografici	€ 5.000,00	
8	B. Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 207/2011	€ 7.642,00	
9	B. Spese T.	Consulenza strutturale e geotecnica, compreso iva e cassa ordine	€ 18.000,00	
10	B. Spese T.	Consulenza tecnica geologica, compreso iva e cassa ordine	€ 8.000,00	
11	B. Spese T.	Indagini geologiche, trivellazioni, estrazione di provini e prove di laboratorio	€ 14.900,00	
12	B. Spese T.	Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell' ufficio di direzione dei lavori	€ 2.500,00	
13	B. Spese T.	Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge	€ 21.000,00	
14	B. Spese T.	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 132.113,17	
15	B. Spese T.	Spese per attività tecniche e amministrative per gli espropri temporanei e definitivi	€ 9.000,00	
	Totale B	Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€ 900.891,27	€ 900.891,27
Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE				**€ 3.740.000,00**

VISTA la Determina prot. n 155981 del 12/10/2021 di aggiudicazione efficace e la successiva determina di rettifica N. 136 del 29/03/2023 in favore dell'operatore economico DEMETRA LAVORI S.R.L. con sede in Vallelunga Pratameno (CL), Via Nazionale s.n.c. - P.I. 01838830857;

VISTA la Determina prot. n. 178737 del 23/11/2021 di rimodulazione del quadro economico a seguito di ribasso d'asta, e la successiva determina di rettifica N. 138 del 29/03/2023 secondo il seguente quadro tecnico economico:

	Codice	Descrizione	Parziale	Importo
1	A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 2.800.000,00	
2	A2	IMPORTO COMPLESSIVO ONERI SICUREZZA	€ 39.108,73	**€ 39.108,73**
	Totale A	**SOMME A - LAVORI**	**€ 2.839.108,73**	

		IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 2.800.000,00	
		IMPORTO RIBASSO D'ASTA DEL 28,0191 %	-€ 784.534,80	
		IMPORTO NETTO LAVORI CON RIBASSO D'ASTA D'ASTA	€ 2.015.465,20	**€ 2.015.465,20**
	A	**TOTALE LAVORI**		**€ 2.054.573,93**
	B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
3	B. I.V.A	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	452.006,26	
4.1	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) – PARI AL 20,00%	€ 11.356,43	
4.2	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 80,00%	€ 45.425,74	
5	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 600,00	
6	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 750,00	
7	B. Spese T.	Rilievi topografici	€ 3.713,42	
8	B. Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 207/2012	€ 7.642,00	
9	B. Spese T.	Consulenza strutturale e geotecnica, compreso iva e cassa ordine	€ 13.527,91	
10	B. Spese T.	Consulenza tecnica geologica, compreso iva e cassa ordine	€ 5.095,18	
11	B. Spese T.	Indagini geologiche, trivellazioni, estrazione di provini e prove di laboratorio	€ 9.458,39	
12	B. Spese T.	Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell' ufficio di direzione dei lavori	€ 2.500,00	
13	B. Spese T.	Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge	€ 21.000,00	
14	B. Spese T.	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 132.113,18	
15	B. Spese T.	Spese per attività tecniche ed amministrative per gli espropri temporanei e definitivi	€ 9.000,00	
	Totale B	**Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione**	**€ 714.188,51**	**€ 714.188,51**
		TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 2.768.762,44**
	C	**ECONOMIE**		
16	C1	ECONOMIE RIBASSO D'ASTA	€ 784.534,80	
17	C2	ECONOMIE DA I.V.A.	€ 172.597,66	
18	C3	ECONOMIE SULLE CONSULENZE	€ 14.105,10	
	Totale C	**Totale Somme C – ECONOMIE**	**€ 971.237,56**	**€ 971.237,56**
		IMPORTO LAVORI SOMME A DISPOSIZIONE ECONOMIE		**€ 3.740.000,00**

VISTO il Contratto di Appalto per l'intervento da realizzarsi nel Comune di Buseto Palizzolo (TP), denominato *"Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119"*, del 10/11/2021 rep. 2133 , registrato all'Agenzia delle Entrate di Trapani il 11/11/2021 al n. 225/4 stipulato tra l'Ing. Salvatore Caruso e il Sig. Grasso Salvatore, in rappresentanza dell'operatore economico DEMETRA LAVORI S.R.L. con sede in Vallelunga Pratameno (CL), Via Nazionale s.n.c. - P.I. 01838830857 - dell'importo complessivo di € 2.054.573,93 oltre IVA per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,0191 % e comprensivo di € 39.108,73 per oneri di sicurezza;

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori prot. n. 183592 del 01/12/2021dei lavori da realizzarsi nel Comune di Calatafimi Segesta (TP), denominato *"Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119"*;

VISTO il D.D.G. n. 2270 del 28/12/2021 con cui viene nominato collaudatore statico in corso d'opera, per l'intervento concernente i lavori sulla *"Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119"* nel Comunedi CalatafimiSegesta (TP), l'ing. Salvatore Porcaro, funzionario del Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Palermo, le cui competenze saranno corrisposte ai sensi dell'art.113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, previste al punto B2 del quadro economico che segue ;

SENTITO il Direttore dei lavori Arch. Gaspare Giuseppe Motisi circa l'inutilizzo delle somme per attività tecniche ed amministrative per gli espropri temporanei e definitivi;

VISTO che non sono state utilizzate le somme per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell' ufficio di direzione dei lavori;

CONSIDERATO che tra le somme a disposizione dell'amministrazione non erano state previste quelle relative al rimborso delle spese di trasferta per l'assistenza in cantiere del personale preposto alle procedure e alla direzione dei lavori;

Considerato che nella stesura della Determina di rimodulazione quadro economico - seguito art. 26 D.L. 17/05/2022 n. 50, n. 579 del 12/08/2022 è stato erroneamente trascritto nel Q.T.E. tra le somme a disposizione alla voce I.V.A., un importo arrotondato per difetto di € 0,01 pari ad € 452.006,25 piuttosto che un importo pari ad € 452.006,26 ed alla voce economie derivanti da IVA sul ribasso d'asta, un importo arrotondato per eccesso di € 0,01 pari ad € 172.597,67 piuttosto che un importo pari ad € 172.597,66;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica della predetta determina prot. n. 579 del 12/08/2022 di rimodulazione quadro economico - seguito art. 26 D.L. 17/05/2022 n. 50 secondo il seguente Q.T.E.:

QUADRO ECONOMICO seguito art. 26 D.L. 17/05/2022 n. 50

	Codice	Descrizione	Parziale	Importo
1		IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 2.839.108,73	
2		IMPORTO NETTO LAVORI CON RIBASSO D'ASTA D'ASTA DEL 28,0191 %	€ 2.015.465,20	
3		IMPORTO COMPLESSIVO ONERI SICUREZZA	€ 39.108,73	
	A	**TOTALE SOMME A**	**€ 2.054.573,93**	**€ 2.054.573,93**
	B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
4	B. I.V.A	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	452.006,26	
5.1	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) – PARI AL 20,00%	€ 11.356,43	
5.2	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 80,00%	€ 45.425,74	
6	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 600,00	
7	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 750,00	

8	B. Spese T.	Rilievi topografici	€ 3.713,42	
9	B. Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici- Art.16 comma b.11 del Dpr 207/2012	€ 7.642,00	
10	B. Spese T.	Consulenza strutturale e geotecnica, compreso iva e cassa ordine	€ 13.527,91	
11	B. Spese T.	Consulenza tecnica geologica, compreso iva e cassa ordine	€ 5.095,18	
12	B. Spese T.	Indagini geologiche, trivellazioni, estrazione di provini e prove di laboratorio	€ 9.458,39	
13	B. Spese T.	Spese per rimborso delle spese di trasferta per l'assistenza in cantiere del personale della direzione dei lavori.	€ 7.500,00	
14	B. Spese T.	Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge	€ 21.000,00	
15	B. Spese T.	Imprevisti e arrotondamenti (50% di € 132.113,18)	€ 66.056,59	
16	B. Spese T.	Spese per attività tecniche ed amministrative per gli espropri temporanei e definitivi	€ 4.000,00	
	Totale B	**Totale Somme B**	**€ 648.131,92**	**€ 648.131,92**
		TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 2.702.705,85**
	C	**ACCANTONAMENTO SOMME DA UTILIZZARSI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 17/05/22 N.50**		
17	C1	Imprevisti e arrotondamenti (50% di € 132.113,18)	€ 66.056,59	
18	C2	Economie da ribasso d'asta sui lavori	€ 784.534,80	
19	C3	Economie derivanti da IVA sul ribasso d'asta	€ 172.597,66	
	Totale C	**Totale Somme C**	**€ 1.023.189,05**	**€ 1.023.189,05**
		IMPORTO COMPLESSIVO A+B+C		**€ 3.725.894,90**
		ECONOMIE SULLE CONSULENZE		€ 14.105,10
		IMPORTO FINANZIATO PER IL PROGETTO		**€ 3.740.000,00**

Per quanto sopra riportato

PROPONE DI DETERMINARE

a) – di annullare la Determina prot. n. 579 del 12/08/2022 di rimodulazione quadro economico - seguito art. 26 D.L. 17/05/2022 n. 50

b) – di rimodulare per quanto in premessa riportato, il Quadro Economico del progetto relativo all'intervento da realizzarsi nel Comune di Calatafimi Segesta (TP), denominato *"Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119"* ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n.50, convertito dalla Legge 15/07/2022 n.91, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO seguito art. 26 D.L. 17/05/2022 n. 50

	Codice	Descrizione	Parziale	Importo
1		IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 2.839.108,73	

2		IMPORTO NETTO LAVORI CON RIBASSO D'ASTA D'ASTA DEL 28,0191 %	€ 2.015.465,20	
3		IMPORTO COMPLESSIVO ONERI SICUREZZA	€ 39.108,73	
	A	**TOTALE SOMME A**	**€ 2.054.573,93**	**€ 2.054.573,93**
	B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
4	B. I.V.A	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	452.006,26	
5.1	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) – PARI AL 20,00%	€ 11.356,43	
5.2	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 80,00%	€ 45.425,74	
6	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 600,00	
7	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 750,00	
8	B. Spese T.	Rilievi topografici	€ 3.713,42	
9	B. Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici- Art.16 comma b.11 del Dpr 207/2012	€ 7.642,00	
10	B. Spese T.	Consulenza strutturale e geotecnica, compreso iva e cassa ordine	€ 13.527,91	
11	B. Spese T.	Consulenza tecnica geologica, compreso iva e cassa ordine	€ 5.095,18	
12	B. Spese T.	Indagini geologiche, trivellazioni, estrazione di provini e prove di laboratorio	€ 9.458,39	
13	B. Spese T.	Spese per rimborso delle spese di trasferta per l'assistenza in cantiere del personale della direzione dei lavori.	€ 7.500,00	
14	B. Spese T.	Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge	€ 21.000,00	
15	B. Spese T.	Imprevisti e arrotondamenti (50% di € 132.113,18)	€ 66.056,59	
16	B. Spese T.	Spese per attività tecniche ed amministrative per gli espropri temporanei e definitivi	€ 4.000,00	
	Totale B	**Totale Somme B**	**€ 648.131,92**	**€ 648.131,92**
		TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€ 2.702.705,85
	C	**ACCANTONAMENTO SOMME DA UTILIZZARSI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 17/05/22 N.50**		
17	C1	Imprevisti e arrotondamenti (50% di € 132.113,18)	€ 66.056,59	
18	C2	Economie da ribasso d'asta sui lavori	€ 784.534,80	
19	C3	Economie derivanti da IVA sul ribasso d'asta	€ 172.597,66	
	Totale C	**Totale Somme C**	**€ 1.023.189,05**	**€ 1.023.189,05**
		IMPORTO COMPLESSIVO A+B+C		**€ 3.725.894,90**
		ECONOMIE SULLE CONSULENZE		€ 14.105,10
		IMPORTO FINANZIATO PER IL PROGETTO		**€ 3.740.000,00**

c) - Di dare atto che per tutto quanto non contemplato nella presente determina si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutta la normativa vigente in materia.

d) - Ai sensi dell'art. 29 del Codice, di disporre la pubblicazione della presente Determina sul sito istituzionale del Servizio Ufficio del Genio Civile di Trapani;

IL PROPONENTE
Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Giuseppe Vario)

RETTIFICA DELLA DETERMINA di RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO
Seguito art.26 D.L. 17/05/2022 n.50 - DET. N. 579 DEL 12/08/2022

CUP H97H19000540002 - CIG 861697698A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Determina di rimodulazione quadro economico - seguito art. 26 D.L. 17/05/2022 n. 50, n. 579 del 12/08/2022 nella quale è stato erroneamente trascritto nel Q.T.E. tra le somme a disposizione alla voce I.V.A., un importo arrotondato per difetto di € 0,01 pari ad € 452.006,25 invece di € 452.006,26 ed alla voce economie derivanti da IVA sul ribasso d'asta, un importo arrotondato per eccesso di € 0,01 pari ad € 172.597,67 invece di € 172.597,66;

Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.l, comma 41, della L. 06 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento,

ANNULLA la Determinazione prot. n. 579 del 12/08/2022 e

ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, ad oggetto "***RETTIFICA DELLA DETERMINA di RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO Seguito art.26 D.L. 17/05/2022 n.50***" relativa ai *"Lavori di manutenzione straordinaria della SP 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119"*, nel Comune di

Calatafimi Segesta (TP), che ha offerto un ribasso d'asta del 28,0191%, per un importo netto contrattuale di € 2.054.573,93, oltre IVA, di cui € 2.015.465,2, per lavori ed € 39.108,73 per oneri di sicurezza;



L'INGEGNERE CAPO
(Ing. Giuseppe Alessandro Marino)