REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio di Messina

DET. n. 309 del 15 GIUGNO 2023

OGGETTO: **LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE E SCOGLIERE FRONTE MARE A GINOSTRA NELL'ISOLA DI STROMBOLI DEL COMUNE DI LIPARI (ME), INSERITO NEL QUADRO DEGLI INTERVENTI EMERGENZIALI RICOMPRESI NEL PIANO EX ART.1, COMMA 3 ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 15 OTTOBRE 2019, N. 608.**
CUP: G65F19000810001 CIG 91007039B0.

STAZIONE APPALTANTE: DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO - SERVIZIO UFFICIO GENIO CIVILE DI MESSINA;
IMPRESA ESECUTRICE: RTI: VI.D.R. S.R.L. (MANDATARIA) – CIESSECI (MANDANTE) VIA PIO LA TORRE N.7 – CATENANUOVA (EN) P.I.V.A. 01168450862 CHE HA OFFERTO IL RIBASSO DEL 39,2232% PER UN IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI € 1.570.231,23 OLTRE € 40.766,57 PER ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE DI € 1.610.997,80 OLTRE I.V.A. AL 22%

CONTRATTO DI APPALTO: REP. 14255 DEL 29 AGOSTO 2022 , REGISTRATO IL 26 SETTEMBRE 2022 SEZI^ N.117;

CONTRATTO AGGIUNTIVO REP. 14265 DEL 07 FEBBRAIO 2023 REGISTRATO IL 10 FEBBRAIO 2023 AL N. 13 SERIE 1

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.87 DEL 09 GIUGNO 2023 **VI.D.R. S.R.L.** (MANDATARIA) E FATTURA N.09 DEL 09 GIUGNO 2023 **CIESSECI S.R.L.** (MANDANTE) CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 DEL 09 GIUGNO 2023 RELATIVO AL SECONDO S.A.L PER LAVORI A TUTTO IL 31 MAGGIO 2023.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- nell'ambito degli interventi urgenti di protezione civile correlati allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608, ha nominato Commissario delegato il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana;

- per l'espletamento delle attività di cui alla predetta ordinanza il Commissario delegato può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare i soggetti attuatori;

- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota 24 febbraio 2020, n. DPC/POST/08987, ha approvato il Piano *ex* art. 1, comma 3 dell'OCDPC n. 608/2019;

- previa concertazione con la Direzione generale del Dipartimento Regionale Tecnico, il Commissario delegato ha individuato il medesimo DRT quale Soggetto attuatore degli interventi ricompresi nel Piano predetto, di seguito distinti:

N.	INTERVENTO	IMPORTO	SOGGETTO ATTUATORE
4	CONSOLIDAMENTO COSTONE E SCOGLIERE FRONTE MARE	€ 3.800.000,00	DRT
5	RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CHIESA DI GINOSTRA	€ 1.500.000,00	DRT
6	RICOVERO PROTETTO SAN VINCENZO	€ 1.050.000,00	DRT
7	RIPRISTINO FUNZIONALITÀ STRADA PISCITÀ-PUNTA LABRONZO	€ 1.000.000,00	DRT

- con nota 18 dicembre 2020, n. 69541/DG/DRPC Sicilia il Commissario delegato ha comunicato l'individuazione del DRT quale soggetto attuatore, richiamando, altresì, la necessità di provvedere, con ogni consentita urgenza e in vigenza della proroga dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2020, all'attuazione degli interventi, avviando l'*iter* progettuale e ogni correlata attività tecnico-amministrativa;
- con nota 21 dicembre 2020, n. 189253 il Dirigente generale del DRT - ha individuato l'Ufficio del Genio Civile di Messina quale struttura dipartimentale incaricata dell'attuazione degli interventi in parola e in ragione del considerevole tempo intercorso dall'emissione dell'ordinanza, nonché della sopravvenuta emergenza COVID 19, che ne ha rallentato la realizzazione, ha autorizzato il medesimo Ufficio all'esercizio delle deroghe alle disposizioni normative di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 608/2019 e all'art. 2, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;

TUTTO CIO' PREMESSO:

VISTO il D.D.G n. 824 del 16/06/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'ing. Nicola ALLERUZZO l'incarico di Dirigente preposto all'Ufficio del Genio Civile di Messina;

VISTO il D.D.G. 13 gennaio 2021, n. 6 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha designato i RUP degli interventi urgenti di protezione civile sopraelencati e, segnatamente, il geom. Francesco MUSCIUMARRA quale Responsabile unico del procedimento relativamente all'intervento denominato "*Lavori di consolidamento del costone e scogliere fronte mare a Ginostra nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME)"*;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 42 del *Codice* e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 4 gennaio 2022, n. 823 (pubblicata nella GURI – serie Generale – n.12 del 17 gennaio 2022) recante "*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatesi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019";*

VISTO il Verbale di Gara n.01 del 15 marzo 2022, con cui la commissione di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico **RTI: VI.D.R. s.r.l. (mandataria) – CIESSECI (mandante) Via Pio La Torre n.7 – Catenanuova (EN) P.I.V.A. 01168450862** che ha offerto il ribasso del 39,2232% per un importo di aggiudicazione di € 1.570.231,23 oltre € 40.766,57 per oneri non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 1.610.997,80

CONSIDERATO che detta procedura di gara è stata compiutamente espletata e che l'esito della stessa è conclusivamente riportato nel verbale della commissione di gara n. 1 del 15 marzo 2022;

VISTA la determina n.175 del 28 marzo 2022 di approvazione della proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico RTI: VI.D.R. s.r.l. (mandataria) – CIESSECI (mandante) Via Pio La Torre n.7 – Catenanuova (EN) P.I.V.A. 01168450862

PRESO ATTO che l'intervento è finanziato con fondi di cui all'OCDPC n.608/2019 trasferiti in favore del Commissario delegato con ordine di accreditamento alla contabilità speciale n.6162,

VISTO l'art. 32 del "Codice" sulle fasi delle procedure di affidamento che al comma 7 specifica, tra l'altro, che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;

VISTO l'esito, concluso positivamente, della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016

CONSIDERATO che la procedura di gara è stata regolarmente espletata, il cui esito è riportato nel verbale di gara n.1 redatto in data 15 marzo 2022;

VISTO l'art. 32 d.lgs 50/2016 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma

7 che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;

VISTO l'esito positivamente concluso della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTA la Determina n° 363 del 08 giugno 2022 di approvazione aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del *Codice*, l'appalto dei "*Lavori di consolidamento del costone e scogliere fronte mare a Ginostra nell'isola di Stromboli del comune di Lipari (ME)"* , inserito nel quadro riepilogativo degli interventi emergenziali ricompresi nel piano ex art.1, comma 3 ordinanza del dirigente generale del dipartimento della protezione civile 15 ott. 2019 n. 608 e OCDPC 04 gen 2022 n.823 CUP: G65F19000810001 - CIG: 91007039B0 a favore **RTI: VI.D.R. s.r.l. (mandataria) – CIESSECI (mandante) Via Pio La Torre n.7 – Catenanuova (EN) P.I.V.A. 01168450862** che ha offerto il ribasso del 39,2232% per un importo di aggiudicazione di € 1.570.231,23 oltre € 40.766,57 per oneri non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 1.610.997,80 oltre I.V.A. al 22%

PRESO ATTO della necessità e l'urgenza già sottolineata nella parte dispositiva della determinazione n. 95 del 22 Febbraio 2022, di dare corso ai lavori di cui trattasi con celerità, stante il cronoprogramma del finanziamento dell'opera e l'interesse pubblico sotteso all'esecuzione dei lavori in argomento, finalizzati al superamento della situazione di criticità nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatesi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019, di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 4 gennaio 2022, n. 823;

VISTO il verbale di consegna definitiva dei lavori redatto in data 20 giugno 2022, con il quale l'operatore economico ha accettato e sottoscritto, senza alcuna riserva, "*l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza*", ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e art. 5 comma 2 D.M. 49/2018;

CONSIDERATO che in data 18 agosto 2022 è stato stipulato il Contratto di Appalto Rep. n. 14255, Registrato il 26 settembre 2022 sez. I^ n.117, tra il Sig. Talio Vincenzo Salvatore nella qualità di Presidente Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società denominata VI.D.R. S.R.L. con sede legale a Catenanuova (EN) Via Pio La Torre n. 7, C.F./Partita I.V.A. 01168450862, quale impresa capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "VI.D.R. S.R.L. e CIESSECCI S.R.L." con sede in Nicosia (EN) Via San Giovanni n. 51, C.F./Partita I.V.A. 00647770866, quale impresa mandataria, il Dirigente del **S**ervizio Ufficio del Genio Civile di Messina e l'Ufficiale Rogante, per un importo di netto contrattuale di € 1.570.231,23 (al netto del ribasso offerto in sede di gara del 39,2232%) oltre € 40.766,57 per oneri non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 1.610.997,80 oltre I.V.A. al 22%;

VISTA la perizia di variante e suppletiva approvata, ai sensi dell'art.27 e art.106 comma 1 lettaera c) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e art.5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n.12 e ss.mm.ii., in data 25 novembre 2022 col n. 159347 ;

CONSIDERATO che in data 07 febbraio 2023 stato stipulato l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto del 18 agosto 2022, Rep. n. 14265 Registrato a Messina il 10 febbraio 2023 al n.13 Serie 1 per l'importo complessivo di € 2.211.207,92 al netto del ribasso offerto del 39,2232% oltre € 158.458,35 per oneri non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale al netto dell'I.V.A., e fatta salva la liquidazione finale, di € 2.369.666,27 duemilionitrecentosessantasei/27,risultando un importo contrattuale incrementato in virtù della P.V.S di € 758.668,47,(€ 2.369.666,27 - € 1.610.997,80) settecentocinquantottomilaseicentossessantotto/47,nonchè € 126.019,03 quali economie residue ;

VISTA la documentazione tecnica/contabile relativa al 2° stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 31 maggio 2023,dell'appalto relativo ai *"Lavori di consolidamento del costone e scogliere fronte mare a Ginostra nell'isola di Stromboli Comune di Lipari(ME),* redatta dal direttore dei lavori, Prof. Ing.Santi Maria CASCONE e vistata dal R.U.P. geom.MUSCIUMARRA Francesco *,* costituita da:

- Registro di contabilità n.2;
- Libretto delle misure n.2;
- Stato di avanzamento lavori a tutto il 31 maggio 2023
- Sommario del registro di contabilità n.2

- Certificato di pagamento n° 3 per il pagamento della rata relativa al 2° SAL
- Disegni contabili TAV DC.05.01
- Ddt e certificati materiali TAV. 06.01

VISTO, che dallo stato di avanzamento lavori a tutto il 12 aprile 2023 risulta che i lavori eseguiti e contabilizzati ammontano, detratto il ribasso d'asta, ad Euro 1.405.847,21 oltre I.V.A. ai sensi di legge (22%);
VISTO il certificato di pagamento n° 3 per il pagamento relativo al sopracitato stato di avanzamento lavori, con il quale il Direttore dei Lavori determina l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta , in Euro 1.405.847,21 da cui detraendo: la ritenuta del 0,5% per infortuni pari ad € 7.029,24; il recupero quota parte anticipazione del 20% pari ad € 281.169,44 e l'ammontare dei certificati precedenti pari ad € 568.700,00 risulta un credito dell'impresa appaltatrice di € 548.948,53;
ATTESO che i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice;
CHE, l'impresa appaltatrice dei lavori in argomento, ha sottoscritto i documenti contabili senza esplicitare alcuna riserva;
RITENUTO di approvare, in via tecnico-economica, il certificato di pagamento n. 3 relativo al predetto secondo stato d'avanzamento per lavori eseguiti a tutto il 31 maggio 2023, con il quale si determina l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, in Euro 1.405.847,21 (inclusi oneri per la sicurezza pari ad Euro 95.708,48) oltre I.V.A. al 22%

VISTO l'art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al Contratto di Appalto Rep. 14255 del 29 Agosto 2022 , Registrato il 26 settembre 2022 Sez I^ n.117;

VISTO l'atto di *"Costituzione Raggruppamento temporaneo di Imprese"* ai rogiti del notaio Francesco Fatuzzo in data 15 giugno 2022 al rep n. 1165, registrato a Catania il 17 giugno 2022 al n.21962 che all'art.2 dispone che *"ciascuna delle società riunite in Associazione temporanea di Imprese fatturerà autonomamente alla stazione appaltante ...(omississ) autorizzando la stazione appaltante ad effettuare i pagamenti alle singole Imprese....(omississ)".* Lo stesso art.2 dispone che*: "All'interno del raggruppamento, e per tutta la sua durata, vige la seguente ripartizione dei compiti e delle responsabilità conseguenti all'esecuzione dei lavori affidati: la società VI.D.R. s.r.l. eseguirà il 60% del lavori rientranti nella categoria OS12-B; l'impresa CIESSECI srl eseguirà il 40% dei lavori rientranti nella categoria OS12-B*

VISTO *"l'Atto di modifica di raggruppamento temporaneo di Imprese"* ai rogiti notaio Francesco Fatuzzo in data 15 novembre 2022 Rep. 1340 registrato a Catania il 21 novembre 2022 al n. 40861 che modifica l'art.2 dell'atto di *"Costituzione Raggruppamento temporaneo di Imprese"* ai rogiti del notaio Francesco Fatuzzo in data 15 giugno 2022 al rep n. 1165, registrato a Catania il 17 giugno 2022 al n.21962, autorizzando la stazione appaltante ad effettuare i pagamenti delle rispettive fatture alla sola Impresa mandataria;

Vista la fattura elettronica N° 87 del 09 giugno 2023, emessa dall'operatore Economico VI.D.R. s.r.l., con sede in Via Pio La Torre ,7- Catenanuova (EN), P.IVA 01203500861; per l'importo complessivo di € 401.830,33 di cui € 329.369,12 imponibile ed € 72.461,21 per I.V.A. al 22% corrispondente al 60% dell'importo del 3° certificato di pagamento relativo al secondo S.A.L. per lavori a tutto il 31 maggio 2023;

Vista la fattura elettronica N° 09 del 09 giugno 2023, emessa dall'operatore Economico CIESSECI s.r.l., con sede in Via San Giovanni 51 - Nicosia (EN), P.IVA 00647770866; per l'importo complessivo di € 267.886,88 di cui € 219.579,41 imponibile ed € 48.307,47 per I.V.A. al 22% corrispondente al 40% dell'importo del 3° certificato di pagamento relativo al secondo S.A.L. per lavori a tutto il 31maggio 2023;

Visto il DURC INAIL_36829704, richiesto in data 15/02/2023 con scadenza validità il 15/06/2023, per l'Operatore Economico VI.D.R. SRL., dal quale risulta che lo stesso è IN REGOLA con gli adempimenti contributivi e previdenziali;

Visto il DURC INAIL_36868085, richiesto in data 16/02/2023 con scadenza validità il 16/06/2023, per l'Operatore Economico CIESSECI SRL., dal quale risulta che lo stesso è IN REGOLA con gli adempimenti contributivi e previdenziali;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa relativa al certificato di pagamento n. 3 del 09 giugno 2023 per il secondo S.A.L. a tutto il 31 maggio 2023, ai sensi dell'art. 28 del C.S.A. per l'ammontare netto di € 548.948,53 oltre IVA al 22%;

Ritenuta la spesa di cui sopra congrua ed esigibile;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui riportate ed approvate;
2. di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il Cod. CUP: G65F19000810001 e Cod. CIG: 91007039B0;
3. di dare atto, ai sensi dell'art. 42 del Codice e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
4. di liquidare e autorizzare il pagamento della la fattura elettronica N° 87 del 09 giugno 2023, emessa dall'operatore Economico VI.D.R. s.r.l., con sede in Via Pio La Torre ,7- Catenanuova (EN), P.IVA 01203500861; per l'importo complessivo di € 401.830,33 di cui € 329.369,12 imponibile ed € 72.461,21 per I.V.A. al 22% corrispondente al 60% dell'importo del 3° certificato di pagamento relativo al secondo S.A.L. per lavori a tutto il 31 maggio 2023 e della fattura elettronica N° 09 del 09 giugno 2023, emessa dall'operatore Economico CIESSECI s.r.l., con sede in Via San Giovanni 51 - Nicosia (EN), P.IVA 00647770866; per l'importo complessivo di € 267.886,88 di cui € 219.579,41 imponibile ed € 48.307,47 per I.V.A. al 22% corrispondente al 40% dell'importo del 3° certificato di pagamento relativo al secondo S.A.L. per lavori a tutto il 31maggio 2023;, da imputare sull'impegno di spesa previsto nel piano ex art.1, comma 3, OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608, recante "*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in provincia di Messina*",
5. di dare atto che la copertura finanziaria della superiore somma è contenuta nell'impegno di spesa complessivo pari ad € 3.800.000,00 previsto nel piano ex art.1, comma 3 di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608, relativamente all'esecuzione in corso dei "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE E SCOGLIERE FRONTE MARE A GINOSTRA NELL'ISOLA DI STROMBOLI DEL COMUNE DI LIPARI (ME)" *;*
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Ufficio Genio Civile di Messina;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. di disporre, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la pubblicazione della presente determina nelle modalità previste dal codice degli appalti sul sito istituzionale del Servizio Ufficio Genio Civile di Messina.

F.to Il Responsabile unico del procedimento
geom. Francesco MUSCIUMARRA

Il Dirigente del Servizio
INGEGNERE CAPO
(ing. Nicola ALLERUZZO)

NICOLA ALLERUZZO
Firmato digitalmente da NICOLA ALLERUZZO
Data: 2023.06.15 11:34:05 +02'00'