Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Agrigento

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI PER LA RIAPERTURA DI UNA PARTE DEL TEATRO SAMONÀ DI SCIACCA

CUP: G87H21037390006 CIG: 895088257E

STAZIONE APPALTANTE: Servizio Provinciale "Ufficio del Genio Civile di Agrigento"
IMPRESA ESECUTRICE: "Eredi Geraci Salvatore srl",con sede in Viale dei Normanni, 2 – Mussomeli (CL)
C.F. e P.I. 01427670854

CONTRATTO in data 30/08/2022, registrato a Mussomeli (CL) in data 05/09/2022 al n. 1378

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE S.A.L. n. 3 bis

Il Responsabile Unico del Procedimento

- Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti).
- Visto il DPR 207/2010, nelle parti tuttora vigenti, alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs. 50/2016.
- Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 recante: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
- Visto l'Atto di Indirizzo prot. 171 del 4/01/2021 dell'Ingegnere Capo di questo Ufficio, con il quale sono state definite le linee guida per l'adozione di atti di affidamento nonché per l'espletamento delle fasi di selezione dell'offerta e di successiva aggiudicazione in conformità al D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle linee guida Anac, ai decreti attuativi ed alla normativa regionale di recepimento.
- Visto il "Regolamento per l'iscrizione all'Elenco degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di cui agli artt. 36 comma 2, 63 e 163 del D. Lgs. N-50/2016 e ss.mm.ii.", adottato da quest'Ufficio con determina dell'Ingegnere Capo prot. 61742 del 16/04/2020 e successivamente verificato ai fini dell'adozione del "Cassetto delle imprese", istituito dalla Regione Siciliana in ambito della piattaforma telematica "SITAS e-procurament".
- Visto il D.D.G n. 1291/2020 del 21/12/2020 con il quale il Dirigente Generale del DRT ha nominato il sottoscritto a svolgere le funzioni di RUP per l'esecuzione dei lavori in oggetto.
- Visto il progetto esecutivo redatto da funzionari di questo Ufficio in data 22/01/2021, dallo scrivente verificato e validato in pari data, dal quale si evince che l'importo a base d'asta dei lavori ascende ad € 979.556,56 oltre ad € 17.040,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 303.402,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale di complessivi € 1.300.000,00.
- Vista la Determina a contrarre DET 502 del 21/10/2021, con la quale la stazione appaltante ha dato avvio alla procedura di affidamento individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- Preso atto che con la stessa determina a contrarre sono state stabilite le procedure per la valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Visto lo schema della lettera di invito a procedura negoziata svolta con modalità telematica su piattaforma SITAS e-procurement, prot. 162146 del 22/10/2021.
- Vista la Determina prot. n. 165366 del 29/10/2021 con la quale lo scrivente ha proceduto alla costituzione di

apposito Seggio di gara ed alla nomina dei componenti utili a svolgere le funzioni ad esso assentite.

- Visti gli esiti della gara esperita dal summenzionato Seggio di gara nelle date del 29/10/2021 e 02/11/2021, riportati in appositi Verbali trasmessi all'Ingegnere Capo con nota prot. 169421 del 08/11/2021.
- Vista la proposta di aggiudicazione formulata allo scrivente dalla Commissione Giudicatrice a mezzo del medesimo Verbale di gara di cui al superiore punto, nella quale viene indicato l'O.E. "EREDI GERACI SALVATORE S.R.L.", con sede in Viale dei Normanni, 2 – Mussomeli (CL), C.F. e P.I. 01427670854, quale potenziale aggiudicatario a seguito della stesura della graduatoria utile all'affidamento dei lavori, correttamente redatta.
- Vista la Determina di Aggiudicazione n. 535 del 08/11/2021, formulata dallo scrivente nei confronti del medesimo O.E. in superiore narrativa citato.
- Visti gli esiti della verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii trasmessi dalla U.O. 2 – Ufficio Gare e Contratti di questa Stazione Appaltante con nota prot. 189612 del 14/12/2021.
- Vista la Dichiarazione di intervenuta efficacia dell'Aggiudicazione, promossa dallo scrivente con atto prot. 190892 del 15/12/2021.
- Vista la nota prot. 49010 del 31/03/2021 con la quale il D.G. del Dipartimento Regionale Tecnico ha disposto, nelle more del perfezionamento del Decreto di finanziamento dei lavori de quo, il doversi procedere all'avvio anticipato dell'esecuzione degli stessi in via d'urgenza ex art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Vista la nota prot. 53977 del 08/04/2022 con la quale lo scrivente, sulla scorta di quanto oggetto della missiva di cui al superiore capoverso, ha disposto al Direttore dei Lavori nominato di procedere con immediatezza alla consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza e sotto riserve di legge, in pendenza del perfezionamento del contratto d'appalto.
- Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge.
- Vista nota con la quale l'impresa 'Eredi Geraci Salvatore srl', assuntrice dei lavori, ha comunicato l'effettivo inizio dei lavori a far data dal 26/04/2022.
- Visto il D.D.G. n. 1011/2022 del 13/07/2022 del Dirigente Generale del DRT avente ad oggetto: *Finanziamento delle somme occorrenti alla realizzazione degli* ***"Lavori di manutenzione straordinaria per la riapertura di una parte del Teatro Samonà nel Comune di Sciacca",*** dell'importo complessivo di € 1.300,000 impegnato sul capitolo di bilancio di spesa 684171 "Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione - Sezione Speciale 1 - Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i.", codice finanziario U.2.02.01.09, per l'esercizio finanziario 2022.
- Visto il Contratto d'Appalto stipulato per i lavori in oggetto indicati con l'impresa 'Eredi Geraci Salvatore srl' in data 30/08/2022, registrato a Mussomeli (CL) in data 05/09/2022 al n. 1378, per un importo complessivo pari ad € 721.498,46, al netto del ribasso d'asta del 28,084%, oltre IVA di legge.
- Visto il D.D.G. n. 1426 del 30/9/2022 di approvazione del suddetto contratto di appalto.
- Vista la nota assunta al prot. 119175 del 01/09/2022 con la quale l'impresa 'Eredi Geraci Salvatore srl' ha formalmente richiesto la concessione dell'anticipazione delle spese contrattuali nei termini di legge.
- Visto l'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
- Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27.
- Visto l'art. 207 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77.
- Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 recante: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
- Vista la Determina n. 677 di pagamento dell'anticipazione delle spese contrattuali emessa dallo scrivente in data 19/09/2022, di importo complessivo pari ad € 144.299,69, oltre IVA di legge, a valere sull'impegno n. 5-2022-1011-2022-C del capitolo di bilancio di spesa 684171, codice finanziario U.2.02.01.09.

- Visto il S.A.L. n. 1, emesso dal D.L. in data 28/11/2022, da cui si evince la maturazione dei lavori eseguiti a tutto il 28/11/2022 per un importo complessivo di € 200.773,95, oltre IVA di legge.

- Visto il Certificato di pagamento n. 1 del 29/11/2022 per l'importo complessivo di € 159.615,29 (al netto dello 0,50% di ritenuta per infortuni e del 30% per il recupero di quota parte dell'anticipazione già assentita), oltre € 15.961,53 per IVA al 10%.

- Vista la Determina n. 1102 emessa dallo scrivente in data 06/12/2022 di liquidazione degli importi di cui al S.A.L. n. 1, in superiore narrativa già indicati, a valere sull'impegno n. 5-2022-1011-2022-C del capitolo di bilancio di spesa 684171, codice finanziario U.2.02.01.09.

- Preso atto che le somme impegnate giusta D.D.G. n. 1011/2022 del 13/07/2022 in sede di riaccertamento sono state imputate all'esercizio finanziario 2023 con il Cod. n. 5-2022-1011-2023-R.

- Visto il S.A.L. n. 1 bis, dell'importo di € 29.205,69, oltre IVA di legge, emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 a compensazione degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori.

- Visto il Certificato di pagamento n. 1 bis di pari importo del relativo S.A.L. di riferimento.

- Vista la Determina n. 648 emessa dallo scrivente in data 18/10/2023 di liquidazione degli importi di cui al S.A.L. n. 1 bis, in superiore narrativa già indicati, a valere sull'impegno n. 5-2022-1011-2023-R del capitolo di bilancio di spesa 684171, codice finanziario U.2.02.01.09.
- Vista la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. munita del relativo parere tecnico favorevole espresso dallo scrivente - in qualità di RUP – il 31/10/2023, dell'importo complessivo pari all'impegno già assunto con il sopra citato D.D.G. DRT n. 1011/2022 del 13/07/2022 di euro € 1.300.000,00, trasmessa da questo Ufficio al DRT con nota prot. 151807 del 21/11/2023.
- Visto il D.D.G. n. 2037/2023 del 28/11/2023 a mezzo del quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha provveduto all'approvazione del quadro tecnico-economico della suddetta perizia di variante e suppletiva.
- Visto il S.A.L. n. 2, emesso dal D.L. in data 05/12/2023, da cui si evince la maturazione dei lavori eseguiti a tutto il 05/12/2022 per un importo complessivo di € 395.987,96, oltre IVA di legge.

- Visto il Certificato di pagamento n. 2 del 05/12/2023 per l'importo complessivo di € 155.195,14 (al netto dello 0,50% di ritenuta per infortuni, dell'ammontare dei certificati precedenti e del 20% per il recupero di quota parte dell'anticipazione già assentita), oltre € 15.519,51 per IVA al 10%.

- Vista la Determina n. 916 emessa dallo scrivente in data 13/12/2023 di liquidazione degli importi di cui al S.A.L. n. 2, in superiore narrativa già indicati, a valere sull'impegno n. 5-2022-1011-2023-R del capitolo di bilancio di spesa 684171, codice finanziario U.2.02.01.09.

- Preso atto che le somme impegnate giusta D.D.G. n. 1011/2022 del 13/07/2022 in sede di riaccertamento sono state imputate all'esercizio finanziario 2024 con il cod. n. 5-2024.

- Visto il S.A.L. n° 2 bis dell'importo complessivo di € 28.894,33, emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 a compensazione degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori.

- Visto il Certificato di pagamento n. 2 bis di pari importo del relativo S.A.L. di riferimento.

- Vista la Determina n. 393 emessa dallo scrivente in data 28/06/2024 di liquidazione degli importi di cui al S.A.L. n. 2 bis, in superiore narrativa già indicati, a valere sull'impegno n. 5-2024 del capitolo di bilancio di spesa 684171, codice finanziario U.2.02.01.09.

- Visto il S.A.L. n. 3, emesso dal D.L. in data 19/02/2024, da cui si evince la maturazione dei lavori eseguiti a tutto il 19/02/2024 per un importo complessivo di € 608.699,30, oltre IVA di legge.

- Visto il Certificato di pagamento n. 3 del 19/02/2024 per l'importo complessivo di € 169.105,51 (al netto dello 0,50% di ritenuta per infortuni, dell'ammontare dei certificati precedenti e del 20% per il recupero di quota parte dell'anticipazione già assentita), oltre € 15.519,51 per IVA al 10%.

- Vista la Determina n. 394 emessa dallo scrivente in data 28/06/2024 di liquidazione degli importi di cui al S.A.L. n. 3, in superiore narrativa già indicati, a valere sull'impegno n. 5-2024 del capitolo di bilancio di spesa 684171, codice finanziario U.2.02.01.09.

- Visto il S.A.L. n° 3 bis dell'importo complessivo di € 32.192,47, emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 a compensazione degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori.

- Visto il Certificato di pagamento n. 3 bis di pari importo del relativo S.A.L. di riferimento.
- Visto il DURC On Line prot. INAIL_43748276 che attesta la regolarità contributiva della Ditta "Eredi Geraci Salvatore srl", con sede in Viale dei Normanni, 2 – Mussomeli (CL), C.F. e P.I. 01427670854, con scadenza di validità fino a tutto il 13/09/2024.
- Vista la dichiarazione resa in data 24/06/2024 con la quale si attesta che la Ditta suddetta non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto indicati.
- Visto l'art. 57 del D. Lgs. 118/2011,

D E T E R M I N A

potersi liquidare a favore della ditta "Eredi Geraci Salvatore srl", con sede in Viale dei Normanni, 2 – Mussomeli (CL), C.F. e P.I. 01427670854, la somma di € 32.192,47 (diconsi euro trentaduemilacentonovantadue/47) quale importo relativo al S.A.L. n. 3 bis da accreditare tramite bonifico sul conto corrente bancario dedicato, identificato all'IBAN :

[redacted]

alla medesima Ditta intestato, e il trattamento della quota IVA esposta in fattura, pari ad € 3.219,25 (diconsi euro tremiladuecentodicianove/25), ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni della Ragioneria Generale della Regione.

Gli importi in superiore narrativa, pari a complessivi € 35.411,72 (diconsi euro trentacinquemilaquattrocentoundici/72), saranno imputati a valere sul capitolo di bilancio di spesa 684171 "*Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione - Sezione Speciale 1 - Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i.*", codice finanziario U.2.02.01.09, sull'impegno n. 5-2024, assunto in forza del D.D.G. n° 1011 del 13/07/2022, per il quale si dichiara la spendibilità nel corrente E.F.

Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12/08/2014, n. 21, così come modificato dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to *Arch. Alfonso Miccichè*
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993