OGGETTO: *Lavori per la realizzazione del Centro di Protezione Civile Regionale a San Giovanni La Punta (CT) - 1° intervento: "Progetto per la realizzazione di un magazzino per lo stoccaggio di materiali e mezzi di Protezione Civile". C.U.P.: G55B100000100001*
Nomina del progettista e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di attrezzature per deposito, magazzino ed officina del nuovo centro della Protezione Civile Regionale in San Giovanni La Punta (CT).

Determina n. 60 - iride del 25.07.2024

IL DIRIGENTE GENERALE

Vista la Deliberazione n.386 del 15.10.2010 la Giunta Regionale che ha approvato la rimodulazione del Piano di Riferimento con annesso Programma di cui all'art. 2 della Legge n.433/91 predisposto ai sensi della L. n.228 del 16.07.1997, nel quale è incluso, in obiettivo I-bis, l'intervento denominato *Progetto per la realizzazione del Centro di Protezione Civile Regionale in S.G. La Punta (CT)*, per l'importo di € 10.000.000,00;

Visto il D.D.G. n.888 del 09.11.2017 con il quale è stato approvato il *Progetto per la realizzazione di un magazzino per lo stoccaggio di materiali e mezzi di Protezione Civile* in San Giovanni La Punta (CT) per un importo di € 4.800.000,00 a valere sulle risorse del Capitolo 516409;

Considerato che a seguito della gara esperita da questo Dipartimento è risultata aggiudicatario il R.T.I. *MEDI APPALTI S.r.l.* (mandataria) con sede legale in Via Dante Alighieri n. 20 in Sant'Agata li Battiati (CT) e *L.S.V. COSTRUZIONI S.r.l.* (mandante) con sede in Maletto (CT), che ha offerto un ribasso d'asta pari al 14,7876%;

Visto il Contratto di appalto stipulato in data 22.04.2021 con l'impresa *MEDI APPALTI s.r.l.* (capogruppo mandataria) con sede in via Luigi Sturzo n.28, Sant'Agata Li Battiati (CT), Rep. n.144-R Iride n.4/2021 reg.to a Palermo il 27.04.2021 al n.557, per un importo contrattuale di € 2.767.688,30;

Visto il verbale del 28.01.2021 della Direzione dei lavori di aver proceduto alla consegna dei lavori in questione;

Visto il D.D.G. n.605 del 24.10.2022 con cui è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai *Lavori per la realizzazione del Centro di Protezione Civile Regionale a San Giovanni La Punta (CT). 1° intervento: Progetto per la realizzazione di un magazzino per lo stoccaggio di materiali e mezzi di Protezione Civile* per un importo complessivo pari ad € 7.250.000,00;

Vista la Determina n.17 del 05.04.2024 a firma del Dirigente Generale del DRPC Sicilia con la quale è stata approvata la rimodulazione del Q.T.E del progetto generale, così suddiviso:

	Importo lavori della Perizia di variante e suppletiva	**4.828.461,52 €**	
	a detrarre oneri per la sicurezza	104.956,73 €	
	ribasso d'asta (14,78776 %)	698.492,99 €	
	A) - Importo contrattuale Perizia di Variante e Suppletiva		**4.129.968,53 €**
	B) - Somme a disposizione amministrazione:		
1	IVA 10%	412.996,85 €	
2	Imprevisti	0,00 €	
3	Incentivi art. 113 (1,9%)	83.530,00 €	
4	Oneri ASP	1.000,00 €	

5	Somme conduzione lavori	3.274,48 €	
6	Indagini geognostiche (già liquidate)	13.927,61 €	
7	Frazionamento e rilievi (comp. IVA ed oneri)	22.000,00 €	
8	Oneri ANAC	1.200,00 €	
9	Accertamenti laboratorio per collaudo (liquidato)	9.756,51 €	
10	Allacciamenti e servizi	40.000,00 €	
11	Acquisizione aree	936.144,00 €	
12	Pubblicazione gara	3.533,12 €	
13	Oneri discarica (liquidato)	5.432,80 €	
14	Commissione di gara (già liquidata)	11.744,88 €	
15	Fornitura server ed attr. informatiche	0,00 €	
16	Fornitura e cablaggi strutturati sistemi informatici (Fast-web)	37.929,59 €	
17	Ampliamento impianto fotovoltaico, adeguamento impianti elettrici di emergenza	118.293,88 €	
18	Affidamento servizi di trasloco	0,00 €	
19	Affidamento servizi di pulizia dei nuovi uffici	10.000,00 €	
20	Impianti tecnologici per il nuovo Centro di P.C.	69.289,15 €	
21	**Fornitura attrezzature per deposito, magazzino ed officina**	**116.668,60 €**	
22	Consulenza per utenza G.S.E.	10.000,00 €	
23	Completamento lavori via Taormina antistante ingresso magazzino	120.000,00 €	
24	Fornitura ascensore compreso IVA	25.010,00 €	
25	Fornitura di impianto di condizionamento per magazzino compreso IVA	89.900,00 €	
26	Fornitura loghi ed iscrizioni per esterno magazzino	9.900,00 €	
27	Fornitura gruppo elettrogeno per in nuovo centro della P.C.	73.500,00 €	
28	Accantonamento "caro materiale" art. 26 del D. Legge n. 50 del 17.05.22 compr. IVA	895.000,00 €	
	Sommano	3.120.031,47 €	**3.120.031,47 €**
	Importo complessivo perizia		**7.250.000,00 €**

Considerato che in data 14.05.2024 sono stati conclusi i lavori edili per la Realizzazione di un magazzino per lo stoccaggio di materiali e mezzi di Protezione Civile affidati alla MEDI APPALTI S.r.l., rimanendo in corso, per la completa fruibilità del magazzino, alcune procedure di acquisizione forniture e servizi tra cui le **attrezzature per deposito, magazzino ed officina,** in particolare la fornitura di scaffali portapallet senza montanti intermedi con portata max delle spalle di 10.500 kg e portata delle mensole da 1000 kg;

Visto il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, recante attuazione delle direttive n.2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi ai lavori, servizi e forniture;

Visto il Decreto-Legge n.32/2019, convertito con modificazioni nella legge n.55/2019;

Visto il D.L. 16 luglio 2020 n.76, recante "misure urgenti per la semplificazione l'innovazione digitale", convertito con modificazioni nella Legge n.120/2020;

Visto il D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni nella L. n.108/2021, recante "Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Vista la Delibera n.1096 del 26.10.2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n.273 del 22.11.2016 contenente le Linee Guida n.3 di attuazione dell'art.31, comma 5, del D.lgs. n.50/2016, relative alla "nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

Vista la legge n.241 del 7 agosto 1990 ed in particolare l'art.5, commi 1 e 2;

Visto il D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

Ravvisata la necessità di nominare il progettista e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per consentire, sotto il profilo organizzativo, un'effettiva gestione e coordinamento della fornitura in questione;

Vista la richiesta del 12 giugno 2024 n.24251 del RUP di affidare l'incarico di progettista e di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi del Codice Contratti e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.49/2018 recante l'*"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*, al Dott. Arch. Arcangelo Gabriele Ruffino, Funzionario del Servizio per la Provincia di Catania, in possesso dei requisiti di legge per assolvere all'incarico;

Vista La nota n.26838 del 28.06.2024 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia, al fine di consentire l'avvio degli affidamenti di forniture e servizi previsti nell'assestamento finale dell'intervento, tra cui, ricompresa nella voce di spesa "*Attrezzature per deposito, magazzino ed officina*", la richiamata fornitura di scaffali portapallet senza montanti intermedi con portata max delle spalle di 10.500 kg e portata delle mensole da 1000 kg, ha autorizzato la rimodulazione del QTE, come di seguito:

	Importo lavori della Perizia di variante e suppletiva	4.828.461,52 €	
	a detrarre oneri per la sicurezza	104.956,73 €	
	ribasso d'asta (14,78776%)	698.492,99 €	
	A) - Importo Perizia di Variante e Suppletiva		**4.129.968,53 €**
	B) - Somme a disposizione amministrazione		
1	IVA 10%	412.996,85 €	
2	Imprevisti	0,00 €	
3	Incentivi art. 113 (1,9%)	92.740,77 €	
4	Oneri ASP	1.000,00 €	
5	Somme conduzione lavori art. 23 comma 11-bis (agg. STS)	3.274,48 €	
6	Indagini geognostiche (già liquidate)	13.927,61 €	
7	Frazionamento e rilievi (comp. IVA ed oneri)	22.000,00 €	
8	Oneri ANAC	1.200,00 €	
9	Accertamenti laboratorio per collaudo	10.147,89 €	
10	Allacciamenti e servizi	30.000,00 €	
11	Acquisizione aree	936.144,00 €	
12	Pubblicazione gara	3.533,12 €	
13	Oneri discarica	9.092,80 €	
14	Commissione di gara (già liquidata)	11.744,88 €	
15	Fornitura server ed attr. informatiche	0,00 €	
16	Fornitura e cablaggi strutturati sistemi informatici (Fastweb)	37.929,59 €	
17	Adeguamento cabina elettrica BT per collegamento impianto fotovoltaico e fornitura app. illuminanti comp. IVA	84.517,00 €	
18	Affidamento servizi di trasloco	0,00 €	
19	Affidamento servizi di pulizia dei nuovi uffici e del magazzino comp. IVA	16.000,00 €	
20	Impianti tecnologici per il nuovo Centro di P.C. comp. IVA	81.032,71 €	
21	**Fornitura attrezzature per deposito, magazzino ed officina comp. IVA**	**127.590,99 €**	
22	Consulenza per utenza G.S.E.	0,00 €	
23	Completamento lavori via Taormina antistante ingresso magazzino	120.000,00 €	
24	Fornitura ascensore compreso IVA	22.550,00 €	
25	Fornitura di impianto di condizionamento per magazzino compreso IVA	81.023,86 €	
26	Fornitura loghi ed iscrizioni per esterno magazzino comp. IVA	8.541,94 €	
27	Fornitura gruppo elettrogeno per in nuovo centro della P.C. comp. IVA	65.945,00 €	
28	Fornitura gruppo antincendio e lavori di completamento impianto condizionamento comp. IVA	45.760,00 €	
29	Fornitura carpenterie metalliche per scivola disabili ed accessori comp. IVA	24.200,00 €	
28	Accantonamento "caro materiale" art. 26 del D. Legge n. 50 del 17.05.22 compr. IVA	857.137,98 €	
	Sommano	3.120.031,47 €	**3.120.031,47 €**
	Importo complessivo perizia		**7.250.000,00 €**

Considerato che la disponibilità residua in capo alla voce di spesa per fornitura attrezzature per deposito, magazzino ed officina compreso IVA è pari a € 114.927,99 in quanto vanno detratte le spese già sostenute pari a € 12.663,00;

Visto l'art 45 del D.lgs. n. 36/2023, comma 1, relativo alle attività tecniche previste in allegato I.10 tra le quali le attività di RUP e DEC e ai compensi ai funzionari incaricati eventualmente spettanti;

Considerato che le funzioni di progettista e di DEC per forniture e servizi sono normalmente svolte, ai sensi dell'art.114, comma 7 e ad eccezione dei casi individuati al comma 8 e indicati nell'allegato II.14, dal RUP, ma che nel caso in ispecie ricorrono le condizioni di cui all'Allegato al Codice I.2 art.8, comma 4, lettere c) ed e), per le quali è opportuna la nomina di un DEC distinto dal RUP.

DETERMINA

1. La premessa in narrativa è parte integrante della presente e sostanziale del presente atto.
2. Ai sensi dell'art. 41 comma 12 e dell'art. 114, comma 7, del D. Lgs. n.36/2023 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.49/2018 recante "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*", è conferito l'incarico di progettista e di Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la fornitura di attrezzature per deposito, magazzino ed officina per l'importo massimo di € 114.927,99 compreso IVA, il **Dott. Arch. Arcangelo Gabriele Ruffino**, Funzionario del Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania.
3. La copertura finanziaria verrà garantita sul Capitolo 516409 del bilancio della Regione Siciliana.
4. Di notificare la presente disposizione al RUP e al funzionario destinatario della nomina in parola.

Il RUP
ing. Gioacchino Marino
f.to

Il Dirigente del Servizio
ing. Nunziato La Spina
NUNZIATO LA SPINA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE

Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Cocina

Documento firmato da:
SALVATORE COCINA
24.07.2024 15:30:46 UTC