D.R.S. n. 1730 / 2024

Progetto esecutivo dell'intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano stradale della SP n.07 (SR) Cassaro - Cozzo Bianco - Buscemi tratto B da Cozzo Bianco all'innesto con la SS 124 dello sviluppo di km 3+250,79 dalla sezione 194 alla sezione 362 – Importo € 3.960.000,00
CUP E17H19002930008 – CIGderivato **9408702283 - Codice Caronte SI_1_31834**
Liquidazione rata di saldo:

- **fattura n. 17 del 05/06/2024 - Costruz. Gener. Infrastrutture s.r.l.;**
- **fattura n. 361 del 05/06/2024 - CONSORZIO STABILE AGORAA S.C. A R.L.;**

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Regionale Delle Infrastrutture e Della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI SIRACUSA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

VISTO il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il decreto D.P. Reg. n. 667 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 01 marzo 2024, è stato prolungato all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026;

VISTO il D.D.G. del D.R.T. n. 825 del 16/06/2022 con il quale al dirigente Ing. Maurizio Vaccaro viene conferito l'incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Siracusa con decorrenza 16.06.2022;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell'1 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approva- ti rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015";

VISTA la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1 - Legge di stabilità regionale 2024-2026;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2: "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026";

DATO ATTO che con deliberazione n. 301 del 10 settembre 2016 la Giunta regionale ha approvato il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" individuando gli interventi da finanziare con le risorse messe a disposizione per l'attuazione del Patto del SUD;

DATO ATTO che con deliberazione n. 29 del 21 gennaio 2017 la Giunta regionale ha approvato il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana – Aggiornamento dell'elenco degli interventi nel documento Allegato "B" alla deliberazione di Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – modifica";

DATO ATTO con la deliberazione n. 190 del 15 maggio 2017 la Giunta di Governo ha preso atto dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) - Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale - 2° Atto integrativo "Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana" firmato digitalmente in data 4 maggio 2017 da tutti i soggetti sottoscrittori;

DATO ATTO che con nota n. 1849/Gab. del 27 febbraio 2019 l'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, intendendo intervenire a riguardo della rete stradale della Regione, ha trasmesso all'Ufficio di Segreteria di Giunta della Presidenza della Regione Siciliana il Piano degli interventi stradali da sottoporre all'esame della Giunta Regionale, stante le gravissime condizioni di precarietà in cui versa l'intero sistema viario regionale, sia per la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria protrattasi per anni, sia a causa di eventi metereologici estremi che hanno interessato il territorio regionale aggravando ulteriormente le condizioni del sistema stradale delle ex province regionali, e determinando in taluni casi anche la chiusura al transito di importanti arterie e l'isolamento di comunità locali, con conseguenti ripercussioni economiche, sociali e di sicurezza per i cittadini;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Regionale 27 febbraio 2019 n. 82 il Governo ha apprezzato il

documento relativo al “Piano degli interventi stradali per l’anno 2019” allegato alla suddetta nota Assessoriale, costituito dagli interventi sulle strade provinciali previsti nell'APQ Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale - 2° Atto integrativo – viabilità provinciale e nel Patto del Sud intervento strategico “Viabilità - Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria”- la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse FSC ante 2007, POC 2014/2020 e FSC 2014/2020;

VISTO l’Accordo istituzionale stipulato tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa per l’attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza previsti nel Piano degli interventi stradali per l’anno 2019 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 82 del 27 febbraio 2019 citata, sottoscritto in data 02 luglio 2019 ai sensi dell’art. 15 della legge 07 agosto 1990 n. 241 quale strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative che i soggetti firmatari sono chiamati a svolgere, al fine di accelerare l’attuazione degli interventi riportati nell’allegato all’Accordo istituzionale stesso, facenti parte del citato Piano degli interventi stradali per l’anno 2019, che regola i rapporti tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa nel rispetto delle norme previste dai programmi di riferimento sopra citati (Patto del Sud e Accordo di Programma Quadro – Testo Coordinato e Integrato per il trasporto stradale 2° Atto integrativo) per lo svolgimento delle attività di progettazione e successiva realizzazione delle opere;

VISTO il decreto n. 24/Gab. del 12 luglio 2019 dell’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di approvazione dell’Accordo istituzionale stipulato fra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa sottoscritto in data 02 luglio 2019 sopra citato;
VISTO l’Accordo istituzionale del 27 gennaio 2020 sottoscritto dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa e dalla Regione Siciliana, integrativo dell’Accordo istituzionale stipulato in data sopra citato, che introduce nuovi ulteriori interventi rispetto a quelli già previsti nell’Accordo istituzionale del 02 luglio 2019 nonché gli interventi occorrenti per la manutenzione e il potenziamento della segnaletica stradale, orizzontale e verticale e l'eventuale collocazione di barriere di sicurezza su tratti viari indicati dallo stesso Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
VISTO il decreto n. 04/Gab. del 29 gennaio 2020 dell’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di approvazione dell’Accordo istituzionale integrativo del 27 gennaio 2020 stipulato fra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa sopra citato;
RILEVATO che il superiore Accordo istituzionale all’art. 4 prevede che il Dipartimento Regionale Tecnico assume le funzioni di stazione appaltante ed esercita per tale ruolo le competenze attribuite dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dalle relative Linee guida dell’ANAC;

RILEVATO in base a quanto previsto nel sopra citato art. 4 dell’Accordo istituzionale, che il Dipartimento Regionale Tecnico deve provvedere, per ognuno degli interventi di cui all’elenco allegato allo stesso Accordo, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento e degli altri soggetti occorrenti per le funzioni tecniche in relazione alle tipologie degli interventi da avviare, e per ogni altra incombenza e/o attività propria della funzione di stazione appaltante, avvalendosi del proprio personale dipendente presso gli Uffici provinciali del Genio Civile;

RILEVATO in virtù di quanto previsto nel sopra citato art. 4 dell’Accordo istituzionale, che la Regione Siciliana è autorizzata a operare sui beni messi a disposizione dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa in relazione agli interventi oggetto dello stesso accordo;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 259 del 17/05/2022 *“Interventi di manutenzione viaria: 'Messa in sicurezza del piano viario S.P. n. 7 (SR) Cassaro–Cozzo Bianco–Buscemi' - 'Eliminazione frana sulla S.P. n. 42 del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta' - 'Ripristino della strada di collegamento tra la S.S. n. 113 e la zona industriale di Termini Imerese (PA) in contrada San Giacinto' - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 14 aprile 2022 – Apprezzamento”* con la quale in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, è stato apprezzato un elenco di interventi, tra i quali quello in epigrafe per l’importo progettuale

di euro 3.960.000,00, Asse POC 3, indicato al n. 60 dell'allegato "B" alla stessa delibera e, per lo stesso intervento, è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico come centro di responsabilità.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 365 del 25 luglio 2022 "Interventi vari di manutenzione viaria - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 259 del 17 maggio 2022 – Apprezzamento", che conferma per l'intervento in epigrafe, indicato al n. 61 dell'allegato "B" alla stessa delibera 365, l'importo progettuale di euro 3.960.000,00, l'Asse POC 3, e l'individuazione del Dipartimento Regionale Tecnico come centro di responsabilità.

VISTA la deliberazione n. 417 del 04/08/2022 "Interventi vari di manutenzione viaria - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 365 del 25 luglio 2022 -Apprezzamento", che conferma per l'intervento in epigrafe, indicato al n. 60 dell'allegato "B" alla stessa delibera 417, l'importo progettuale di euro 3.960.000,00, l'Asse POC 3, e l'individuazione del Dipartimento Regionale Tecnico come centro di responsabilità.

VISTO il D.D.G. n. 363/2020 del 21 maggio 2020 di questo Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale è stato nominato il responsabile unico del procedimento per l'intervento specificato in epigrafe, nella persona dell'Ing. Ranieri Meloni;

VISTE le note prot. 180366 del 4 dicembre 2020 dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, sottoscritta dal RUP, con la quale sono stati designati, per l'intervento in oggetto, i soggetti con funzioni di progettista, componenti dell'Ufficio di direzione lavori e collaboratore del RUP, confermati con nota prot. 78335 del 26 maggio 2022 dell'Ingegnere Capo dello stesso Genio Civile di Siracusa;

VISTO il D.D.G. n. 671/2022 del 30 maggio 2022 di questo Dipartimento Regionale Tecnico con il quale è stata formalizzata, in conformità alle designazioni dell'Ufficio del Genio Civile con le note 180366/2020 e 78335/2022, la nomina di progettista, componenti dell'Ufficio di direzione lavori, collaboratori del progettista e del RUP, per l'intervento "Progetto esecutivo dell'intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano stradale della SP n.07 Cassaro - Cozzo Bianco - Buscemi tratto B da Cozzo Bianco all'innesto con la SS 124 dello sviluppo di km 3+250,79 dalla sezione 194 alla sezione 362;

VISTO il D.D.G. n. 975 del 6 luglio 2022 con il quale, in sostituzione dell'ing. Ranieri Meloni trasferito ad altro Dipartimento, è nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Maurizio Vaccaro, dirigente in servizio presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Siracusa;

DATO ATTO che l'intervento in epigrafe è incluso nel programma triennale delle OO.PP. approvato con Delibera n. 5 del 30/03/2021 del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, nella funzione di Consiglio provinciale;

VISTO il D.D.G. n. 97 del 4 febbraio 2022 di questo Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale sono stati nominati i soggetti incaricati per l'espletamento della verifica ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il progetto dell'intervento in epigrafe, verificato dall'organo di verifica ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 e validato e approvato in linea tecnica dal RUP, nonchè trasmesso all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con nota dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa prot. 62501 del 27/04/2022;

DATO ATTO che il progetto dell'intervento in epigrafe è stato approvato in linea amministrativa con Delibera n. 75 del 10/05/2022 del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

VISTA la nota prot. n. 132579 del 26 agosto 2021 con la quale è stata chiesta l'istituzione del capitolo di entrata da denominare "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto" - cod. fin. E.4.02.01.01.001.

VISTO il D.D. n. 1215 del 31.08.2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo di bilancio di entrata 7902, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico.

CONSIDERATO che il punto 3.6 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 dispone, tra l'altro, che nel caso di trasferimenti erogati a "rendicontazione" da soggetti che non adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l'entrata è imputata agli esercizi cui l'ente beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

VISTO il D.D.G. DRT n. 728 del 03/06/2022, annotato dalla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 1059, protocollo 57153/2022, accertamento n. 185/2022, con il quale per la realizzazione dell'intervento denominato **Progetto esecutivo dell'intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano stradale della SP n.07 Cassaro - Cozzo Bianco - Buscemi tratto B da Cozzo Bianco all'innesto con la SS 124 dello sviluppo di km 3+250,79 dalla sezione 194 alla sezione 362 - CUP E17H19002930008**, sul capitolo di entrata 7902 "assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", codice finanziario E. 4.02.01.01.001, è accertata, per annualità, la somma complessiva di euro 3.960.000,00 secondo lo schema seguente:

	Entrata 2022	Entrata 2023	Entrata 2024	Entrata totale
Progetto esecutivo dell'intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano stradale della SP n.07 Cassaro - Cozzo Bianco -Buscemi tratto B da Cozzo Bianco all'innesto con la SS 124 dello sviluppo di km 3+250,79 dalla sezione 194 alla sezione 362 *CUP E17H19002930008*	€ 871.200,00	€ 2.692.800,00	€ 396.000,00	€ 3.960.000,00

VISTA la nota prot. n. 144029 del 24.10.2022 con la quale il Dipartimento regionale Tecnico chiede l'iscrizione delle somme sul capitolo 684170 di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico, denominato *"Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto"* - cod. fin. U.2.02.01.09.012 e di disporre una variazione di competenza e di cassa sullo stesso capitolo 684170 di + euro 3.871.200,00 per l'esercizio finanziario 2022, + euro 2.692.800,00 per l'esercizio finanziario 2023 e + euro 396.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 per il finanziamento degli interventi indicati nell'elenco allegato alla stessa nota, tra i quali quello in epigrafe;

VISTO il D.D. n. 1870 del 22 novembre 2022 del Ragioniere Generale della Regione, con il quale, facendo riferimento alla sopra citata nota del DRT prot. n. 144029 del 24.10.2022, sono state iscritte in entrata al capitolo 7902 "Assegnazioni dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto" e nella spesa al capitolo 684170 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma operativo complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto" anche le somme relative all'intervento in epigrafe, accertate con il sopra citato DDG 728 del 03/06/2022, introducendo le relative variazioni nello stato di previsione delle entrate e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2022;

VISTO il D.D.G. DRT n. 1164 del 09/08/2022 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta della gara finalizzata alla stipula del contratto di Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia, Lotto 8 – Siracusa, a favore del R.T.I. CONSORZIO STABILE AGORAA S.C.A.R.L. – COSTRUZIONI GENERALI INFRASTRUTTURE S.R.L.;

VISTO il provvedimento del Dirigente generale del DRT prot. n. 123509 del 12/09/2022, con la quale viene comunicato che la superiore aggiudicazione disposta con D.D.G. DRT n. 1164 del 09/08/2022, a seguito della conclusione positiva della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è divenuta efficace;

VISTA la nota del Dirigente Generale del DRT n. 124829 del 14/09/2022 con la quale si autorizza l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa ad affidare l'appalto dell'intervento de quo con ricorso all'Accordo Quadro sopra citato, mediante il relativo successivo contratto applicativo e, nelle more della stipula del detto contratto applicativo, a procedere altresì con la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

VISTO il contratto rep. n. 23 del 21/10/2022, di appalto per l'Accordo Quadro con un solo Operatore Economico, per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia", all'interno del quale ricade la strada SP 07 in epigrafe, – LOTTO 8 – PROVINCIA DI SIRACUSA – CIG accordo quadro: 9005234A2D, stipulato in data 21/10/2022 dal Dipartimento Regionale Tecnico con l'A.T.I. costituita dal Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l. (Mandataria) con sede in Via Alcide De Gasperi 9/11, 95030 Tremestieri Etneo (CT) – C.F./P.IVA 04870080878, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catania – Camera di Commercio del Sud Est Sicilia n. R.E.A. 325969 e dall'impresa Costruzioni Generali Infrastrutture S.R.L. (Mandante) con sede in Via Antonio Gramsci, 20/G – 95030 Gravina di Catania (CT) – C.F./P.IVA 04693580872, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catania – Camera di Commercio del Sud Est Sicilia n. R.E.A. 312689, che hanno presentato l'offerta risultata con punteggio più alto, ritenuta congrua e, quindi, economicamente più vantaggiosa, con un ribasso d'asta del 15,00% sui prezzi a base di gara e per un importo al netto degli oneri di sicurezza ed IVA pari ad €. 5.652.500,00;

VISTA la Determina a contrarre n. 833 del 22/10/2022 dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Siracusa, con la quale si avvia ai sensi del sopra richiamato art. 1 comma 5 della legge 55/2019, la procedura di affidamento con CIGderivato 9408702283, dei lavori di realizzazione dell'intervento in epigrafe, dell'importo complessivo dell'intervento € 3.960.000,00 di cui € 2.822.274,45 per lavori al lordo del ribasso (di cui per Lavori a base d'asta € 2.781.897,55 e per Oneri Sicurezza € 40.376,90) ed € 1.137.725,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione, tramite contratto applicativo del contratto di Accordo Quadro rep. n. 23 del 21.10.2022 sopra richiamato;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza avvenuta il 03/11/2022 ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'impresa e vistato dal RUP;

VISTO il verbale di concreto inizio dei lavori del 21/11/2022 sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'impresa e vistato dal RUP;

VISTO il D.D.G. DRT n. 1970 del 22/11/2022 con il quale ai sensi dell'art. 33, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è approvato e dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 32, commi 12 e 13 dello stesso d.lgs. 50/2016, il contratto di accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia" Lotto 8 provincia di Siracusa – CIG: 9005234A2D , stipulato in data 21/10/2022, rep. n. 23, tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ed il Procuratore speciale dell'A.T.I. costituita dal Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l. (Mandataria) con sede in Via Alcide De Gasperi, 9/11 – 95030 Tremestieri Etneo (CT) – C.F./P.IVA 04870080878 e dall'impresa Costruzioni Generali Infrastrutture S.R.L. (Mandante) con sede in Via Antonio Gramsci, 20/G – 95030 Gravina di Catania (CT) – C.F./P.IVA 04693580872, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Atti pubblici di Palermo al n. 1826 Serie 1 del 15.11.2022;

VISTA la Determina n. 1005 del 24/11/2022 con il quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Siracusa e RUP, aggiudica (numero di Gara ANAC 8726559) alla sopra indicata A.T.I. costituita dal Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l. (Mandataria) con sede in Via Alcide De Gasperi 9/11, 95030 Tremestieri Etneo (CT) – C.F./P.IVA 04870080878 e dall'impresa Costruzioni Generali Infrastrutture S.R.L. (Mandante) con sede in Via Antonio Gramsci, 20/G – 95030 Gravina di Catania (CT) – C.F./P.IVA 04693580872, l'appalto dei lavori in epigrafe per l'importo contrattuale di euro 2.404.989,82 (di cui euro 2.364.612,92 per lavori al netto del ribasso del 15,00% e degli oneri di sicurezza ed euro 40.376,90 per oneri di sicurezza);

VISTO il contratto applicativo n. 0173951 del 28/12/2022, dell'importo di euro 2.404.989,82 (di cui euro 2.364.612,92 per lavori al netto del ribasso del 15,00% e degli oneri di sicurezza ed euro 40.376,90 per oneri di sicurezza) oltre IVA, stipulato per l'esecuzione dei lavori in epigrafe tra l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa e ed il Procuratore speciale dell'A.T.I. costituita dal Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l. (Mandataria) con sede in Via Alcide De Gasperi, 9/11 – 95030 Tremestieri Etneo (CT) – C.F./P.IVA 04870080878 e dall'impresa Costruzioni Generali Infrastrutture S.R.L. (Mandante) con sede in Via Antonio Gramsci, 20/G – 95030 Gravina di Catania (CT) – C.F./P.IVA 04693580872;

VISTO il DDG DRT n. 2008 del 24/11/2022 con il quale è stata impegnata, per il pagamento delle somme occorrenti per l'esecuzione del superiore intervento, sul capitolo di bilancio di spesa 684170 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma operativo complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture

di trasporto", codice finanziario U.2.02.01.09.012, la somma complessiva di euro 3.960.000,00 da imputare per € 871.200,00 nel 2022, per € 2.692.800,00 nel 2023 e per € 396.000,00 nel 2024;

VISTO il D.R.S. Genio Civile di Siracusa n. 2495 del 28/12/2022 con il quale è stato approvato il superiore contratto ed è stata liquidata sul capitolo 684170 del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2022, l'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale;

VISTO il DDG DRT n. 1704 del 19/10/2023 con il quale, rimanendo confermata la somma complessiva di euro 3.960.000,00 già impegnata con il sopra citato DDG DRT n. 2008/2022 da imputare per € 871.200,00 nel 2022, per € 2.692.800,00 nel 2023 e per € 396.000,00 nel 2024, è stato approvato il quadro tecnico economico per l'importo complessivo di euro 3.960.000,00, come rimodulato a seguito della perizia di variante e suppletiva del Progetto esecutivo dell'intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano stradale della SP n.07 (SR) Cassaro - Cozzo Bianco - Buscemi tratto B da Cozzo Bianco all'innesto con Ia SS 124 dello sviluppo di km 3+250,79 dalla sezione 194 alla sezione 362 — CUP E17H19002930008 — Codice Caronte SI_1_31834 - $CIG_{derivato}$ 9408702283;

VISTO il DDG DRT n. 737 del 23/05/2024 con il quale sono stati approvati:

- gli atti di contabilità finale ed il relativo Certificato di Collaudo dei lavori in narrativa citati dell'importo di € 2.547.691,85 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri di sicurezza;
- il QTE di assestamento finale delle somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:

a.4	Ribasso d'asta del 15% su a.	€	439.587,54		
a.5	Lavori al netto del ribasso d'asta e degli oneri di sicurezza = a.1 - a.4	€	2.490.996,09		
a.6	**Importo contrattuale**	€	2.547.691,85	€	2.547.691,85
	B Sommea disposizione Amm.ne				
b.1	Imprevisti e/o lavori in economia	€	8.222,75		
b.2	IVA 22% su importo contrattuale	€	560.492,21		
b.3	conferimento a discarica	€	101.040,00		
b.4	Intervento di pulizia preliminare al rilievo, rilievo topografico, studio idraulico, verifiche e calcol strutturall opere specialistiche in fase di progettazione	€	34.500,00		
b.5	Studi e indagini geologiche e geotecniche	€	5.500,00		
b.6	Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione	€	8.678,40		
b.7	Spese di carattere strumentale: spese tecniche verifiche specialistiche e strutturali fase esecutiva	€	10.000,00		
b.8	Spese di carattere strumentale: spese tecniche relative a: Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€	36.100,00		
b.9	Spese di carattere strumentale: per rimborsi personale in missione	€	14.321,60		
b.10	Spese di carattere strumentale: incarico sorveglianza archeologica cantiere	€	8.000,00		
b.11	Spese per pubblicità ed esiti di gara	€	8.400,00		
b.12	Collaudo tecnico amministrativo e statico	€	10.000,00		
b.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€	25.000,00		
b.14	Spese incentivi art. 113 c.3 d.lgs. 50/2016 (80% del 2%)	€	45.156,39		
b.15	Contributo ANAC	€	600,00		
	Totale voci da b.1 a b.14	€	876.011,35		
	Accantonamenti per revisione prezzi art. 29 dl 4/2022 e art. 26 dl 50/2022				
b.16	Accantonamento derivante da economie da ribasso d'asta sui lavori = a.4	€	439.587,54		
b.17	Accantonamento derivante da economie sull'IVA del ribasso d'asta =0,22*a.4	€	96.709,26		
	Sommano le economie b.15+b.16	€	536.296,80		
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	1.412.308,15	€	1.412.308,15
	TOTALE INTERVENTO			€	3.960.000,00

- determinata la rata di saldo da corrispondere dall'operatore economico A.T.I. costituito dal Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l. (Mandataria) con sede in Via Alcide De Gasperi, 9/11 – 95030 Tremestieri Etneo (CT) – C.F./P.IVA 04870080878 e dall'impresa Costruzioni Generali Infrastrutture S.R.L. (Mandante) con sede in Via Antonio Gramsci, 20/G – 95030 Gravina di Catania (CT) – C.F./P.IVA 04693580872, previa acquisizione del D.U.R.C. e delle verifiche all'agenzia delle entrate, ammonta ad euro € 253.237,44 oltre IVA al 22% pari ad € 55.712,24, per complessivi € 308.949,68;

VISTO il D.D. n. 1355 del 13/09/2024, con il quale il Ragioniere Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro, ha concluso la fase di riaccertamento dei residui dell'Esercizio Finanziario 2023, rendendo formalmente disponibili gli impegni di spesa tra i quali quelli afferenti l'intervento di che trattasi;

VISTA la Determina di liquidazione n. 547 del 17/09/2024, con la quale il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Siracusa, nonché RUP dell'intervento di che trattasi, ha determinato potersi liquidare sul capitolo 684170 del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2024, le fatture relative alla rata di saldo per i lavori in epigrafe:

- n. 361 del 05/06/2024 trasmessa dal CONSORZIO STABILE **AGORAA S.C. A R.L. (Mandataria);**
- n. 17 del 05/06/2024 dell'impresa Costruz. Gener. Infrastrutture s.r.l. (Mandante)**;**

VISTE le fatture su indicate e relative alla rata di saldo dell'intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano stradale della SP n.07 (SR) Cassaro - Cozzo Bianco - Buscemi tratto B da Cozzo Bianco all'innesto con Ia SS 124 dello sviluppo di km 3+250,79 dalla sezione 194 alla sezione 362 — CUP E17H19002930008 — Codice Caronte SI_1_31834 - $CIG_{derivato}$ 9408702283:

- n. 361 del 05/06/2024 trasmessa dal CONSORZIO STABILE AGORAA S.C. A R.L. (Mandataria), con sede in Via A. De Gasperi 9/11, 95030 Tremestieri Etneo (CT) – C.F./P.IVA 04870080878, pari ad € 71.020,73, di cui € 58.213,71 quale imponibile ed € 12.807,02 per IVA al 22%;
- n. 17 del 05/06/2024 dell'impresa Costruz. Gener. Infrastrutture s.r.l. (Mandante) con sede in Via A. Gramsci 20/G, 95030 Gravina di Catania (CT) – C.F./P.IVA 04693580872 per complessive euro 237.928,95 di cui per imponibile euro 195.023,73 e per IVA al 22% euro 42.905,22;

VISTO che a seguito del sopra citato D.D. 1355 del 13/09/2024 e della fase di controllo e verifica dei riaccertamenti dei residui dell'Esercizio Finanziario 2023, a far data dal 14/10/2024 sono stati resi concretamente disponibili anche sulla piattaforma SCORE gli impegni di spesa tra i quali quelli afferenti l'intervento di che trattasi e quindi può provvedersi alla liquidazione delle superiori fatture;

VISTA la polizza fideiussoria n. KL2400390 del 03/06/2024 ai sensi dell'art. 103, comma 6. del D.Lgs. n. 50/2016;

VERIFICATA la regolarità contributiva in data 18/10/2024 dell'impresa Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l. di cui al DURC prot. INPS_42846326 con scadenza validità 04/02/2025;

VERIFICATA la regolarità contributiva in data 18/10/2024 dell'impresa Costruz. Gener. Infrastrutture s.r.l. di cui al DURC prot. INAIL_45114248 con scadenza validità 24/12/2024;

VISTA le verifiche all'Agenzia delle Entrate per l'impresa Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l., effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, in data 18/10/2024 (Identificativo Univoco Richiesta: 202400004233811) dalla quale è risultato "Soggetto non inadempiente";

VISTA le verifiche all'Agenzia delle Entrate per l'impresa Costruz. Gener. Infrastrutture s.r.l., effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, in data 18/10/2024 (Identificativo Univoco Richiesta: 202400004233832) dalla quale è risultato "Soggetto non inadempiente";

VISTO il DRS n. 1671 del 21/10/2024, con il quale si liquidano le fatture di seguito indicate, ma che contiene all'interno un errore materiale e che pertanto si rende necessario l'annullamento;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle fatture elettroniche relative alla rata di saldo dell'intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano stradale della SP n.07 (SR) Cassaro - Cozzo Bianco - Buscemi tratto B da Cozzo Bianco all'innesto con la SS 124 dello sviluppo di km 3+250,79 dalla sezione 194 alla sezione 362 — CUP E17H19002930008 — Codice Caronte SI_1_31834 - $CIG_{derivato}$ 9408702283:

- n. 361 del 05/06/2024 trasmessa dal CONSORZIO STABILE AGORAA S.C. A R.L. (Mandataria), con sede in Via A. De Gasperi 9/11, 95030 Tremestieri Etneo (CT) – C.F./P.IVA 04870080878, pari ad € 71.020,73, di cui € 58.213,71 quale imponibile ed € 12.807,02 per IVA al 22%;
- n. 17 del 05/06/2024 dell'impresa Costruz. Gener. Infrastrutture s.r.l. (Mandante) con sede in Via A. Gramsci 20/G, 95030 Gravina di Catania (CT) – C.F./P.IVA 04693580872 per complessive euro 237.928,95 di cui per imponibile euro 195.023,73 e per IVA al 22% euro 42.905,22;

soggette a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;

ATTESTATA la rispondenza del codice IBAN dell'operatore economico Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l., a quanto risultante dalla documentazione in possesso dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa;

ATTESTATA la rispondenza del codice IBAN dell'operatore economico Costruz. Gener. Infrastrutture s.r.l., a quanto risultante dalla documentazione in possesso dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa;

CONSIDERATO che la spesa sarà contabilizzata come di seguito specificato:

- € 71.020,73 sull'impegno 33-2024-2008-2024-C, capitolo 684170 E.F. 2024 del bilancio regionale, per liquidare la fatt.ra n. 361 del 05/06/2024 - CONSORZIO STABILE AGORAA S.C. A R.L.;
- € 237.818.75 sull'impegno 110-2024-2008-2024-C, capitolo 684170 E.F. 2024 del bilancio regionale per liquidare la fatt.ra n. 17 del 05/06/2024 emessa dall'impresa Costruz. Gener. Infrastrutture s.r.l.;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

D E C R E T A

Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, con il presente decreto è annullato il DRS 1671 del 21/10/2024;

Art. 2 - Si liquidano sul capitolo 684170 del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2024, codice finanziario U.2.02.01.09.012 le fatture elettroniche relative alla rata di saldo dell'intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano stradale della SP n.07 (SR) Cassaro - Cozzo Bianco - Buscemi tratto B da Cozzo Bianco all'innesto con la SS 124 dello sviluppo di km 3+250,79 dalla sezione 194 alla sezione 362 — CUP E17H19002930008 — Codice Caronte SI_1_31834 - $CIG_{derivato}$ 9408702283:

- n. 361 del 05/06/2024 trasmessa dal CONSORZIO STABILE AGORAA S.C. A R.L. (Mandataria), con sede in Via A. De Gasperi 9/11, 95030 Tremestieri Etneo (CT) – C.F./P.IVA 04870080878, pari ad € 71.020,73, di cui € 58.213,71 quale imponibile ed € 12.807,02 per IVA al 22%;
- n. 17 del 05/06/2024 dell'impresa Costruz. Gener. Infrastrutture s.r.l. (Mandante) con sede in Via A. Gramsci 20/G, 95030 Gravina di Catania (CT) – C.F./P.IVA 04693580872 per complessive euro 237.928,95 di cui per imponibile euro 195.023,73 e per IVA al 22% euro 42.905,22;

Art. 3 - Si autorizza il pagamento delle somme di cui sopra, mediante emissione di titoli di spesa, come di seguito specificato:

1) in favore dell'impresa Costruz. Gener. Infrastrutture s.r.l. (Mandante) con sede in Via A. Gramsci 20/G, 95030 Gravina di Catania (CT) – C.F./P.IVA 04693580872 si liquida l'importo di euro 195.023,73 (centonovantacinquemilaventitre/73) quale imponibile da pagare, sul conto corrente bancario IBAN ********************************,** ed euro 42.905,22 (quarantaduemilanovecentocinque/22) per IVA al 22%, relativo alla fatt. n. 17 del 05/06/2024, gravante sull'impegno 110-2024-2008-2024-C, capitolo 684170 E.F. 2024 del bilancio regionale;

2) in favore dell'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA S.C. A R.L. (Mandataria) con sede in Via A. De Gasperi 9/11, 95030 Tremestieri Etneo (CT) – C.F./P.IVA 04870080878, si liquida l'importo di euro € 58.213,71 (cinquantottomiladuecentotredici/71) quale imponibile da pagare, sul conto corrente bancario IBAN ********************************, ed** euro 12.807,02 (dodicimilaottocentosette/02) per IVA 22%, relativo alla fattura n. 361 del 05/06/2024, gravante sull'impegno 33-2024-2008-2024-C, capitolo 684170 E.F. 2024 del bilancio regionale;

Ai sensi dell'art. 68 comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione; sarà inoltre trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza e relativa contabilizzazione.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria centrale per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9

Siracusa, 25/10/2024

Fto L'Ingegnere Capo
Dirigente del Servizio
(Maurizio Vaccaro)