D.R.S. n. 1878 /**2024**

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Trapani

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.B.57 - PRIMO TRATTO DAL KM. 0,00 AL KM.3+200 E TERZO TRATTO DAL KM. 5+200 AL KM. 8+300 RICADENTE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI TRAPANI, SALEMI E VITA (TP)

CUP: G67H21029270008 - CIG: A01C95ABEF

Decreto Liquidazione e Autorizzazione al pagamento del primo stato di avanzamento dei lavori e del Sal 1/bis emesso ai sensi dell'art.26 del d.l. 17/05/2022 n.50, art.4 del Contratto Applicativo rep.1/AC del 18/10/2023 (Art.35, comma 18 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50)

Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione deiDipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale sidispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;
VISTO il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. **Duilio Alongi** l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
VISTO il Decreto D.P. Reg. n. 667 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 01 marzo 2024, è stato prolungato all'Ing. **Duilio Alongi** l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026
VISTO il D.D.G. n. 1842 09/11/2022 con il quale il dirigente generale del dipartimento regionale tecnico ha conferito all'Ing. Giuseppe Alessandro Marino l'incarico di dirigente preposto all'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05.04.2022 n.9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali asi sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.03.2016 n.3 che sostituisce e abroga il D.P.Reg. 18.01.2013 n.6 e ss.mm.ii. (GURS n.25/2022);

VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA a legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "Normein materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regionie degli Enti locali";

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015";

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, la quale individua, in applicazione della lettera e) dell'articolo 1, comma 703, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, le aree tematiche di interesse del FSC, stabilisce i principi di funzionamento e utilizzo delle risorse con riferimento alle fasi di attuazione, sorveglianza, monitoraggio, pubblicità-informazione degli interventi e disciplina i sistemi di gestione e controllo, le attività di verifica, le eventuali modifiche ai Piani Operativi e varianti in corso d'opera, ivi compresa l'articolazione dei trasferimenti di risorse mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ed, in particolare, l'articolo 44 recante 'Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'art. 1, comma 177, il quale dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, e l'art. 1, comma 178, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, che conferma la chiave di riparto già prevista per la programmazione 2014-2020 pari all' 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord nonché le ulteriori disposizioni sul FSC per il periodo 2021-2027;

VISTA la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, recante "Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione", che stabilisce, ai sensi del comma 14 del citato articolo 44, del decreto-legge n. 34 del 2019, la disciplina ordinamentale dei Piani sviluppo e coesione, assicurando altresì la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, anche attraverso una necessaria armonizzazione delle regole rispettivamente vigenti in un quadro unitario;

VISTA la delibera CIPESS n. 3 del 29 aprile 2021, che previa proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale (ora Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR),

ha approvato il PSC a titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);

VISTA la nota prot. n. 13006/gab del 16/11/2021, con la quale l'Assessore delle Infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana ha sottoposto alla Struttura Tecnica di Missione dell'allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) l'elenco "Progetti Bandiera su infrastrutture stradali della Regione Siciliana " da ammettere al finanziamento sulle anticipazioni 21/27 del Fondo di Sviluppo e Coesione, fra i quali risulta inserito l'intervento denominato **"SB 57 - completamento lavori di manutenzione straordinaria - P.E."** per l'importo di **€ 1.500.000,00;**

VISTA la delibera CIPESS n. 1 del 15 febbraio 2022, registrata presso la Corte dei Conti in data 23 Maggio 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2022, recante "Anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" a valere sulle risorse FSC 2021/2027 che prevede il finanziamento n. 273 interventi articolati nelle due macroaree "infrastrutture bandiera" e "infrastrutture di interesse regionale" di immediato avvio dei lavori, fra i quali, nella macroarea "infrastrutture di interesse regionale" risulta inserito l'intervento denominato **"SB 57 - completamento lavori di manutenzione straordinaria - P.E."** - CUP **G67H21029270008**, per l'importo di **€ 1.500.000,00** con uno stato di avanzamento corrispondente al livello **"Progettazione Definitiva Completata"**;

VISTA la delibera CIPESS n. 35 del 2 agosto 2022 recante "Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020 di risorse per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera CIPESS n. 1/2022" che per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, con riferimento agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera del CIPESS n. 1 del 2022 assegna al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d) della legge n. 178 del 2020, l'importo complessivo 1.564.474.259,20 di euro.

VISTO il decreto ministeriale n. 300 del 26 settembre 2022, che definisce la governance del Piano a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'attuazione del FSC 2021/2027 individuando, tra l'altro, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali quale Autorità Responsabile del Piano, in continuità con il modello di governance adottato per il PSC MIT, programmazione FSC 2014/2020 e in ossequio al principio di continuità dell'azione amministrativa;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 0018972 del 9 novembre 2022 della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali del MIT, che delega le funzioni di Autorità Responsabile del PSC MIT alla Divisione III – Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali. Pianificazione e programmazione di settore. Programmazione negoziata;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) vigente, adottato con Determina Dirigenziale n. 0014108 del 01 agosto 2022 e che costituisce parte integrante del PSC MIT, delineandone la governance e le modalità di attuazione e descrivendo le strutture organizzative di riferimento e le connesse funzioni e responsabilità gestionali;

VISTO il **decreto direttoriale prot. n. 0005898 del 27 aprile 2023** della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali del MIT, Divisione III – Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali. Pianificazione e programmazione di settore. Programmazione negoziata con il quale, per la realizzazione dell'intervento denominato **"SB 57 - completamento lavori di manutenzione straordinaria - P.E."** - CUP **G67H21029270008**:

- si conferma la pre assegnazione dell'importo pari **euro 1.500.000,00** a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione - Programmazione 2021/2027 disposta con Delibera CIPESS n. 1/2022;
- si conferma la percentuale di pre assegnazione del 20% da applicare all'intervento in attuazione della delibera Delibera CIPESS n. 35/2022 e si quantifica in **€ 300.000,00** la pre assegnazione che sarà assoggettata alle verifiche *ex post* previste dalla stessa Delibera CIPESS n. 35/2022 ai fine della definitiva assegnazione.
- si definiscono le condizioni alle quali il Beneficiario, identificato nel Dipartimento regionale tecnico della Regione siciliana, dovrà adempiere ai fini della concessione del finanziamento;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., così come recepito dalla Regione Siciliana

VISTO il Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 per le parti vigenti;

VISTO il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 e s.m.i.;

VISTE in particolare le modifiche all'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, introdotte con l'art. 458 delle Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2023 n. 36 recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici" e in particolare le disposizioni dell'art. 226 rubricato "Abrogazioni e disposizioni finali" recante la disciplina transitoria per la gestione delle procedure attivate tra la data di entrata in vigore e quella di efficacia delle nuove disposizioni;

VISTO il contratto di accordo quadro sottoscritto in data 19/11/2020 Rep. 009, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 24/11/2020 al n. 1325/1, avente valenza temporale 36 mesi estensibili di ulteriori 12, col quale è stato concluso con il **R.T.I.** formato da: **CO.GER s.r.l.** (capogruppo) – **GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l.** – **TURLIONE APPALTI s.r.l.** – **DUINO ALBERTO GIUSEPPE**, *l'accordo quadro con un solo operatore economico, appalto di esecuzione, lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia. Lotto 2 – Provincia di Trapani* ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs n. 50/16, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade della provincia di Trapani, CUP G67H19001090006, CIG 81358961C6 con importo massimo complessivo per la durata dell'accordo stesso di € **5.000.000,00** di cui **€ 250.000,00** per costi della sicurezza, stante che i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Applicativi, e a tutt'oggi con sufficiente capienza economica;

VISTO l'atto stipulato in data 10/02/2021 presso il Notaio Gaspare Mazzara con sede in Caltanissetta, n.30098 Rep. e N.14627 raccolta, col quale è stata costituita la ***Società Consortile Trapani Strade s.r.l.,*** con sede legale in Mussomeli (CL), Viale dei Normanni 7/D, P.I. 02079440851 – REA CL-118368, nella quale è confluita la succitata R.T.I. **CO.GER s.r.l.**, C.F. **01515010856** per il **50%** – **GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l.** C.F. **01534310857** per il **30%** – **TURLIONE APPALTI s.r.l.** C.F. **01946700760** per il **10%** – **DUINO ALBERTO GIUSEPPE** C.F. **01127120762** per il **10%;**

VISTA la nota prot. n. 45218 del 24/03/2022 del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale è stata confermata la possibilità di affidare i lavori di che trattasi facendo ricorso all'Accordo quadro triennale sopra citato ed ai documenti allegati al "Contratto di Accordo Quadro" sottoscritto in data 19 novembre 2020;

VISTO il progetto esecutivo, predisposto da questo Dipartimento, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 1.182.522,34 per lavori e costi per la sicurezza ed € 317.477,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione, validato ed approvato in linea tecnica dal

R:U.P. con provvedimento prot.108187 in data 28/07/2022, ai sensi dell'art.5 della L.R. 12/07/2011 n.12 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 e ss.mm.ii;

VISTO il D.D.G. n. 184 del 07/02/2023, come rettificato con il successivo D.D.G. 1041 del 07/07/2023, con il quale per l'intervento denominato "**Lavori di manutenzione straordinaria della S.B.57 - primo tratto dal km. 0,00 al km.3+200 e terzo tratto dal km. 5+200 al km. 8+300 ricadente nel territorio dei comuni di Trapani, Salemi e Vita (TP)**" CUP: G67H21029270008 CIG: A01C95ABEF, da parte del D.R.T. - Servizio Genio Civile di Trapani, **è stata accertata sul capitolo di entrata 8138** *"Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei progetti bandiera finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali"* - per la realizzazione del progetto in argomento per l'annualità 2023, la somma complessiva di **€. 1.800.000,00;**

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale n. 1283 del 26/07/2023 con il quale, a seguito della richiesta del Dipartimento Regionale Tecnico, è stata disposta l'iscrizione in bilancio nell'**esercizio finanziario 2023** in entrata **al capitolo 8138** "*Assegnazione dello Stato per l'attuazione dei progetti bandiera finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione di infrastrutture stradali"* e nella spesa **al capitolo 684186** *"Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei progetti bandiera finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione di infrastrutture stradali"* la somma di e**uro 1.800.000,00**;

VISTO il D.D.G. n. 1410 del 11/09/2023 del Direttore Generale del Dipartimento Regionale Tecnico col quale è stato **finanziato** il progetto relativo ai *"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.B.57 - PRIMO TRATTO DAL KM. 0,00 AL KM.3+200 E TERZO TRATTO DAL KM. 5+200 AL KM. 8+300 RICADENTE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI TRAPANI, SALEMI E VITA (TP)* - CUP: G67H21029270008**,** a valere sulle risorse del PSC a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di cui alle Delibere CIPESS n.1/22 e n.35/22 e assegnate a questo Dipartimento con decreto direttoriale prot. n. 0005898 del 27 aprile 2023 del MIT per l'importo complessivo di € 1.326.863,40 con l'impegno definitivo sul capitolo n. 684186 *"Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei progetti bandiera finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione di infrastrutture stradali"* - cod SIOPE U.2.02.01.09.012"**,** articolato secondo il Quadro Economico rideterminato a seguito del ribasso d'asta conseguito con l'Accordo Quadro triennale del 19/11/2020 Rep. 009, registrato il 24/11/2020 al n.1325/1, comprensivo dell'accantonamento delle economie da ribasso per aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 applicabile, nei limiti dell'importo pre assegnato dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti;

VISTO il Contratto applicativo redatto in data 18/10/2023 dal Dirigente dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani portante il n. 1/AC di repertorio, registrato a Trapani in data 02/11/2023 al n.906/001 col quale l'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato affidato alla predetta Società Consortile Trapani Strade s.r.l. per un importo contrattuale di € 745.140,23 al netto del ribasso d'asta del 34,2305%, di cui € 49.565,22 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22%;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 26/10/2023, redatto ai sensi dell'art.5 comma 9 del D.M. 49/2018 e s.m.i.;

VISTO il D.D.G. n.1979 del 22/11/2023 del Dirigente Generale del D.R.T. di approvazione del sopra citato contratto applicativo di accordo quadro;

VISTO gli atti di contabilità relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori redatti dalla D.L. in data 27/05/2024, in possesso dello scrivente Ufficio;

VISTO il certificato n.2 per il pagamento della prima rata di € **188.365,16** oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € **229.805,50**;

VISTO la fattura elettronica n.PA/53/2024 del 26/08/2024 di € 94.182,58 oltre € 20.720,17 per IVA, emessa dall'impresa CO.GER s.r.l. (Capogruppo) con sede in Via Toscana n.4 – 93014 Mussomeli – P.I. 01515010856 per la quota pari al 50% dell'importo relativo al primo S.A.L.;

VISTO la fattura elettronica n.PA/40/2024 del 24/06/2024 di € 56.509,54 oltre € 12.432,10 per IVA, emessa dall'impresa GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Via L. Radice n.18 – 93014 Mussomeli – P.I. 01534310857 per la quota pari al 30% dell'importo relativo al primo S.A.L.;

VISTO la fattura elettronica n.12/PA del 26/06/2024 di € 18.836,51 oltre € 4.144,03 per IVA, emessa dall'impresa DUINO ALBERTO GIUSEPPE con sede in Via Serra del Mulino n.39 – 85050 Baragiano (PZ) – C.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la quota pari al 10% dell'importo relativo al primo S.A.L.;

VISTO la fattura elettronica n.7/PA del 31/08/2024 di € 18.836,52 oltre € 4.144,03 per IVA, emessa dall'impresa TURLIONE APPALTI S.r.l. UNIPERSONALE con sede in zona industriale s.n.c. – 85050 Balvano (PZ) – C.f. 01946700760, per la quota pari al 10% dell'importo relativo al primo S.A.L.

VISTO gli atti di contabilità relativi al SAL 1/Bis redatti dalla D.L. in data 11/06/2024 ai sensi dell'art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50 , in possesso dello scrivente Ufficio;

VISTO il certificato n.3 per il pagamento del SAL 1/Bis emesso dal R.U.P. in data 11/06/2024 ai sensi del comma 1 dell'art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50, dell'importo di € **46.798,41** oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € **57.094,06;**

VISTO la fattura elettronica n.PA/39/2024 del 24/06/2024 di € 23.399,20 oltre € 5.147,82 per IVA, emessa dall'impresa CO.GER s.r.l. (Capogruppo) con sede in Via Toscana n.4 – 93014 Mussomeli – P.I. 01515010856 per la quota pari al 50% dell'importo relativo al SAL 1/Bis;

VISTO la fattura elettronica n.PA/41/2024 del 24/06/2024 di € 14.039,52 oltre € 3.088,69 per IVA, emessa dall'impresa GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Via L. Radice n.18 – 93014 Mussomeli – P.I. 01534310857 per la quota pari al 30% dell'importo relativo al SAL.1/Bis;

VISTO la fattura elettronica n.13/PA del 26/06/2024 di € 4.679,84 oltre € 1.029,56 per IVA, emessa dall'impresa DUINO ALBERTO GIUSEPPE con sede in Via Serra del Mulino n.39 – 85050 Baragiano (PZ) – C.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la quota pari al 10% dell'importo relativo al SAL 1/Bis;

VISTO la fattura elettronica n.8/PA del 31/08/2024 di € € 4.679,84 oltre € 1.029,56 per IVA, emessa dall'impresa TURLIONE APPALTI S.r.l. UNIPERSONALE con sede zona industriale s.n.c. – 85050 - Balvano (PZ) – C.f. 01946700760, per la quota pari al 10% dell'importo relativo al SAL 1/bis;

VISTA la Determina n. 738 del 07/11/2024 su proposta del R.U.P. Geom. Maurizio De Luca, con la quale si liquida e si autorizza il pagamento, in favore della suddetta impresa, del primo stato di avanzamento dei lavori dell'importo di **€ 188.365,15** oltre IVA al 22%, nonché il Sal.1/Bis – compensazione caro materiali - emesso ai sensi del comma 1 dell'art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50 dell'importo di **€ 46.798,40** oltre IVA al 22%;

VISTO la certificazione DURC prot. n. INAIL_44676266 del 18/07/2024 con scadenza validità 15/11/2024, dalla quale risulta che la succitata impresa ***Società Consortile Trapani Strade s.r.l.,*** con sede legale in Mussomeli (CL), Viale dei Normanni 7/D, P.I. 02079440851 è in regola nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile;

VISTO la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art.48 bis del DPR n.602/1973 e ss.mm.ii. - identificativo unico richiesta n. 202400004469726 del 07/11/2024 - dalla quale risulta che la predetta Società Consortile Trapani Strade s.r.l. - P.I. 02079440851 è "*soggetto non inadempiente*"

VISTO la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art.48 bis del DPR n.602/1973 e ss.mm.ii. - identificativo unico richiesta n. 202400004470246 del 07/11/2024 - dalla quale risulta che l'impresa CO.GER s.r.l., C.F. 01515010856 è "soggetto *non inadempiente*"

VISTO la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art.48 bis del DPR n.602/1973 e ss.mm.ii. - identificativo unico richiesta n. 202400004470295 del 07/11/2024 - dalla quale risulta che l'impresa GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l. C.F. 01534310857 è "*soggetto non inadempiente*"

VISTO la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art.48 bis del DPR n.602/1973 e ss.mm.ii. - identificativo unico richiesta n. 202400004470352 del 07/11/2024 - dalla quale risulta che l'impresa TURLIONE APPALTI s.r.l. C.F. 01946700760 è "*soggetto non inadempiente*"

VISTO la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art.48 bis del DPR n.602/1973 e ss.mm.ii. - identificativo unico richiesta n. 202400004470406 del 07/11/2024 - dalla quale risulta che l'impresa DUINO ALBERTO GIUSEPPE C.F. 01127120762 è "*soggetto non inadempiente"*

CONSIDERATO che il credito è certo, liquido ed esigibile e pertanto può procedersi al pagamento delle seguenti fatture elettroniche relative al 1° stato di avanzamento dei lavori: n.53-PA-2024 del 26/08/2024 dell'importo di € 94.182,58; n.40-PA-2024 del 24/06/2024 dell'importo di € 56.509,54; n.12-PA-2024 del 26/06/2024 dell'importo di € 18.836,51 e n.7-PA-2024 del 31/08/2024 dell'importo di € 18.836,52 per un ammontare complessivo di € **188.365,15** oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che il credito è certo, liquido ed esigibile e pertanto può procedersi al pagamento delle seguenti fatture elettroniche relative al Sal 1/bis – compensazione caro materiali: n.39-PA-2024 del 24/06/2024 dell'importo di € 23.399,20; n.41-PA-2024 del 24/06/2024 dell'importo di € 14.039,52; n.13-PA-2024 del 26/06/2024 dell'importo di € 4.679,84 e n.8-PA-2024 del 31/08/2024 dell'importo di € 4.679,84 per un ammontare complessivo **€ 46.798,40** oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che l'importo complessivo delle fatture per il pagamento del Primo Stato di avanzamento dei lavori emesse dalle quattro imprese costituenti la succitata R.T.I: CO.GER s.r.l., C.F. 01515010856 per il 50% – GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l. C.F. 01534310857 per il 30% – TURLIONE APPALTI s.r.l. C.F. 01946700760 per il 10% – DUINO ALBERTO GIUSEPPE C.F. 01127120762 per il 10%. ammonta ad € 188.365,15 oltre IVA con una riduzione di € 0,01 rispetto all'importo del relativo certificato di pagamento di € 188.365,16 a causa di arrotondamento;

CONSIDERATO altresì che l'importo complessivo delle fatture per il pagamento del SAL 1/Bis – compensazione caro materiali emesse dalle medesime imprese, ammonta ad € 46.798,40 oltre IVA con una riduzione di € 0,01 rispetto all'importo del relativo certificato di pagamento di € 46.798,41 a causa di arrotondamento;

RITENUTO di dover provvedere per l'esercizio finanziario in corso alla liquidazione ed all'autorizzazione al pagamento del Primo stato di avanzamento dei lavori dell'importo complessivo di € **229.805,48** di cui € 188.365,15 per imponibile ed € 41.440,33 per I.V.A. al 22%, imputando la spesa sul capitolo **684186** del Bilancio regionale "*Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei progetti bandiera finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione di infrastrutture stradali"* – codice Siope U.2.02.01.09.012;

RITENUTO di dover provvedere per l'esercizio finanziario in corso alla liquidazione ed all'autorizzazione al pagamento del Sal 1/bis - compensazione caro materiali - emesso ai sensi del comma 1 dell'art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50 dell'importo complessivo di € **57.094,03** di cui € 46.798,40 per imponibile ed € 10.295,63 per I.V.A. al 22%, imputando la spesa sul capitolo **684186** del Bilancio regionale "*Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei progetti bandiera finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione di infrastrutture stradali" –* codice Siope U.2.02.01.09.012;

VISTA la Legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026";

VISTA la Legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.312 dell'11/10/2024 di approvazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023;

VISTO la rispondenza dei codici IBAN delle imprese costituenti la Società Consortile Trapani Strade giusta la documentazione in possesso di questo Servizio, in applicazione di quanto disposto dalla Circolare del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione n. 17 del 10/12/2021;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato,

D E C R E T A

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si liquida e si autorizza il pagamento dell'importo complessivo di **€ 188.365,15** (centoottantottomilatreccentosessantacinque/15) oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € **229.805,48,** relativo al primo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 4 del Contratto Applicativo n.1/CAC del 18/10/2023 e dell'art.35, comma 18 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, dei "*Lavori di manutenzione straordinaria della S.B.57 - primo tratto dal km. 0,00 al km.3+200 e terzo tratto dal km. 5+200 al km. 8+300 ricadente nel territorio dei comuni di Trapani, Salemi e Vita (TP)"* CUP: G67H21029270008 CIG: A01C95ABEF - **Codice S.M.U. L-M-O-07.01-0178** – di cui alle fatture elettroniche n.PA/53/2024 del 26/08/2024 emessa dall'impresa CO.GER. s.r.l. dell'importo complessivo di € 114.902,75 per la quota del 50%; n.PA/40/2024 del 24/06/2024 emessa dall'impresa GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l. dell'importo complessivo di € 68.941,64 per la quota del 30%; n.7/PA del 31/08/2024 emessa dall'impresa TURLIONE APPALTI s.r.l dell'importo complessivo di € 22.980,55 per la quota del 10% e n.12/PA del 26/06/2024 emessa dall'impresa DUINO ALBERTO GIUSEPPE dell'importo complessivo € 22.980,54 per la restante quota del 10%, sull'impegno assunto con il D.D.G. n. 1410 dell' 11/09/2023 da gravare sul capitolo 684186, impegno **2-2023-1410-2023-C**, codice Siope **U.2.02.01.09.012,** che sarà effettuato mediante i seguenti versamenti:

- **€ 94.182,58** a favore dell'impresa **CO.GER s.r.l**. con sede in Via Toscana n.4 – 93014 Mussomeli – P.I. 01515010856, con accredito sul conto corrente bancario intrattenuto presso la BANCA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Agenzia di xxxxxxxxxx - IBAN xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e il versamento dell'IVA esposta in fattura pari ad **€ 20.720,17** con accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;
- **€ 56.509,54** a favore dell'impresa **GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l.** con sede in Via Lombardo Radice n.18 – 93014 Mussomeli – P.I. 01534310857, con accredito sul conto corrente bancario intrattenuto presso la BANCA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e il versamento dell'IVA esposta in fattura pari ad **€ 12.432,10** con accredito sul conto corrente bancario

indicato dalla Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;

- **€ 18.836,52** a favore dell'impresa **TURLIONE APPALTI s.r.l.** con sede in Via Aldo Capitini n.14 – 85100 Potenza – P.I. 01946700760, con accredito sul conto corrente bancario intrattenuto presso la BANCA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e il versamento dell'IVA esposta in fattura pari ad **€ 4.144,03** con accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;
- **€ 18.836,51** a favore dell'impresa **DUINO ALBERTO GIUSEPPE** con sede in Via Serra del Mulino n.39 – 85050 Baragiano (PZ) – C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, con accredito sul conto corrente bancario intrattenuto presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e il versamento dell'IVA esposta in fattura pari ad **€ 4.144,03** con accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa, mediante emissione dei relativi titoli di spesa.

Art. 2 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si liquida e si autorizza il pagamento dell'importo complessivo di **€ 57.094,03** relativo SAL 1/bis – compensazione caro materiali - emesso ai sensi del comma 1 dell'art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50, dei "*Lavori di manutenzione straordinaria della S.B.57 - primo tratto dal km. 0,00 al km.3+200 e terzo tratto dal km. 5+200 al km. 8+300 ricadente nel territorio dei comuni di Trapani, Salemi e Vita (TP)"* CUP: G67H21029270008 CIG: A01C95ABEF - **Codice S.M.U L-M-O-07.01-0178** – di cui alle fatture elettroniche n.PA/39/2024 del 24/06/2024 emessa dall'impresa CO.GER. s.r.l. dell'importo complessivo € **28.547,02** per la quota del 50%; n.PA/41/2024 del 24/06/2024 emessa dall'impresa GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l. dell'importo complessivo di € **17.128,21** per la quota del 30%; n.8/PA del 31/08/2024 emessa dall'impresa TURLIONE APPALTI s.r.l dell'importo complessivo di € **5.709,40** per la quota del 10% e n.13/PA del 26/06/2024 emessa dall'impresa DUINO ALBERTO GIUSEPPE dell'importo complessivo € **5.709,40** per la restante quota del 10%, sull'impegno assunto con il D.D.G. n. 1410 dell' 11/09/2023 da gravare sul capitolo 684186, impegno **2-2023-1410-2023-C**, codice Siope **U.2.02.01.09.012,** che sarà effettuato mediante i seguenti versamenti:

- **€ 23.399,20** a favore dell'impresa **CO.GER s.r.l**. con sede in Via Toscana n.4 – 93014 Mussomeli – P.I. 01515010856, con accredito sul conto corrente bancario intrattenuto presso la BANCA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - IBAN xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e il versamento dell'IVA esposta in fattura pari ad **€ 5.147,82** con accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;
- **€ 14.039,52** a favore dell'impresa **GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l.** con sede in Via Lombardo Radice n.18 – 93014 Mussomeli – P.I. 01534310857, con accredito sul conto corrente bancario intrattenuto presso la BANCA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e il versamento dell'IVA esposta in fattura pari ad **€ 3.088,69** con accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;
- **€ 4.679,84** a favore dell'impresa **TURLIONE APPALTI s.r.l.** con sede in Via Aldo Capitini n.14 – 85100 Potenza – P.I. 01946700760, con accredito sul conto corrente bancario intrattenuto presso la BANCA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e il versamento dell'IVA esposta in fattura pari ad **€ 1.029,56** con accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;

- **€ 4.679.84** a favore dell'impresa **DUINO ALBERTO GIUSEPPE** con sede in Via Serra del Mulino n.39 – 85050 Baragiano (PZ) – C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx, con accredito sul conto corrente bancario intrattenuto presso la BANCA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Agenzia di Agrigento - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e il versamento dell'IVA esposta in fattura pari ad **€ 1.029,56** con accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;

Art. 3 Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza e relativa contabilizzazione.

Trapani 08.11.2024

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giuseppe Alessandro Marino)
Firmato