Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

REGIONE SICILIANA
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Palermo

Rep. Det. 937 del 11/12/2024

Oggetto: Proposta di Determina di Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva, Rimodulazione del nuovo Quadro Economico ed Approvazione dello Schema di Atto di Sottomissione
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 componente 4 Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/34 – DPCM 23 agosto 2022

PROGETTO: Costruzione di muri, collocazione di rete di protezione e ricostruzione del corpo stradale in vari punti Comune di San Mauro Castelverde (PA)
CUP: G17H22001780006 – CIG: B090C74A9F

Impresa: AMELIA S.r.L. con sede in Corso Vittorio Veneto n. 51 Favara (AG) P. IVA 02937880843

Contratto: Rep. n. 2 del 15.05.2024 registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 28.05.2024 al n. 484 Serie 3

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, di seguito "Codice".
VISTA la L.R. n. 12 del 12.10.2023 - "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - "Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile" elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento "Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico".
VISTO l'accordo stipulato in data 31.01.2024 dal Dirigente del Dipartimento Regionale Protezione Civile (Amministrazione attuatrice) e dal Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico (Soggetto attuatore) per l'attuazione dell'intervento in oggetto.
VISTO il Decreto n. 67 del 21 febbraio 2024 con cui il Dirigente Generale dell'Amministrazione

attuatrice Presidenza Regione Sicilia - Ufficio PNRR – DRPC Sicilia - Ing. Salvatore Cocina Decreta l'approvazione dell'Accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Dipartimento Regionale Tecnico del 30/01/2024, finalizzato alla realizzazione

VISTO D.D.G. n 1138/2023 del 25 luglio 2023 con cui è stato nominato RUP l'Ing. Capo pro tempore Ing. Giuseppe Trippiedi e si è determinata la costituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori;

VISTO il D.D.G. n. 1187 del 01.08.2024 con cui è stato confermato l'incarico di RUP al sottoscritto per i lavori di che trattasi fino ad esaurimento degli stessi;

VISTO il D.D.G. n. 1791 del 30.10.2024 di conferimento all'Ing. Salvatore Caruso dell'incarico di *Dirige*nte *ad interim* dell'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Palermo;

VISTO il contratto di appalto Rep. n. 2 del 15.05.2024 registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 28.05.2024 al n. 484 Serie 3;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 13.06.2.24;

VISTO il verbale di concreto inizio dei lavori del 03.07.2024;

VISTA la determina n. 599 del 01.10.2024 di rimodulazione del Q.T.E. post gara;

VISTA la nota prot. n. 125327 del 14.10.2024 e successiva nota di integrazione prot. n. 140574 del 19.11.2024 con la quale il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto congiuntamente al Direttore dei lavori, con il visto del Dirigente del Servizio del Genio Civile di Palermo, ha richiesto l'autorizzazione al DRPC Sicilia all'utilizzo di parte del ribasso d'asta;

VISTA la nota prot. n. 56836 /DRPC Sicilia del 06.12.2024, assunta al protocollo dell'Ufficio al n. 149919 del 10/12/2024, con la quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Ufficio del PNRR DRPC Sicilia prende atto della proposta di perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, nei limiti degli importi ancora disponibili nel quadro economico post gara approvato e nel rispetto delle disposizioni in materia di Appalti Pubblici "***autorizza l'utilizzo del ribasso d'asta per un importo massimo di € 104.724,32"***.

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori Geom. Franco Pitruzzella in data 09.12.2024 per l'importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 771.352,83 per lavori al netto del ribasso d'asta del 14,000% ed € 228.647,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione, nella quale si rappresentava che durante il corso dei lavori attraverso l'ispezione ed il conseguente disgaggio di quegli elementi risultanti instabili per lo stato fessurativo in cui versano eventuali parti o porzioni di roccia a rischio caduta e a seguito di sopralluoghi effettuati dallo stesso Direttore dei lavori con funzionari della Città Metropolitana di Palermo venivano riscontrate altre criticità sia negli interventi previsti, per una maggiore quantità di superficie di parete da consolidare, che in altri punti della S.P. n. 52 anche a seguito del lasso di tempo trascorso dalla redazione del progetto alle successive fasi di affidamento. Per quanto rappresentato, considerato che le variazioni in più o in meno sulle quantità previste in progetto non discendono da fatti imputabili al progettista, al direttore dei lavori o all'impresa esecutrice ma si è ritenuto necessario apportare le variazioni al fine di ottimizzare le previsioni progettuali. Il maggiore impegno economico della perizia è di € 122.798,63 al netto del ribasso d'asta del 14,000% ed € 27.015,70 per IVA. Per far fronte all'importo complessivo di € 149.814,33 si utilizzeranno le somme per gli imprevisti pari ad € 45.090,01 ed € 104.724 32 derivanti dal ribasso d'asta e IVA sul ribasso d'asta;

ACCERTATO che l'Importo di € 122.798,63 oltre IVA, richiesto per i maggiori lavori rispetto all'importo contrattuale corrispondente al 18,93%, rientra nell'importo finanziato di € 1.000.000,00, di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 5 dell'11 gennaio 2023 per il progetto denominato "Costruzione di muri, collocazione di rete di protezione e

ricostruzione del corpo stradale in vari punti Comune di San Mauro Castelverde (PA) CUP: G17H22001780006 – CIG: B090C74A9F", con il seguente Q.T.E.:

A) Importo dei lavori al lordo	€	892.548,50	
a detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	26.865,16	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	865.683,34	
Ribasso d'asta del 14.000% su € 865.683,34	€	121.195,67	
Importo al netto di ribasso d'asta	€	744.487,67	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	26.865,16	
Importo netto della perizia di variante e suppletiva	€	771.352,83	**771.352,83**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) IVA sui lavori (22% su € 771.352,83)	€	169.697,62	
2) Incentivi funzioni tecniche dipendenti P.A. art. 45 D. Lgs. 36/2023 80% del 2% sui lavori (2% su € 892.548,50)	€	14.280,77	
3) Spese per attività di direzione lavori, assistenza e vigilanza in cantiere, rimborso missioni, spese di carattere strumentale ecc.	€	14.992,03	
4) Oneri conferimento in centri di recupero/riciclaggio (cod. cer 17.05.04) (compreso IVA)	€	8.000,00	
5) Contributo ANAC.	€	410,00	
C) Accantonamenti per compensazione (art. 26 D.L. 50/2022)	€	21.266,75	
totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B+C)	**€**	228.647,17	**228.647,17**
Importo complessivo del progetto finanziato (A+B+C)		**€**	**1.000.000,00**

RITENUTO di dovere approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 09.12.2024, di rimodulare il Quadro Economico ed approvare lo schema di atto di sottomissione a seguito della suddetta perizia di variante e suppletiva;

ACCERTATO che con la sottoscrizione della presente si attesta che l'utilizzo del ribasso d'asta è necessario per le opere in variante e precisamente:

- si riferisce esclusivamente all'intervento nell'ambito del quale le economie si sono generate;
- sono necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto;
- derivano da circostanze impreviste ed imprevedibili, tese a realizzare, migliorare e completare le opere originariamente non previste nel progetto finanziato e posto a base di gara.
- i lavori in perizia garantiscono il mantenimento del rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH) di non arrecare nessun danno significativo all'ambiente.

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate;

PROPONE DI DETERMINARE

- di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 09.12.2024;
- di approvazione dello schema dell'atto di sottomissione allegato della perizia;
- di rimodulare il Q.T.E. come di seguito specificato:

A) Importo dei lavori al lordo	€	892.548,50
a detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	26.865,16
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	865.683,34
Ribasso d'asta del 14.000% su € 865.683,34	€	121.195,67
Importo netto di ribasso d'asta	€	744.487,67
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	26.865,16

Importo netto della perizia di variante e suppletiva	€	771.352,83	**771.352,83**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) IVA sui lavori (22% su € 771.352,83)	€	169.697,62	
2) Incentivi funzioni tecniche dipendenti P.A. art. 45 D. Lgs. 36/2023 80% del 2% sui lavori (2% su € 892.548,50)	€	14.280,77	
3) Spese per attività di direzione lavori, assistenza e vigilanza in cantiere, rimborso missioni, spese di carattere strumentale ecc.	€	14.992,03	
4) Oneri conferimento in centri di recupero/riciclaggio (cod. cer 17.05.04) (compreso IVA)	€	8.000,00	
5) Contributo ANAC.	€	410,00	
C) Accantonamenti per compensazione (art. 26 D.L. 50/2022)	€	21.266,75	
totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B+C)	**€**	228.647,17	**228.647,17**
Importo complessivo del progetto finanziato (A+B+C)		**€**	**1.000.000,00**

- di trasmettere la presente Determina al Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia Via Abela, 5 PALERMO (dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it);
- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile -Servizio di Palermo.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Giuseppe Trippiedi
Documento firmato da:
GIUSEPPE TRIPPIEDI
11.12.2024 11:36:07 UTC

Il Dirigente del Servizio,

ADOTTA

la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto: *"l'intervento per la "Costruzione di muri, collocazione di rete di protezione e ricostruzione del corpo stradale in vari punti Comune di San Mauro Castelverde (PA)",* **Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva, Rimodulazione del nuovo Quadro Economico ed Approvazione dello Schema di Atto di Sottomissione**.

Il Dirigente del Servizio
Ufficio del Genio Civile di Palermo
Ing. Salvatore Caruso

SALVATORE CARUSO
11.12.2024
11:47:36
UTC