Rep. n. 126/25 **del** 5/03/2025

Determina di APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO - "Lavori di manutenzione straordinaria del piano viario e messa in sicurezza della SP n 8, nei tratti in frana F1 (km 11+800) e F2 (km 16+300). CUP I87H21000720002 – Cod. Caronte SI_1_32304 – FSC 102 – FSCRI_RI 3825..

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Caltanissetta

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA RIMODULAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948, n. 2;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, di seguito "Codice";
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che, all'articolo 7, disciplina le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n.19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto presidenziale 5 aprile 2022, n. 9;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 come modificata della legge regionale n. 12 del .10.2023;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 , di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023, all'Ing. Duilio Alongi, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023;
VISTA la nota n. 22391 del 14.02.2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale lo stesso, nelle more della definizione delle procedure per l'emanazione del bando per la nomina del nuovo ing. Capo del Servizio del Genio Civile di Caltanissetta, assume le funzioni al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Ufficio;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2024, n. 667/FP/Serv.1 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 69 dell'1 marzo 2024, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio

fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico;

VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 27.06.2019, che ha predisposto il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, rimodulando gli assetti organizzativi dei Dipartimenti egionali di cui all'art. 13. comma 3, della legge regionale 17/03/2016, n.3. Modifica del D.P.R.S. 18/01/2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la L.R. n. 12 del 12/10/2023 - "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie", così come modificata dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", nelle parti ancora in vigore;

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che ha convertito con modificazioni la legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTA la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 che ha convertito con modificazioni il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente alla Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO il DISA predisposto dal RUP e trasmesso con nota prot.n. 86987 del 12/06/2020 al Libero Consorzio Comunale di CL, al DG del Dipartimento Regionale IMT, al DG del DRT ed al Servizio 9 del Dipartimento Regionale IMT;

VISTA la nota prot.n. 61856 del 14/04/2021 del D.G. del DRT, acquisita al prot.n. 62395 del 15/04/2021, con la quale si autorizza l'Ufficio del Genio Civile di CL ad attivare le procedure per l'affidamento delle indagini geognostiche e la consulenza Geotecnica ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.L. 32/2019 in vigore fino al 31/12/2021, come convertito con legge n. 55/2019 e con le procedure previste dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come in ultimo modificate dal D.L. 76/2020 recepito con L.120/2020 per l'importo riportato al punto precedente oltre al Servizio di consulenza geotecnica, che sarà oggetto di altra procedura;

VISTO il D.A. n.17/Gab del 29/06/2022 dell'Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità con il quale si è adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/2022;

VISTO il D.A n. 4 /Gab. del 20 gennaio 2023 dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità con il quale si è aggiornato al 31 dicembre 2023 la validità del Prezzario unico regionale adottato con Decreto n. 17/Gab. Del 29/06/2022;

VISTO il D.lgs. n. 81/2008 il cui testo unico è stato aggiornato nel 2018;

VISTO il DDG n. 413/2020 del 08/06/2020 con cui è stato nominato RUP il F.D. geom. Salvatore Contino;

VISTO il DDG n.1985 del 01/12/2021 con cui è stato nominato l'Ufficio di progettazione sopra riportato;

VISTO il DDG n. 1339 del 23/09/2021 con cui è stato nominato l'Ufficio di Direzione dei Lavori di seguito riportato:

Direttore dei Lavori	F.D. Arch. Vincenzo Salvaggio
Direttori Operativi	FF.DD. Geom. Aurelio Sberna – Geom. Patrizia Ragusa
Ispettore di Cantiere	F.D. Geom. Luigi Di Natali
Collaboratore alla D.L.	F.D. Geom. Maurizio Cimino

-**VISTA** a Determinazione Dirigenziale n. 242 del 31/03/2020 del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con la quale si è proceduto alla nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in argomento, Arch. Giuseppe Rumeo;

VISTO il DDG del DRT n. 667/2019 del 19/09/2019 con cui si è adottato il "Sistema interno di controllo di qualità degli Uffici del Genio Civile" per la verifica dei progetti di cui all'art. 26 comma 6 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la direttiva del DG del DRT prot. 78100 del 26/05/2020 che ha introdotto le "disposizioni attuative" del sistema interno di controllo della qualità degli Uffici del Genio Civile per la verifica dei progetti art.26 comma 6 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di competenza per lavori di importo compreso tra un milione di euro e la soglia comunitaria;

VISTA la Determina dell'Ingegnere Capo del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile REP/DA n. 928/2022 del 14/11/2022 con cui si è costituito l'elenco dei funzionari interni per la verifica dei progetti ai sensi dell'art.26 – comma 6) – lettera c);
VISTA la determina di affidamento con valenza di contratto (art.1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020, previa richiesta di preventivi offerta – art. 32 comma 14 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) Rep/DA n. 245/2021 Registro di repertorio n. 6238 del 21/06/2021 , registrata a Termini Imerese il 9/07/2021 al n. 832 Serie 3 Atti Privati alla ditta "Geosearch di Abbate Giuseppe & C. s.a.s." - P. IVA 04003810829 - con sede in Via Gangi 6/A – Bompietro (PA), che ha offerto il ribasso del 45,9675% per l'importo al netto del ribasso d'asta pari a € 11.958,02 (diconsi Undicimilanovecentocinquantotto/02), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 1.052,19 (diconsi millezerocinquantadue/19), per un importo che ascende ad € 13.010,21 oltre iva al 22% pari ad € 2.862,25 per un totale contrattuale pari a € 15.872,46 (diconsi Quindicimilaottocentosettantadue/46);
VISTA la Determina del Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile relativa inerente all'affidamento della consulenza specialistica geotecnica all'ing. Salvatore Lombardo per l'importo ascendente ad € 14.400,00 oltre € 576,00 per oneri contributivi ed IVA al 22% pari ad € 3.294.72 per complessivi € 18.270,72 (diciottomiladuecento settanta/settantadue);
VISTO l'Accordo istituzionale, in data 05/06/2019, tra la Regione Siciliana ed il LCC di Caltanissetta per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza previsti nel Piano degli interventi stradali per l'anno 2019;
VISTO l'Accordo istituzionale integrativo in data 10/01/2020, con il quale sono stati introdotti nuovi ulteriori interventi rispetto a quelli già previsti nell'Accordo di cui al punto precedente, tra i quali quello della manutenzione straordinaria del piano viario della S.P. 8, indicati dallo stesso Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta;
VISTA la Delibera di Giunta n. 327 del 06 agosto 2020 con la quale, la Giunta regionale ha finanziato l'intervento relativo ai lavori in argomento, per un importo complessivo di € 798.647,32;
VISTA la Delibera di Giunta n. 339 del 28 giugno 2022 con la quale, in sede di riprogrammazione delle economie di programma per la viabilità secondaria, la Giunta regionale ha rifinanziato l'intervento relativo ai lavori in argomento, integrando la copertura finanziaria con ulteriori € 682.000,00;
-il progetto esecutivo rimodulato, a seguito della sopra citata Delibera, per l'importo complessivo di € 1.480.000,00;
VISTA l'approvazione in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/07/2011 n. 12, del RUP in data 22/12/2022;
VISTA la verifica del RUP in data 13/01/2022 ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la validazione del RUP in data 13/01/2022, ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota prot. n. 841 del 19/01/2022, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha trasmesso il Progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 1.480.000,00, redatto in data 21/12/2021 in uno alla Determina Dirigenziale n.18 del 19/01/2022 di approvazione in linea amministrativa, all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti;
VISTA la nota prot. 5459 del 03/02/2023 con cui il Servizio 7 del DIMT ha chiesto al LLC di CL di rimodulare il progetto al Prezzario Regione Sicilia 48/gab del 24/12/2021;
-**VISTA** a nota prot. n. 2270 del 08/02/2023, assunta in pari data al protocollo generale di quest'Ufficio al n. 18781, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ha chiesto a quest'Ufficio "l'aggiornamento del progetto al Prezzario Regione Sicilia 49/gab del 24/12/2021 e la redazione dei relativi atti tecnici amministrativi di approvazione";
VISTO il QTE rimodulato utilizzando il "prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2022" - di cui al D.A. n. 49/Gab del 24/12/2021 - in quanto vigente alla data di aggiudicazione del lotto II dell'Accordo Quadro di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO PROGETTO SP 8 AGGIORNATO PREZZIARIO 2022		
	Importo totale dei lavori		€ 1.185.073,89
	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 28.861,85
	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.156.212,04
	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 260.716,26	
2	Imprevisti < 10 % dell'importo totale dei lavori	€ 118.407,39	
3	IVA 22 % sugli imprevisti	€ 26.049,63	
4	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - comma 3 art.113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 18.961,18	
5	Oneri conferimento discarica compresi test di cessione il cui pagam. avverrà a cura della Impresa esececutrice e da rimborsarsi previa approvazione della D.L.	€ 66.000,00	
6	IVA 22 % sugli oneri di conferimento e test di cessione	€ 14.520,00	
7	Contributo ANAC	€ 600,00	
8	Oneri Direzione Lavori vigilanza in cantiere comma 11 art.23 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 54.493,80	
9	Assicurazione progettisti art.24 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 8.800,00	
10	Spese carattere strumentale comma 11 bis art.23 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 6.000,00	
11	Indagini geognostiche e prove di laboratorio al netto del ribasso d'asta, comprese somme a disposizione	€ 18.107,13	
12	Servizio di consulenza specialistica geotecnica oneri ed IVA compresi	€ 18.270,72	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 610.926,11	€ 610.926,11
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO AGGIORNATO		**€ 1.796.000,00**

VISTI i verbali di verifica e validazione del precedente progetto redatti dal RUP in considerazione che l'importo dei lavori era inferiore ad € 1.000.000;

VISTA l'approvazione in linea tecnica del RUP inerente al progetto esecutivo del punto precedente, ai sensi del comma 3) dell'art. 5 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12;

VISTO il D.A. n. 48/gab del 24/12/2021 dell'Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità con cui veniva adottato il prezzario unico regionale per l'anno 2022;

VISTO che in data 09/01/2023 è stato stipulato il contratto di accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia" – Lotto 2 – provincia di Caltanissetta – CIG: 90051672E5;

VISTO che in data 12/01/2022 veniva espletata la Conferenza di Servizi inerente al Progetto esecutivo dei " Lavori di manutenzione straordinaria del piano viario e messa in sicurezza della SP 8, nei tratti in frana F1(KM. 11+800) e F2 (KM.16+300) " per l'acquisizione di tutti i pareri degli Enti interessati;

VISTA la Determina di conclusione positiva della Conferenza di Servizi DA/REP n. 09 del 13/01/2022;

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo, dei lavori in argomento, del 23/02/2023, relativo all'adeguamento dello stesso al prezzario Regionale per i lavori pubblici 2022, di cui al D.A. n. 48 Gab del 24/12/2021;

VISTA la prot. n. 21309 del 20/12/2024, assunta al protocollo generale di quest'Ufficio al n. 155748 del 23/12/2024, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ha chiesto a quest'Ufficio di procedere *"… all'aggiornamento del progetto di che trattasi utilizzando il vigente prezzario poiché entro il 31/12/2024 lo stesso ..."*;

VISTO il QTE rimodulato utilizzando "il Prezzario Unico Regionale dei Lavori Pubblici in Sicilia Anno 2024, adottato con il D.A. n. 2/Gab del 17/01/2024 (G.U.R.S. n. 5, suppl. ord., p.1, del 02/02/2024)", di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO PROGETTO SP 8 AGGIORNATO PREZZIARIO 2024		
	Importo totale dei lavori		**€ 1.483.162,00**
	Incidenza manodopera	**€ 185.324,78**	
	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		**€ 29.313,70**
	Restano i lavori soggetti al ribasso d'asta		**€ 1.453.848,30**
	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 326.295,64	
2	Imprevisti 10 % dell'importo dei lavori	€ 148.316,20	
3	IVA 22 % sugli imprevisti	€ 32.629,56	
4	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - comma 3 art.45 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.	€ 23.344,06	
5	Incentivo funzioni tecniche (20% del 2% dei lavori) - comma 5 art.45 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.	€ 5.836,02	
6	Oneri conferimento discarica compresi test di cessione il cui pagam. avverrà a cura della Impresa esececutrice e da rimborsarsi previa approvazione della D.L. IVA compresa	€ 79.300,00	
7	Contributo ANAC	€ 660,00	
8	Oneri Direzione Lavori vigilanza in cantiere (missioni e plus orario) comma 10 art.41 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.	€ 55.578,67	
9	Assicurazione progettisti art.2 comma 4 36/2023 D.Lgs e ss.mm.ii.	€ 8.500,00	
10	Indagini geognostiche e prove di laboratorio al netto del ribasso d'asta, comprese somme a disposizione	€ 18.107,13	
11	Servizio di consulenza specialistica geotecnica oneri ed IVA compresi	€ 18.270,72	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 716.838,00	€ 716.838,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO AGGIORNATO		**€ 2.200.000,00**

VISTO il progetto esecutivo aggiornato al Prezzario Unico Regionale dei Lavori Pubblici in Sicilia Anno 2024, adottato con il D.A. n. 2/Gab del 17/01/2024 (G.U.R.S. n. 5, suppl. ord., p.1, del 02/02/2024), dell'importo complessivo pari ad € 2.200.000,00;

VISTA la Determina di costituzione del Gruppo di verifica del Dirigente del Servizio di Caltanissetta REP/DA n. 1031/2024 del 23/12/2024, i Componenti dell'Ufficio di verifica dei lavori specificati in oggetto e di seguito riportati:

F.D. Arch. Piero Campa — Coordinatore tecnico del gruppo di verifica;

F.D. Ing. Francesca Calì — Componente gruppo di verifica - acquisita esperienza in tematiche di Lavori pubblici, progettazione, D.L., RUP e Normativa Sismica;

F.D. Geom. Salvatore Contino — R.U.P. dei lavori in argomento;

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo, dei lavori in argomento, del 24/12/2024, relativo all'adeguamento dello stesso al prezzario Regionale per i lavori pubblici Anno 2024, adottato con il D.A. n. 2/Gab del 17/01/2024 (G.U.R.S. n. 5, suppl. ord., p.1, del 02/02/2024)";

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo, dei lavori in argomento, del 24/12/2024, relativo all'adeguamento dello stesso al prezzario Regionale per i lavori pubblici Anno 2024, adottato con il D.A. n. 2/Gab del 17/01/2024 (G.U.R.S. n. 5, suppl. ord., p.1, del 02/02/2024)";

VISTA la nota prot. 7448 del 25/02/2025 con la quale il Servizio 7 del DIMT ha chiesto al LLC di CL di modificare il Quadro economico secondo le indicazioni riportate nella stessa;

VISTA la nota prot. 3609 del 26/02/2025 con la quale il LLC di CL richiedeva di modificare il Quadro economico secondo le indicazioni fornite dal Servizio 7 del DIMT;

RICHIAMATA la nota prot. n. 28052 del 28/02/2025 di riscontro alla nota n.3609 del 26/02/2025 ed al contenuto della nota n.7448 del 25/02/2025 del Servizio 7 del D.I.M.T., dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta, con la quale si trasmette il quadro tecnico economco, rimodulato;

Per quanto sopra riportato

PROPONE DI DETERMINARE

1. che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;

2. **di** approvare la rimodulazione del presente Q.T.E., come da prospetto sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO SP 8 AGGIORNATO PREZZIARIO 2024 RIMODULATO			
	Importo totale dei lavori		**€ 1.483.162,00**
	Incidenza manodopera	**€ 185.324,78**	
	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		**€ 29.313,70**
	Restano i lavori soggetti al ribasso d'asta		**€ 1.453.848,30**
	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 326.295,64	
2	Imprevisti 10 % dell'importo dei lavori	€ 148.316,20	
3	IVA 22 % sugli imprevisti	€ 32.629,56	
4	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - comma 3 art.45 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.	€ 23.341,60	
5	Oneri conferimento discarica compresi test di cessione il cui pagam. avverrà a cura della Impresa esececutrice e da rimborsarsi previa approvazione della D.L. IVA compresa	€ 85.138,48	
6	Contributo ANAC	€ 660,00	
7	Oneri Direzione Lavori vigilanza in cantiere (missioni e plus orario) comma 10 art.41 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.	€ 55.578,67	
8	Assicurazione progettisti art.2 comma 4 36/2023 D.Lgs e ss.mm.ii.	€ 8.500,00	
9	Indagini geognostiche e prove di laboratorio al netto del ribasso d'asta, comprese somme a disposizione	€ 18.107,13	
10	Servizio di consulenza specialistica geotecnica oneri ed IVA compresi	€ 18.270,72	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 716.838,00	€ 716.838,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO AGGIORNATO		**€ 2.200.000,00**

3. **di** dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il Cod. CUP I87H21000720002 – Cod. Caronte SI_1_32304 – FSC 102 – FSCRI_RI 3825;

4. **di** dare atto, ai sensi dell'art. 42 del Codice e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

5. **di** approvare il Quadro Tecnico Economico rimodulato, a seguito delle osservazioni di cui alla nota n. 7448 del 25/02/2025 del Servizio 7 del D.I.M.T. e della nota n. 3609 del 26/02/2025 del LCC di Caltanisetta, alle quali si è dato riscontro con nota prot. n. 28052 del 28/02/2025, relativo al progetto esecutivo "Lavori di manutenzione straordinaria del piano viario e messa in sicurezza della S.P. n. 8, nei tratti in frana F1 (Km 11+800) e F2 (Km 16+300) siti nel Comune di Butera (CL)." per un importo complessivo di € 2.200.000,00 di cui € 1.483.162,00 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 29.313,70 ed il costo della Manodopera pari ad € 185.324,78 oltre ad € 716.838,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

6. **di** dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

7. **di** disporre, ai sensi dell'art. 68, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la pubblicazione della presente determina nelle modalità previste dal codice degli appalti sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Caltanissetta.

IL R.U.P.
F.D. Geom. Salvatore Contino
SALVATORE CONTINO
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO
05.03.2025 12:29:39 GMT+01:00

Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta

VISTO il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 che ha conferito allo scrivente Ing. Duilio Alongi, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
VISTO il D.P. Reg. n. 667/FP/Serv. 1 con il quale, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024, è stato prolungato all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del DRT fino al 31/12/2026;
VISTA la nota n. 22391 del 14/02/2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale lo stesso, nelle more della definizione delle procedure per l'emanazione del bando per la nomina dell'Ing. Capo del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile, assume la funzione al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Ufficio;
VISTA la proposta formulata dal R.U.P. F.D. *Geom. Salvatore Contino*;
PRESO ATTO e fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. *Geom. Salvatore Contino*, per l'adozione della presente Determinazione;
DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

la superiore Determina che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto "**Determina di Validazione del QTE rimodulato** relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria del piano viario e messa in sicurezza della SP n 8, nei tratti in frana F1 (km 11+800) e F2 (km 16+300). CUP I87H21000720002 – Cod. Caronte SI_1_32304 – FSC 102 – FSCRI_RI 3825..

Caltanissetta, lì 05/03/2025

Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad interim
Duilio Alongi

DUILIO ALONGI
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
05.03.2025 13:35:23
GMT+02:00