Determina n. 811 **del** 07/11/2025

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI TRAPANI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALDO SECONDO S.A.L. BIS

"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO TITO MARRONE NEL COMUNE DI ERICE (TP)"

CUP: ***G55E21000000001*** *– CIG:* ***89640220F8*** *- CODICE CARONTE* ***S_I_29498***

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Visto la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 27.06.19, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.08, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.03.16, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18.01.13, n. 6 e ss.mm. e ii. (GURS n. 33/19);

Visto il D.D.G. n.1842 del 09/11/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'Ing. **Giuseppe Alessandro Marino** l'incarico di dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;

Visto il D.D.G. n. 2024 del 28 novembre 2022, che ha conferito all'Arch. **Giuseppe Vario**, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i ***"lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel comune di Erice (Tp)"*** *- CUP:* ***G55E21000000001*** *– CIG:* ***89640220F8*** *- CODICE CARONTE* ***S_I_29498***.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm. e ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, recepito con L.R. 12.07.2011 n. 12 come modificata dall'art. 24, L.R. 17.05.2016, n. 8;

Visto il D.Lgs. 30.06.2011 n. 123, "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Art. 49 della legge 31.12.2019, n. 196" e ss.mm. e ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. 11.08.2017, n. 16;

Visto il D.Lgs. 27.12.2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;

Visto il D.D.G. n°1426/2021 del 06/10/2021, con il quale per la realizzazione dell'intervento denominato ***"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel Comune di Erice (TP)"*** la somma complessiva di **€ 4.550.000,00** *CUP:* G55E21000000001*,* è stata accertata sul capitolo di entrata 7916 "*Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del piano sviluppo e coesione-sezione speciale covid 19, per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni* ";

Considerato che con il D.D.G. del D.R.T. n. 110 del 07/02/2022 è stato **rettificato** il sopra citato D.D.G. n. 1426/2021 del 06/10/2021;

Considerato che con il D.D.G. n. 908 del 23/06/2022 è stato **finanziato** il progetto per ***"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel Comune di Erice (TP)"*** per la somma complessiva di ***€ 4.550.000,00***;

Considerato che con medesimo provvedimento, delle somme occorrenti per l'esecuzione dell'intervento, è stata **impegnata** sul capitolo di bilancio di spesa **684171** "Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 – Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i." codice finanziario U.2.02.01.09, la somma di **€ 4.550.000,00**;

Considerato che l'intervento approvato è stato affidato all'impresa aggiudicataria *CONSORZIO STABILE EOS* con sede in via dei Mille S.N.C. nel comune di Maletto (CT) 95035, Cod. Fisc e P.Iva 13693961008, per un importo complessivo di € 2.275.811,83 oltre IVA a seguito del ribasso d'asta giusto contratto rep. 2150 del 21/09/2022, prot. 128257 registrato in data 28/09/2022 con il n. TYG22D000163001I;

Visto il D.D.S. dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani n. 1425/2022 del 30/09/2022, che approva il contratto di appalto rep. 2150 del 21/09/2022, prot. n.128257;

Visti gli atti di Contabilità redatti fino ad oggi per i lavori in oggetto segnati;

Vista La nota prot. n. 124545 del 20/09/2023 con la quale il D.G. del D.R.T. a seguito della richiesta del RUP ha autorizzato la modifica dell'importo contrattuale del contratto di appalto in corso di validità e la correlata rimodulazione del quadro economico del progetto;

Vista L'approvazione della perizia di variante e suppletiva da parte del RUP rilasciata con nota prot.n. 127220 del 26/09/2023;

Visto il D.D.G. n. 1702 del 19/10/2023 con il quale è stato rimodulato il Q.T.E. a seguito della perizia di variante e suppletiva, e delle necessità oggettive maturate relative all'intervento da realizzarsi denominato ***"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel Comune di Erice (TP)";***

Visto il prospetto del maggiore importo del 2° SAL bis redatto dal direttore dei lavori pro tempore, Arch. Gaspare Giuseppe Motisi che ammonta complessivamente a € **160.543,27,** di cui **€ 131.592,84** per imponibile ed **€ 28.950,43** per iva;

Visto che a seguito di richiesta per l'accesso al **Fondo per l'adeguamento dei prezzi - Codice ID FONDO-ED2- ART26B 157 ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022,** effettuato in data 26/07/2024, e ratificato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.D. n. 453/2025 del 28/10/2024, la Ragioneria generale della Regione ha iscritto nel capitolo di spesa n. 672229 le somme relative al contributo ministeriale per il caro materiali relativo al 2° sal bis, per l'importo complessivo di **€ 160.543,27**;

Considerato che nel quadro economico della perizia di variante, tra le somme a disposizione, alla voce "*economie da ribasso d'asta sui lavor*i" risultavano **€ 96.997,81** incluso iva 22% (€ 79.506,40 per lavori ed € 17.491,40 per iva) quale accantonamento somme ex art. 26 D.L. 17/05/20222 n. 50, di cui erroneamente non si è tenuto conto al momento della richiesta al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che con Determina n. 265 del 13-05-2025 e successivo DRS n. 865 del 22-05-2025 è stata liquidata, dal capitolo di spesa 672229, quale acconto del 2° SAL bis, la somma di € **63.545,46** (€ 52.086,44 per lavori ed € 11.459,02 per iva), reperita a seguito di richiesta al **Fondo per l'adeguamento dei prezzi - Codice ID FONDO-ED2- ART26B 157 ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022,** del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti giusto D.D. n. 453/2025 del 28/10/2024.

Visto che l'importo da liquidare di € **96.997,81** (incluso iva al 22%), quale saldo del 2° SAL bis, è pari alla differenza tra l'importo complessivo del 2° SAL bis pari a € **160.543,27** (incluso iva 22%) e quello liquidato in acconto con DRS n. 865/2025 pari a € **63.545,46** (incluso iva 22%);

Visto il D.D.G. n. 1542 del 12 settembre 2025, che ha conferito all'Ing. Raul Gavazzi, l'incarico di direttore dei lavori in subentro all'arch. Gaspare Giuseppe Motisi, per i *"**lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel comune di Erice (Tp)**"* - *CUP: **G55E21000000001** – CIG: **89640220F8** - CODICE CARONTE **S_I_29498***.

Visto la Determina n. 745 del 21 Ottobre 2025 di rimodulazione del QTE a seguito di economie e rettifiche di errori materiali, dove tra le somme a disposizione dell'Amministrazione al punto "**C.1"** è compreso l'importo di € **96.997,81** (incluso iva al 22%) per "**Accantonamento somme ex art. 26 D.L. 17/05/22 N. 50"**;

Visto il certificato n. 6 per il pagamento a saldo del Sal 2 bis, datato 24/10/2025, per l'importo complessivo di € **96.997,81** (euronovantaseimilanovecentonavantasette/81) di cui € **79.506,40** (eurosettantanovemilacinquecentosei/40) per imponibile, ed € **17.491,41** per I.V.A. al 22 %;

Vista la fattura elettronica n. 20\PA del 29/10/2025 dell'importo complessivo di € **96.997,81** di cui € **79.506,40** per imponibile ed € **17.491,41** per IVA al 22%, emessa dal *CONSORZIO STABILE EOS* con sede in via dei Mille S.N.C. nel comune di Maletto (CT) 95035, Cod. Fisc e P.Iva 13693961008;

Visto Il DURC on line, con esito regolare, Protocollo INPS_47875600 Data richiesta 16/10/2025 Scadenza validità 13/02/2026, relativo alla ditta CONSORZIO STABILE EOS con sede in via dei Mille S.N.C. nel comune di Maletto (CT) 95035, Cod. Fisc e P.Iva 13693961008;

Visto il contratto di appalto Rep. n. 2150 del 12/09/2022, nel quale è indicato tra i due, il conto dedicato con codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intrattenuto presso presso la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Vista la L.R. n. 1 del 09.01.2025, "Legge di Stabilità Regionale 2025 - 2027";

Vista la L.R. n. 2 del 09.01.2025, "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025 – 2027";

Tenuto conto che con Delibera di Giunta Regionale n. 240 dell'8 agosto 2025 si è avuto il «Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024. Articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni»;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione dell'importo di € **96.997,81** di cui € **79.506,40** per imponibile ed € **17.491,41** per IVA al 22%, esigibile nell'esercizio finanziario 2025 con imputazione della spesa sul capitolo **684171**, per il pagamento in favore della ditta *CONSORZIO STABILE EOS* con sede in via dei Mille S.N.C. nel comune di Maletto (CT) 95035, Cod. Fisc e P.Iva 13693961008;

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 C. 41, della L 190/990, e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 62/2016,

Visto l'art. 9 della L.R. del 15/04/2021 n. 9, di cui alla circolare n. 11 del 01/07/2021;

Viste le circolari n. 11 01/07/2021, n.17 del 10/12/2021 e n.9 del 20/06/2022 del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Centrale della Regione;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato,

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

PROPONE

Art. 1 **Di autorizzare** la liquidazione della fattura n.20\PA del 29/10/2025 emessa dal *CONSORZIO STABILE EOS* con sede in via dei Mille S.N.C. nel comune di Maletto (CT) 95035, Cod. Fisc e P.Iva 13693961008 per l'importo complessivo di € **96.997,81** di cui € **79.506,40** per

imponibile ed € **17.491,41** per IVA al 22% (scissione dei pagamenti), con imputazione sul **capitolo di spesa 684171** nei confronti della ditta *CONSORZIO STABILE EOS* con sede in via dei Mille S.N.C. nel comune di Maletto (CT) 95035, Cod. Fisc e P.Iva 13693961008 , per i lavori regolarmente eseguiti.

Art. 2 **Di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento così come segue:

- in favore dell'impresa *CONSORZIO STABILE EOS* con sede in via dei Mille S.N.C. nel comune di Maletto (CT) 95035, Cod. Fisc e P.Iva 13693961008 la somma complessiva di € **79.506,40** per imponibile con accredito sul conto corrente bancario avente codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intrattenuto presso presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx indicato ai sensi della l. 136/2010 nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e nel contratto;
- in favore della Regione Siciliana, l'importo di € **17.491,41** a titolo di IVA in regime di scissione dei pagamenti;

Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani.

Trapani, 07/11/2025

Il Responsabile Unico del Procedimento
(F.D. Arch. Giuseppe Vario)
Firmato

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

Visto il D.D.G. n. 1842 del 09/11/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito allo scrivente Ing. **Giuseppe Alessandro Marino** l'incarico di Dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;

Vista la superiore proposta formulata dal R.U.P. Arch. Giuseppe Vario;

Preso atto e **fatta propria** la proposta formulata dal R.U.P. Arch. Giuseppe Vario, per l'adozione della presente Determinazione;

Dato atto ai sensi dell'art.6bis della Legge 241/90, come introdotto dall'art.1 c.41, della L. 06/11/2012 n.190 e dell'art.42 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art.7 del DPR 16/04/2013 n.62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto "Proposta di determina di liquidazione del certificato di pagamento n. 6 relativo al **saldo del 2° stato d'avanzamento bis**, relativo ai **"lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel comune di Erice (Tp)" -** CUP: G55E21000000001 – CIG: 89640220F8 - CODICE CARONTE S_I_29498, con imputazione sul capitolo di bilancio di spesa n. ***684171.***

Il Dirigente del Servizio
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Trapani
(**Ing. Giuseppe Alessandro Marino**)
Firmato