Determina di liquidazione n. 992 del 15/12/2025

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Agrigento

OGGETTO: *"Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del fiume Sosio-Verdura in ambito dei territori comunali di Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Ribera, Sciacca, Villafranca Sicula e Chiusa Sclafani (PA)"* - *LOTTO 1 : Dal ponte dell'ex linea ferroviaria a c/da Martusa* - PIANO INVESTIMENTI Cod. SI_AG_01232

CIG: 818006532F CUP: G13H19001030001 Cat.: OG8/III

STAZIONE APPALTANTE: Servizio Provinciale "Ufficio del Genio Civile di Agrigento"
IMPRESA ESECUTRICE: "Urania Costruzioni srl", con sede in Via C. Battisti is. 73, n. 374 – Messina
C.F. e P.I. 02122600832
CONTRATTO in data 17/07/2020, Rep. n. 12778, registrato ad Agrigento in data 28/07/2020, n. 486 serie 1^

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO

Il Responsabile Unico del Procedimento

- Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti).
- Visto il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs. 50/2016.
- Vista l'OCDPC n. 558 del 15 Novembre 2018 con la quale sono stati disposti interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia.
- Visto l'O.d.S. n° 170 del 01/03/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, a mezzo del quale il sottoscritto, Arch. Alfonso Miccichè, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento.
- Vista la Disposizione n. 689 del 07/11/2019 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, in qualità di Commissario Delegato - ex art. 1 comma 1 della OCPC 558/2018 - per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima ordinanza, ha provveduto a nominare il DRT "Soggetto Attuatore" per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento in oggetto, ricompreso nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 'Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.145 Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'articolo 2, comma 1 Siged 4.38.12.2.1/137', attribuendo al Lotto 3 il seguente codice di investimento: ***Cod. SI_AG_01232.***
- Vista la Determina a contrarre prot. 17392 del 28/01/2020.
- Visto l'Avviso di Procedura Negoziata prot. 25991 del 07/02/2020.
- Visti gli esiti della gara del 17/02/2020, riportati in apposito Verbale trasmesso dal Presidente della Commissione Giudicatrice.

- Vista la Determina di Aggiudicazione formulata dallo scrivente con atto prot. 34504 del 19/02/2020 nei confronti dell'O.E. "Urania Costruzioni srl", con sede in Via C. Battisti is. 73, n.374 – Messina C.F. e P.I. 02122600832

- Visti gli esiti della verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii trasmessi dalla U.O. 2 – Ufficio Gare e Contratti di questa Stazione Appaltante con nota prot. 80884 del 01/06/2020.

- Vista la Dichiarazione di intervenuta efficacia dell'Aggiudicazione, promossa dallo scrivente con atto prot. 80950 del 01/06/2020.

- Vista la nota prot. 81029 del 01/06/2020 con la quale il D.G. del Dipartimento Regionale Tecnico ha disposto, nelle more del perfezionamento degli atti di affidamento dei relativi lavori, il doversi procedere all'avvio anticipato dell'esecuzione degli stessi in via d'urgenza ex art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

- Vista la nota prot. 90739 del 19/06/2020 con la quale lo scrivente, sulla scorta di quanto oggetto della missiva di cui al superiore capoverso, ha disposto al Direttore dei Lavori nominato di procedere con immediatezza alla consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza e sotto riserve di legge, in pendenza del perfezionamento del contratto d'appalto.

- Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge del 30/06/2020.

- Vista la nota con la quale l'impresa 'Urania Costruzioni srl', assuntrice dei lavori, ha comunicato l'effettivo inizio dei lavori a far data dal 15/07/2020.

- Visto il Contratto d'Appalto Rep. n. 12778 stipulato per i lavori in oggetto indicati con l'impresa 'Urania Costruzioni srl' in data 17/07/2020 e registrato in Agrigento in data 28/07/2020 al n. 486-Serie 1^, per un importo complessivo pari ad € 584.038,33, al netto del ribasso d'asta del 41,7923%, oltre IVA di legge.

- Vista la nota assunta al prot. 107748 del 21/07/2020 con la quale l'impresa 'Urania Costruzioni srl' ha formalmente richiesto la concessione dell'anticipazione delle spese contrattuali nei termini di legge.

- Visto l'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

- Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

- Visto l'art. 207 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77.

- Vista la Determina di liquidazione dell'anticipazione delle spese contrattuali, emessa dallo scrivente con atto prot. n. 135503 del 17/09/2020, di importo complessivo reso in cifra tonda pari ad € 175.211,00, oltre IVA di legge.

- Vista la Determina di liquidazione del S.A.L. n. 1 promossa dallo scrivente con atto prot. n. 145936 del 06/10/2020 per l'importo complessivo di € 150.332,99, oltre IVA di legge.

- Vista la Determina di liquidazione del S.A.L. n. 2 promossa dallo scrivente con atto prot. n. 171355 del 19/11/2020 per l'importo complessivo di € 150.349,66, oltre IVA di legge.

- Vista la Determina n. 263 del 07/07/2021, relativa alla liquidazione del S.A.L. n. 3 ed ultimo, per l'importo complessivo di € 127.492,56, oltre IVA di legge.

- Preso atto che i lavori risultano ultimati in data 19/02/2021, per come risulta da apposito verbale redatto dal D.L.

- Visto lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. in data 26/03/2021 e debitamente firmato dall'impresa esecutrice, "Urania Costruzioni srl", che assente una spesa complessiva per lavorazioni effettuate pari ad € 606.418,80, a fronte dei pagamenti già effettuati al medesimo O.E. per complessivi € 603.386,21.

- Vista la 'Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione' emessa dal D.L. in data 23/04/2021, illo tempore già trasmessa al DRPC Sicilia, dal cui dato contabile risulta a credito dell'impresa l'importo di € 3.032,59, quale rata di saldo delle opere eseguite nell'ambito dell'intervento de quo.

- Vista la missiva prot. n. 95/2025 del 18/11/2025 della ditta esecutrice "Urania Costruzioni srl", assunta in pari data al prot. n. 131732 di questo Ufficio, con la quale il medesimo operatore economico ha costituito in mora l'Amministrazione regionale al fine di ricevere il pagamento della rata di saldo per l'intervento de quo.

- Preso atto della fattura n. 42, emessa dall'O.E. aggiudicatario in data 16/12/2022 ed allegata alla missiva al superiore capoverso indicata per il pagamento della rata di saldo, dell'importo di € 3.032,59, paritetico al credito vantato giusta quanto assentito con l'emissione della 'Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione'.

- Considerato che la suddetta fattura - emessa 'motu proprio' dall'O.E. "Urania Costruzioni srl" in testa alla "Ocdpc 558 20218 c/o Drpc – Via Gaetano Abela – 90141 Palermo", codice identificativo destinatario "UFMENA" e acquisita pertanto, per le suddette motivazioni, al sistema DRPC - non poteva essere nota alla scrivente Stazione Appaltante.

- Visti gli esiti dell'incontro effettuato giorno 27 novembre u.s. presso gli uffici del Servizio di Agrigento del DRPC-Sicilia, a seguito del quale, sentito per le vie brevi anche l'ing. Giuseppe Travia, Amministratore Unico della "Urania Costruziuoni srl", si è inteso il dover procedere al pagamento delle suddette spettanze, previa produzione di idonea documentazione aggiornata sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sulla cessione dei crediti, da parte del medesimo O.E., nonché l'emissione di apposita Determina di liquidazione da parte del RUP.

- Viste le suddette dichiarazioni, entrambe a data 09/12/2025, con le quali l'O.E. ha indicato gli estremi del conto corrente aziendale dedicato e ha dichiarato di non aver ceduto i crediti de quo.

- Visto il DURC On Line prot. INPS_47681846 che attesta la regolarità contributiva della Urania Costruzioni srl, P.I. 02122600832, a tutto il 30/01/2026.

- Rilevato che il pagamento delle spettanze de quo, relative alla rata di saldo dei lavori all'oggetto marginati, non risulta a tutt'oggi ancora effettuato.

- Considerato che l'importo relativo ai lavori denominati ***"Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del fiume Sosio-Verdura in ambito dei territori comunali di Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Ribera, Sciacca, Villafranca Sicula e Chiusa Sclafani (PA)" - LOTTO 1 : Dal ponte dell'ex linea ferroviaria a c/da Martusa*** - **PIANO INVESTIMENTI Cod. SI_AG_01232** è incluso nel Piano degli Interventi del Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente Generale DRPC-Sicilia, ai sensi dell'art. I comma 1028 della legge n. 145 del 30/12/2018.

- Visto l'art. 57 del D.Lgs. 118/2011,

D E T E R M I N A

potersi liquidare gli importi di cui alla fattura numero 42 del 16/12/2022 di complessivi **euro 3.032,59 (diconsi euro tremilatrentadue/59),** oltre IVA al 22%, per il pagamento delle dovute spettanze relative alla Rata di saldo dei lavori in oggetto indicati, nei confronti della "Urania Costruzioni S.R.L.", con sede in Via C. Battisti is. 73, n. 374 – Messina C.F. e P.I. 02122600832, da accreditare tramite bonifico sul conto corrente bancario dedicato, identificato all'IBAN :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

alla medesima Ditta intestato.

Le somme di cui sopra verranno imputate all'identificativo *Cod. SI_AG_01232* del Piano degli Interventi del Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 1 comma 1028 della legge n. 145 del 30/12/2018, per le quali si dichiara la spendibilità nel corrente E.F.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Alfonso Miccichè

