Oggetto: OCDPC 558 del 15.11.2018 - *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018".*

OCDPC 857 del 03.02.2022 - *"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018".*

Cod. SI_CT_1325 "*Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania-Palagonia in c.da Ficuzza"* nel Comune di Militello Val di Catania (CT).

CUP: J77H18001820001 – CIG: B7CE72E26C

PNRR Missione 2 Componente 4 — Investimento 2.1 b "PROGETTI IN ESSERE"

Liquidazione *S*AL n. 2 - € 78.001,81 oltre IVA

DISPOSIZIONE n. 433 **del** 12/06/2026

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii;

Visto il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;

Visto il D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. "Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione";

Visto il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile" e ss. mm. e ii;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. e ii;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", divenuto efficace a far data 01 luglio 2023;

Vista la L.R. n. 12 del 12/10/2023 "Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita "In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica";

Visto il D.P.Reg. n.720 del 17.02.2025, con il quale il Presidente della Regione, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 14.02.2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

Vista la OCDPC 558 del 15.11.2018 recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezio-*

nali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";

Visto l'art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l'Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;

Visto l'art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 il quale prevede che, per l'espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato per la Regione Siciliana, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, può individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vista l'OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;

Vista l'OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 4 che deroga in parte alle norme relative agli affidamenti D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm.ii. e alla trasparenza;

Vista la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18";

Viste le note POST/0017143 del 28.3.2019, POST/0055499 del 29.10.2019, POST/0008464 del 16.02.2021 e la nota POST/0013284 del 17.03.2021 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all'articolo 2, comma 1 – Annualità 2020. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 *"Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;

Vista la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4 - duodevicies, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante *"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018"*;

Visto l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018;

Visto l'art. 1, co. 4, della OCDPC 857/2022 che prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza e n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;

Visto l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tem

pore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;

Considerato che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso tra l'altro l'intervento denominato: *"Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania-Palagonia in c.da Ficuzza"* – Piano investimenti Cod. SI_CT_1325, dell'importo complessivo stimato pari ad € 1.000.000,00;

Vista la Disposizione n. 693 del 27.04.2021 del Commissario Delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018, con la quale il DRPC Sicilia è nominato Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli Interventi dell'OCDPC 558/2018, con fondi del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", tra i quali l'intervento denominato *"Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania-Palagonia in c.da Ficuzza"*, individuato con il codice SI_CT_1325 e si dispone la nomina dell'arch. Marco Alberghina, funzionario del DRPC Sicilia, di RUP per l'attuazione dell'intervento in parola;

Considerato che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'intervento Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b prevede "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico", che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 25 del D.Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;

Considerato che il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Siciliana hanno stipulato un Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, sottoscritto in data 12.05.2023 e approvato con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15.05.2023, rep. n. 1235, al fine di attivare le forme di collaborazione per attivare l'intervento Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR;

Vista la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023, con la quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile viene individuato "Ufficio PNRR - DRPC Sicilia" preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";

Considerato che con nota n. 29664 del 07.06.2024, il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato la rimodulazione dei progetti in "essere" di cui alla nota del DPC n. 10986 del 14 marzo 2022, e trasmette il relativo Piano, confermando l'inserimento del progetto Cod. SI_CT_1325 *"Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania-Palagonia in c.da Ficuzza"- CUP: J77H18001820001-* le cui azioni di rendicontazione delle spese realizzate saranno svolte, secondo i target e le milestone della misura, su piattaforma ReGis;

Visti il CUP: J77H18001820001 e il CIG: B7CE72E26C;

Visto il Contratto di affidamento lavori n. 38/2025, Repertorio n. 15 del 02.12.2025, con il quale il DRPC Sicilia affida i lavori relativi al progetto esecutivo *"Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania - Palagonia in c.da Ficuzza"*, Cod. SI_CT_1325, all'impresa Betel Costruzionis.r.l., con sede legale in Corso Italia, n. 132, Paternò (CT), P.I. 04903580878;

Vista la Disposizione n. 1373 del 12.12.2025 di liquidazione elativa alla anticipazione contrattuale dei lavori dell'intervento *"Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania - Palagonia in c.da Ficuzza"*, Cod. SI_CT_1325;

Vista la Disposizione n. 270 del 22.04.2026 di liquidazione relativa alla rata del SAL n.1 inerente all'intervento *"Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val*

di Catania - Palagonia in c.da Ficuzza", Cod. SI_CT_1325;

Vista la nota mail acquisita al protocollo del DRPC Sicilia al n. 26717 del 29.05.2026, con la quale il RUP trasmette la documentazione per la liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 dei lavori relativi all'intervento denominato*"Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania - Palagonia in c.da Ficuzza"* - Cod. SI_CT_1325;

Visti lo Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 19.05.2026 ed il Certificato n. 2 per il pagamento della seconda rata dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori in data 20.05.2026, pari ad € 78.001,81, oltre all'IVA al 22% pari a € 17.160,40, per un importo complessivo di € 95.162,21;

Vista la fattura n. 12 del 26.05.2026, emessa dall'impresa Betel Costruzioni S.R.L.., con sede legale in Corso Italia, n. 132, Paternò (CT), P.I. 04903580878, relativa SAL 2, di € 78.001,81, oltre IVA al 22% pari ad € 17.160,40, per un importo complessivo di € 95.162,21, a valere sui fondi della OCDPC 558/2018;

Vista la Determina n. 162 del 28.05.2026 con la quale il Responsabile Unico del Progetto propone la liquidazione della fattura n. 12 del 26.05.2026, emessa dall'impresa Betel Costruzioni S.R.L., dell'importo complessivo pari ad € 95.162,21 relativa al Certificato di pagamento n. 2 del 20.05.2026;

Vista la dichiarazione dei flussi finanziari dell'impresa Betel Costruzioni S.R.L.., Legge 136 /2010 e ss.mm.ii.;

Vista la dichiarazione di mancata cessione del credito, con la quale l'Impresa Betel Costruzioni S.R.L. dichiara che i crediti vantati per i lavori relativi al progetto in parola non sono stati oggetto di atti di cessione;

Vista l'iscrizione dell'impresa Betel Costruzioni S.R.L. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura-UTG di Catania, con scadenza sino al 23.10.2026;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all'impresa Betel Costruzioni srl, con sede in Paternò (CT), Corso Italia n. 132, con scadenza 05.09.2026;

Vista la verifica n. 202600005043419 del 03.06.2026, di non inadempienza fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 e ss.mm.ii. nei confronti dell'impresa Betel Costruzioni S.R.L;

Ritenuto pertanto di dover provvedere al pagamento della fattura n. 12 del 26.05.2026, emessa dall'impresa Betel Costruzioni S.R.L., con sede in Paternò (CT), Corso Italia n. 132, dell'importo complessivo di € 95.162,21, di cui € 78.001,81 per imponibile ed € 17.160,40 per l'IVA al 22%, relativa alla rata del SAL n. 2 dell'intervento "*Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania - Palagonia in c.da Ficuzza"*, CUP: J77H18001820001, a valere sui fondi della OCDPC 558/2018;

Per quanto visto, considerato e ritenuto

DISPONE

Art. 1 Di approvare la Determina n. 162 del 28.05.2026 con la quale il Responsabile Unico del Progetto (RUP) propone di liquidare la fattura n. 12 del 26.05.2026, emessa dall'impresa Betel Costruzioni S.R.L., dell'importo complessivo di € 95.162,21 relativa al Certificato di pagamento n. 2 dei lavori dell'intervento denominato*"Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania - Palagonia in c.da Ficuzza"*, CUP: J77H18001820001, a valere sui fondi della OCDPC 558/2018.

Art. 2 Di impegnare la somma di € 95.162,21 a valere sulla Contabilità speciale n.6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18", aperta ai sensi della OCDPC558/2018.

Art. 3 La somma di € 78.001,81 viene erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento all'impresa Betel Costruzioni srl,con sede in Paternò (CT), Corso Italia 132 - P.IVA 04903580878, da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e graverà sui fondi di cui alla Contabilità speciale n. 6109 istituita ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018.

Art. 4 Il pagamento dell'IVA al 22%, pari ad € 17.160,40 verrà effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23

gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Scissione dei pagamenti).

Art. 5 La presente Disposizione sarà notificata al RUP dell'intervento presso il Servizio S.11, e ai dirigenti del Servizio S.02-Sistema di controllo interno, e Servizio S.14 del DRPC Sicilia**.**

Art. 6 La presente sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del D.Lgs n. 36/2023 e del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario
f.to ing. Teodora la Torre

Il Dirigente del Servizio S.11
dott. Giuseppe La Rosa

GIUSEPPE LA ROSA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
04.06.2026 11:39:00
GMT+02:00

Il Dirigente generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
12.06.2026
09:42:24
GMT+02:00