Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia
Dirigente Generale

OCDPC 558 del 15.11.2018 recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018".*
OCDPC 857 del 03.02.2022 recante *"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018"*
"Lavori di messa in sicurezza del versante della collina S. Anna nella zona di via Col. Eber e aree limitrofe" nel Comune di Caltanissetta (CL). **Piano investimenti Cod. SI_CL_1414**
Importo complessivo stimato € 2.500.000,00. CIG: B0ACE393FD - CUP: J97H21003600001
Impegno e Liquidazione 3° S.A.L.

DISPOSIZIONE n. 439 **del** 12/06/2026

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA
Responsabile completamento interventi OCDPC 558/2018 ai sensi dell'art. 1 OCDPC 857/2022

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il D.L.7 settembre 2001, n.343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 *"Codice della protezione civile"*;

Visto il D.P.Reg. 720 del 17/05/2025 con cui il Presidente della Regione siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta n° 36 del 14/02/2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Visto il D.D.G. n. 966 del 08/10/2025, con la quale, è stato conferito l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio S.10 "Servizio Regionale di Protezione Civile per le Province di Enna e Caltanissetta" del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Dott.ssa Olimpia Campo, a far data dal 01/09/2025; incarico prorogato con D.D.G. n. 1355 del 27/11/2025 e con successivo D.D.G. n. 149 del 19/02/2026;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

Vista la OCDPC 558 del 15.11.2018 recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018"*;

Visto l'art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l'Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;

Visto l'art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 il quale prevede che, per l'espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato per la Regione Siciliana, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, può individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vista OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;

Vista OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 4 che deroga alle norme relative agli affidamenti D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm.ii. e della trasparenza;

Vista la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato chiede l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;

Vista la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18";

Visto l'art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;

Viste le note POST/0017143 del 28.3.2019, POST/0055499 del 29.10.2019, POST/0008464 del 16.02.2021 e la nota POST/0055663 del 22.12.2021del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all'articolo 2, comma 1 – Annualità 2019. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 *"Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";*

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;

Vista la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4 - duodevicies, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante *"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018"*;

Visto l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi intregralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018;

Visto l'art. 1, comma 4 della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;

Visto l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* e s.m.i. per le parti ancora applicabili;

Visto il D.Lgs n.36 del 31.03.2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

Vista la L.R. 12.10.2023 n. 12 di recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n.36 del 31.03.2023;

Considerato che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso, tra l'altro, l'intervento denominato *"Lavori di messa in sicurezza del versante della collina S. Anna nella zona di via Col. Eber e aree limitrofe"* nel Comune di Caltanissetta (CL) - Identificato con il Cod. SI_CL_1414 e importo complessivo di € 2.500.000,00;

Vista la Disposizione n. 196 del 23.02.2021 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina a Soggetto Attuatore del Sindaco del comune di Caltanissetta (CL) per l'intervento *"Lavori di messa in sicurezza del versante della collina S. Anna nella zona di via Col. Eber e aree limitrofe"* nel Comune di Caltanissetta (CL) individuato nel Piano degli Interventi di cui all'articolo 2, comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 *"Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"* con Cod. SI_CL_1414 e per l'importo complessivo di € 2.500.000,00;

Vista la Determinazione n. 1917 del 14/11/2023 del RUP, controfirmato dal Dirigente del Settore 12, di approvazione amministrativa del progetto esecutivo del progetto denominato *"Lavori di messa in sicurezza del versante della collina S. Anna nella zona di via Col. Eber e aree limitrofe"* nel Comune di Caltanissetta (CL) dell'importo di € 2.500.000,00;

Visto la Determinazione n. 530 del 31/03/2026 del RUP, controfirmato dal Dirigente del Settore 12, di approvazione amministrativa della perizia di variante del progetto denominato *"Lavori di messa in sicurezza del versante della collina S. Anna nella zona di via Col. Eber e aree limitrofe"* nel Comune di Caltanissetta (CL) dell'importo di € 2.500.000,00 ed il relativo Q.T.E.;

Vista la documentazione di rito trasmessa dal Comune di Caltanissetta con nota prot. 68352 del 29/05/2026 assunta al prot. DRPC Sicilia n. 26667 del 29/05/2026;

Vista l'individuazione dell'intervento con il CUP: J97H21003600001 e il CIG: B0ACE393FD;

Visto lo Stato di Avanzamento n. 3 dei lavori eseguiti fino al 18/05/2026, emesso in data 18/05/2026;

Visto il Certificato n° 3 per il pagamento della terza rata emesso in data 19/05/2026 dell'importo di € 312.573,34 per imponibile ed € 31.257,33 per IVA al 10%;

Visto il libretto delle misure relativo al 3° S.A.L. redatto in data 18/05/2026;

Visto il D.U.R.C. Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_54259473 del 23/05/2026, scadenza 20/09/2026 della ditta affidataria, dal quale il soggetto risulta regolare;

Vista l'esito della verifica (ex Equitalia) ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 n. 202600005120010 del 08/06/2026 dalla quale risulta che la Ditta Cruschina Costruzioni S.r.l è Soggetto non inadempiente;

Vista la fattura elettronica FATTPA 12_26 del 25/05/2026 dell'intervento denominato *"Lavori di messa in sicurezza del versante della collina S. Anna nella zona di via Col. Eber e aree limitrofe"* nel Comune di Caltanissetta (CL) emessa dalla Ditta "Cruschina Costruzioni srl" con sede legale in Via Rosso di San Secondo 39, Mussomeli (CL), P IVA 01385120850 iscritta al Registro Imprese CL n. 65065, dell'importo complessivo di € 343.830,67 di cui € 312.573,34 per imponibile ed € 31.257,33 per IVA al 10%, soggetta a scissione dei pagamenti, per il pagamento del Certificato di Pagamento relativo al 3° S.A.L.;

Vista la Dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari della Ditta Cruschina Costruzioni srl;

Vista la nota del 12/05/2026 della Prefettura di Caltanissetta relativa al rinnovo iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di servizi (c.d. White list) della Ditta Cruschina Costruzioni srl, pratica prot. 0025394/2026;

Vista la documentazione fotografica relativa ai lavori eseguiti a tutto il 3° SAL;

Vista la Disposizione SAL n. 3 del 19/05/2026 con la quale il RUP propone di liquidare alla Ditta "Cruschina Costruzioni srl" con sede in Via Rosso di San Secondo 39, Mussomeli (CL), P IVA

01385120850 il pagamento del 3° S.A.L. di € 343.830,67 di cui € 312.573,34 per imponibile ed € 31.257,33 per IVA al 10%;

Considerato che le risorse della Contabilità speciale n. 6109 lo consentono;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura FATTPA 12_26 del 25/05/2026, emessa dalla Ditta "Cruschina Costruzioni srl", per un importo complessivo di € 343.830,67 per il pagamento del Certificato di Pagamento relativo al 3° S.A.L. dei *"Lavori di messa in sicurezza del versante della collina S. Anna nella zona di via Col. Eber e aree limitrofe"* Cod. SI_CL_1414.

Per quanto visto, considerato e ritenuto

DISPONE

Art. 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente disposizione.

Art. 2. Di prendere atto del Certificato n° 3 per il pagamento della rata relativa al 3° S.A.L., dei *"Lavori di messa in sicurezza del versante della collina S. Anna nella zona di via Col. Eber e aree limitrofe"* emesso in data 19/05/2026 dell'importo complessivo di € 343.830,67 (trecentoquarantatremilaottocentotrenta/67) di cui € 312.573,67 per imponibile ed € 31.257,33 per IVA al 10%, di cui alla fattura FATTPA 12_26 del 25/05/2026.

Art. 3. Di prendere atto della Provvedimento di Liquidazione del SAL n. 3 del 19/05/2026 con la quale il RUP propone di liquidare alla Ditta "Cruschina Costruzioni srl" con sede legale in Via Rosso di San Secondo 39, Mussomeli, (CL), P IVA 01385120850, aggiudicataria dei lavori di cui in oggetto, il pagamento del Certificato di Pagamento n. 3, relativo al 3° S.A.L. di € 343.830,67 (trecentoquarantatremilaottocentotrenta/67) di cui € 312.573,67 per imponibile ed € 31.257,33 per IVA al 10%.

Art. 4. Di impegnare la somma di € 343.830,67 a valere sulla Contabilità speciale n. 6109 intestata a "DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18" e aperta ai sensi della OCDPC 558/2018.

Art. 5. Di liquidare la somma di € 312.573,67 per imponibile ed € 31.257,33 per IVA al 10%, di cui alla fattura elettronica FATTPA 12_26 del 25/05/2026, emessa dalla Ditta "Cruschina Costruzioni srl" con sede legale in Via Rosso di San Secondo 39, Mussomeli, (CL), P IVA 01385120850 per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 3 relativo al 3° S.A.L. sui *"Lavori di messa in sicurezza del versante della collina S. Anna nella zona di via Col. Eber e aree limitrofe"* Cod. SI_CL_1414.

Art. 6. La somma di € 312.573,67 sarà erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento a favore della Ditta "Cruschina Costruzioni srl" con sede legale in Via Rosso di San Secondo 39, Mussomeli (CL), P IVA 01385120850, da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 7. Il pagamento dell'IVA al 10% pari ad € 31.257,33 sarà effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23/12/2014 art. 1 comma 629, come precisato dal D.M. 23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03/02/2015 (Split-payment).

Art. 8. La presente Disposizione sarà trasmessa al Sindaco del Comune di Caltanissetta (CL) in qualità di Soggetto Attuatore ed Servizio S.14 del DRPC Sicilia responsabile della attuazione della OCDPC 558/2018.

Art. 9. La presente sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del d.lgs. 36/2023 e del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

F.to Il Funzionario Direttivo
(Arch. Nicola CASTELLO)

Il Dirigente ad interim del Servizio S.10
(Dott.ssa Olimpia CAMPO)

dott.ssa OLIMPIA CAMPO REGIONE SICILIANA 08.06.2026 14:13:58 GMT+02:00

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
(Ing. Salvatore COCINA)

SALVATORE COCINA REGIONE SICILIANA 12.06.2026 09:42:24 GMT+02:00