OGGETTO: OCDPC 472/2017 - *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della provincia di Ragusa e del Comune di Marineo (PA").*

"*Progetto dei lavori di consolidamento del costone roccioso" nel comune di Marineo (PA)",* identificato con il codice **Cod. 472_C17** d'importo complessivo stimato in € 598.950,57;
CUP: G93B18000690001 – CIG: 9532534FE5.

Trasferimento somme per: Stato finale dai lavori, Certificato n.3-bis di compensazione ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. n. 50/2022 e dell'art.1 comma 2 del Decreto 28.02.2024 del MIT, Saldo Competenze tecniche per Direzione Lavori, Misura, Contabilità e C.S.E., Competenze tecniche per Collaudo Statico e Saldo incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

DISPOSIZIONE N. 446 **del** 18/06/2026

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. Lgs. 02.01.2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";

VISTA l'OCDPC n. 472 del 04.08.2017 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 190 del 16.08.2017) recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della provincia di Ragusa e nel Comune di Marineo in provincia di Palermo"*;

VISTO l'art.1 comma 1 dell'OCDPC n. 472 del 04.08.2017, che individua il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario delegato;

VISTO l'art.1 comma 2 dell'OCDPC n. 472 del 04.08.2017 che dispone, per l'espletamento delle attività di cui alla citata ordinanza, il Commissario Delegato può avvalersi delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;

VISTA la Disposizione Commissariale n. 1 del 3.3.2021 con la quale il Commissario delegato dell'OCDPC 472/2017 ha nominato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, Soggetto Attuatore ex art. 1 comma 2 della O.C.D.P.C. n. 472/2017 e funzionario delegato;

VISTA la nota prot. n. 171453 del 14.09.2017 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.Ge.P.A. con la quale è stata aperta la Contabilità speciale n. 6062 presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo;

VISTA l'OCDPC 592/2019 recante: Ordinanza per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della provincia di Ragusa e del comune di Marineo in provincia di Palermo che, al comma 2 individua il Presidente della Regione Siciliana, già Commissario delegato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 472 del 4 agosto 2017, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza;

VISTO il comma 4 del citato art.1 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, per

l'espletamento delle iniziative di cui alla presente Ordinanza, si avvale delle strutture organizzative della medesima Regione;

VISTO il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

VISTA la nota n. POST/0077348 del 13.12.2017 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale è stato approvato il Piano degli Interventi predisposto dal Commissario Delegato che comprende all'obiettivo b) l'intervento denominato: *"Progetto dei lavori di consolidamento del costone roccioso", nel comune di Marineo (PA)"*, identificato con il codice **Cod. 472_C17** d'importo complessivo stimato in € 598.950,57;

VISTA la nota n. 61426 del 29.11.2018 con la quale il DRPC Sicilia ha trasmesso al Dipartimento di Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 comma 3 dell'OCDPC 472/2017;

VISTA la nota n. POST/0070749 del 06.12.2018 con la quale il DPC ha approvato la rimodulazione del Piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" ss.mm.ii., per le parti ancora applicabili;

VISTO il D.Lgs. n.36 del 31.03.2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTA la L.R. 12.10.2023 n.12 di recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36 del 31 marzo 2023;

VISTA la nota prot. n. 6803 del 02.05.20222, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 19301 del 03.05.2022, con la quale il comune di Marineo trasmette il Progetto esecutivo e cantierabile e la relativa Delibera di Giunta di approvazione in linea amministrativa;

CONSIDERATO che il progetto è stato validato ed ha ottenuto parere tecnico in data 29.04.2022 al n. 43;

VISTA la Delibera di Giunta n. 65 del 29.04.2022 con la quale il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato in linea amministrativa;

VISTO il Quadro economico del progetto esecutivo di cui alla Delibera di Giunta n. 65 del 29.04.2022:

	- QUADRO ECONOMICO		
A	**LAVORI**		
A.1	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso		346.193,17 €
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		21.116,10
A.3	Incidenza manodopera	62.394,41	
A	**Importo complessivo dei lavori**		**367.309,27 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	IVA sui lavori	22%	80.808,04 €
B.2	progettazione definitiva-esecutiva, rilievo e CSP (al netto del ribasso d'asta)		30.082,66 €
B.3	Competenze tecniche per studio geologico ed indagini geognostiche (al netto ribassod'asta)		8.741,67 €
B.4	Competenze tecniche per Direzione lavori		18.829,30 €
B.5	Competenze tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		9.351,38 €
B.6	Competenze tecniche per Collaudo Statico		7.433,87 €
B.7	Spese tecniche per incentivo di cui all'art. 113 del codice	2,00%	7.346,19 €
B.8	Oneri di conferimento a discarica IVA compresa		6.500,00 €
B.9	Prove di laboratorio IVA compresa (prove sui tiranti e sui materiali)		12.769,17 €
B.10	CNPAIA 4% su B.2; B.4; B.5; B.6	4%	2.627,89 €
B.11	IVA al 22% su B.3	22%	1.923,17 €
B.12	IVA al 22% su: B.2; B4; B.5; B.6 e B.10	22%	15.031,52 €
B.13	Contributo ANAC		375,00 €
B.14	Imprevisti e arrotondamenti		24.443,81 €
B.15	IVA su Imprevisti e arrotondamenti	22%	5.377,64 €
B	**Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione**		**231.641,30 €**
	Sommano A+B		598.950,57 €

VISTA la nota prot. n. 51110 del 30.11.2022 con la quale il DRPC Sicilia autorizza il Sindaco di Marineo a procedere con l'affidamento dei lavori dell'intervento denominato **Cod. 472_C17**;

VISTA la nota prot. n. 18440 del 13.12.2022, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 53428 del 14.12.2022, con la quale il comune di Marineo trasmette la Determina a contrarre n. 370 del 07.12.2022 dei lavori per l'intervento di che trattasi;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 370 del 07.12.2022 (R.G. n. 1014 del 13.12.2022) di indizione di avviso pubblico di manifestazione di interesse per la procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) della legge 11.09.2020, n.120 così come modificato dall'art.51, comma 1, lettera a), sub.2.2), Legge n.108del2021 per l'appalto dei lavori relativi all'intervento di che trattasi;

VISTA l'individuazione dell'intervento con **CUP: G93B18000690001, CIG: 9532534FE5** per i lavori, **CIG: 78044850C4** per la progettazione e **CIG: 78044915B6** per lo studio geologico;

VISTA la nota prot. n. 11924 del 11.08.2023, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 35325 del 11.08.2023, con la quale il comune di Marineo trasmette la Determina Dirigenziale n. 290 del 07.08.2023 di aggiudicazione efficace dei lavori per l'intervento di che trattasi;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 290 del 07.08.2023 (R.G. n. 790 del 10.08.2023) con la quale si aggiudicano definitivamente i lavori in oggetto alla ditta:

FOX S.R.L., CF e P.IVA 03267800831 con sede in Gioiosa Marea (ME) cap. 98063 c/da Torretta sn, che ha offerto un ribasso del 39,792% per un importo di € 229.552,08 al netto del Ribasso d'asta e compresi gli oneri di sicurezza.

Importo totale compreso IVA al 22% pari ad € 280.053,54 dichiarando altresì l'efficacia della presente aggiudicazione, Rimodulando l'impegno n. 641/22 sul Cap. 3454/3 del redigendo bilancio di previsione 2023;

VISTA la Disposizione n. 684 del 06.09.2023 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia nomina il Sindaco del Comune di Marineo (PA) quale Soggetto Attuatore per l'intervento denominato "*Progetto dei lavori di consolidamento del costone roccios*o" nel comune di Marineo (PA) **Cod. 472_C17**, prende atto del Quadro economico del progetto esecutivo di cui alla Delibera di Giunta n. 65 del 29.04.2022 e della Determina Dirigenziale n. 290 del 07.08.2023 (R.G. n. 790 del 10.08.2023) con la quale si aggiudicano definitivamente i lavori in oggetto alla ditta FOX S.R.L.;

VISTA la Determinazione n. 24 del 17.10.2023 con la quale si nomina l'ing. Germana Paladino RUP dell'intervento in oggetto, dipendente assunta a tempo determinato, nella quale espleta il Suo servizio presso l'Area 3 Tecnica, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 al D.Lgs 36/2023;

VISTO il Contratto d'appalto Rep. 337 stipulato e registrato il 15.12.2023 a Palermo serie 1T numero 40928 relativo alla ditta FOX srl;

VISTA la Polizza n. 1027453964 del 01.12.2023 della ditta FOX srl;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 01.02.2024;

VISTA la Disposizione n. 180 del 01.03.2024 con la quale vengono liquidate le competenze tecniche, espletate dall'ing. Timotini Vincenzo, per la Progettazione Definitiva-Esecutiva e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, per un importo complessivo pari a € 32.220,08, dell'intervento denominato: "*Progetto dei lavori di consolidamento del costone roccioso*", nel comune di Marineo (PA), identificato con il codice **Cod. 472_C17**;

VISTA la Disposizione n. 251 del 08.03.2024 con la quale vengono liquidate le competenze tecniche, espletate ditta GEOPROJECT s.r.l., per redazione dello studio geologico e delle indagini, per un importo pari a € 10.664,84, e viene liquidato l'acconto dell'incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per le fasi di programmazione ed affidamenti per un importo pari a € 2.427,18, ottenendo l'importo complessivo di € 13.092,02, per l'intervento denominato: "*Progetto dei lavori di consolidamento del costone roccioso*", nel comune di Marineo (PA), identificato con il codice **Cod. 472_C17**;

VISTA la nota prot. n. 21352 del 24.05.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia **autorizza l'utilizzo del ribasso d'asta** per € 55.822,42 oltre IVA, ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. n. 50/2022 e dell'art.1 comma 2 del Decreto 28.02.2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativamente all'intervento denominato "*Progetto dei lavori di consolidamento del costone roccioso*" nel comune di Marineo (PA) **Cod. 472_C17**;

VISTO il QTE post-gara con l'accantonamento delle somme per il caro materiale complessive per l'intero intervento, trasmesso con nota prot. n. 8165 del 17.05.2024, assunta al prot. del DRPC Sicilia n. 20569 del 17.05.2024, come segue:

			Progetto	Post Gara	economie	Ricon. Aumento Prezzi
A	LAVORI					
A.1	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso		346.193,17 €	208.435,98 €	137.757,19 €	208.435,98 €
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		21.116,10	21.116,10		21.116,10
A.3	Incidenza manodopera	62.394,41				
A	**Importo complessivo dei lavori**		**367.309,27 €**	**229.552,08 €**		**229.552,08 €**
	Ribasso d'asta del 39,792%					
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**					
B.1	IVA sui lavori	22%	80.808,04 €	50.501,46 €	30.306,58 €	50.501,46 €
B.2	progettazione definitiva-esecutiva, rilievo e CSP (al netto del ribasso d'asta)		30.082,66 €	30.082,66 €		30.082,66 €
B.3	Competenze tecniche per studio geologico ed indagini geognostiche (al netto ribassod'asta)		8.741,67 €	8.741,67 €		8.741,67 €
B.4	Competenze tecniche per Direzione lavori		18.829,30 €	18.829,30 €		18.829,30 €
B.5	Competenze tecniche per coordinamento della		9.351,38 €	9.351,38 €		9.351,38 €
B.6	Competenze tecniche per Collaudo Statico		7.433,87 €	7.346,10 €	87,77 €	7.346,10 €
B.7	Spese tecniche per incentivo di cui all'art. 113 del codice	2,00%	7.346,19 €	7.346,19 €		7.346,19 €
B.8	Oneri di conferimento a discarica IVA compresa		6.500,00 €	6.500,00 €		6.500,00 €
B.9	Prove di laboratorio IVA compresa (prove sui tiranti e sui materiali)		12.769,17 €	12.769,17 €		12.769,17 €
B.10	CNPAIA 4% su B.2; B.4; B.5; B.6	4%	2.627,89 €	2.624,38 €	3,51 €	2.624,38 €
B.11	IVA al 22% su B.3	22%	1.923,17 €	1.923,17 €		1.923,17 €
B.12	IVA al 22% su: B.2; B4; B.5; B.6 e B.10	22%	15.031,52 €	15.011,44 €	20,08 €	15.011,44 €
B.13	Contributo ANAC		375,00 €	375,00 €		375,00 €
B.14	Imprevisti e arrotondamenti		24.443,81 €	24.443,81 €		12.221,91 €
B.15	IVA su Imprevisti e arrotondamenti	22%	5.377,64 €	5.377,64 €		2.688,82 €
B.16	Maggiori costi materiali Decreto MIT 28/2024					68.103,35 €
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		**231.641,30 €**	**201.223,36 €**		**254.415,99 €**
	Sommano A+B		598.950,57 €	430.775,44 €	114.982,50 €	483.968,07 €

VISTO il SAL n. 1 a tutto il 30.04.2024;

VISTO il Prospetto di calcolo dei maggiori costi relativo al SAL n.1-bis, per l'importo comlessivo di € 19.425,65 oltre IVA;

VISTA la Disposizione n. 655 del 28.06.2024 con la quale vengono liquidati il SAL n.1 e il SAL n.1-bis di compensazione ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. n. 50/2022 e dell'art.1 comma 2 del Decreto 28.02.2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l'importo complessivo di **€ 169.981,47**, per l'intervento denominato: "*Progetto dei lavori di consolidamento del costone roccioso*", nel comune di Marineo (PA), identificato con il codice **Cod. 472_C17**;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 419 del 21.12.2023 (R.G. n. 1297 del 22.12.2023) di Aggiudicazione sotto riserva di legge dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla Direzione Lavori, Misura, Contabilità, C.S.E. e C.R.E. per l'intervento denominato: "*Progetto dei lavori di consolidamento del costone roccioso*", nel comune di Marineo (PA), identificato con il codice **Cod. 472_C17** alla Società VOLO E. AND C. SRL, codice fiscale/partita IVA 06266610820, con sede in Viale Lazio, 12 - 90144 Palermo per la somma complessiva di € 35.755,65, IVA e CNPA inclusi;

VISTA la Polizza assicurativa AIG Advisors n. IADF015010 della Società VOLO E. AND C. SRL;

VISTA l'Offerta Economica numero RDO 3856272 del 24.11.2023 della Società VOLO E. AND C. SRL;

VISTO il Disciplinare di incarico della Società VOLO E. AND C. SRL, codice fiscale/partita IVA 06266610820, con sede in Viale Lazio, 12 - 90144 Palermo, per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla Direzione Lavori, Misura, Contabilità, C.S.E. e C.R.E. per l'intervento denominato: "*Progetto dei lavori di consolidamento del costone roccioso*", nel comune di Marineo (PA), identificato con il codice **Cod. 472_C17**, per l'importo complessivo del corrispettivo professionale oggetto della prestazione richiesta di € 28.180,68 oltre oneri cassa previdenziale e IVA;

VISTA la Disposizione n. 689 del 09.07.2024 con la quale vengono liquidate le Competenze tecniche per Direzione Lavori, Misura, Contabilità e C.S.E. relative al SAL n.1, per l'importo complessivo di **€ 18.660,88**, per l'intervento denominato: "*Progetto dei lavori di consolidamento del costone roccioso*", nel comune di Marineo (PA), identificato con il

codice **Cod. 472_C17**;

VISTE le note prot. n. 12635 del 31.07.2024 e n. 13803 del 28.08.2024, acquisite al protocollo di questo Dipartimento rispettivamente n. 32712 del 31.07.20204 e n. 36394 del 28.08.2024, con le quali il comune di Marineo chiede l'Autorizzazione alla redazione della Perizia di Variante per modifica tecnica ai sensi del comma 3, art. 120 del D. Lgs 36/2023;

VISTA la nota prot. n. 42386 del 03.10.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia **autorizza la redazione della Perizia di Variante e rimodulazione del QTE**, per l'importo complessivo di € 29.473,42, utilizzando la quota residua di € 14.570,80 del ribasso d'asta già autorizzata e all'utilizzo della somma di € 14.902,61 relativa agli imprevisti e arrotondamenti (voci B.14 e B.15 del QTE), relativamente all'intervento denominato "*Progetto dei lavori di consolidamento del costone roccioso*" nel comune di Marineo (PA) **Cod. 472_C17**.

VISTO il SAL n. 2 a tutto il 30.09.2024;

VISTO il Prospetto di calcolo dei maggiori costi relativo al SAL n.2-bis, per l'importo complessivo di € 9.625,44 oltre IVA;

VISTA la Disposizione n. 20 del 10.01.2025 con la quale vengono liquidati il SAL n.2, il SAL n.2-bis di compensazione ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. n. 50/2022 e dell'art.1 comma 2 del Decreto 28.02.2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Competenze tecniche per Direzione Lavori, Misura, Contabilità e C.S.E. relative al SAL n.2, per l'importo complessivo di **€ 92.621,72**, per l'intervento denominato: "*Progetto dei lavori di consolidamento del costone roccioso*", nel comune di Marineo (PA), identificato con il codice **Cod. 472_C17**;

VISTA la nota prot. n. 12229 del 21.07.2025, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 33492 del 31.07.2025, con la quale il Comune di Marineo trasmette la documentazione relativa all'approvazione della Perizia di Variante;

VISTA la Relazione tecnica di Variante, dal quale si evince che "*si tratta per lo più di interventi di adeguamento delle quantità di cui alle lavorazioni già previste in progetto (rete in geocomposito, perforazioni e i grilli di ancoraggio) atti a garantire il completamento e la sicurezza dell'intero versante anche nel tratto a Sud più prossimo alla viabilità locale e a garantire la "cucitura" della rete in tutti i punti tramite i grilli. Inoltre la modifica prevede l'inserimento degli interventi di miglioramento (distanziatori) disposti dal Direttore dei Lavori, dei sistemi di posa in opera delle barre di acciaio atte a garantire l'omogeneità ed entità del copriferro delle barre di ancoraggio lungo l'intera perforazione. La modifica prevede altresì l'adeguamento delle aree oggetto di disgaggio e pulizia delle pareti rocciose, la riduzione delle quantità delle barre da 28 mm e delle piastre, calcolate in quantità superiore rispetto alla effettiva quantità da mettere in opera. Dal punto di vista degli oneri per la sicurezza, la modifica tecnica prevede altresì la soppressione degli oneri Covid non più dovuti per legge*;

VISTO lo Schema di atto di sottomissione;

VISTO il Quadro di raffronto della Perizia di Variante;

VISTO il QTE della Perizia di Variante, come di seguito riportato:

A	**LAVORI**			
	Importo dei lavori a lordo degli oneri di sicurezza		**€**	**411 140,04**
A.1	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	397 173,92
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€	13 966,12
A.4	Ribasso d'asta (39,792%)		€	158 043,45
A.5	Lavori al netto del ribasso d'asta (r.a.)		€	239 130,47
A.6	Oneri della sicurezza non soggetti a r.a.		€	13 966,12
A	**Importo complessivo dei lavori (A.5+A.6)**		**€**	**253 096,59**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE**			
B.1	IVA sui lavori	22%	€	55 681,25

B.2	Progettazione definitiva-esecutiva, rilievo e CSP (al netto del r.a.)		€	30 082,66
B.3	Competenze per studio geologico ed indagini geognostiche (al netto del r.a.)		€	8 741,67
B.4	Competenze per DL e redazione progetto di variante (Qc.I.07;Qc.I.08;)		€	22 677,22
B.5	Competenze per coord. della sicurezza in fase di esecuzione		€	9 351,38
B.6	Competenze per Collaudo Statico		€	7 346,10
B.7	Spese tecniche per incentivo di cui all'art.113 del codice	2%	€	7 346,19
B.8	Oneri di conferimento a discarica IVA compresa		€	3 000,00
B.9	Prove di laboratorio IVA compresa (prove sui tiranti e sui materiali)		€	8 800,00
B.10	CNPAIA 4% su B.2, B.4, B.5, B.6	4%	€	2 778,29
B.11	IVA al 22% su B.3	22%	€	1 923,17
B.12	IVA al 22% su B.2, B.4, B.5, B.6 e B.10	22%	€	15 891,84
B.13	Contributo ANAC		€	375,00
B.14	Imprevisti e arrotondamenti		€	3 084,07
B.15	IVA su Imprevisti e arrotondamenti	22%	€	678,50
B.16	Maggiori Costi Materiali Decreto MIT 28/2024 (rev. Marzo 2025)		€	43 906,07
B.17	IVA al 22% su B.16		€	9 659,34
B	***TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE***		**€**	**231 322,76**
	TOTALE (A+B)		**€**	**484 419,35**
C)	**ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA**			
C.1	Ribasso d'asta		€	137 757,19
C.2	IVA sul ribasso C.1		€	30 306,58
C.3	Somme a disposizione per revisione prezzi art.26 c.6-ter D.lgs. 50/2022		-€	43 906,07
C.4	IVA su C.3		-€	9 659,34
C.5	Recupero da Imprevisti		€	32,86
	Sommano C.3 + C.4 + C.5 (Autorizzata da Protezione Civile)		**-€**	**53 532,55**
	Totale Economie		**€**	**114 531,22**
	TOTALE A+B+C		**€**	**598 950,57**

Importo Netto Lavori+Sicurezza Post_Gara	€	229 552,08	
Importo Netto Lavori+Sicurezza Perizia n°1	€	253 096,59	
MAGGIORI LAVORI AL NETTO	**€**	**23 544,51**	**10,26%**

VISTO il parere tecnico del 09.07.2025 con la quale il RUP approva in linea tecnica la Perizia di Variante;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 175 del 17.07.2025, n. Generale 722 del 17.05.2025, con la quale viene approvata la Perizia di Variante dell'intervento denominato "*Progetto dei lavori di consolidamento del costone roccioso" nel comune di Marineo (PA)",* identificato con il codice **Cod. 472_C17;**

CONSIDERATO che **l'utilizzo di parte del ribasso d'asta**, per l'importo complessivo di **€ 55.822,42 oltre IVA**, **è stato autorizzato** dal Dirigente Generale del DRPC Sicilia con nota prot. n. 21352 del 24.05.2024;

CONSIDERATO che la **redazione della Perizia di Variante e rimodulazione del QTE** è **stata autorizzata** dal Dirigente Generale del DRPC Sicilia con nota prot. n. 42386 del 03.10.2024;

CONSIDERATO che la rimodulazione della **Perizia di Variante definitiva** ha generato **ulteriori economie** delle Somme a disposizione dell'Amministrazione, ricavate dalla riduzione delle voci *B.8* e *B.9* del QTE complessivamente da € 19.269,17 a € 11.800,00;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'intervento, pari a € 598.950,57, non subisce variazioni;

VISTA la Disposizione n. 877 del 01.08.2025 con la quale si prende atto della determinazione dirigenziale n. 175 del 17.07.2025, n. Generale 722 del 17.05.2025, di approvazione della Perizia di Variante e relativo Quadro Economico dell'intervento denominato "*Progetto dei lavori di consolidamento del costone roccioso" nel comune di Marineo (PA)",* identificato con il codice **Cod. 472_C17**;

VISTE le note prot. n. 9195 del 03.06.2026 e n. 9314 del 05.06.2026, assunte al protocollo del DRPC Sicilia n.27302 del 04.06.2026 e n. 27621 del 05.06.2026, con le quali il Comune di Marineo trasmette la documentazione necessaria al pagamento dello Stato finale dai lavori, del Certificato n.3-bis di compensazione ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. n. 50/2022 e dell'art.1 comma 2 del Decreto 28.02.2024 del MIT, del Saldo delle Competenze

tecniche per Direzione Lavori, Misura, Contabilità e C.S.E., delle Competenze tecniche per Collaudo Statico e del Saldo incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del 03.04.2026;

VISTA la Polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo n. 06/01/26/3266667 del 13.04.2026 stipulata dalla ditta FOX srl;

VISTO il Certificato per il pagamento dello stato finale dei lavori del 10.04.2026 per l'importo complessivo di € 89.624,58, di cui € 73.462,77 per imponibile ed € 16.161,81 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 43/E del 10.04.2026 emessa dalla ditta FOX srl per l'importo complessivo di € 89.624,58, di cui € 73.462,77 per imponibile ed € 16.161,81 per IVA al 22%, relativa allo stato finale dei lavori;

VISTO il Prospetto di calcolo dei maggiori costi relativo al Certificato n.3 BIS, per l'importo complessivo di € 11.825,37 oltre IVA;

VISTO il Certificato n. 3 BIS per il pagamento della rata n.3 bis del 10.04.2026 per l'importo complessivo di € 14.426,95, di cui € 11.825,37 per imponibile ed € 2.601,58 per IVA al 22%, relativo alla compensazione maggiori costi ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. n. 50/2022 e dell'art.1 comma 2 del Decreto 28.02.2024 del MIT;

VISTA la fattura n. 42/E del 10.04.2026 emessa dalla ditta FOX srl per l'importo complessivo di € 14.426,95, di cui € 11.825,37 per imponibile ed € 2.601,58 per IVA al 22%, relativa al Certificato n. 3 BIS di compensazione maggiori costi ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. n. 50/2022 e dell'art.1 comma 2 del Decreto 28.02.2024 del MIT;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 122 del 13.04.2026 (R.G. n. 382 del 15.04.2026) con la quale:

1. Viene liquidata alla ditta FOX S.R.L., CF e P.IVA 03267800831 con sede in Gioiosa Marea (ME) cap. 98063 c/da Torretta sn, la FE n. 43/E del 10/04/2026 di complessivi € 89.624,58 IVA inclusa relativa allo Stato Finale dei lavori in oggetto;
2. Viene liquidata alla ditta FOX S.R.L., CF e P.IVA 03267800831 con sede in Gioiosa Marea (ME) cap. 98063 c/da Torretta sn, la FE n. 42/E del 10/04/2026 di complessivi € 14.426,95 IVA inclusa relativa allo Stato Finale BIS dei lavori in oggetto;

VISTA la fattura n. 29 del 13.04.2026 emessa dalla Società VOLO E. AND C. SRL, codice fiscale/partita IVA 06266610820, con sede in Viale Lazio, 12 - 90144 Palermo, relativa al pagamento del Saldo delle Competenze tecniche per Direzione Lavori, Misura, Contabilità e C.S.E., per l'importo complessivo di € 7.012,63, INARCASSA e IVA al 22% incluse;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 129 del 27.04.2026 (R.G. n. 445 del 29.04.2026) con la quale si liquida alla Società VOLO E. AND C. SRL codice fiscale/partita IVA 06266610820, con sede in Viale Lazio, 12 - 90144 Palermo, la F.E. n. 29 del 13/04/2026 per € 7.012,63 CNPA e IVA incluse, relativa al pagamento del Saldo delle Competenze tecniche per Direzione Lavori, Misura, Contabilità e C.S.E.;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 417 del 20.12.2023 (R.G. n. 1296 del 20.12.2023) con la quale viene affidato il servizio di collaudatore in corso d'opera per l'intervento in oggetto;

VISTO il Disciplinare di Incarico professionale Rep. n. 2 del 12.02.2024 stipulato dall'ing. Dario Oliveri per il servizio di collaudo statico in corso d'opera;

VISTO il Certificato di Collaudo statico depositato in data 27.01.2026 sul Portale Sismica con prot. N. 20260005847;

VISTA la fattura n. 2 del 02.02.2026 emessa dall'ing. Dario Oliveri, partita IVA 05997120828, con sede in Via Agrigento, 10, Marineo (PA), relativa al pagamento delle competenze tecniche per l'espletamento dell'incarico di Collaudatore statico in corso d'opera dei lavori, per l'importo complessivo di € 9.320,73, INARCASSA e IVA al 22% incluse;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 41 del 05.02.2026 (R.G. n. 133 del 09.02.2026) con la quale si liquida all'O.E. ing. Dario Oliveri partita IVA 05997120828, con sede in Via Agrigento, 10 – 90035 Marineo, la F.E. n. 2 del 02/02/2026 di € 9.320,73 CNPA e IVA incluse. Relativa al servizio di collaudatore in corso d'opera;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della ditta FOX S.R.L.;

VISTO il DURC della ditta FOX S.R.L.;

VISTA l'iscrizione della ditta FOX S.R.L. alla WHITE List della Prefettura di Messina;

VISTO il DURC della Società VOLO E. AND C. SRL;

VISTO il Certificato di regolarità contributiva prot. Inarcassa.0694333 del 27.04.2024 della Società VOLO E. AND C. SRL;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della Società VOLO E. AND C. SRL;

VISTO il Certificato di regolarità contributiva prot. Inarcassa.01771003 del 02.02.2026 dell'ing. Dario Oliveri;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari dell'ing. Dario Oliveri;

VISTE le verifiche di non inadempienza fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 e s.m.i. effettuate da Equitalia Servizi spa. n. 202600003234361, n. 202600003234398, n. 202600003898775 e n. 202600000729311;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 14.07.2021 di approvazione del regolamento per la disciplina del fondo incentivante le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che il regolamento comunale per la disciplina del fondo incentivante le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016, prevede la seguente ripartizione in funzione della fasi delle lavorazioni effettuate:

		Regolamento Comunale					
ID	**FUNZIONA AFFIDATA**	**ALIQUOTA ASSEGNATA %**	**Approvazione Progetto esecutivo**	**Aggiudicazione Definitiva lavori**	**FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI**	**Ultimazione lavori**	**Redazione collaudo tecnico amministrativo o CRE**
1	RUP	25%	12,50%	0,00%	0,00%	10,00%	2,50%
2	Responsabile Programmazione della spesa	2%	1,00%	0,00%	0,00%	0,80%	0,20%
3	Verificatore del progetto (3%)						
3.1.1	Preliminare (10%)	0,3%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2.2	Definitivo (30%)	0,9%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2.23	Esecutivo (60%)	1,8%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Servizio di monitoraggio LLPP, servizi e forniture	8%	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%	4,00%
5	Direzione lavori o dell'esecuzione	18%	0,00%	0,00%	16,20%	0,00%	1,80%
6	CSP	2%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	CSE	4%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	0,00%
8	Collaudo/CRE o verifica conformità	4%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	0,00%
9	Redazione bandi di gara e/o procedure di affidamento	10%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Componenti commissioni di gara/ segretario verbalizzante per procedure di affidamento	12%	0,00%	12,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Collaboratori al DL e RUP (12%)						
11.1.1	SUPPORTO AL RUP (60%)	7,20%	3,60%	0,00%	0,00%	2,88%	0,72%
11.1.2	Supporto al DL (40%)	4,80%	0,00%	0,00%	4,32%	0,00%	0,48%
TOTALE 100%		**100%**	**22%**	**26%**	**21%**	**22%**	**10%**

CONSIDERATO che, con disposizione n. 251 del 08.03.2024 è stato liquidato l'acconto dell'incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per le fasi di programmazione ed affidamenti per un importo pari a **€ 2.427,18,** come segue:

IMPORTO LAVORI		**€ 367.309,27**	
PERCENTUALE INCENTIVO ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 e s.m.i.		2%	€ 7.346,19
QUOTA INCENTIVO DA DESTINARE AL PERSONALE AI SENSI ART. 113, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 e s.m.i.		80%	**€ 5.876,95**
ID	**MANSIONE**	**Anticipazione (fase fino ad Aggiudicazione definitiva lavori)**	**IMPORTO SPETTANTE FASI INIZIALI (ESCLUSA ESECUZ.)**
1	RUP	**12,50%**	€ 734,62
2	Responsabile Programmazione della spesa	**1,00%**	€ 58,77
3	Verificatore del progetto (3%)		
3.1.1	Preliminare (10%)	/	€ 0,00
3.2.2	Definitivo (30%)	/	€ 0,00
3.2.3	Esecutivo (60%)	**1,80%**	€ 105,79
4	Servizio di monitoraggio LLPP, servizi e forniture	**4,00%**	€ 235,08
5	Direzione lavori o dell'esecuzione	/	€ 0,00
6	CSP	/	€ 0,00
7	CSE	/	€ 0,00
8	Collaudo/CRE o verifica conformità	/	€ 0,00
9	Redazione bandi di gara e/o procedure di affidamento	**10,00%**	€ 587,69
10	Componenti commissioni di gara/ segretario verbalizzante per procedure di affidamento	**12,00%**	€ 705,23
11	Collaboratori al DL e RUP (12%)		€ 0,00
11.1.1	SUPPORTO AL RUP (60%)	/	€ 0,00
11.1.2	Supporto al DL (40%)	/	€ 0,00
		TOTALE	**€ 2.427,18**

SOGGETTI	**RUOLO SVOLTO NELLA PROGETTAZIONE / QUOTE**	**CORRISPETTIVO PER SOGGETTO**
arch. Pier Giuseppe Sciortino	RUP sino alla data del 31/07/2023 (voce 1 + voce 3.2.3)	€ 840,40
ing. Tripoli Giovombattista	Red. bandi gara, Resp. Spesa Comm. Gara (voce 2+ 50% voce 9 + 25% voce 10)	€ 528,93
ing. Germana Paladino	Componente comm. Gara e monit. (50% voce 10 + 25% voce 4)	€ 293,85
Si.rag. Cinzia Taormina	Componente comm. Gara (25% voce 10)	€ 176,31
geom. Vincenzo Scrò	Red. bandi gara, Comm. Gara e monit. (50% voce 9 + 25% voce 10 + 50% voce 4)	€ 587,69
	TOTALE	**€ 2.427,18**

VISTO il prospetto di ripartizione dell'incentivo funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 per l'importo complessivo di **€ 1.451,61**;

VISTA la nota esplicativa del 05.06.2026 con la quale vengono dettagliati i ruoli del personale tecnico per la liquidazione dell'incentivo:

Nome	ruolo	Incentivi
ing. Germana Paladino	RUP	50% voce 1
Ing. Gioacchino Moscato	Responsabile spesa e monitoraggio	50% voce 2 + 50% voce 4
geom. Vincenzo Scrò	Supporto al RUP	voce 11.1.1

VISTA la Determinazione n. 162 del 21.05.2026 (R.G. n. 569 del 29.05.2026) con la quale si impegna la somma complessiva di € 1.451,61 sul Cap. 3454/3 Imp. N. 641 del 31/12/2022 e di liquidare le funzioni tecniche svolte a saldo per l'incentivo al personale tecnico secondo il seguente riepilogo:

- Ing. Ing. Germana Paladino € 734,62
- Geom. Vincenzo Scrò € 423,14
- Ing. Gioacchino Moscato € 293,85

Totale € 1.451,61

CONSIDERATO che il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii è così determinato:

IMPORTO LAVORI	€ 367.309,27	
PERCENTUALE INCENTIVO ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 e s.m.i.	2%	€ 7.346,19
QUOTA INCENTIVO DA DESTINARE AL PERSONALE AI SENSI ART. 113, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 e s.m.i.	80%	**€ 5.876,95**

ID	MANSIONE	Fase Finale	IMPORTO SPETTANTE FASE FINALE
1	RUP	12,50%	€ 734,62
2	Responsabile Programmazione della spesa	1,00%	€ 58,77
3	Verificatore del progetto (3%)		€ 0,00
3.1.1	Preliminare (10%)		€ 0,00
3.2.2	Definitivo (30%)		€ 0,00
3.2.3	Esecutivo (60%)		€ 0,00
4	Servizio di monitoraggio LLPP, servizi e forniture	4,00%	€ 235,08
5	Direzione lavori o dell'esecuzione		€ 0,00
6	CSP		€ 0,00
7	CSE		€ 0,00
8	Collaudo/CRE o verifica conformità		€ 0,00
9	Redazione bandi di gara e/o procedure di affidamento		€ 0,00
10	Componenti commissioni di gara/ segretario verbalizzante per procedure di affidamento		€ 0,00
11	Collaboratori al DL e RUP (12%)		€ 0,00
11.1.1	SUPPORTO AL RUP (60%)	7,20%	€ 423,14
11.1.2	Supporto al DL (40%)		€ 0,00
		TOTALE	**€ 1.451,61**

SALDO INCENTIVI DA PAGARE		
SOGGETTI	**RUOLO SVOLTO / QUOTE**	**CORRISPETTIVO PER SOGGETTO**
Ing. Germana Paladino	RUP (voce 1)	€ 734,62
Geom. Vincenzo Scrò	Supporto al RUP (voce 11.1.1)	€ 423,14
Ing. Gioacchino Moscato	Responsabile spesa e monitoraggio (50% voce 2 + 50% voce 4)	€ 293,85
	TOTALE	**€ 1.451,61**

CONSIDERATO che le disponibilità sulla contabilità speciale n. 6062 lo consentono;

RITENUTO di dover riconoscere al Comune di Marineo (PA) la somma complessiva di **€ 121.836,50**, finalizzata alla liquidazione dello Stato finale dai lavori, del Certificato n.3-bis di compensazione ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. n. 50/2022 e dell'art.1 comma 2 del Decreto 28.02.2024 del MIT, del Saldo Competenze tecniche per Direzione Lavori, Misura, Contabilità e C.S.E., delle Competenze tecniche per Collaudo Statico e del Saldo incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, come di seguito riportato:

Oggetto	Ditta/Società	Fattura	Imponibile	IVA	CASSA	TOTALE
Stato finale lavori	FOX S.R.L.	n. 43/E del 10.04.2026	€ 73.462,77	€ 16.161,81	/	€ 89.624,58
Certificato n.3 BIS	FOX S.R.L.	n. 42/E del 10.04.2026	€ 11.825,37	€ 2.601,58	/	€ 14.426,95
Saldo DL, misura, contabilità e CSE	VOLO E. AND C. SRL	n. 29 del 13.04.2026	€ 5.526,98	€ 1.264,57	€ 221,08	€ 7.012,63
Collaudo statico	Ing. Dario Oliveri	n. 2 del 02/02/2026	€ 7.346,10	€ 1.680,79	€ 293,84	€ 9.320,73
Saldo Saldo incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016	Vari Professionisti	/	€ 1.087,86	/	/	€ 1.451,61
					Importo da erogare al Comune di Marineo	**€ 121.836,50**

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto.

DISPONE

ART.1 Di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del 03.04.2026 e del Certificato di Collaudo statico depositato in data 27.01.2026 sul Portale Sismica con prot. N. 20260005847.

ART.2 Di prendere atto del Certificato per il pagamento dello stato finale dei lavori del 10.04.2026 per l'importo complessivo di € 89.624,58, di cui € 73.462,77 per imponibile ed € 16.161,81 per IVA al 22% e del Certificato n. 3 BIS per il pagamento della rata n.3 bis del 10.04.2026 per l'importo complessivo di € 14.426,95, di cui € 11.825,37 per imponibile ed € 2.601,58 per IVA al 22%, relativo alla compensazione maggiori costi ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. n. 50/2022 e dell'art.1 comma 2 del Decreto 28.02.2024 del MIT.

ART.3 Di prendere atto della Determina Dirigenziale n. 122 del 13.04.2026 (R.G. n. 382 del 15.04.2026) con la quale:

1. Viene liquidata alla ditta FOX S.R.L., CF e P.IVA 03267800831 con sede in Gioiosa Marea (ME) cap. 98063 c/da Torretta sn, la FE n. 43/E del 10/04/2026 di complessivi € 89.624,58 IVA inclusa relativa allo Stato Finale dei lavori in oggetto;

2. Viene liquidata alla ditta FOX S.R.L., CF e P.IVA 03267800831 con sede in Gioiosa Marea (ME) cap. 98063 c/da Torretta sn, la FE n. 42/E del 10/04/2026 di complessivi € 14.426,95 IVA inclusa relativa allo Stato Finale BIS dei lavori in oggetto.

ART.4 Di prendere atto della Determina Dirigenziale n. 129 del 27.04.2026 (R.G. n. 445 del 29.04.2026) con la quale si liquida alla Società VOLO E. AND C. SRL codice fiscale/partita IVA 06266610820, con sede in Viale Lazio, 12 - 90144 Palermo, la F.E. n. 29 del 13/04/2026 per € 7.012,63 CNPA e IVA incluse, relativa al pagamento del Saldo delle Competenze tecniche per Direzione Lavori, Misura, Contabilità e C.S.E..

ART.5 Di prendere atto della Determina Dirigenziale n. 41 del 05.02.2026 (R.G. n. 133 del 09.02.2026) con la quale si liquida all'O.E. ing. Dario Oliveri partita IVA 05997120828, con sede in Via Agrigento, 10 – 90035 Marineo, la F.E. n. 2 del 02/02/2026 di € 9.320,73 CNPA e IVA incluse. Relativa al servizio di collaudatore in corso d'opera.

ART.6 Di prendere atto della Determinazione n. 162 del 21.05.2026 (R.G. n. 569 del 29.05.2026) con la quale si impegna la somma complessiva di € 1.451,61 sul Cap. 3454/3 Imp. N. 641 del 31/12/2022 e di liquidare le funzioni tecniche svolte a saldo per l'incentivo al personale tecnico secondo il seguente riepilogo:

- Ing. Ing. Germana Paladino € 734,62
- Geom. Vincenzo Scrò € 423,14
- Ing. Gioacchino Moscato € 293,85

Totale € 1.451,61

ART.7 Di Autorizzare il pagamento delle somme richieste dal Comune di Marineo (PA), per l'importo complessivo di **€ 121.836,50,** finalizzate alla liquidazione delle prestazioni, come di seguito riportate, per l'intervento denominato: "*Progetto dei lavori di consolidamento del costone roccioso*", nel comune di Marineo (PA), identificato con il codice **Cod. 472_C17**:

Oggetto	Ditta/Società	Fattura	Imponibile	IVA	CASSA	TOTALE
Stato finale lavori	FOX S.R.L.	n. 43/E del 10.04.2026	€ 73.462,77	€ 16.161,81	/	€ 89.624,58
Certificato n.3 BIS	FOX S.R.L.	n. 42/E del 10.04.2026	€ 11.825,37	€ 2.601,58	/	€ 14.426,95
Saldo DL, misura, contabilità e CSE	VOLO E. AND C. SRL	n. 29 del 13.04.2026	€ 5.526,98	€ 1.264,57	€ 221,08	€ 7.012,63
Collaudo statico	Ing. Dario Oliveri	n. 2 del 02/02/2026	€ 7.346,10	€ 1.680,79	€ 293,84	€ 9.320,73
Saldo Saldo incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016	Vari Professionisti	/	€ 1.087,86	/	/	€ 1.451,61
					Importo da erogare al Comune di Marineo	**€ 121.836,50**

ART.8 Il pagamento della somma di **€ 121.836,50**, di cui al precedente art.7, sarà effettuato mediante ordinativo di pagamento da accreditarsi sul conto di Tesoreria Unica n. TU-515-0187308, a favore del Sindaco del Comune di Marineo (PA) il quale è tenuto a rendicontare

ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D. Lgs. 02.01.2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile” e dell’art. 1 della OCDPC 472/2017.

ART.9 La presente disposizione sarà trasmessa al Sindaco del Comune di Marineo, in qualità di Soggetto Attuatore, e notificata al Servizio S.14 di questo DRPC.

ART.10 La presente disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell’art.20 del D.lgs n.36/2023 e del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario
(ing. Gianvito Sottile)

Il Dirigente del Servizio S.13
(ing. Antonino Margagliotta)

ANTONINO
MARGAGLIOTTA
REGIONE
SICILIANA
05.06.2026
11:54:12
GMT+02:00

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
18.06.2026
07:07:06
GMT+02:00