D.D.G. N°1272 DEL 05.8.2026

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO S.03 - DIGHE

"Lavori di sistemazione della tenuta idraulica e della tenuta oleodinamica della paratoia di valle dello scarico di fondo, mediante sostituzione del pistone rigato presso la diga Rosamarina (arch. S.N.D. n.1304) in territorio di Caccamo – *Decreto di impegno integrativo al D.D.G. n.194 del 10.2.2026 a seguito della perizia di variante e suppletiva del 18.6.2026* – CIG: BA49459838

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" ;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Vista la L.R. 05/01/2026, n° 1 "Legge di stabilità regionale 2026-2028";

Vista la L.R. 05/01/2026, n° 2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 "L.R. 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori"

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163" nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n.50/2016;

Vista la L.R. n. 12 del 12/07/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e successive modifiche e integrazioni e del DPR 5 ottobre 2010, n° 207 ...";

Visto il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13: "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 8 del 17/05/2016, ed in particolare l'art. 24 "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Vista la legge regionale n.1 del 26/01/2017 "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA";

Vista la legge n. 55 del 14 giugno 2019 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» e ss.mm. e ii.;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ed in particolare

l'art.225 sulle disposizioni transitorie e di coordinamento con la normativa previgente per i procedimenti in corso;

Visto l'art.1, comma 16, lettera c) della legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e sue modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art.68 della Legge Regionale n. 21 del 12/08/2014 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana.";

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 05/04/2022, n. 9, "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

Visto il D.P.Reg. Siciliana n. 2711 del 21.06.2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 17.06.2024, è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Vista la Deliberazione n. 239 del 12.6.2026 della Giunta regionale con cui si procede alla proroga dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, già conferito al Dott. Arturo Vallone, giusta Deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 17.06.2024, per il periodo di dodici mesi;

Visto il D.P.Reg. Siciliana n. 3331 del 18.6.2026 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 12.6.2026, è disposta al dott. Arturo Vallone la proroga dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

Visto il D.D.G. 852 del 17/05/2024 con il quale è stata assegnata ai Dirigenti Responsabili delle strutture intermedie la gestione dei capitoli di spesa e di entrata secondo le competenze attribuite con il decreto presidenziale 5 aprile 2022 n. 9;

Visto il D.D.G n. 1115 del 03/07/2024, con il quale ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) della L.R.10/2000, gli attuali Dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento sono delegati ad adottare tutti gli atti procedimentali, nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nelle competenze della

Vista la nota prot. n.32145 del 26.07.2024, con la quale viene nominato come referente del Servizio S.03 l'ing. Marco Bonvissuto, tra i cui compiti conferiti anche quello di proporre al Dirigente Generale gli atti, debitamente istruiti, aventi rilevanza esterna";

Visto il D.D.G. n° 1906 del 21/11/2024 con il quale è stato conferito al funzionario direttivo ing. Marco Bonvissuto, in servizio presso il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, la Posizione Organizzativa e Professionale, di cui agli artt. 19 e 20 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale, "P.O.7 – Supporto nel Settore della Gestione Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)";

Considerato che il Servizio S.03 - Dighe del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha, tra i suoi compiti istituzionali, la gestione, l'esercizio e la manutenzione di 26 dighe e di alcuni grandi adduttori a valle delle dighe;

Vista la perizia tecnica datata ottobre 2024 redatta dall'Ingegnere responsabile Diga, avente come oggetto "*Interventi di manutenzione straordinaria sulle apparecchiature e gli impianti oleodinamici deputati agli organi di scarico e derivazione della diga*" riguardante diversi interventi, in varie parti dell'infrastruttura in argomento, tutti di particolare importanza e urgenza da eseguire in manufatti e dispositivi di regolazione e manovra asserviti agli organi di scarico e derivazione della diga Rosamarina;

Considerato che, in riferimento alla gara telematica (#1118) sulla Piattaforma TUTTOGARE e-procurement denominata *"Interventi di manutenzione straordinaria sulle apparecchiature e gli impianti oleodinamici deputati agli organi di scarico e derivazione della diga Rosamarina, in territorio del Comune di Caccamo (PA)"* la ditta aggiudicataria ha dichiarato (nota DRAR n.52251 del 31.12.2025) la parziale rinuncia dei lavori con conseguenti economie di spese riguardanti i lavori oggetto del presente impegno;

Considerato che alla suddetta gara telematica Tuttogare n.#1118, la ditta oggetto del presente Decreto ha partecipato, offrendo un importo superiore, classificandosi seconda in graduatoria;

Vista la richiesta prot. DRAR n. 1006 del 13.1.2026 avente ad oggetto: "Diga Rosamarina – Riparazione della paratoia di valle dello scarico di fondo - *Valutazione costo intervento di completamento*" inoltrata alla Ditta DORO MARIS srl con in Via G.B. Lulli, 4 - 90145 Palermo (PA) C.F./P.I.: 05716360820;

Considerato che occorreva attuare nel tempo più breve possibile la "Sistemazione della tenuta idraulica e della tenuta oleodinamica della paratoia di valle dello scarico di fondo, mediante sostituzione del pistone rigato presso la diga Rosamarina (arch. S.N.D. n.1304) in territorio di Caccamo", stante il fatto che, nelle attuali condizioni, lo scarico di fondo non è movimentabile in sicurezza;

Considerato che la necessità e l'urgenza degli interventi suddetti è stata evidenziata dall'Organo statale di controllo sulle dighe (Direzione Generale per Dighe – Ufficio periferico di Palermo): 1) in seno alla nota n. 7390 del 21/03/2024 (assunta in pari data al protocollo in entrata del D.r.A.R. al n. 14260), con la quale è stato trasmesso il Verbale di Visita Ispettiva di Vigilanza del 07/03/2024; 2) in seno alla nota n. 26825 del 31/10/2024 (assunta in data 04/11/2024 al protocollo in entrata del D.r.A.R. al n. 45498) di trasmissione del Verbale di Visita Ispettiva di Vigilanza del 09/10/2024, in cui è stata ribadita la necessità di procedere alla riparazione con urgenza, con prescrizione di ottemperare entro 30 giorni;

Considerato che nella suddetta perizia tecnica i costi che la amministrazione doveva sostenere per realizzare gli interventi di completamento a perfetta opera d'arte erano valutati pari a € 90.000,00 iva esclusa (quindi sotto la soglia di affidamento diretto);

Vista la nota di riscontro della Ditta DORO MARIS Srl, assunta in entrata al protocollo del DRAR al n.1623 del 19.1.2026, con la quale la stessa Società si propone di eseguire l'intervento in argomento offrendo l'importo di € 96,000,00 oltre I.V.A., precisando che "la quotazione posta a base di gara (€ 90.000,00) per il solo intervento di sistemazione della tenuta idraulica e della tenuta oleodinamica della paratoia di valle dello scarico di fondo, mediante sostituzione del pistone rigato era calcolata all'interno di un quadro di insieme che prevedeva diverse lavorazioni correlate e che ciò incrementa i costi di cantierizzazione e di esecuzione anche a causa del sensibile rincaro dei materiali, del costo del personale ed il rinnovo del CCNL metalmeccanica e che, conseguentemente, la quotazione per l'intervento in oggetto è da aggiornare";

Ritenute fondate le motivazioni addotte dal suddetto proponente, anche alla luce del tempo (circa 1 anno) trascorso tra l'espletamento della suddetta gara telematica Tuttogare n.#1118 e l'attuale affidamento e che, pertanto, la valutazione aggiornata dei lavori, di cui all'offerta di DORO MARIS Srl, appariva congrua;

Considerato che ricorrevano le condizioni per l'affidamento diretto dei lavori descritti, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n.36/2023, questa Amministrazione si è determinata a contrarre per l'affidamento dei "Lavori di Sistemazione della tenuta idraulica e della tenuta oleodinamica della paratoia di valle dello scarico di fondo, mediante sostituzione del pistone rigato presso la diga Rosamarina (arch. S.N.D. n.1304) in territorio di Caccamo" in favore della ditta DORO MARIS S.r.l. con sede in Via G.B. Lulli, 4 - 90145 Palermo (PA) C.F./P.I.: 05716360820;

Vista la Determina n. 6 del 28.1.2026, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha nominato l'ing. Marco Bonvissuto, funzionario direttivo del Dipartimento, quale Responsabile Unico del Progetto per gli "Lavori di sistemazione della tenuta idraulica e della tenuta oleodinamica della paratoia di valle dello scarico di fondo, mediante sostituzione del pistone rigato presso la diga Rosamarina (arch. S.N.D. n.1304) in territorio di Caccamo"" e si è determinato a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 la procedura stessa;

Considerato che il RUP, per la procedura proposta ha tenuto conto dei principi di cui agli art. 1, 2, 3, e 4 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare il principio di correttezza, economicità, efficacia e tempestività e che le lavorazioni da eseguire sono contemplati nel quadro economico seguente:

Item	Descrizione	Importi
A	Sistemazione della tenuta idraulica e della tenuta oleodinamica nella paratoia di valle dello scarico di valle, mediante sostituzione del pistone rigato consistente nel ripristino dell'efficienza del meccanismo a cilindro oleodinamico tipo 1C 540 D 3650 che garantisce la movimentazione della paratoia di valle dello scarico di fondo ubicato nella camera di manovra dello stesso. In atto, durante la movimentazione della paratoia si osserva una copiosa perdita d'olio.	€ 96.000,00

	L'intervento include anche la regolazione del display indicante il grado di apertura della paratoie installato nel quadro di comando ubicato alla base del cosiddetto pozzo ovale.	
B	Imprevisti (5% di A)	€ 4.800,00
C	**Sommano IVA esclusa**	**€ 100.800,00**
D	IVA 22% di C)	€ 22.176,00
E	**Sommano IVA inclusa (C+D)**	€ 122.976,00
F	Contributo ANAC	€ 35,00
G	**Totale (E+F)**	**€ 123.011,00**

Vista la Lettera d'Ordine n.3549 del 29.1.2026 con cui questa Amministrazione, ha affidato l'incarico dei *"Lavori di sistemazione della tenuta idraulica e della tenuta oleodinamica della paratoia di valle dello scarico di fondo, mediante sostituzione del pistone rigato presso la diga Rosamarina (arch. S.N.D. n.1304) in territorio di Caccamo"* ricorrendo alla piattaforma telematica (https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/gara n.#3120 - CIG: BA49459838) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, alla ditta "DORO MARIS S.r.l." con sede in Via G.B. Lulli, 4 - 90145 Palermo (PA) C.F./P.I.: 05716360820 per l'importo imponibile di € 96.000,00;

Preso atto che con procedura telematica n.#3120, espletata attraverso il portale telematico "Tuttogare - Regione Sicilia", la ditta "DORO MARIS S.r.l. con sede in Via G.B. Lulli, 4 - 90145 Palermo (PA) C.F./P.I.: 05716360820 ha inserito (oltre al buono d'ordine suindicato, firmato per accettazione): - la comunicazione del conto corrente dedicato a contratti pubblici e impegno tracciabilità pagamenti ai sensi dell'art.3 comma 7 della Legge n. 136/2010; - la "dichiarazione resa ai sensi del patto di integrità negli affidamenti" con cui dichiara la propria posizione ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012; - la "dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell' Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006); - il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) con la dichiarazione formale che le informazioni riportate nelle precedenti sono veritiere e corrette e che il sottoscrittore è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000;

Visto il Verbale di aggiudicazione acquisito al protocollo DRAR col n.4704 del 5.2.2026 con cui si aggiudicano definitivamente i *"Lavori di sistemazione della tenuta idraulica e della tenuta oleodinamica della paratoia di valle dello scarico di fondo, mediante sostituzione del pistone rigato presso la diga Rosamarina (arch. S.N.D. n.1304) in territorio di Caccamo"* alla DORO MARIS S.r.l. con sede in Via G.B. Lulli, 4 - 90145 Palermo (PA) C.F./P.I.: 05716360820;

Visto il D.D.G. n. 194 del 10.2.2026 (impegno n.1/2026) con cui è stato approvato il verbale di aggiudicazione acquisito al protocollo DRAR col n.4704 del 5.2.2026 e si è disposto l'impegno, per l'esercizio finanziario 2026, della somma complessiva di € 123.011,00, di cui € 122.976,00 compreso imprevisti (€ 4.800,00) ed IVA (€ 22.176,00) in favore della ditta "DORO MARIS S.r.l." con sede in Via G.B. Lulli, 4 - 90145 Palermo (PA) C.F./P.I.: 05716360820 ed € 35,00 per contributo ANAC in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (C.F.: 97584460584) per contributo di Gara n.#3120, a valere sul capitolo 642082 del Bilancio della Regione Siciliana ad oggetto "Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori –infrastrutture idrauliche" – codice Siope U.2.02.01.09.010 (infrastrutture idrauliche) per i "*Lavori di sistemazione della tenuta idraulica e della tenuta oleodinamica della paratoia di valle dello scarico di fondo, mediante sostituzione del pistone rigato presso la diga Rosamarina (arch. S.N.D. n.1304) in territorio di Caccamo*";

Vista la nota prot. n. 067/2026/REG del 05/05/2026 (assunta in pari data al protocollo in entrata di questo Dipartimento al n.18847), poco prima della scadenza del termine contrattuale, con cui la Ditta DORO MARIS S.r.l., ha comunicato che durante la riparazione dello stelo idraulico del cilindro idraulico della paratoia di valle, si rilevava l'impossibilità di effettuare gli interventi di ripristino inizialmente ipotizzati ma necessitava la ricostruzione dell'intero stelo e, conseguentemente, ha richiesto una proroga di 7 settimane al termine di ultimazione dell'intervento in argomento;

Vista la nota prot. n. 19060 del 06/05/2026 con la quale il R.U.P. ha concesso la proroga richiesta, talché considerando il termine statuito con la Lettera d'ordine n. 3549 del 29/01/2026, lo stesso si aggiornava al 20/06/2026;

Considerato che: 1) una volta effettuato il montaggio del nuovo stelo idraulico di movimentazione della paratoia di valle sono state avviate le prove di tenuta del circuito oleodinamico ed idraulico; 2) in esito a dette prove si è verificata una leggera perdita d'olio ed una più copiosa perduta idrica dal pacco di tenuta

dello stelo di misura (di diametro notevolmente più piccolo di quello di movimentazione della paratoia ma della medesima lunghezza), posto in parallelo a quello appena sostituito ed inoltre si è potuto constatare il grippaggio del dado asta-cilindro di comando della paratoia; 3) tali situazioni hanno fatto emergere la necessità, non prevista e non previdibile prima dell'affidamento dei lavori in argomento, di dovere sostituire anche lo stelo di tenuta ed il dado asta-cilindro di comando della stessa paratoia per rendere funzionale l'apparecchiatura nel suo complesso.

Vista la Perizia di variante e suppletiva n.1 dei "Lavori di sistemazione della tenuta idraulica e della tenuta oleodinamica della paratoia di valle dello scarico di fondo, mediante sostituzione del pistone rigato presso la diga Rosamarina (arch. S.N.D. n.1304) in territorio di Caccamo" - Lettera d'ordine n. 3549 del 29/01/2026 - CIG: BA49459838" redatta in data 18.6.2026 dal Direttore dei Lavori in cui si rileva che occorre effettuare le forniture e le lavorazioni integrative per un importo imponibile di € 18.000,00 per un totale, IVA inclusa al 22% di € 21.960,00;

Visto il Parere Tecnico favorevole del RUP in merito alla Perizia di variante e suppletiva n.1 (redatta dal D.L. ai sensi 120 comma 1, lettera c), punto 3) del D.Lgs n. 36/2023 in data 18/06/2026,), acquisito al protocollo DRAR col n.31068 del 29.7.2026 ove si evidenzia che gran parte di esse sono ascrivibili alla fornitura delle nuova asta di misura e pertanto le stesse si distinguono in: a) Fornitura della nuova asta indice paratoia € 14.100,00 (oltre I.V.A. per € 3.102,00, per complessivi € 17.202,00); b) Lavorazioni connesse € 3.900,00 (oltre I.V.A. per € 858,00, per complessivi € 4.758,00); e con il quale ha assegnato n. 55 giorni naturali e consecutivi aggiuntivi al termine di ultimazione definito con il provvedimento n. 19060 del 06/0572026, talché il nuovo termine di ultimazione vada a definirsi al 14/08/2026;

Vista la nota DRAR n. 31452 del 31.7.2026 inviata alla ditta DORO MARIS S.r.l. avente oggetto "Lavori di sistemazione della tenuta idraulica e della tenuta oleodinamica della paratoia di valle dello scarico di fondo, mediante sostituzione del pistone rigato presso la diga Rosamarina (arch. S.N.D. n.1304) in territorio di Caccamo" - Lettera d'ordine n. 3549 del 29/01/2026 - CIG: BA49459838" *PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1 redatta ai sensi 120 comma 1, lettera c), punto 3) del D. Lgs n. 36/2023 – Importo assentito e nuovo termine di ultimazione delle forniture e dei lavori",* con cui si comunica la approvazione nel merito tecnico della PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1 ai sensi 120 comma 1, lettera c), punto 3) del D. Lgs n. 36/2023, in seno alla quale il R.U.P. ha distinto le forniture e lavorazioni necessarie, complessivamente valutate in € 18.000,00, come di seguito:

- fornitura della nuova asta indice paratoia € 14.100,00, oltre I.V.A. per € 3.102,00, per complessivi € 17.202,00;
- lavorazioni connesse € 3.900,00, oltre I.V.A. per € 858,00, per complessivi € 4.758,00;

assegnando inoltre n. 55 giorni naturali e consecutivi aggiuntivi al termine di ultimazione definito con il provvedimento n. 19060 del 06/05/2026, talché il nuovo termine di ultimazione vada a definirsi al 14/08/2026;

Considerato che il costo delle lavorazioni integrative da riconoscere all'appaltatore è stato valutato pari a € 18.000,00 (euro diciottomila/00) e che detto ammontare in aumento del contratto iniziale è inferiore al "quinto d'obbligo" e che pertanto in applicazione dell'art. 120, c. 9 del D. Lgs n. 36/2023 ed in coerenza con quanto previsto nella Lettera d'Ordine n. 3549 del 29/01/2026, questa stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione di dette lavorazioni integrative alle condizioni originariamente previste;

Preso atto che in seguito alla Perizia di Variante, il quadro Economico viene integrato con le seguenti variazioni, evidenziando gli importi integrativi previsti in variante, già impegnati e da impegnare col presente Decreto con l'indicazione dei relativi capitoli di spesa di imputazione:

Descrizione	Impegno n.1/2026 (giusto D.D.G. n. 194 del 10.2.2026) capitolo 642082	Impegno integrativo (presente decreto) sul capitolo forniture 642081
Sistemazione della tenuta idraulica e della tenuta oleodinamica nella paratoia di valle dello scarico di valle, mediante sostituzione del pistone rigato consistente nel ripristino dell'efficienza del meccanismo a cilindro oleodinamico tipo 1C 540 D 3650 che garantisce la movimentazione della paratoia di valle dello scarico di fondo ubicato nella camera di manovra dello stesso. In atto, durante la movimentazione della paratoia si osserva una copiosa perdita d'olio.	€ 96.000,00	

L'intervento include anche la regolazione del display indicante il grado di apertura della paratoie installato nel quadro di comando ubicato alla base del cosiddetto pozzo ovale.		
Fornitura della nuova asta indice paratoia oggetto di perizia di variante		€ 14.100,00
Lavorazioni connesse alla fornitura della nuova asta indice paratoia oggetto di perizia di variante (**a valere sull'ammontare, pari a € 4.800,00 relativo ad "Imprevisti", già oggetto di impegno di spesa)**	€ 3.900,00 + € 858,00 per IVA 22%, per complessivi € **4.758,00**	
Sommano IVA esclusa	**€ 100.800,00**	**€ 14.100,00**
IVA 22%	€ 22.176,00	€ 3.102,00
Sommano IVA inclusa (C+D)	€ 122.976,00	
Contributo ANAC	€ 35,00	
Impegni complessivi	**€ 123.011,00**	**€ 17.202,00**

Considerato che l'impegno n.1/2026 (giusto D.D.G. n. 194 del 10.2.2026 imputato sul capitolo 642082) prevedeva una somma per imprevisti, che saranno assorbiti parzialmente dai costi per le *lavorazioni connesse alla fornitura della nuova asta indice paratoia* di cui alla perizia di variante, per complessivi **€ 4.758,00** mentre per le somme lorde necessarie alla *fornitura della nuova asta indice paratoia* (€ 14.100,00, oltre I.V.A. pari a € 3.102,00, per complessivi **€ 17.202,00**), deve essere assunto un impegno integrativo da imputare sul capitolo di spesa **642081** (spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori – acquisizione di attrezzature)**;**

Considerato che per il predetto intervento, tramite la piattaforma "Tuttogare", l'ANAC ha assegnato il seguente identificativo CIG: BA49459838;

Considerato che occorre procedere all'impegno delle somme occorrenti alla copertura finanziaria della suddetta spesa pari ad complessivi **€ 17.202,00** da imputare sul capitolo di spesa 642081 (spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori – acquisizione di attrezzature) sul bilancio finanziario gestionale della Regione Siciliana per l'esercizio 2026;

Ritenuto di dover disporre l'impegno della somma complessiva di € 17.202,00, IVA inclusa, per l'esercizio finanziario 2026, a valere sul capitolo 642081 (spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori – acquisizione di attrezzature) – codice Siope U.2.02.01.09.010 – infrastrutture idrauliche;

Considerato e preso atto che occorre procedere alla approvazione della Perizia di variante redatta in data 18.6.2026;

Tutto ciò premesso, ai sensi della vigente normativa;

DECRETA

Art. 1 **Si approva la Perizia di variante datata 18.6.2026** emessa dalla D.L. (ed approvata in linea tecnica dal RUP) per "*Lavori di sistemazione della tenuta idraulica e della tenuta oleodinamica della paratoia di valle dello scarico di fondo, mediante sostituzione del pistone rigato presso la diga Rosamarina (arch. S.N.D. n.1304) in territorio di Caccamo*", per forniture e lavorazioni necessarie, complessivamente valutate in **€ 18.000,00**, come di seguito:

- fornitura della nuova asta indice paratoia € 14.100,00, oltre I.V.A. per € 3.102,00, per complessivi € 17.202,00;
- lavorazioni connesse € 3.900,00, oltre I.V.A. per € 858,00, per complessivi € 4.758,00.

Art. 2 **Si dispone l'impegno, della somma complessiva di € 17.202,00** compreso, IVA per l'esercizio finanziario 2026, a valere sul **capitolo 642081** (spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori – acquisizione di attrezzature) **– codice Siope U.2.02.01.09.010 –** infrastrutture idrauliche, in favore della ditta "**DORO MARIS S.r.l.**" con sede in Via G.B. Lulli, 4 - 90145 Palermo (PA) C.F./P.I.: 05716360820, per i *"Lavori di sistemazione della tenuta idraulica e della tenuta oleodinamica della paratoia di valle dello scarico di fondo, mediante sostituzione del pistone rigato presso la diga Rosamarina (arch. S.N.D. n.1304) in territorio di Caccamo",* relativi alla fornitura della nuova asta indice paratoia.

Art. 3 **Si dà atto** che le somme lorde necessarie alle *lavorazioni connesse alla fornitura della nuova asta indice paratoia*, pari a complessivi € 4.758,00, sono ricomprese alla voce "Imprevisti" del quadro economico post-aggiudicazione di cui al D.D.G. n. 194 del 10.2.2026 e già oggetto di impegno dispesa con il medesimo provvedimento amministrativo a valere sul capitolo sul capitolo 642082, assegnato a questo Dipartimento, riaccertate nel corrente esercizio finanziario.

Art. 4 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 7.5.2015.

Art. 5 Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Art. 6 Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Il RUP/P.O7 "Supporto nel Settore della Gestione Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)"
(Ing. Marco. Bonvissuto)

MARCO BONVISSUTO
REGIONE SICILIANA
03.08.2026 17:14:22 GMT+02:00

VISTO relativo alla copertura finanziaria
P.O. 5 – Supporto nella gestione contabile delle dighe
(Dott.ssa Rosalia Filippone)

ROSALIA FILIPPONE
REGIONE SICILIANA
04.08.2026 14:31:39 GMT+02:00

Il Dirigente Generale
(Dott. Arturo Vallone)

ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
04.08.2026
16:02:49
GMT+02:00