D.R.S. n. _ 1582 del 31/08/2026

"Contributi per la realizzazioe di investimenti per progetti di carattere infrastrutturale e ambientale previsti dall'art. 8 della L.R. 03.07.2000 n. 14"

Comune di Gagliano Castelferrato (EN) "*Lavori di efficientamentodell'impianto di pubblica illuminazione e messa a norma dell'impianto dell'ammodernamento tecnologico e funzionale con impianto fotovoltaico da 309,90Kw,sistema di bike sarin e colonnine ricarica veicoli elettrici*"

CUP F83F23000000002 - **Liquidazione I SAL**

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Il Dirigente del Servizio 4

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 17 marzo 2000, n. 8 ed in particolare l'art. 36, comma 1 lett. b) e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 3 luglio 2000, n. 14 ed in particolare l'art. 8, comma 1;

VISTO l'Art. 30, della L.R. 03/07/2000 n.14 (Disciplina della proposizione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione Siciliana);

VISTO l'Art. 13, della L.R. 15/05/2013 n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno finanziario 2013. Legge di stabilità regionale)

VISTO l'Art. 69, comma 1 della L.R. 08/05/2018 n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno finanziario 2018. Legge di stabilità regionale).

VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003, sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 5 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTA l'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42- e s.m.i.;

VISTO l'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 – Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione e l'art. 1 comma 16, lettera c) della legge 6 Novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.";

VISTA la legge regionale n. 12 del 12 ottobre 2023, pubblicata sulla GURS n. 44 del 20 ottobre 2023, con la quale è stato recepito nell'ordinamento regionale il Nuovo "Codice degli Appalti Pubblici" di cui al decreto legislativo 36/2023

VISTO il D.D.G. n. 806 del 25/03/2025 dell'Assessorato dell' Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il progetto, del comune di Gagliano Castelferrato (EN) ha chiesto il finanziamento, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 3 luglio 2000 n. 14, del progetto esecutivo risulta ammissibile**" Lavori di efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione e messa norma dell'impianto dell'ammodernamenton tecnologico e funzionale con impianto fotovoltaico da 309,90 Kw, sistema di bike sharing e colonnine ricarica veicoli elettrici" CUP F83F23000000002;**

VISTO il D.D.G n. 1 del 8 gennaio 2020 con il quale è conferito l'incarico di responsabile del Servizio 4 "Gestione Finanziamenti Comunitari, Nazionali e Regionali" del Dipartimento regionale dell'Energia all'Arch. Rosaria Calagna;

VISTA la nota prot. n. 16023 del 13.05.2021 e nota prot. n. 16037 del 13.05.2021,con la quali si dispone l'assegnazione del carico di lavoro relativo ai finanziamenti regionali derivanti dall'applicazione dell'art. 8 della L.R. 14/2000 e dell'art. 9 del Disciplinare Tipo, in atto gestiti dal Servizio 8 al Servizio 4;

VISTO il D.D.G n.1189 del 20.09.2021,con il quale il Dirigente Generale delega il responsabile del Servizio 4 Arch. Rosaria Calagna, alla gestione del capitolo di spesa della Rubrica 3 del Dipartimento Regionale Dell'Energia 652402, nonché l'autorizza ad adottore i relativi provvedimenti di competenza con l'imputazione degli stessi ai pertinenti capitoli;

VISTO il D.D.G. n. 728 del 13/06/2022 con il quale il Dirigente Generale protempore del Dipartimento Regionale dell'Energia ha conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 8 "*Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia*" (URIG) del Dipartimento dell'Energia al Dott. Francesco Battaglia a far data dal 16 giugno 2022;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 505 del 20/09/2022, con la quale è stato approvato l'"AVVISO PUBBLICO ai comuni della Regione Siciliana per la realizzazione di opere finanziate ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.14/2000";

VISTO il D.D.G. n. 1253 del 27/09/2022 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, con il quale è stato approvato lo "*AVVISO PUBBLICO ai comuni della Regione Siciliana per la realizzazione di opere finanziate ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.14/2000*", rivolto ai Comuni della Regione Siciliana ricadenti nei territori interessati dalle concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla L.R. 14/2000;

VISTO il D.D.G. n. 1951 del 20/12/2022 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, con il quale è stato approvato l'elenco delle istanze ritenute ricevibili dalla Regione Siciliana (successivamente modificato dal D.D.G. n. 234 del 24/03/2023 con cui si è provveduto alla rettifica dell'elenco delle istanze ritenute ricevibili e ammissibili);

VISTO il D.D.G. n. 421 del 20/04/2023 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, Servizio 8, con il quale è stato approvato l'elenco delle istanze ritenute ricevibili ed ammissibili nell'ambito dell'avviso approvato con D.D.G. n. 1253 del 27/09/2022, per un ammontare complessivo di € 33.087.665,02;

VISTO il D.D.G. n. 1011 del 30/08/2023 - Deleghe di funzioni e di gestione capitoli di spesa ed entrata;

VISTA la delibera di G.M. n. 85 del 20.08.2024 esecutiva come per legge, con la quale la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei **" Lavori di efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione e messa norma dell'impianto dell'ammodernamenton tecnologico e funzionale con impianto fotovoltaico da 309,90 Kw, sistema di bike sharing e colonnine ricarica veicoli elettrici" CUP F83F23000000002** dell'importo complessivo di **€ 1.672.345,92** cosi come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO FINANZIATO			
A) IMPORTO DEI LAVORI			
a) Impianto Fotovoltaico OG9	€	709.130,04	
b) efficientamento pubblica illuminazione OG10	€	550.837,67	

c) mobilità sostenibile	€ 88.230,38	
A1) Lavori soggetti a ribasso d'asta (a+b+c)	**€ 1.348.198,09**	
A2) Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta	€ 25.165,32	
	Totale Lavori	**€ 1.373.363,41**
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) per IVA 10% sui lavori a)	€ 70.913,00	
B2) per IVA 22% sui lavori b) e c)	€ 140.594,97	
B3) progettazione esecutiva e direzione lavori	€ 27.125,68	
B4) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.562,84	
B5) per collaudo amministrativo	€ 7.500,00	
B6) Incentivo RUP (art. 113 D.lgs 50/2016): 25% del 2%	€ 6.781,42	
B7) per imprevisti	€ 32.504,60	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		**€ 298.982,51**
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)		**€ 1.672.345,92**
Somme a carico dell'Amministrazione Comunale (Art. 45 c.5 – D.Lgsl. 36/2023 (20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2)		€ 1.562,64
IMPORTO FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		**€ 1.670.783,28**

VISTO il D.D.G n. 806 del 25 Marzo 2025 con il quale viene approvato il finanziamento in favore del Comune di Gagliano Castelferrato (EN), , inerente il progetto dei " Lavori di efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione e messa norma dell'impianto dell'ammodernamenton tecnologico e funzionale con impianto fotovoltaico da 309,90 Kw, sistema di bike sharing e colonnine ricarica veicoli elettrici" CUP F83F23000000002 per un importo complessivo di **€ 1.672.345,92;**

VISTO il D.D.G n. 806 del 25 Marzo 2025 con il quale è stato altresì disposto l'impegno in favore del Comune di Gagliano Castelferrato (EN) dell'importo complessivo di **€ 1.672.345,92** per il progetto **"** Lavori di efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione e messa norma dell'impianto dell'ammodernamenton tecnologico e funzionale con impianto fotovoltaico da 309,90 Kw, sistema di bike sharing e colonnine ricarica veicoli elettrici" CUP F83F23000000002 sul capitolo di spesa 642156, codice SIOPE 2.03.01.02.003 – Rubrica 3 Dipartimento Regionale dell'Energia, "*Contributi per la realizzazione di investimenti per progetti di carattere infrastrutture e ambientali previsti dall'art 69, comma 1 della L.R. 8/2018, del bilancio della Regione Siciliana*;

CONSIDERATO che con determina dell'Area Tecnica n. 11 del 26/01/2026 veniva ratificata la procedura di affidamento lavori, giusta determina D.S. 836 del 12/11/2025 di aggiudicazione del Dirigente dell'Ufficio Regionale di Committenza - Sezione Territoriale di Enna e conseguentemente veniva disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'operatore economico **SICE srl** P.I. 02182210845 avente sede legale in Thiene (VI) Via Marco Corner sns che ha offerto il miglior ribasso del 31,9984% e quindi per un presunto importo netto di **€ 942.398,41** di cui € 25.165,32 per oneri relativi alla sicurezza;

VISTO il Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n 33 del 13/03/2026 con cui il Comune di Gagliano Castelferrato (EN) approva il nuovo quadro economico post – gara di seguito riportato:

	PROGETTO	POST GARA
A1) Lavori soggetti a ribasso d'asta (a+b+c)	**€ 1.348.198,09**	**€ 1.348.198,09**
a) Impianto fotovoltaico OG9	€ 709.130,04	
b) Efficientamento pubblica illuminazione OG10	€ 550.837,67	
c) Mobilità sostenibile	€ 88.230,38	
A2) Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta	**€ 25.165,32**	**€ 25.165,32**
d) oneri sicurezza sui lavori a) pari a € 19.849,67		
e) oneri sicurezza sui lavori b) + c) pari a € 5.315,65		
IMPORTO DEI LAVORI (A1+A2)	**€ 1.373.363,41**	
a detrarre ribasso d'asta (su voce A1) del 31,966%		-€ 430.965,00
A3) Lavori al netto del ribasso d'asta di cui:		**€ 917.233,09**
a) Impianto fotovoltaico OG9		€ 482.449,53
b) Efficientamento pubblica illuminazione OG10		€ 374.756,90
c) Mobilità sostenibile		€ 60.026,66
IMPORTO CONTRATTUALE incluso oneri sicurezza (A2+A3)		**€ 942.398,41**

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) per I.V.A. 10% sui lavori a)	€ 70.913,00	€ 50.229,92
B2) per I.V.A. 22% sui lavori b) e c)	€ 140.594,97	€ 96.821,83
B3) progettazione esecutiva e direzione lavori	€ 27.125,68	€ 13.843,16
B4) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.562,84	€ 13.322,40
B5) per collaudo amministrativo	€ 7.500,00	€ 7.422,48
B6) per incentivo RUP (art. 113, D.Lgs. 50/2016) : 25% del 2%	€ 6.781,42	€ 6.781,42
B7) per imprevisti	€ 32.504,60	€ 32.504,60
B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 298.982,51	**€ 220.925,81**
C) Economie		
C1) Economie ribasso di gara		€ 430.965,00
C2) Economie da IVA su ribasso d'asta		€ 64.456,23
C3) Ulteriori economie da ribassi servizi tecnici D.L., CSE, C.T.A		€ 13.600,48
C) TOTALE ECONOMIE		**€ 509.021,71**
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA	**€ 1.672.345,92**	**€ 1.672.345,92**
Somme a carico dell'Amministrazione Comunale (Art. 45 c.5 - D. lgs. 36/2023 (20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2))	€ 1.562,64	€ 1.562,64
IMPORTO FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	**€ 1.670.783,28**	**€ 1.670.783,28**

VISTA la richiesta prot. n. 10068 del 17/03/2026 con la quale il Comune di Gagliano Castelferrato (EN) con chiede l'erogazione dell'anticipazione del 20% pari ad **€ 188.479,68** per i " Lavori di efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione e messa norma dell'impianto dell'ammodernamenton tecnologico e funzionale con impianto fotovoltaico da 309,90 Kw, sistema di bike sharing e colonnine ricarica veicoli elettrici" CUP F83F23000000002;

VISTO il D.R.S n. 1366 del 09/07/2026 con cui veniva liquidato l'anticipo del 20% di € 188.479,62 per i lavori denominati " Lavori di efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione e messa norma dell'impianto dell'ammodernamenton tecnologico e funzionale con impianto fotovoltaico da 309,90 Kw, sistema di bike sharing e colonnine ricarica veicoli elettrici" CUP F83F23000000002;

VISTA la richiesta del Comune di Gagliano Castelferrato Prot.n.9771 del 21/08/2026 assunta al protocollo di questo ufficio al n.30674 in pari data, con cui chiedono il pagamento del primo Stato di Avanzamento dei lavori di € **384.973,96**;

VISTA la documentazione allegata alla richiesta , mandato di pagamento , fatture per i lavori " Lavori di efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione e messa norma dell'impianto dell'ammodernamenton tecnologico e funzionale con impianto fotovoltaico da 309,90 Kw, sistema di bike sharing e colonnine ricarica veicoli elettrici" CUP F83F23000000002;

VISTO il D.D.G. n. 899 del 30/04/2024 - Deleghe di funzioni e di gestione capitoli di spesa ed entrata;

VISTO il D.D.G. n. 2371 del 10/10/2024 - Delega ai dirigenti alla gestione dei capitoli di entrata e di spesa - Integrazione ;

VISTA la nota prot. n. 4946 del 05/02/2025, del Servizio 8 – U.R.I.G. di questo Dipartimento, con la quale è stata chiesta l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa avente codice SIOPE 2.03.01.02.999 (Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.) e la sua assegnazione alla rubrica 3 di pertinenza di questo Dipartimento regionale, in esecuzione al disposto dell'art. 69 comma 1 della L.R. 8/2018 - l'iscrizione delle somme occorrenti per complessivi € 16.631.153,45 al fine di procedere al finanziamento delle opere di cui al D.D.G. n. 421 del 20/04/2023, per i quali i Comuni hanno proceduto all'aggiornamento dei progetti esecutivi a norma del D.lgs. n. 36/2023 e del nuovo prezziario regionale;

VISTA la Deliberazione n. 57 del 14/2/2025 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Risultato di Amministrazione e Avanzo finanziario presunto al 31 dicembre 2024;

VISTA la nota prot. n. 8437 del 27/02/2025, del Servizio 8 – U.R.I.G. del Dipartimento Energia, con la quale sono stati forniti la denominazione dell'istituendo capitolo di entrata (*Contributi per la realizzazione di investimenti per progetti di carattere infrastrutturale previsti dall'art. 69, comma 1 della legge regionale n. 8/2018*) e la tabella recante la ricostruzione delle somme richieste pari ad € 16.631.153,45 per il finanziamento delle opere di cui al D.D.G. n. 421 del 20/04/2023, dei progetti esecutivi aggiornati a norma del D.lgs. n. 36/2023 e del nuovo prezziario regionale;

VISTE le note prot. n. 10967 del 18/03/2025 prot. n. 11380 del 20/03/2025, del Servizio 8 – U.R.I.G. del Dipartimento Energia, con le quali è stato dichiarato che il valore dell'avanzo presunto, aggiornato tenuto conto delle ulteriori operazioni contabili propedeutiche alla predisposizione del rendiconto

del 2024 e delle eventuali rettifiche necessarie per la rappresentazione più corretta della gestione 2024, è sufficiente a garantire la copertura finanziaria della somma di € 16.631.153,45 di cui si è chiesta l'iscrizione, nell'istituendo capitolo, con nota prot. n. 4946 del 05/02/2025;

VISTO il D.D. n. 462 del 26/03/2025 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha disposto, le variazioni sul capitolo **642156** "*Contributi per la realizzazione di investimenti per progetti di carattere infrastrutturale previsti dall'art. 69, comma 1 della legge regionale n. 8/2018*" per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, per complessivi € 16.631.153,45 in particolare € 9.147.134,40 per il 2025, € 7.037.590,97 per il 2026 ed € 446.428,08 per il 2027;

VISTO il D.D.G. n. 2935 del 17/12/2025 con il quale è stato disposto che il Servizio 4 - Programmazione e Gestione degli Interventi Finanziati, si occupi della gestione amministrativa delle risorse finalizzate al finanziamento di interventi infrastrutturali, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 14/2000 e dell'articolo 69 della legge regionale n. 8/2018 e dei relativi adempimenti connessi all'attuazione degli interventi e che il Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli idrocarburi, si occupi della gestione contabile delle risorse finalizzate al finanziamento di interventi infrastrutturali, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 14/2000 e dell'articolo 69 della legge regionale n. 8/2018, solo per la parte relativa agli accertamenti sui capitoli di entrata ed alle procedure relative all'iscrizione delle stesse sui capitoli di spesa;

RITENUTO di dovere procedere al pagamento del **I SAL** della somma complessiva pari ad **€ 384.973,96** in favore del Comune di Gagliano Castelferrato(EN), per i " Lavori di efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione e messa norma dell'impianto dell'ammodernamenton tecnologico e funzionale con impianto fotovoltaico da 309,90 Kw, sistema di bike sharing e colonnine ricarica veicoli elettrici" CUP F83F23000000002;

a valere sulle somme impegnate con D.D.G n. 806 del 25/03/2025, sul capitolo di spesa 642156 – Rubrica 3 Dipartimento Regionale dell'Energia, "*Contributi per la realizzazione di investimenti per progetti di carattere infrastrutture e ambientali previsti dall'art 69 comma1 della legge regionale n.8/2018"* del Bilancio della Regione Siciliana - codice SIOPE 2.03.01.02.003;

VISTO il D.D.G. n. 726 del 16 giugno 2022 con il quale è conferito, a decorrere dal 16 giugno 2022, all'Arch. Rosaria Calagna, l'incarico di responsabile del Servizio 4 - Programmazione e gestione degli interventi finanziati del Dipartimento regionale dell'Energia;

VISTO il D. P. Reg. n.3937 del 10 settembre 2025 con il quale, alla luce della Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 4 settembre 2025, viene conferito, per la durata di anni due, al dott. Carmelo Frittitta a far data dall'effettiva presa di servizio, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia, dell'Assessorato regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità;

VISTO il D.D.G. n.1987 del 19 settembre 2025, con i quali è stata conferita all'Arch. Rosaria Calagna la delega alla gestione dei capitoli di entrata e di spesa della Rubrica 1 e della Rubrica 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia per le competenze attribuite al Servizio 4 - Programmazione e gestione degli interventi finanziati del Dipartimento regionale dell'Energia;

VISTO il D.D.G. n. 2983 del 19 dicembre 2025 con il quale il contratto di lavoro dell'Arch. Rosaria Calagna, Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento Regionale dell'Energia, è prorogato per ulteriori mesi tre, dal 1 gennaio 2026 e sino al 31.03.2026;

VISTO il D.D.G. n. 551 del 27 marzo 2026, con il quale il contratto individuale di lavoro di dirigente del Servizio 4 "Programmazione e gestione interventi finanziati" ricoperto dall'Arch. Rosaria Calagna, approvato con il D.D.G. n. 1649/2022, in scadenza al 31 marzo 2026, è prorogato per ulteriori tre mesi, con decorrenza dal 1° aprile 2026 e comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione, qualora il relativo regolamento entrasse in vigore anteriormente, come da nota presidenziale 13 marzo 2026, n. 6746;

VISTO il D.D.G. n. 1232 del 22 giugno 2026, con il quale il contratto individuale di lavoro di dirigente del Servizio 4 "Programmazione e gestione interventi finanziati" ricoperto dall'Arch. Rosaria Calagna, approvato con il D.D.G. n. 1649/2022, in scadenza al 30 giugno 2026, è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2026 e comunque fino all'entrata in vigore del regolamento di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, come da nota presidenziale 10 giugno 2026 n. 13799;

VISTA la nota n. 9661 del 12/03/2026 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del'Energia ha conferito al Rag. Francesco Paolo Croce la gestione amministrativa delle risorse finalizzate al finanziamento dgli interventi infrastrutturali ai sensi dell'art. 8 della L. R. n. 14/2000 e dell'art. 69 della L.R. n. 8/2018 ed ei relativi adempimenti connessi all'attuazione degli interventi

VISTA la L.r. n.1 del 09 gennaio 2025, "Legge di stabilità regionale 2025-2027.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.3 del 15 gennaio 2025;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2026, "Legge di stabilità regionale 2026-2028", pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 2 del 9 gennaio 2026;

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 5 gennaio 2026, "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028" pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 2 del 9 gennaio 2026;

DECRETA

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 1

E' autorizzato il pagamento della somma di **€ 384,.973,96** in favore del Comune di Gagliano Castelferrato (EN), come pagamento I SAL per i **" Lavori di efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione e messa norma dell'impianto dell'ammodernamenton tecnologico e funzionale con impianto fotovoltaico da 309,90 Kw, sistema di bike sharing e colonnine ricarica veicoli elettrici" CUP F83F23000000002** a valere sulle somme impegnate con D.D.G n. 806 del 25/03/2025, sul capitolo di spesa 642156 – Rubrica 3 Dipartimento Regionale dell'Energia, Rubrica 3 Dipartimento Regionale dell'Energia, "*Contributi per la realizzazione di investimenti per progetti di carattere infrastrutture e ambientali previsti dall'art 69 comma1 della legge regionale n.8/2018"* del Bilancio della Regione Siciliana - codice SIOPE 2.03.01.02.003;

Art. 2

E' autorizzata l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di **€ 384.973,96** sul capitolo 642156, in favore del Comune di Gagliano Castelferrato (EN) - **Impegno n 4** - IBAN IIT37V0100004306TU0000028908.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia in ossequio all'art. 68, della L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 07/05/2015 e, quindi, verrà inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza.

Palermo, lì 31/08/2026

Il Dirigente del Servizio IV
(Arch. Rosaria Calagna)

ROSARIA
CALAGNA
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
31.08.2026
10:11:41
GMT+01:00