Rep/DA n. 810 **del** 07/10/2026

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Caltanissetta

Determina di approvazione atti di contabilità finale e liquidazione dell'incentivo ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii. relativo agli "Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del Torrente Salacio nell'ambito del territorio comunale di Vallelunga (CL)".-

CUP: G88H23000670001 – CIG: A0250D26C8 –- Cod. Caronte SI_1_33616

Il Responsabile Unico del Progetto

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana 28/02/1979, n. 70, che approva il T.U delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 che ha conferito allo scrivente Ing. Duilio Alongi, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;

VISTA la nota n. 22391 del 14.02.2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale lo stesso, nelle more della definizione delle procedure per l'emanazione del bando per la nomina del nuovo ing. Capo del Servizio del Genio Civile di Caltanissetta, assume le funzioni al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Ufficio;

VISTO il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Diparti mento Regionale Tecnico;

VISTA la legge 07 agosto 1990 n. 241;

VISTO il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;

VISTA la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;

VISTO il D. Lgs n. 209 del 31/12/2024 "Disposizione integrati ve e corretti ve al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

VISTO il D.S.G. n. 187 del 23 giugno 2022 -dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia –Autorizzazione Idraulica Unica 2022;

VISTO il D.S.G. n. 156 del 12/02/2025 - Autorizzazione Idraulica Unica – Integrazione al D.S.G. n. 187 del 23 giugno 2022;

VISTO il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 "Legge di stabilità regionale 2026 - 2028";

Vista la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028";

VISTO l'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, all'atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare, nominano un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

VISTO l'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTA il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07/01/2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento Europei;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 03/03/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia, trasmesso alla Commissione Europea nel settembre 2014, con il quale, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 si è provveduto a definire a livello nazionale la strategia, le priorità e le modalità di impiego dei Fondi strutturali Europei per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio". Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020;

VISTA il PROGRAMMA OPERATIVO FESR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015/5904) del 17/08/2015;

VISTA la Delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017 "Piano di azione e coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020" – presa d'atto della programmazione delle risorse;

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)" con cui sono stati definiti i criteri per l'eleggibilità delle spese relative al periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 419 del 28/11/2019 con cui è stato approvato il "Documento di Programmazione attuativa 2019-2021" del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021 "Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione" – Approvazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16/07/2021 "Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27 maggio 2021: Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione. Approvazione" con cui è stata disposta la riprogrammazione delle risorse del POC, già apprezzata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 212/2021, che assegna all'Autorità di Bacino le somme di € 12.582.273,00 per la realizzazione di interventi urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale e per la progettazione degli stessi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 20 settembre 2022 - "Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020. Interventi indifferibili ed urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico. Ripartizione fondi. Apprezzamento", con cui è stato finanziato l'intervento **"Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del Torrente Salacio nell'ambito del territorio comunale di Vallelunga (CL)- CUP: G88H23000670001,** per un importo complessivo pari a € 400.000,00;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 28 agosto 2023 "Piano Sviluppo e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014 –2020 –Rimodulazione degli interventi indifferibili ed urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico", che apprezza la rimodulazione degli interventi indifferibili a seguito degli eventi alluvionali 2022/2023, distinti in "Elenco A" ed "Elenco B". L'Allegato A per un importo di € 12.575.585,00 comprende interventi che trovano copertura nelle risorse assegnate alla stessa Autorità di Bacino e possono essere immediatamente ed integralmente attuati, mentre l'Allegato B comprende interventi indifferibili e urgenti per i quali si rappresenta la necessità di ulteriore finanziamento complessivo pari all'importo di € 47.622.726,07;

VISTO il D.S.G. n. 83 del 08/03/2023 con il quale è stata accertata la somma complessiva di € 12.582.273,00 per gli anni 2023, 2024 e 2025 sul capitolo 8173 per la realizzazione e la progettazione degli interventi apprezzati con delibera di Giunta Regionale n. 497 del 20/09/*2022 "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014- 2020 (POC 2014-2020) per gli interventi dell'Asse 2 -Azioni 2.2.1 e 2.2.4;*

VISTO il D.D. n. 848 del 04/06/2024 del Ragioniere Generale con il quale, negli stati di previsione delle entrate e della spesa di bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2024 – 2025, sono state introdotte le variazioni sia in termini di competenza che di cassa dei capitoli di entrata n. 8173 e della spesa ai capitoli nn. 525112 e 525113;

VISTO il D.S.G. n. 806 del 17/10/2023 dell'Autorità di Bacino che dispone quanto segue: *Approvazione Convenzione tra l'Autorità di Bacino e il Dipartimento Regionale Tecnico - Approvazione progetto esecutivo - Finanziamento e Prenotazione Impegno somme;*

VISTO il D.S.G. n. 225 del 22/02/2024 dell'Autorità di Bacino con il quale è disposta la prenotazione dell'impegno dei lavori denominati "Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del Torrente Salacio in ambito del territorio Comunale di Vallelunga Pratameno- CUP: G88H23000670001" Codice Caronte: S1_1_33616 per l'importo complessivo € 400.000,00 a valere sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana n. 525112 *"Spese per l'attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1. - Asse 2 _POC 2014-2020" – Cod- SIOPE: U.2.02.02.02.002 – Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino;*

VISTO il Contratto di Appalto Rep./AC n. 05/2024 del 01.03.2024 registrato a Enna in data 05.03.2024 al n. 213 Serie 3 stipulato tra l'Ing. Duilio Alongi n.q. di Dirigente del Servizio Ufficio regionale del Genio Civile di Caltanissetta, in rappresentanza della stazione appaltante e il Legale Rappresentante dell'Operatore Economico ed il Sig. Lipari Santo nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società denominata EMMECCI Srl, con sede a Ganci (PA) in Via Cesare Mori, P.IVA 0564809082 per l'importo complessivo di € 254.241,91 al netto del ribasso d'asta del 18,0000%, compresi oneri per la sicurezza pari a € 6.914,00 e costo della manodopera pari a € 74.241,91 al netto dell'IVA al 22%, relativamente all'intervento *denominato "Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del Torrente Salacio in ambito del territorio comunale di Vallelunga Pratameno" CUP: G88H23000670001 – CIG: A0250D26C8";*

VISTO **i**l DSG n. 673 del 21/06/2024 dell'Autorità di Bacino di approvazione del quadro tecnico economico post gara e del contratto di cui al paragrafo precedente;

Visto l'atto di sottomissione Rep./A.C. n. N. 12 del 17/07/2024, registrato presso l'Agenzia dell'Entrate di Termini Imerese Sportello di Petralia Sottana il 25/07/2024 al n. 482 Serie 3, l'impresa aggiudicataria assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna, i lavori della Perizia di variante suppletiva, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con l'Atto di sottomissione e che saranno anch'essi soggetti al ribasso del 18,0000%;

VISTO il D.R.S. n. 847 del 09/09/2024 dell'Autorità di Bacino con il quale è stato disposto l'annullamento del DRS n. 838 del 28/08/2024 e la liquidazione del 1° SAL;

VISTO il D.R.S. n. 859 del 09/09/2024 dell'Autorità di Bacino che dispone l'annullamento del DRS n. 842 del 30/08/2024 e la trasformazione parziale della prenotazione n. 16 – DSG 228/24 in impegno;

Visto il Decreto di approvazione della Perizia di variante suppletiva Rep n. 859/2024 del 9/09/2024 sottoscritta digitalmente dal Dirigente del Servizio 8 - Attuazione Interventi a Titolarita' o a Regia Dott. Giuseppe Sciacca e dal Segretario Generale del Dipartimento Regionale dell'Autorita'di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia Dott. Leonardo Santoro;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 10/09/2024 con cui si certifica che i lavori sono stati ultimati il 06/09/2024 e, per tanto, in tempo utile contrattuale;

VISTO il D.R.S. n. 937 del 04/10/2024 dell'Autorità di Bacino che dispone la liquidazione del 2° SAL;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 07/01/2025, il conto finale e il registro di contabilità sottoscritto senza riserve dall'impresa esecutrice;

VISTA la relazione sul conto finale datata 7.01.2025 dalla quale si evince che i lavori eseguiti dall'Impresa EMMECCI s.r.l. con sede a GANGI (PA) in Via Cesare Mori, P.IVA 05648090826, al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza ascendono ad € 266.459,78 come di seguito riportato;

- Importo netto dei lavori eseguiti Stato Finale € 266.459,70
- a cui detraendo gli importi degli acconti corrisposti: € 265.127,40
- resta il credito netto dell'impresa € 1.332,30

CONSIDERATO che, essendo stati liquidati acconti per € 265.127,40 rimane l'importo da pagare quale rata di saldo pari ad € 1.332,30 oltre IVA;

RITENUTO che può procedersi all'approvazione degli atti della contabilità finale;

VISTA la nota prot. n. 2378 del 09/01/2025 con la quale questo Ufficio a trasmesso a Codesta AdB gli atti di contabilità finale per l'approvazione degli stessi;

VISTO che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del QTE (B 2) della Perizia di variante e suppletiva é compresa la somma di € 4.800,99 per incentivo funzioni tecniche art. 45, commi 2 e 3 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., il cui quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO TORRENTE SALACIO Perizia			
A	Importo totale dei lavori		300.062,00
1	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		4.834,57
2	Costi manodopera		108.458,00
3	Importo dei lavorio a base d'asta soggetti a ribasso		€ 186.769,43
4	Ribasso d'asta del 40,5355%		€ 33.602,30
2	Restano i lavori al netto del ribasso		€ 153.167,13
4	Oneri sicurezza		4.834,57
	Incidenza manodopera		108.458,00
	Importo contrattuale		**266.459,70**
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 58.621,13	
3	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - c.2 art.113 D.Lgs 50/2016	€ 4.800,99	
5	Vigilanza in cantiere c.11 bis art.23 D.Lgs. 50/2016	€ 15.000,00	

6	Contributo ANAC	€ 250,00	
7	Oneri conferimento discarica compresi test di cessione ed IVA il cui pagam. avverrà a cura della Impresa esececutrice e da rimborsarsi previa approvazione della D.L.	€ 3.000,00	
8	Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test cessione trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà effettuato dall'Impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della D.L..	€ 4.270,81	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 85.942,94	**€ 85.942,94**
C	Economie		
1	Ribasso d'asta + IVA	€ 46.223,47	
2	Imprevisti	€ 1.373,89	
	Totale Economie	€ 47.597,36	€ 47.597,36
			€ 400.000,00

VISTO il parere n. 3358 del 03/04/2025 con cui Il Servizio Supporto Giuridico del MIT ha chiarito che il 2% destinato agli incentivi tecnici comprende esclusivamente oneri previdenziali e assistenziali, mentre l'IRAP costituisce un costo aggiuntivo da sostenere a carico dell'Amministrazione e va inserita al di fuori del suddetto importo ed inclusa nel quadro economico. Conseguentemente, l'inserimento dell'IRAP oggi, rappresenta una necessaria rettifica del quadro economico, mirata a garantire il corretto assolvimento degli obblighi fiscali dell'Ente, senza modificare l'entità del 2% destinata agli incentivi tecnici;

VISTA la nota prot. n.25923 del 18.09.2026 avente per oggetto*: "Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del Torrente Salacio" - CUP: G88H23000600001 – Cod. Caronte: SI_1_33616 Liquidazione incentivi* con la quale Codesta AdB, a seguito del parere del M.I.T. (cfr. parere Codice identificativo: 3358 del 03/04/2025), chiede la produzione e la trasmissione, del Quadro Tecnico economico finale dell'intervento rideterminato a seguito del citato parere MIT, con l'introduzione della pertinente voce di spesa relativa alla quota IRAP del 8,50% (calcolato sull'incentivo lordo dei dipendenti aventi titolo alla corresponsione degli incentivi) tra le voci del quadro delle somme a disposizione della stazione appaltante.

RITENUTO per quanto esposto al paragrafo precedente di dover annullare la Determina Dirigenziale n.294/2026 del 07/05/2026 avente per oggetto: ***"****liquidazione somme per le spettanze dell'incentivo per funzioni tecniche del personale componente l'Ufficio di Direzione Lavori per i lavori "Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del Torrente Salacio nell'ambito del territorio comunale di Vallelunga (CL)" Cod. CUP:G88H23000670001– CIG:A0250D26C8–- Cod. Caronte SI_1_33616";*

CONSIDERATO che si è reso necessario redigere la presente perizia di variata distribuzione delle somme, relative all'IRAP 8,50% sugli incentivi tecnici, il cui quadro economico è il seguente:

	QUADRO ECONOMICO PROGETTO TORRENTE SALACIO IRAP		
A	Importo totale dei lavori		300.062,00
1	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		4.834,57
2	Costi manodopera		108.458,00
3	Importo dei lavorio a base d'asta soggetti a ribasso		€ 186.769,43
4	Ribasso d'asta del 40,5355%		€ 33.602,30
2	Restano i lavori al netto del ribasso		**€ 153.167,13**
4	Oneri sicurezza		4.834,57
	Incidenza manodopera		108.458,00
	Importo contrattuale		**266.459,70**
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 58.621,13	
2	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - c.2 art.113 D.Lgs 50/2016	€ 3.696,75	
3	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.lgs. 36/203 (8,50% di € 3.075,80)	€ 253,02	
4	Vigilanza in cantiere c.11 bis art.23 D.Lgs. 50/2016	€ 6.604,62	
5	Contributo ANAC	€ 250,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 69.425,52	**€ 69.425,52**
C	**Economie**		
1	Oneri conferimento discarica compresi test di cessione ed IVA il cui pagam. avverrà a cura della Impresa esececutrice e da rimborsarsi previa approvazione della D.L.	€ 3.000,00	
2	Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test cessione trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà effettuato dall'Impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della D.L..	€ 4.270,81	
3	Ribasso d'asta + IVA	€ 46.223,47	
4	Imprevisti	€ 965,82	
5	Economie vigilanza in cantiere c.11 bis art.23 D.Lgs. 50/2016	€ 8.395,38	
6	Economie Incentivo	€ 1.259,30	
	Totale Economie	€ 64.114,78	**€ 64.114,78**
	Totale progetto		**€ 400.000,00**

RICHIAMATO il D.D.G. n. 1351 del 21/09/2022 di nomina del Responsabile unico del progetto e del gruppo di progettazione e direzione lavori costituito dai funzionari direttivi dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizi di Caltanissetta ed Agrigento.

VISTO il certificato di ripartizione dell'incentivo redatto dallo scrivente Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dei Lavori F.D. Salvatore Contino, ai sensi dell'. art.41 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., che riporta le spettanze dovute ai componenti dell'Ufficio di Direzione dei Lavori per rimborso "incentivo del personale" di seguito riportato:

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CALTANISSETTA

OGGETTO: Piano di azione e Coesione POC 2014/2020 – Attuazione e gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul Demanio idrico fluviale " Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del Torrente Salacio in ambito del territorio comunale di Vallelunga Pratameno (CL)".
CUP: G88H2300060001 CIG:A0250D26C8

CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE

Criteri per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art.45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recepito nella Regione Siciliana con la Legge Regionale 12 ottobre 2023 n. 12.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 20 settembre 2022 - "Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020. Interventi indifferibili ed urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico. Ripartizione fondi. Apprezzamento", con cui è stato finanziato l'intervento Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del Torrente Salacio in ambito del territorio comunale di Vallelunga Pratameno" CUP: G88H23000670001 per un importo complessivo pari a € 400.000,00;

Vista il **D.D.G n. 1351/2022 del 21/09/2022** di nomina RUP e costituzione Ufficio di progettazione, Direzione Lavori e nomina Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

- **Visto** il progetto redatto in data 22.09.2023 da F.D. Geom. Salvatore Contino, F.D. Geom. Sberna Aurelio, F.D. Geom. Francesco Carruba, F.D. Geom. Dario Filippo Maria Meli dell'importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 210.489,39 oltre € 6.914,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 74.726,61 per manodopera non soggetti a ribasso per complessivi € 292.130,00 oltre € 107.870,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- **Visto** che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del progetto é prevista la somma di € 4.674,08 per spese tecniche ed incentivo art. 45 D.Lgs.36/2023

- **Visto** che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione della QTE finale é compresa la somma di €. 4.800,99 per incentivo funzioni tecniche art. 45, commi 2 e 3 del D.Lgs 36/2023.

- **Visto** il Decreto Presidenziale n.578/GAB del 11 dicembre 2024, pubblicato nella G.U.R.S. - del 11/12/2024 Parte I ove, all'allegato "A" - art. 4, comma 3 sono previsti i criteri di ripartizione e percentuale effettiva del fondo per degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recepito nella Regione Sicilia con legge regionale 12 ottobre 2023, n.12 .

	Incentivo progettazione					**€**	**4.800,99**
A)	***Programmazione della spesa per investimenti***		**100%**		**1%**	**€**	**48,01**
B)	***Responsabile Unico del progetto***				**18%**		
	Fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	*Geom. P. Ragusa*	**100%**	**1%**		€	48,01
	Fase della progettazione esecutiva	*Geom. P. Ragusa*	**100%**	**7%**		€	336,07
	Verifica del progetto (**all. I. 7 art. 34, c2 lett.d**)	*Geom. P. Ragusa*	**100%**	**1%**		€	48,01
	Fase di esecuzione dei lavori	*Geom. P. Ragusa*	**100%**	**9%**		€	432,09
C)	***Progettazione***				**18%**		
	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	.==========	**100%**	**1%**		**€**	**48,01**
	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	.==========	**100%**	**4%**		**€**	**192,04**
	Redazione del progetto esecutivo:						
	Coordinatore progettazione	*Geom. S. Contino*	**25%**	**10%**		€	120,02
	Progettista	*Geom. A. Sberna*	**25%**	**10%**		€	120,02
	Progettista	*Geom. F. Carruba*	**25%**	**10%**		€	120,02
	Progettista	*Geom. D. Meli*	**25%**	**10%**		€	120,02
	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	*Geom. G. Vullo*	100%	**3%**		€	144,03
D)	***Verifica del progetto (all. I7 art.34, c.2 lett. A,b,c)***	.==========	100%	**8%**	**8%**	€	384,08

E)	***Predisposizione dei documenti di gara***	*Geom. T, Butera*	100%	**7%**	**7%**	€	336,07
F)	***Direzione lavori***				**36%**		
	Direttore dei lavori	*Geom. S. Contino*	**100%**	**16%**		€	768,16
	Direttore operativo	*Geom. G. Vullo*	**50%**	**8%**		€	192,04
	Direttore operativo	*Geom. A. Sberna*	**50%**	**8%**		€	192,04
	Ispettore di cantiere	*Geom. F. Carruba*	**50%**	**4%**		€	96,02
	Ispettore di cantiere	*Geom. D. Meli*	**50%**	**4%**		€	96,02
	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	*Geom. G. Vullo*	**100%**	**8%**		€	384,08
					10%		
G)	***Regolare esecuzione***	*Geom. S. Contino*	100%	**1%**		€	48,01
H)	***Collaudo tecnico – amministrativo e statico***	.==========	**100%**	**9%**		€	432,09
					2%		
I)	**Collaboratori tecnici e amministrativi**						
	Collaboratori all'attività del Responsabile del Procedimento	*Geom. T. Butera*	**50%**	**2%**		€	48,01
	Collaboratori all'attività del Direttore dei Lavori	*Rag. G. Vitrano*	**50%**	**2%**		€	48,01
					Sommano	**€**	**4.800,99**

	Riepilogo					
	Geom. P. Ragusa				**€ 864,18**	
	Geom. S. Contino				**€ 936,19**	
	Geom. A. Sberna				**€ 312,06**	
	Geom. G. Vullo				**€ 720,15**	
	Geom. F. Carruba				**€ 216,04**	
	Geom. D. Meli				**€ 216,04**	
	Geom. T. Butera				**€ 384,08**	
	Rag. G. Vitrano				**€ 48,01**	
			Sommano		**€ 3.696,75**	**€ 3.696,75**
	Economie					
	Programmazione della spesa per investimenti					
	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali				€ 48,01	
	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica				€ 48,01	
	Ispettore di cantiere				€ 192,04	
	Verifica del progetto (all. I7 art.34, c.2 lett. A,b,c)				€ 384,08	
	Collaudo tecnico – amministrativo e statico				€ 432,09	
			Sommano		**€ 1.104,24**	**€ 1.104,24**
			Importo Incentivo			**€ 4.800,99**

Per quanto sopra

SI CERTIFICA

che ai sensi dell'art. 45 della D.Lgs 36/2023 e s.m.i., si può pagare la somma di € 3.696,75 da ripartire ai sotto elencati Funzionari dell'Ufficio detratti gli oneri riflessi e i contributi a carico degli stessi:

Geom. P. Ragusa	**€**	**864,18**
Geom. S. Contino	**€**	**936,19**
Geom. A. Sberna	**€**	**312,06**
Geom. G. Vullo	**€**	**720,15**
Geom. F. Carruba	**€**	**216,04**
Geom. D. Meli	**€**	**216,04**
Geom. T. Butera	**€**	**384,08**
Rag. G. Vitrano	**€**	**48,01**
SOMMANO	**€**	**3.696,75**

VISTO il prospetto di liquidazione datato 20/09/2026 redatto dal R.U.P., per il pagamento dei corrispettivi compresi di oneri riflessi per la somma complessiva di € 3.696,75, dovuto al personale dell'amministrazione ai sensi ai sensi dell'art.45 del decreto legislativo 31/03/2023 n.36 recepito dalla Regione Siciliana con L.R. 12/10/2023 n.12 e di seguito riportato:

				Ritenute c/amministrazione			Ritenute a c/dipendente						
		Importo totale lordo	IMPORTO LORDO AL NETTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	Contributo Quiescenza Contr.1	Contributo Quiescenza Contr.2	Totale Ritenute a carico	Contributo Quiescenza Contr.1	Contributo Quiescenza Contr.2	Totale Ritenute a carico	Imponibile	Ritenuta IRPEF	Netto	IRAP
N.	Qualifica, Cognome e Nome	Incentivo "A" -	"B"	24,2% su "B"	24,2% su "B"	Amministrazione	8,8% su "B"	8,8% su "B"	dipendente	IRPEF	43,00%	a pagare	8,5% su "B"
1	Geom.Patrizia Ragusa	€ 864,18	€ 695,80	€ 0,00	168,38	€ 168,38	€ 0,00	€ 61,23	€ 61,23	643,57	272,87	361,70	59,14
2	Geom. S. Contino	€ 936,19	€ 753,79	€ 0,00	182,42	€ 182,42	€ 0,00	€ 66,33	€ 66,33	687,44	295,60	391,84	64,07
3	Geom.Aurelio Sberna	€ 312,06	€ 251,27	0,00	60,80	€ 60,80	€ 0,00	€ 22,11	€ 22,11	229,15	98,53	130,62	21,36
4	Geom.Gianfranco Vullo	€ 720,15	€ 579,84	0,00	140,32	€ 140,32	€ 0,00	€ 51,03	€ 51,03	528,80	227,38	301,42	49,29
5	Geom.Francesco Carruba	€ 216,04	€ 173,96	0,00	42,09	€ 42,09	€ 0,00	€ 15,31	€ 15,31	158,64	68,22	90,42	14,79
6	Geom.Dario Meli	€ 216,04	€ 173,96	0,00	42,09	€ 42,09	€ 0,00	€ 15,31	€ 15,31	158,64	68,22	90,42	14,79
7	Geom.Tiziana Butera	€ 384,08	€ 309,25	0,00	74,84	€ 74,84	€ 0,00	€ 27,21	€ 27,21	282,03	121,27	160,76	26,29
8	Rag.Giuseppe Vitrano	€ 48,01	€ 38,67	€ 9,35	0,00	€ 9,35	€ 3,40	€ 0,00	€ 3,40	35,26	15,16	20,10	3,29
	TOTALE	**3.696,75**	**2.976,52**	**9,35**	**710,94**	**720,29**	**3,40**	**258,53**	**261,93**	**2.723,53**	**1.167,25**	**1.547,28**	**253,02**

RIEPILOGO MANDATI	
Netto da liquidare	1.547,28
Contributo Quiescenza a C/ dipendenti contratto 1 – 8,80% (Versamento in c/entrata Cap.3402 art.1 capo 17)	3,40
Contributo Quiescenza a C dipendenti contratto 2 –8,80% (versamento al Fondo pensioni cc IT13 J0200804686000101283672)	258,53
Contributo Quiescenza a C/ amm.ne contratto 1 – 24,20% versamento al Fondo pensioni cc IT16T0200804686000104108105)	9,35
Contributo Quiescenza a C/ amm.ne contratto 2 – 24,20% versamento al Fondo pensioni cc IT13 J0200804686000101283672)	710,94
I.R.P.E.F (versamento mediante F.24 EP)	1.167,25
TOTALE da liquidare	**3.696,75**
IRAP 8,50% (versamento mediante F.24 EP)	**253,02**

VISTE le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai dipendenti sopra elencati, con le quali attestano, ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. - che gli incentivi sopra determinati, aggiunti a quelli complessivamente corrisposti nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non superano il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;

RITENUTO di dover liquidare l'importo **€ 3.696,75** quale spese per incentivo del personale componente l'Ufficio di Direzione Lavori come da decreto di nomina D.D.G. 1351 del 21/09/2022 del D.R.T. , a gravare sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana n. 525112 "Spese per l'attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1. - Asse 2 _POC 2014-2020" – Cod- SIOPE: U.2.02.02.02.002 – Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino oltre IRAP per un importo di **€ 253,02;**

RICHIAMATI il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità, la Circolare 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP., il Piano Triennale Anticorruzione (PTPCT) 2022/2024 della Regione Siciliana adottato con Decreto del Presidente della Regione 517/GAB del 7 marzo 2022, aggiornato unitamente al PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025 – 2027 approvato con Delibera di giunta Regionale n. 23 del 30/01/2025;

VISTO l'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrere dal 1° luglio 2021;

PROPONE DI DETERMINARE

1. **di** richiamare la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di dover annullare la Determina Dirigenziale n.294/2026 del 07/05/2026;

3. **di** dare atto che alla presente procedura è stato assegnato Cod. CUP: G88H23000670001– CIG:A0250D26C8– Cod. Caronte SI_1_33616;

4. **di** dare atto, ai sensi dell'art. 42 del Codice e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

5. **di** disporre, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98,

comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la pubblicazione della presente determina nelle modalità previste dal codice degli appalti sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Caltanissetta.

6. **di** dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

7. di **a**pprovare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione emesso dalla Direzione Lavori in data 7/01/2025;

8. di potersi liquidare la somma di € 1.332,30 oltre IVA nella misura di legge corrisposta in regime di split payment ex art. 17ter del DPR. 633/72 per complessivi € 1.625,41 per il pagamento del credito residuo a favore dell'impresa esecutrice **EMMECCI s.r.l.** con sede a GANGI (PA) in Via Cesare Mori, P.IVA 05648090826 a valere sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana n. 442555 *"Somme per interventi di manutenzione ordinaria, urgenza e somma urgenza sul demanio idrico fluviale esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti"*- cod. SIOPE: U.1.03.02.09.012, Rubrica 11 – Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia;

9. di potersi liquidare la somma di € 3.949,77 riguardanti le spettanze dell'incentivo per funzioni tecniche del personale componente l'Ufficio di Direzione Lavori come da decreto di nomina D.D.G. n. 1351 del 21/09/2022;

IL R.U.P.

Funzionario P.O. 07 Geom. Patrizia Ragusa

PATRIZIA RAGUSA
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO
DIRETTIVO
07.10.2026 09:08:46
GMT+02:00

Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta

VISTO il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 che ha conferito allo scrivente Ing. Duilio Alongi, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;

VISTA la nota n. 22391 del 14/02/2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale lo stesso, nelle more della definizione delle procedure per l'emanazione del bando per la nomina dell'Ing. Capo del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile, assume la funzione al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Ufficio;

VISTO il D.P. Reg. n. 667/FP/Serv. 1 con il quale, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024, è stato prolungato all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del DRT fino al 31/12/2026;

VISTA la superiore proposta formulata dal R.U.P.;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal R.U.P., per l'adozione della presente Determinazione;

Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

la superiore Determina che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto: Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione dell'incentivo ai sensi dell'art.45 del decreto legislativo 31/03/2023 n.36 e ss.mm.ii. relativi agli "Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del Torrente Salacio nell'ambito del territorio comunale di Vallelunga (CL)" Cod. CUP: G88H23000670001–CIG: A0250D26C8–- Cod. Caronte SI_1_33616.

Il Dirigente Generale

Dirigente del Servizio ad interim
Ing. duilio Alongi

DUILIO ALONGI
REGIONE SICILIANA
07.10.2026
09:24:20
GMT+02:00