D.D.G. N. 1796 del 19.10.2026

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 3 – DIGHE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 4.1

PSC ex "FSC 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Linea d'azione: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe. ACCORDO per la definizione degli interventi per il completamento della Diga di Pietrarossa (n. arch. 1583), ai sensi della Delibera CIPE n. 12/2018. "Lavori di completamento della Diga di Pietrarossa in territorio dei Comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT)".
Progetto per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo in territorio di Aidone (EN) CUP: G95E18000180001 – CIG: 9362455E44.
LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI N° 4.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R.S. del 05/04/2022 n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n° 9";

VISTO l'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm..ii.;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. – "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*, nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;

VISTA la Legge n. 120 del 11/09/2020 – *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);*

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11.01.2017 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante modalità di attuazione dell'articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la L.R. 05/01/2026, n° 1 *"Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028"*;

VISTA la L.R. 05/01/2026, n° 2 *"Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028"*;

VISTO il D.P. Reg. Siciliana n. 2711 del 21/06/2024 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17/06/2024, è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.D.G. n° 1906 del 21/11/2024 con il quale è stato conferito al funzionario direttivo ing. Marco Bonvissuto, in servizio presso il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, la Posizione Organizzativa e Professionale, di cui agli artt. 19 e 20 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale, "P.O. 7 – Supporto nel Settore della Gestione Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)";

VISTO il D.P. Reg. Siciliana n° 3331 del 18/06/2026 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n° 239 del 12 giugno 2026, è stata disposta della Siciliana con cui si procede alla proroga dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, già conferito al Dott. Arturo Vallone con la citata deliberazione di G.R. 224/2024, per un periodo di mesi dodici;

VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12/08/2014 recante *"Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa"*;

VISTA la delibera n. 386 del 12 settembre 2017, con la quale la Regione Siciliana ha manifestato formalmente la volontà di portare a compimento la realizzazione della diga di Pietrarossa, riscontrando la nota dell'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche n. 6584 del 10 marzo 2017;

VISTA la delibera CIPE n. 12 del 28 febbraio 2018, recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Secondo Addendum al Piano Operativo Infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014", con la quale è stato approvato il secondo Addendum al Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva di 934,426 milioni di euro, di cui 254,345 per l'Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente relativo alle dighe;

VISTO l'atto di transito del 31 maggio 2018, a seguito del quale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2008, l'opera incompiuta diga di Pietrarossa è transitata dal Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, che ha preso in carico l'onere della programmazione, progettazione e realizzazione di ogni intervento occorrente al completamento dell'opera stessa;

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 14 febbraio 2019 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, la Regione Siciliana – DRAR, in qualità di Soggetto Attuatore a seguito del più volte citato verbale di

transito del 31 maggio 2018, e il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, in qualità di concessionario della diga, con il quale l'opera è stata finanziata per l'importo complessivo di € 60.000.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE n. 12 del 2018 a copertura degli interventi di completamento della diga di Pietrarossa (archivio DG Dighe n.1583);

VISTA la "Scheda intervento" allegata al suddetto Accordo, con la quale sono stati sinteticamente descritti gli interventi da porre in essere per il completamento della diga di Pietrarossa che, nello specifico, riguardano la rivalutazione della sicurezza sismica delle opere accessorie, la rivalutazione della sicurezza sismica della diga e delle relative opere di completamento, le opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento o adeguamento sismico;

VISTO il decreto del Dirigente generale pro-tempore del DRAR n. 515 del 1 giugno 2018 con il quale è stato conferito all'ing. Salvatore Stagno, funzionario direttivo in servizio presso lo stesso DRAR - Servizio 4, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per gli "Interventi di completamento della Diga Pietrarossa in territorio dei Comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT)";

CONSIDERATO che il *"Progetto per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)"* discende a seguito di quanto determinato con Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 386 del 12/09/2017, laddove si è preso atto che *"... a seguito delle valutazioni espresse dai diversi rami dell'Amministrazione regionale coinvolti, la realizzazione dell'opera (i.e. la diga di Pietrarossa) non confligge con la conservazione del bene archeologico, così come evidenziato e ribadito dal dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali ed ambientali. Pertanto non sussiste alcuna incompatibilità tra gli obiettivi di tutela del patrimonio storico – scientifico con quelli connessi alla realizzazione del bacino artificiale e quindi al completamento della diga."*;

CONSIDERATO che la stessa Giunta Regionale di Governo, con la citata Deliberazione n° 386/2017, ha dato mandato all'Assessore all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, *"... di operare di concerto con gli altri rami dell'amministrazione interessati…., al fine di acquisire con urgenza il progetto preliminare dell'opera con il quale vengano previsti sia i lavori di completamento dell'invaso che i propedeutici interventi conoscitivi e di salvaguardia del sito archeologico, determinandone il fabbisogno economico di pertinenza e individuandone le fonti finanziarie"*;

VISTA la nota prot. n° 45217 del 29/10/2018 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in forza dei contenuti della sopra richiamata Deliberazione di G.R. n° 386/2018 ha formalizzato alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, competente per territorio, la richiesta di un progetto esecutivo finalizzato alla tutela, protezione e conservazione del sito archeologico di Casalgismondo;

VISTA la Determina n° 37 del 10/08/2021 con la quale il Dirigente Generale del DRAR ha disposto l'affidamento dell'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito del *"Progetto per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)"* all'O.E. A.I.G. – Architetti, Ingegneri, Geologi Associati, con sede in Palermo, Via Massimo D'Azeglio n° 2c, C.F. e P. IVA 05768330820, per l'importo di € 26.173,53 oltre IVA e CNPA per complessivi € 33.208,98;

VISTO il *"Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)"*, aggiornato al Nuovo Prezzario Regionale LL.PP. 2022 e trasmesso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna con nota prot. n° 2759 del 03/05/2022, redatto dal Gruppo di progettazione interno alla Soprintendenza di Enna stessa, composto dall'Arch. Angelo Varisano (Progettista), Ing. Francesco Ricerca e Geom. Fabio Bonasera (Collab. Tecnici) e Dott.ssa Archeologa Angela Merendino (Collab. Archeologo), nonché da A.I.G. – Architetti, Ingegneri, Geologi Associati, con sede in Palermo, Via Massimo D'Azeglio n° 2c per la parte del Piano di Sicurezza e Coordinamento, dell'importo complessivo di € 1.999.996,00, di cui € 1.365.245,00 per lavori ed € 634.751,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la Determina n° 38 del 25/08/2021 con la quale il Dirigente Generale del DRAR ha disposto il conferimento dell'incarico di verifica ex art. 26, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del *"Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)"*, così come previsto dall'art. 21,

comma 1, lettera c), del Decreto MIBACT 154/2017, al Dott. Andrea Patanè, dirigente del Parco Archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci, quale tecnico in possesso dei requisiti di legge, così come individuato e comunicato dal Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali con nota prot. n° 39310 del 11/08/2021;

VISTO il decreto Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 16 dicembre 2021, n. 571 - *"Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)"*, con il quale l'opera denominata "*Diga di Pietrarossa - Lavori di completamento*" è stata inserita al n. 32, dell'Allegato 3, quale intervento finanziato a valere su risorse già programmate su legislazione vigente, coerente e imputabile sul PNRR;

VISTO pertanto il *"Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)"*, aggiornato al Nuovo Prezzario Regionale LL.PP. Giugno 2022 ai sensi del citato art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022, trasmesso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna con nota prot. n° 4283 del 29/07/2022, redatto dal Gruppo di progettazione interno alla Soprintendenza di Enna composto dall'Arch. Angelo Varisano (Progettista), Ing. Francesco Ricerca e Geom. Fabio Bonasera (Collab. Tecnici) e Dott.ssa Archeologa Angela Merendino (Collab. Archeologo), nonché da A.I.G. – Architetti, Ingegneri, Geologi Associati, con sede in Palermo, Via Massimo D'Azeglio n° 2c per la parte del Piano di Sicurezza e Coordinamento, dell'importo complessivo di € 1.999.996,00, di cui € 1.435.962,49 per lavori ed € 564.033,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO				
A)		LAVORI		€ 1.435.962,49
	A1)	IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 1.319.168,13	
	A2)	ONERI SICUREZZA	€ 116.794,36	
B)		SOMME A DISPOSIZIONE		€ 564.033,51
	B1)	IMPREVISTI (MAX 10% DI A)	€ 2.000,00	
	B2)	IVA 22% DI A)	€ 315.911,75	
	B3)	SPESE TECNICHE 2% A) – ART 113	€ 28.719,25	
	B4)	POLIZZE ASS.NE PROGETTISTI – ART. 24 C. 4	€ 2.000,00	
	B5)	SPESE BANDO GARA, ANAC, TASSE, VERSAMEN	€ 500,00	
	B6)	MISSIONI DEL PERSONALE TECN. SCIENT.	€ 5.600,00	
	B7)	CONSULENZE E INDAGINI	€ 10.000,00	
	B8)	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE INTERMEDIALE	€ 123.000,00	
	B9)	RILIEVI ED ELABORAZIONI GRAFICHE	€ 30.000,00	
	B10)	PUBBL. SCIENTIFICHE, ATT. DIDATTICA E DIVULG.	€ 4.310,23	
	B11)	ONERI PER CSP, CSE, VERF. BELL., CNPA, IVA	€ 41.992,28	
		TOTALE PROGETTO		€ 1.999.996,00

VISTO il Parere favorevole in Linea Tecnica reso dal R.U.P, prot. n° 28617 del 08/08/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/07/2011, n° 12, al *"Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)"* - CUP: G95E18000180001 di cui sopra;

VISTO il Rapporto conclusivo di verifica completo dei verbali di verifica nn° 1, 2 e 3, redatto dal verificatore Dott. Andrea Patanè in data 03/08/2022, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera c), del Decreto MIBACT 22 agosto 2017, n° 154, in contraddittorio con il progettista Arch. Angelo Varisano, del progetto esecutivo di cui sopra, per l'importo complessivo di € 1.999.996,00 di cui € 1.435.962,49 per lavori ed € 564.033,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il Verbale di validazione prot. n° 28625 del 08/08/2022, redatto dal RUP in pari data ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.D.G. n° 817 del 25/08/2022 con il quale, fra l'altro:

- è stato approvato in linea amministrativa il *"Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)"*, G95E18000180001 – CIG: 9362455E44, aggiornato al Nuovo Prezzario Regionale LL.PP. Giugno 2022 ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022, dell'importo complessivo di € 1.999.996,00, di cui € 1.435.962,49 per lavori ed € 564.033,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori in argomento e contestualmente, sono approvati il bando di gara ed i relativi allegati;

VISTO il Verbale di gara n° 1 del 26/10/2022, con il quale la Commissione di gara presso l'UREGA Sez. di Enna, costituita ai sensi dell'art. 7, comma 9, della L.R. n° 12/2011 e ss.mm.ii., ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto in argomento, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della citata L.R. n° 12/2011 e ss.mm.ii., per come nel seguito:

- 1° classificato: IGECA S.p.A., con sede in Pozzuoli (NA), Via Montagna Spaccata n° 35, CAP 80078, C.F. e P. IVA 05824910631, che ha offerto un ribasso del 30,216% e pertanto il prezzo di € 1.037.362,65;
- 2° classificato: Veri Restauri S.r.l., con sede in favara (AG), Via Ribera n° 2, CAP 92026, C.F. 01352970667 e P. IVA: 02035820840, che ha offerto il ribasso del 30,211% e pertanto il prezzo di € 1.037.428,61;

VISTO il D.D.G. n. 1269 del 18.11.2022, con il quale, fra l'altro, per l'intervento in oggetto è stata disposta la rimodulazione del quadro economico di progetto, dell'importo complessivo invariato di € 1.999.996,00, di cui € 1.435.962,49 per lavori ed € 564.033,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per come nel seguito:

QUADRO ECONOMICO				
A)		LAVORI		€ 1.435.962,49
	A1)	IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 1.319.168,13	
	A2)	ONERI SICUREZZA	€ 116.794,36	
B)		SOMME A DISPOSIZIONE		€ 564.033,51
	B1)	IMPREVISTI (MAX 10% DI A)	€ 6.766,52	
	B2)	IVA 22% DI A)	€ 315.911,75	
	B3)	SPESE TECNICHE – ART 113	€ 22.626,63	
	B4)	POLIZZE ASS.NE PROGETTISTI – ART. 24 C. 4	€ 2.000,00	
	B5)	SPESE BANDO GARA, ANAC, TASSE, VERSAMEN	€ 1.826,10	
	B6)	MISSIONI DEL PERSONALE TECN. SCIENT.	€ 5.600,00	
	B7)	CONSULENZE E INDAGINI	€ 10.000,00	
	B8)	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE INTERMEDIALE	€ 123.000,00	
	B9)	RILIEVI ED ELABORAZIONI GRAFICHE	€ 30.000,00	
	B10)	PUBBL. SCIENTIFICHE, ATT. DIDATTICA E DIVULG.	€ 4.310,23	
	B11)	ONERI PER CSP, CSE, VERF. BELL., CNPA, IVA	€ 41.992,28	
		TOTALE PROGETTO		€ 1.999.996,00

VISTO il D.D.G. n° 44 del 31/01/2023 con il quale, per l'intervento di cui al *"Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)"*, G95E18000180001 – CIG: 9362455E44, è stata disposta:

- ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al Verbale di gara n° 1 del 26/10/2022, redatto dalla

Commissione di gara presso l'UREGA Sez. di Enna, costituita ai sensi dell'art. 7, comma 9, della L.R. n° 12/2011 e ss.mm.ii;

- ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in favore dell'Operatore Economico IGECA S.p.A., con sede in Pozzuoli (NA), Via Montagna Spaccata n° 35, CAP 80078, C.F. e P. IVA 05824910631, che ha offerto il ribasso del 30,216% e pertanto il prezzo di € 1.037.362,65, oltre IVA al 22%;

VISTA la Determina prot. n° 5119 del 09/02/2023 con la quale il R.U.P., ad esito delle verifiche sulla comprova dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 dello stesso Codice in capo all'affidatario, ha dichiarato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, disposta con il citato D.D.G. n° 44 del 31/01/2023, dell'appalto dei lavori di cui al "*Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)", G95E18000180001 – CIG: 9362455E44*, in favore dell'O.E. IGECA S.p.A., con sede in Pozzuoli (NA), Via Montagna Spaccata n° 35, CAP 80078, C.F. e P. IVA 05824910631;

VISTO il contratto d'appalto n° 126/2023 di Repertorio del 16/05/2023, registrato in data 08/06/2023 a Palermo – Agenzia delle Entrate Palermo TX2 al n° 845, Serie 1, con il quale sono stati affidati i lavori di cui al "*Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)", G95E18000180001 – CIG: 9362455E44*, all'O.E. IGECA S.p.A., con sede in Pozzuoli (NA), Via Montagna Spaccata n° 35, CAP 80078, C.F. e P. IVA 05824910631, per l'importo complessivo di € 1.037.362,65 di cui € 920.568,29 per lavori al netto del ribasso del 30,216% ed € 116.794,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il D.D.S. n° 796 del 19/07/2023 con il quale è stata disposta l'approvazione del contratto d'appalto n° 126/2023 di Repertorio del 16/05/2023, registrato in data 08/06/2023 a Palermo – Agenzia delle Entrate Palermo TX2 al n° 845, Serie 1, con il quale sono stati affidati i lavori di cui al "*Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)", G95E18000180001 – CIG: 9362455E44*, all'O.E. IGECA S.p.A., con sede in Pozzuoli (NA), Via Montagna Spaccata n° 35, CAP 80078, C.F. e P. IVA 05824910631, per l'importo complessivo di € 1.037.362,65 di cui € 920.568,29 per lavori al netto del ribasso del 30,216% ed € 116.794,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che, con il medesimo D.D.S. n° 796/2023 è stata disposta, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, la rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo in argomento, per l'importo complessivo di € 1.509.204,19 di cui € 920.568,29 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 116.794,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 471.841,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per come nel seguito:

QUADRO ECONOMICO				
A)		**LAVORI**		**€ 1.037.362,65**
	A1)	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 30,216%	€ 920.568,29	
	A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 116.794,36	
B)		**SOMME A DISPOSIZIONE**		**€ 471.841,54**
	B1)	Imprevisti	€ 6.766,52	
	B2)	IVA 22% di A)	€ 228.219,78	
	B3)	Incentivo ex art. 113, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 22.626,63	
	B4)	Polizze Ass.ve progettisti Art. 24, c. 4	€ 2.000,00	
	B5)	Spese pubblicità legale + ANAC	€ 1.826,10	
	B6)	Missioni personale	€ 5.600,00	
	B7)	Consulenze ed indagini	€ 10.000,00	
	B8)	Progetto di valorizzazione intermediale	€ 123.000,00	

	B9)	Rilievi ed elaborazioni grafiche incluso IVA ed oneri	€ 25.500,00	
	B10)	Pubblicazioni scientifiche ed attività didattiche	€ 4.310,23	
	B11)	Competenze CSP e CSE incluso IVA ed oneri	€ 41.992,28	
		Sommano		**€ 1.509.204,19**
C)		**Economie da ribasso d'asta nella disponibilità della Stazione appaltante**		**€ 490.791,81**
		Torna il TOTALE		**€ 1.999.996,00**

CONSIDERATO inoltre che, con il citato D.D.S. n° 796/2023 è stato disposto in ultimo l'impegno della somma di € 1.265.582,43, sul capitolo n. 642093 nella rubrica del Dipartimento acqua e rifiuti denominato *"Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 P.O. Infrastrutture – Asse Tematico D - Linea di Azione: Dighe"*, Codice Siope U.2.02.01.09.010, di cui € 500.000,00 nell'Esercizio finanziario 2023 ed € 765.582,43 nell'Esercizio finanziario 2024, per "*Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)", G95E18000180001 – CIG: 9362455E44*, in favore dell'O.E. IGECA S.p.A., con sede in Pozzuoli (NA), Via Montagna Spaccata n° 35, CAP 80078, C.F. e P. IVA 05824910631;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 12/07/2023;

VISTO il D.D.S. n° 1234 del 10/10/2023 con il quale è stata disposta l'autorizzazione all'Impresa IGECA S.p.A., a stipulare il contratto di subappalto per una aliquota dei lavori di cui al *"Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)"*, G95E18000180001 – CIG: 9362455E44, alla ditta Cavarra Vincenzo S.r.l. Unipersonale, con sede in Noto (SR), via Ducezio, 3, C.A.P. 96017, con codice fiscale e partita IVA n. 01987770896, per un importo dell'affidamento pari ad € 714.699,94, oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza, così distinti:

- € 322.648,96 oltre IVA per lavori di cui alla categoria OS25 (prevalente);
- € 392.050,97 oltre IVA per lavori di cui alla categoria OG2;

VISTO il contratto tra le ditte IGECA S.p.A. e Cavarra Vincenzo S.r.l., per l'affidamento in subappalto di parte dei lavori in argomento, per un importo complessivo di € 714.699,94 oltre IVA e comprensivo degli oneri di sicurezza;

VISTO l'art. 6 del citato Contratto di subappalto: *"Ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a) del Codice, considerato che il subappaltatore è una micro o piccola impresa, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite verrà corrisposto direttamente dalla stazione appaltante"*;

VISTO il D.D.G. n° 1886 del 19/11/2024 con il quale è stata disposta l'autorizzazione in sanatoria alla ditta IGECA S.p.A. ad affidare in subappalto una aliquota dei lavori in argomento alla ditta Cavarra Vincenzo S.r.l. Unipersonale, con sede in Noto (SR), via Ducezio, 3, C.A.P. 96017, codice fiscale e partita IVA n. 01987770896, giusto Contratto di subappalto firmato in data 07/09/2023;

VISTO il D.D.G. n° 1941 del 27/11/2024 con il quale è stata disposta la liquidazione del C.P. lavori n° 1 dell'importo di € 271.233,37, oltre € 59.671,34 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 330.904,71, di cui € 135.619,67 in favore dell'appaltatore IGECA S.p.A. ed € 135.613,70 in favore del subappaltatore Cavarra Vincenzo S.r.l.;

VISTO il D.D.G. n° 2188 del 16/12/2024 con il quale è stata disposta la liquidazione del C.P. lavori n° 2 dell'importo di € 228.114,71 oltre € 50.185,24 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 278.299,95, di cui € 72.093,13 in favore dell'appaltatore IGECA S.p.A. ed € 206.206,81 in favore del subappaltatore Cavarra Vincenzo S.r.l.;

VISTO il D.D.G. n° 1312 del 19/09/2025 con il quale è stata disposta la liquidazione del C.P. lavori n° 3 dell'importo di € 321.715,69 oltre € 70.777,45 per IVA al 22%, per un totale complessivo di

€ 392.493,14, di cui € 64.263,74 in favore dell'appaltatore IGECA S.p.A. ed € 328.229,40 in favore del subappaltatore Cavarra Vincenzo S.r.l.;

VISTO il D.D.G. n° 1245 del 30/07/2026 con il quale è stata disposta l'approvazione della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016, relativamente ai lavori di cui al "*Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)", G95E18000180001 – CIG: 9362455E44,* redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Angelo Varisano, dell'importo complessivo invariato pari a € 1.999.996,00 dei quali € 1.320.387,47 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa, € 66.833,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 612.775,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per come nel seguito riportato:

A. Lavori a misura	**Progetto**	**Post Aggiudicazione**	**Perizia**
A.1 Importo lavori lordo	1.319.168,13 €	1.319.168,13 €	1.892.106,31 €
A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	116.794,36 €	116.794,36 €	66.833,12 €
	1.435.962,49 €	**1.435.962,49 €**	**1.958.939,43 €**
A.3 Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 30,216%		920.568,29 €	1.320.387,47 €
A.4 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		116.794,36 €	66.833,12 €
		1.037.362,65 €	**1.387.220,59 €**
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1 Imprevisti	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
B.2 IVA sui lavori al 22%	315.911,75 €	228.219,78 €	305.188,53 €
B.3 Incentivi ex art. 113, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	28.719,25 €	28.719,25 €	28.719,25 €
B.4 Polizze assicurative progettisti	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
B.5 Spese bando di gara	500,00 €	500,00 €	500,00 €
B.6 Missioni personale	5.600,00 €	5.600,00 €	1.000,00 €
B.7 Consulenze ed indagini	10.000,00 €	10.000,00 €	13.367,63 €
B.8 Progetto intermediale compreso eventuali adeguamenti impiantistici ed ambientali	123.000,00 €	123.000,00 €	170.000,00 €
B.9 Rilievi ed elaborazioni grafiche	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
B.10 Pubblicazioni scientifiche	4.310,23 €	4.310,23 €	9.000,00 €
B.11 Competenze tecniche CSP e CSE incluso IVA e CNPA	41.992,28 €	41.992,28 €	54.000,00 €
Sommano	**564.033,51 €**	**476.341,54 €**	**612.775,41 €**
C. Economie da ribasso da mantenere		486.291,81 €	0,00 €
D. TORNA importo complessivo del progetto	**1.999.996,00 €**	**1.999.996,00 €**	**1.999.996,00 €**

CONSIDERATO che con il citato D.D.G. n° 1245/2026 è stata disposta l'autorizzazione all'Appaltatore IGECA S.p.A. a subappaltare un'ulteriore aliquota dei lavori in argomento alla ditta Cavarra Vincenzo S.r.l. con sede legale in Noto (SR), via Ducezio, 3, C.A.P. 96017, codice fiscale e partita IVA n. 01987770896, per un importo integrativo rispetto a quanto disposto con D.D.G. n° 1886 del 19/11/2024, pari a € 239.413,92 comprensivo degli oneri di sicurezza, così distinti:

- € 110.438,71 oltre IVA per lavori di cui alla categoria OS25 (prevalente);
- € 128.975,21 oltre IVA per lavori di cui alla categoria OG2;

CONSIDERATO altresì che con il citato D.D.G. n° 1245/2026 è stato disposto l'impegno della somma di € 426.826,69 sul capitolo n. 642093 nella rubrica del Dipartimento Acqua e Rifiuti denominato *"Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 P.O. Infrastrutture – Asse Tematico D - Linea di Azione: Dighe", Codice Siope U.2.02.01.09.010,* a valere dell'iscrizione di cui al D.D. n° 760 del 20/04/2024, Esercizio finanziario 2026, per "Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)", G95E18000180001 – CIG: 9362455E44, per come nel seguito specificato:

- € 134.741,71 in favore di IGECA S.p.A., con sede in Pozzuoli (NA), Via Montagna Spaccata n° 35, CAP 80078, C.F. e P. IVA 05824910631;

- € 292.084,98 in favore di Cavarra Vincenzo S.r.l., con sede in Noto (SR), via Ducezio, 3, C.A.P. 96017, C.F. e P. IVA n. 01987770896;

VISTO l'Atto di sottomissione sottoscritto in data 01/07/2026 tra la Stazione Appaltante e l'impresa esecutrice IGECA S.p.A., con sede in Pozzuoli (NA), Via Montagna Spaccata n° 35, CAP 80078, C.F. e P. IVA: 05824910631 per effetto del quale, i maggiori lavori rispetto al contratto principale, al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri della sicurezza, ammontano ad € 349.857,94 cui va aggiunta l'IVA per € 76.968,75 per complessivi € 426.826,69;

VISTO il Certificato n° 4 per il pagamento della 4^ rata in acconto lavori a tutto il 09/05/2025, dell'importo di € 191.130,03, oltre € 42.048,61 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 233.178,64, emesso dal RUP in data 14/09/2026;

VISTO al riguardo lo Stato di Avanzamento Lavori in subappalto alla ditta Cavarra Vincenzo S.r.l. n° 4 a tutto il 09/05/2025, emesso dalla ditta IGECA S.p.A. in qualità di Committente, per un importo complessivo pari a € 718.291,75;

VISTO il Certificato di Pagamento Lavori in subappalto n° 4 a tutto il 4° SAL, emesso dalla ditta IGECA S.p.A., per un importo di € 141.024,18, oltre € 31.025,32 per IVA al 22%, per complessivi € 172.049,50;

VISTA pertanto la fattura elettronica n° FATTPA 16_26 del 16/09/2025, trasmessa dalla ditta IGECA S.p.A. attraverso il canale della fatturazione elettronica, relativa alla quota parte del Certificato di pagamento n° 4, dell'importo da corrispondere pari a € 50.105,85, oltre € 11.023,29 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 61.129,14;

VISTO il DURC prot. n° INPS_51439590 del 03/07/2026, e valido sino al 31/10/2026, dal quale si evince che IGECA S.p.A. risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la comunicazione della verifica, effettuata in data 15/10/2026, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n° 602/73, presso Agenzia delle Entrate - Riscossione, per l'importo di € 50.105,85 dalla quale risulta che IGECA S.p.A. è "Soggetto non inadempiente";

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa in data 09/02/2023 e sottoscritta digitalmente dalla ditta IGECA S.p.A. ai sensi della Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii.;

VISTA la fattura elettronica n° FPA 13/26 del 16/09/2026, trasmessa dalla ditta Cavarra Vincenzo S.r.l. attraverso il canale della fatturazione elettronica, relativa alla quota parte del Certificato di pagamento n° 4, dell'importo da corrispondere pari a € 141.024,18, oltre € 31.025,32 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 172.049,50;

VISTO il DURC prot. n° INPS_52039866 del 27/08/2026, e valido sino al 25/12/2026, dal quale si evince che Cavarra Vincenzo S.r.l. risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la comunicazione della verifica, effettuata in data 15/10/2026, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n° 602/73, presso Agenzia delle Entrate - Riscossione, per l'importo di € 141.024,18 dalla quale risulta che Cavarra Vincenzo S.r.l. è "Soggetto non inadempiente";

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa in data 09/02/2023 e sottoscritta digitalmente dalla ditta IGECA S.p.A. ai sensi della Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto, di dovere procedere alla liquidazione della somma di € 50.105,85 di cui alla fattura elettronica n° FATTPA 16_26 del 16/09/2026, quale corrispettivo per quota parte del C.P. n° 4, per lavori di cui al *"Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)"*, G95E18000180001 – CIG: 9362455E44, a valere dell'impegno riaccertato n° 115, sul capitolo 642093 nella rubrica del Dipartimento acqua e rifiuti denominato *"Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 P.O. Infrastrutture – Asse Tematico D - Linea di Azione: Dighe"*, Codice Siope U.2.02.01.09.010, Esercizio 2026, in favore di IGECA S.p.A., con sede in Pozzuoli (NA), Via Montagna Spaccata n° 35, CAP 80078, C.F. e P. IVA 05824910631, tramite accredito sul C.C. intestato alla stessa ditta;

RITENUTO di dovere procedere al versamento della somma di € 11.023,29, quale IVA relativa alla citata fattura elettronica n° FATTPA 16_26 del 16/09/2026, in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma 629 lett. b) della L. 23/12/2014 n° 190 (legge di stabilità 2015), secondo le direttive della circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Sicilia, sul capitolo 642093 del Bilancio della Regione Siciliana, Esercizio 2026 – Codice Siope U.2.02.01.09.010;

RITENUTO pertanto, di dovere procedere alla liquidazione della somma di € 141.024,18 di cui alla fattura elettronica n° FPA 13/26 del 16/09/2025, quale corrispettivo per quota parte del C.P. n° 4, per lavori di cui al *"Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)"*, G95E18000180001 – CIG: 9362455E44, a valere dell'impegno riaccertato n° 115, sul capitolo 642093 nella rubrica del Dipartimento acqua e rifiuti denominato *"Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 P.O. Infrastrutture – Asse Tematico D - Linea di Azione: Dighe"*, Codice Siope U.2.02.01.09.010, Esercizio 2026, in favore di Cavarra Vincenzo S.r.l. Unipersonale, con sede in Noto (SR), via Ducezio, 3, C.A.P. 96017, codice fiscale e partita IVA n. 01987770896, tramite accredito sul C.C. intestato alla stessa ditta;

RITENUTO di dovere procedere al versamento della somma di € 31.025,32, quale IVA relativa alla citata fattura elettronica n° FPA 13/26 del 16/09/2026, in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma 629 lett. b) della L. 23/12/2014 n° 190 (legge di stabilità 2015), secondo le direttive della circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Sicilia, sul capitolo 642093 del Bilancio della Regione Siciliana, Esercizio 2026 – Codice Siope U.2.02.01.09.010;

D E C R E T A

Art. 1

E' disposta la liquidazione della somma di € 50.105,85 di cui alla fattura elettronica n° FATTPA 16_26 del 16/09/2026, quale corrispettivo per quota parte del C.P. n° 4, per lavori di cui al *"Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)"*, G95E18000180001 – CIG: 9362455E44, a valere dell'impegno riaccertato n° 115, sul capitolo 642093 nella rubrica del Dipartimento acqua e rifiuti denominato *"Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 P.O. Infrastrutture – Asse Tematico D - Linea di Azione: Dighe"*, Codice Siope U.2.02.01.09.010, Esercizio 2026, in favore di IGECA S.p.A., con sede in Pozzuoli (NA), Via Montagna Spaccata n° 35, CAP 80078, C.F. e P. IVA 05824910631, tramite accredito sul C.C. intestato alla stessa ditta.

Art. 2

E' disposto il versamento della somma di € 11.023,29, quale IVA relativa alla citata fattura elettronica n° FATTPA 16_26 del 16/09/2026, in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma 629 lett. b) della L. 23/12/2014 n° 190 (legge di stabilità 2015), secondo le direttive della circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Sicilia, sul capitolo 642093 del Bilancio della Regione Siciliana, Esercizio 2026 – Codice Siope U.2.02.01.09.010.

Art. 3

E' disposta la liquidazione della somma di € 141.024,18 di cui alla fattura elettronica n° FPA 13/26 del 16/09/2025, quale corrispettivo per quota parte del C.P. n° 4, per lavori di cui al *"Progetto esecutivo per la conoscenza, conservazione e valorizzazione mediatica della "Statio Romana" di Casalgismondo, in territorio del Comune di Aidone (EN)"*, G95E18000180001 – CIG: 9362455E44, a valere dell'impegno riaccertato n° 115, sul capitolo 642093 nella rubrica del Dipartimento acqua e rifiuti denominato *"Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 P.O. Infrastrutture – Asse Tematico D - Linea di Azione: Dighe"*, Codice Siope U.2.02.01.09.010, Esercizio 2026, in favore di Cavarra Vincenzo S.r.l. Unipersonale, con sede in Noto (SR), via Ducezio, 3, C.A.P. 96017, codice fiscale e partita IVA n. 01987770896, tramite accredito sul C.C. intestato alla stessa ditta.

Art. 4

E' disposto il versamento della somma di € 31.025,32, quale IVA relativa alla citata fattura elettronica n° FPA 13/26 del 16/09/2026, in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma 629 lett. b) della L. 23/12/2014 n° 190 (legge di stabilità 2015), secondo le direttive della circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Sicilia, sul capitolo 642093 del Bilancio della Regione Siciliana, Esercizio 2026 – Codice Siope U.2.02.01.09.010.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68, della L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 07/05/2015 e, quindi, verrà inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Salvatore Stagno)

Documento firmato da:
SALVATORE STAGNO
15.10.2026 11:17:22 UTC

MARCO BONVISSUTO
REGIONE SICILIANA
16.10.2026 11:12:43
GMT+02:00

P.O7 "Supporto nel Settore della Gestione Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)"
(Ing. Marco Bonvissuto)

Il Dirigente generale
(Dott. Arturo Vallone)

ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
19.10.2026
10:28:59
GMT+02:00