D.D.G. 2546

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 5 – Politiche Urbane e Abitative
Via Leonardo da Vinci, 161 – 90145 PALERMO

"*Rigenerazione e la Riqualificazione del Parco Urbano "Fra Diego la Matina*", del Comune di Racalmuto (AG) - Art. 43, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25. "*Contributi straordinari per interventi nel settore delle infrastrutture*".

Codice **U**nico di **P**rogetto (CUP): **F52H24000560002**

DECRETO PRESA ATTO Q.E. POST GARA, VARIANTE E 2ª VARIANTE, RID. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FINALE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO *il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6;*

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12 "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6" e successive modifiche ed integrazioni*;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'articolo 7, commi 26 e 27;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2016, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni, recepito dall'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci*", come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis) della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e successive modifiche ed integrazioni, recepito dalla legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, art. 6, commi 1 e 2;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2010, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 che approva la "Legge di stabilità regionale 2026-2028", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.2, del 09 gennaio 2026;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 che approva il "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028", pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.2, del 09 gennaio 2026;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 451 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 10 febbraio 2023, all'Arch. Salvatore Lizzio, è stato conferito, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ed il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 4351/FP del 27 settembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione

della Giunta regionale n. 307 del 12 settembre 2024, all'arch. Salvatore Lizzio è stato prolungato il servizio e l'incarico di Dirigente Generale dello stesso citato Dipartimento fino al 31 dicembre 2026;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti n.455 del 12 marzo 2026, con il quale è stato conferito all'arch. Gaetano Ciccone l'incarico di dirigente ad interim del Servizio 5 "Politiche Urbane ed Abitative" del dipartimento I.M.T. con decorrenza dal 11/03/2026;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione del-l'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante: delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 12, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 31 marzo 2023;

VISTA la legge 12 ottobre 2023, n. 12 recante: "*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie*", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 36 della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 del 20 ottobre 2023;

VISTA Decreto legislativo 31/12/2024, n. 209 recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.*" pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 305 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.45 del 31 dicembre 2024;

VISTA la deliberazione n.183 del 10/06/2025 della Giunta Regionale recante «*Recepimento del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n.209, "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36." Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n.12 e successive modifiche e integrazioni*»;

VISTA la circolare n.1 del 19/01/2024 "*Residui passivi al 31/12/2023 di importi modesti*" dell'Assessorato dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, Servizio 4 – Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della spesa dell'Amministrazione regionale;

VISTA la circolare n.4 del 24/01/2025 "*Liquidazione della spesa dell'esercizio finanziario 2024. Ulteriori indicazioni*" dell'Assessorato dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, Servizio 7 – Coordinamento Attività delle Ragionerie Centrali;

VISTA la circolare n.1 del 09/01/2026 "*Accelerazione della spesa: liquidazioni e pagamenti*" dell'Assessorato dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, Servizio 4 – Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della spesa dell'Amministrazione regionale;

VISTA la circolare n.10 del 05/03/2026 "*Riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31/12/2025*" dell'Assessorato dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, Servizio 4 – Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della spesa dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, recante "*Interventi finanziari urgenti*", in particolare l'art. 43, con la quale sono stati concessi "*Contributi straordinari per interventi nel settore delle infrastrutture*";

VISTO l'allegato 8 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, nel quale il progetto in oggetto è incluso;

VISTA la nota prot. 31513 del 20 agosto 2024, con la quale la Ragioneria Generale della Regione Siciliana, comunica di avere proceduto ad "*… accorpare gli interventi previsti nei predetti articoli ed allegati in specifici capitoli di spesa (….) in relazione alle funzioni e alle attività da svolgere….*", trasmettendo nel contempo l'elenco dei capitoli di spesa istituiti, in attuazione alla legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, per un importo complessivo di €uro 37.142.000,00 impegnato nell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la nota prot. n.52402 del 16/09/2024 con la quale il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, nel chiedere agli enti beneficiari di produrre gli elaborati tecnico amministrativi muniti della verifica di progettazione, della validazione formale e della relativa approvazione amministrativa del progetto esecutivo, autorizzava ai sensi dell'art.1 co. 5 della L. 14/06/2019 n.55 l'avvio delle procedure di affidamento per l'esecuzione dei lavori;

VISTO il D.D.G. 2038 del 19 settembre 2024 con la quale sono state determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art.43 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25;

CONSIDERATO che il progetto denominato "*Rigenerazione e la Riqualificazione del Parco Urbano "Fra Diego la Matina*", con ente beneficiario il Comune Racalmuto (AG), è incluso nell'allegato 8 della L.R. 12/08/2024 n.25 ed inserito nel capitolo di spesa 672216 del bilancio della Regione Siciliana per l'importo di €uro 78.400,00;

VISTO il D.D.G. n. n.2248 del 01/10/2024 con la quale è stato assunto l'impegno n.16/2024 sul capitolo di spesa del bilancio della Regione Siciliana 672216, per l'importo di €uro 78.400,00 a favore del legale rappresentante del Comune di Racalmuto (AG);

VISTO il D.D.G. n.4013 del 13/11/2025 vistato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 25/11/2025, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo denominato "*Rigenerazione e la Riqualificazione del Parco Urbano "Fra Diego la Matina*" nel Comune di Racalmuto (AG), codice finanziario U.2.03.01.02.003, incluso nel citato Allegato 8, per il finanziamento del quale sono assegnate risorse per l'importo di €uro 78.400,00 -

CUP: F52H24000560002, il cui quadro economico tecnico, corretto d'ufficio, e cosi di seguito riportato:

A – Importo dei lavori		
1) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 52.816,34	
2) Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 4.125,62	
3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 879,58	
4) Totale importo dei lavori	€ 57.821,54	**€ 57.821,54**
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Imprevisti (IVA compresa) < 10%	€ 2.182,98	
2) IVA 10% sui lavori (A4)	€ 5.782,15	
3) spese tecniche (DL - CSE)	€ 7.425,84	
4) cassa 4% e iva 22% su spese tecniche (B3)	€ 1.996,06	
5) contributo Anac	€ 35,00	
6) Incentivi tecnici art.45 Dlgs 36/2023 – 2% di (A5)	€ 1.156,43	
7) oneri di conferimento a discarica (iva compresa)	€ 2.000,00	
Totale somme a disposizione	**€ 20.578,46**	**€ 20.578,46**
Importo complessivo dei lavori		**€ 78.400,00**

VISTA la Determina dirigenziale n.654 del 27/12/2024, con la quale è stato aggiudicato l'appalto dei lavori dell'intervento denominato "*Rigenerazione e la Riqualificazione del Parco Urbano "Fra Diego la Matina*" all'operatore economico "*COSTRUIAMO 4.0 SRL*" con sede legale a Racalmuto (AG) - 92020 in via Garibaldi n. 266, p. iva 02660090842 per l'importo, al netto del ribasso offerto del 1,00%, di €uro 57.293,38 compresi i costi della manodopera pari a €uro 4.125,62 e gli oneri di sicurezza pari a €uro 879,58, oltre a €uro 5.729,34 per IVA al 10% e quindi per un totale importo contrattuale lordo di €uro 63.022,72, giusto quadro tecnico economico post gara di seguito riportato:

A – Importo dei lavori		
1) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 52.816,34	
2) Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 4.125,62	
3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 879,58	
4) Totale importo dei lavori	€ 57.821,54	
5) a detrarre ribasso d'asta 1,00% su (A1)	€ 528,16	
6) importo contrattuale	€ 57.293,38	**€ 57.293,38**
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Imprevisti (IVA compresa) < 10%	€ 2.182,97	
2) IVA 10% sui lavori (A4)	€ 5.729,34	
3) spese tecniche (DL - CSE)	€ 7.425,84	
4) cassa 4% e iva 22% su spese tecniche (B3)	€ 1.996,06	
5) contributo Anac	€ 35,00	
6) Incentivi tecnici art.45 Dlgs 36/2023 – 2% di (A4)	€ 1.156,43	
7) oneri di conferimento a discarica (iva compresa)	€ 2.000,00	
totale somme a disposizione	€ 20.525,64	**€ 20.525,64**
C – Economie da ribasso d'asta		
1) lavori	€ 528,16	
2) IVA 10% sui lavori (C1)	€ 52,82	
totale economie da ribasso d'asta	€ 580,98	**€ 580,98**
Importo complessivo dei lavori		**€ 78.400,00**

VISTA il verbale di Consegna dei lavori in data 06/05/2025 del progetto esecutivo denominato "*Rigenerazione e la Riqualificazione del Parco Urbano "Fra Diego la Matina*";

VISTO il contratto d'appalto rep. n.985, stipulato in data 06/06/2025 tra il Comune di Racalmuto (AG), stazione appaltante, e l'operatore economico "*COSTRUIAMO 4.0 SRL*" con sede legale a Racalmuto (AG) - 92020 in via Garibaldi n. 266, p. iva 02660090842 per l'importo, al netto del ribasso offerto del 1,00%, di €uro 57.293,38 compresi i costi della manodopera pari a €uro 4.125,62 e gli oneri di sicurezza pari a €uro 879,58, oltre a €uro 5.729,34 per IVA al 10% e quindi per un totale importo contrattuale lordo di €uro 63.022,72;

VISTA la determinazione dirigenziale n.403 del 22/07/2025 con la quale il Responsabile del Settore III del Comune di Racalmuto (AG) approva la modifica di contratto ai sensi ai sensi dell'art.120 del D.lgs 36/2023, relativa ai lavori in argomento, dell'importo complessivo di €uro 104.308,35 con il quadro economico, corretto d'ufficio, di seguito riportato:

A – Importo dei lavori	
1) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 73.636,91
2) Costi della manodopera scorporati da ribasso d'asta	€ 5.753,17
3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.226,34
4) Totale importo dei lavori	€ 80.616,42
5) a detrarre ribasso d'asta 1,00% su (A1)	€ 736,37

6) importo contrattuale	€ 79.880,05	**€ 79.880,05**
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Imprevisti (IVA compresa) < 10%	€ 1.156,42	
2) IVA 10% sui lavori (A6)	€ 7.988,01	
3) spese tecniche (DL - CSE)	€ 9.334,58	
4) cassa 4% su spese tecniche (B3)	€ 373,38	
5) contributo Anac	€ 35,00	
6) Incentivi tecnici art.45 Dlgs 36/2023 – 2% di (A4)	€ 455,90	
7) oneri di conferimento a discarica (iva compresa)	€ 4.275,00	
totale somme a disposizione	€ 23.618,29	**€ 23.618,29**
sommano		**€ 103.498,34**
C – Economie da ribasso d'asta		
1) lavori	€ 736,37	
2) IVA 10% sui lavori (C1)	€ 73,64	
totale economie da ribasso d'asta	€ 810,01	**€ 810,01**
Importo complessivo dei lavori		**€ 104.308,35**

VISTA la determinazione dirigenziale n.160 del 18/07/2025 con la quale è stata cofinanziata la perizia di variante dell'intervento denominato "*Rigenerazione e la Riqualificazione del Parco Urbano "Fra Diego la Matina*", con impegno n.320 del 18/07/2025 capitolo 94585 e relativo visto di regolarità contabile per l'importo di €uro 25.908,35, pari al 24,84% dell'importo complessivo, come cofinanziamento a carico del bilancio del Comune di Racalmuto (AG), e l'importo €uro 78.400,00, pari al 75,16% dell'importo complessivo, concesso a carico del bilancio della Regione siciliana, capitolo 672216, e importo complessivo pari a €uro 104.308,35;

VISTO l'atto di sottomissione rep. n.17, stipulato in data 23/07/2025 tra il Comune di Racalmuto (AG), stazione appaltante, e l'operatore economico "*COSTRUIAMO 4.0 SRL*" con sede legale a Racalmuto (AG) - 92020 in via Garibaldi n. 266, p. iva 02660090842 per l'importo, al netto del ribasso offerto del 1,00%, di €uro 79.880,05, oltre a €uro 7.988,01 per IVA al 10% e quindi per un totale importo contrattuale lordo di €uro 87.868,06;

VISTA la determinazione dirigenziale n.449 del 12/08/2025 con la quale il Responsabile del Settore III del Comune di Racalmuto (AG) approva la 2ª perizia di variante e modifica di contratto ai sensi dell'art.120 del D.lgs 36/2023, relativa ai lavori in argomento, dell'importo complessivo di €uro 104.308,35 con il quadro economico, corretto d'ufficio, di seguito riportato:

A – Importo dei lavori		
1) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 73.636,30	
2) Costi della manodopera scorporati da ribasso d'asta	€ 5.753,13	
3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.226,33	
4) Totale importo dei lavori	€ 80.615,76	
5) a detrarre ribasso d'asta 1,00% su (A1)	€ 736,36	
6) importo contrattuale	€ 79.879,40	**€ 79.879,40**
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Imprevisti (IVA compresa) < 10%	€ 0,73	
2) IVA 10% sui lavori (A6)	€ 7.987,94	
3) spese tecniche (DL - CSE)	€ 9.334,58	
4) cassa 4% su spese tecniche (B3)	€ 373,38	
5) contributo Anac	€ 35,00	
6) Incentivi tecnici art.45 Dlgs 36/2023 – 2% di (A4)	€ 1.612,32	
7) oneri di conferimento a discarica (iva compresa)	€ 4.275,00	
totale somme a disposizione	€ 23.618,95	**€ 23.618,95**
sommano		**€ 103.498,35**
C – Economie da ribasso d'asta		
1) lavori	€ 736,36	
2) IVA 10% sui lavori (C1)	€ 73,64	
totale economie da ribasso d'asta	€ 810,00	**€ 810,00**
Importo complessivo dei lavori		**€ 104.308,35**

VISTO l'atto di sottomissione rep. n.18, stipulato in data 13/08/2025 tra il Comune di Racalmuto (AG), stazione appaltante, e l'operatore economico "*COSTRUIAMO 4.0 SRL*" con sede legale a Racalmuto (AG) - 92020 in via Garibaldi n. 266, p. iva 02660090842 relativo alla perizia di variante n.2 per l'importo, al netto del ribasso offerto del 1,00%, di €uro 79.879,40, oltre a €uro 7.987,94 per IVA al 10% e quindi per un totale importo contrattuale lordo di €uro 87.867,34;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 18/08/2025;

VISTO Il certificato di pagamento n.1 emesso dal Rup del Comune di Racalmuto (AG) in data 22/08/2025, completo dei relativi atti contabili (lib. Misure, som., reg. di cont. s.a.l.), relativo al I° Sal per l'importo

di €uro 79.480,00 oltre iva al 10% pari a €uro 7.948,00 ed un importo complessivo pari a €uro 87.428,00;

VISTO lo stato finale dei lavori del 22/08/2025 per l'importo di €uro 79.480,00, esclusa la ritenuta d'acconto dello 0,50% di €uro 399,40;

VISTO Il certificato 1 bis finale emesso dal RUP in data 25/08/2025 per l'importo di €uro 399,40 oltre iva 10% di €uro 39,94 ed un importo complessivo pari €uro 439,34;

VISTA la relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori del 25/08/2025 firmato dal Direttore dei lavori, dal titolare dell'operatore economico e dal RUP, per l'importo finale contabilizzato pari a €uro 79.879,40, iva al 10% esclusa;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.504 del 12/09/2025 con la quale il Responsabile del Settore III del Comune di Racalmuto (AG) approva gli atti di contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.14 del 19/01/2026 con la quale il Responsabile del Settore III del Comune di Racalmuto (AG) provvede alla liquidazione della fattura n.20 del 30/12/2025 dell'operatore economico "*COSTRUIAMO 4.0 SRL*" esecutore dei lavori, relativa al certificato di pagamento n.1, emesso dal RUP in data 22/08/2025 per l'importo di €uro 79.480,00 oltre iva al 10% pari a €uro 7.948,00 ed un importo complessivo pari a €uro 87.428,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.1785 del 21/04/2026 del Responsabile del Settore III del Comune di Racalmuto (AG) di liquidazione della direzione dei lavori e del Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l'importo complessivo pari a €uro 9.678,84, di cui euro 9.304,58 per competenze e €uro 372,26 per cassa previdenza al 4% di cui alla fattura n.5/25 del 10/11/2025;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.456 del 31/07/2026 del Responsabile del Settore III del Comune di Racalmuto (AG) di liquidazione del Sal finale relativo al certificato I° bis per l'importo di €uro 399,40 oltre iva al 10% pari a €uro 39,94 ed un importo complessivo pari a €uro 439,34 di cui alla fattura n.19 del 27/07/2026 dell'operatore economico esecutore dei lavori;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.457 del 31/07/2026 del Responsabile del Settore III del Comune di Racalmuto (AG) di liquidazione degli oneri di conferimento a discarica per l'importo di €uro 3.504,10 oltre iva al 22% pari a €uro 770,90 ed un importo complessivo pari a €uro 4.275,00 di cui alla fattura n.24 del 29/07/2026 dell'operatore economico esecutore dei lavori;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.458 del 31/07/2026 del Responsabile del Settore III del Comune di Racalmuto (AG) di liquidazione degli incentivi tecnici ai sensi dell'art.45 del D.lgs 36/2023 per l'importo complessivo pari a €uro 915,80;

VISTA l'attestazione del 02/09/2026 per l'assolvimento all'obbligo del pagamento del contributo ANAC pari a €uro 35,00 per i lavori in argomento;

VISTA la nota pervenuta con prot.n. 37564 del 07/10/2026, firmata dal Rup e dal legale rappresentante del Comune di Racalmuto (AG), con la quale dichiarano che sono state rendicontate tutte le somme previste nel quadro economico e non ci sono ulteriori obbligazioni in corso da pagare;

VISTO il D.D. n.1610 del 29/05/2026, dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, con il quale con il quale si è proceduto al riaccertamento parziale dei residui passivi di nuova formazione dei fondi regionali al fine di accelerare l'attività di spesa dell'Amministrazione Regionale;

CONSIDERATO che a seguito del riaccertamento ordinario 2026 l'impegno n.16/2024 assunto con il D.D.G. n. 2248 del 01/10/2024, è stato imputato con impegno n.16/2026;

CONSIDERATO inoltre, che alla relativa somma finale rendicontata pari a €uro 102.771,98 si fara fronte per l'importo di €uro 77.245,24 (75,16%) come contributo concesso a carico del bilancio della Regione siciliana e per l'importo di €uro 25.526,74 (24,84%) sarà a carico del bilancio del Comune di Racalmuto (AG);

DATO ATTO che le economie risultano pari a €uro 1.536,37, di cui €uro 810,00 quale accertamento delle economie da ribasso d'asta e €uro 726,37 quali economie delle somme a diposizione;

RITENUTO pertanto di dovere procedere nel corrente esercizio finanziario alla riduzione dell'impegno n.16/2026, assunto sul capitolo 672216 del bilancio della Regione Siciliana con D.D.G. n.2248 del 01/10/2024, dell'importo di €uro 1.154,76 (75,16%) e la restante economia pari a €uro 381,61 (24,84%) a carico del Comune di Racalmuto (AG);

VISTA la disponibilità dell'importo di €uro 78.400,00 del corrente esercizio finanziario con impegno n.16/2026 sul capitolo 672216 del bilancio della Regione siciliana, giusto D.D.G. n.2248 del 01/10/2024 a favore del legale rappresentante del Comune di Racalmuto (AG);

CONSIDERATO che il punto 3.6 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 dispone, tra l'altro, che nel caso di trasferimenti erogati a "rendicontazione" da soggetti che non adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;

RITENUTO di dovere liquidare la somma di €uro 77.245,24 sul capitolo di spesa del bilancio della Regione Siciliana 672216 per la realizzazione dei lavori descritti in oggetto;

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integramente riportate e trascritte,

D E C R E T A

art. 1 - si prende atto del quadro tecnico economico post gara, del progetto esecutivo denominato "*Rigenerazione e la Riqualificazione del Parco Urbano "Fra Diego la Matina*" nel Comune di Racalmuto (PA), codice finanziario U.2.03.01.02.003, dell'importo complessivo di €uro 78.400,00 come contributo della Regione Siciliana giusto quadro tecnico economico post gara, corretto d'ufficio, di seguito riportato:

A – Importo dei lavori		
1) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 52.816,34	
2) Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 4.125,62	
3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 879,58	
4) Totale importo dei lavori	€ 57.821,54	**€ 57.821,54**
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Imprevisti (IVA compresa) < 10%	€ 2.182,98	
2) IVA 10% sui lavori (A4)	€ 5.782,15	
3) spese tecniche (DL - CSE)	€ 7.425,84	
4) cassa 4% e iva 22% su spese tecniche (B3)	€ 1.996,06	
5) contributo Anac	€ 35,00	
6) Incentivi tecnici art.45 Dlgs 36/2023 – 2% di (A5)	€ 1.156,43	
7) oneri di conferimento a discarica (iva compresa)	€ 2.000,00	
Totale somme a disposizione	**€ 20.578,46**	**€ 20.578,46**
Importo complessivo dei lavori		**€ 78.400,00**

art. 2 - si prende atto dell'approvazione della modifica di contratto ai sensi ai sensi dell'art.120 del D.lgs 36/2023 con determinazione dirigenziale n.403 del 22/07/2025 del Responsabile del Settore III del Comune di Racalmuto (AG) relativa ai lavori in argomento dell'importo complessivo di €uro 104.308,35 di cui €uro 78.400,00, pari al 75,16%, concesso a carico del bilancio della Regione siciliana, capitolo 672216 ed €uro 25.908,35, pari al 24,84%, come cofinanziamento a carico del bilancio del Comune di Racalmuto (AG), con il quadro economico, corretto d'ufficio, di seguito riportato:

A – Importo dei lavori		
1) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 73.636,91	
2) Costi della manodopera scorporati da ribasso d'asta	€ 5.753,17	
3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.226,34	
4) Totale importo dei lavori	€ 80.616,42	
5) a detrarre ribasso d'asta 1,00% su (A1)	€ 736,37	
6) importo contrattuale	€ 79.880,05	**€ 79.880,05**
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Imprevisti (IVA compresa) < 10%	€ 1.156,42	
2) IVA 10% sui lavori (A6)	€ 7.988,01	
3) spese tecniche (DL - CSE)	€ 9.334,58	
4) cassa 4% su spese tecniche (B3)	€ 373,38	
5) contributo Anac	€ 35,00	
6) Incentivi tecnici art.45 Dlgs 36/2023 – 2% di (A5)	€ 455,90	
7) oneri di conferimento a discarica (iva compresa)	€ 4.275,00	
totale somme a disposizione	€ 23.618,29	**€ 23.618,29**
sommano		**€ 103.498,34**
C – Economie da ribasso d'asta		
1) lavori	€ 736,37	
2) IVA 10% sui lavori (C1)	€ 73,64	
totale economie da ribasso d'asta	€ 810,01	**€ 810,01**
Importo complessivo dei lavori		**€ 104.308,35**

art. 3 - si prende atto dell'approvazione della 2ª perizia di variante e modifica di contratto ai sensi dell'art.120 del D.lgs 36/2023 approvata con determinazione dirigenziale n.449 del 12/08/2025 del Responsabile del Settore III del Comune di Racalmuto (AG) relativa ai lavori in argomento, dell'importo complessivo di €uro 104.308,35 con il quadro economico, corretto d'ufficio, di seguito riportato:

A – Importo dei lavori	
1) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 73.636,30
2) Costi della manodopera scorporati da ribasso d'asta	€ 5.753,13
3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.226,33
4) Totale importo dei lavori	€ 80.615,76
5) a detrarre ribasso d'asta 1,00% su (A1)	€ 736,36

6) importo contrattuale	€ 79.879,40		**€ 79.879,40**
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) Imprevisti (IVA compresa) < 10%	€ 0,73		
2) IVA 10% sui lavori (A6)	€ 7.987,94		
3) spese tecniche (DL - CSE)	€ 9.334,58		
4) cassa 4% su spese tecniche (B3)	€ 373,38		
5) contributo Anac	€ 35,00		
6) Incentivi tecnici art.45 Dlgs 36/2023 – 2% di (A5)	€ 1.612,32		
7) oneri di conferimento a discarica (iva compresa)	€ 4.275,00		
totale somme a disposizione	€ 23.618,95		**€ 23.618,95**
sommano			**€ 103.498,35**
C – Economie da ribasso d'asta			
1) lavori	€ 736,36		
2) IVA 10% sui lavori (C1)	€ 73,64		
totale economie da ribasso d'asta	€ 810,00		**€ 810,00**
Importo complessivo dei lavori			**€ 104.308,35**

art. 4 - si prende atto del Certificato di regolare esecuzione approvato con Determinazione Dirigenziale n.504 del 12/09/2025 del Responsabile del Settore III del Comune di Racalmuto (AG);

art. 5 - l'impegno n.16/2026, assunto con D.D.G. n.2248 del 01/10/2024, è ridotto dell'importo di €uro 1.154,76 (75,16%) quale accertamento delle economie da ribasso d'asta e delle somme a disposizione, e costituirà economia sul capitolo 672216 del bilancio della Regione Siciliana;

art. 6 - E' liquidata la somma di €uro 77.245,24 mediante l'emissione del mandato a favore del comune di Racalmuto (PA), con l'impegno n.16/2026 assunto sul capitolo 672216 del bilancio della Regione siciliana con D.D.G. n.2248 del 01/10/2024, relativo ai lavori di "*Rigenerazione e la Riqualificazione del Parco Urbano "Fra Diego la Matina*" per il pagamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte;

art. 7 - Il D.D.G. n.2415 del 30/09/2026 è nullo;

art. 8 - Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n.9, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, ai sensi dell'art.26 comma 2 e art.27 del D.lgs 14 marzo 2013 n.33 nella sezione "Amministrazione Trasparente" e successivamente notificato al Comune di Racalmuto (PA).

Palermo li, 14/10/2026

Il Funzionario Direttivo
arch. Giancarlo Gennaro

GIANCARLO GENNARO
REGIONE SICILIANA
13.10.2026 14:59:10
GMT+02:00

Il Dirigente del Servizio Ad Interim
arch. Gaetano Ciccone

GAETANO CICCONE
REGIONE SICILIANA
13.10.2026 16:46:52
GMT+02:00

Il Dirigente Generale
arch. Salvatore Lizzio

SALVATORE LIZZIO
REGIONE SICILIANA
13.10.2026 17:26:16
GMT+02:00