DET. n. 874 del 23 ottobre 2026

Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e
Mobilità Dipartimento Regionale
Tecnico Ufficio Regionale del Genio
Civile ***Servizio di Messina***

OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014-2020 Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel tratto a monte del torrente Brandino .Cod. C.U.P.: G28H23000710001 CIG B4DCF12E43

DETERMINA LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO:

1. **FATTURA** n. 42/PA del 16/10/2026 relativa al certificato n.3 dell'importo € 605.442,57 oltre I.V.A. al 22% ; per € 133.197,37 e quindi per un importo complessivo pari ad € 738.639,94 emessa dall'impresa MI.CO. S.r.l. P.IVA 01418060859, con sede a MUSSOMELI (CL) Via Leonardo da Vinci n.57
2. **contributo ANAC** C.F. 975844602584 per l'importo di € 660,00 (euro seicentosessanta)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amm.ne Regionale approvato con D.P.R. Del 28/02/1979 n. 70 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 16 dicembre 2008 n. 19 e ss.mm.ii.;
VISTA il D.P.R. 18 gennaio 2013 n. 6;
VISTA il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell'1 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 13 febbraio 2023, n. 448, di conferimento all'Ing. Duilio Alongi dell'incarico di Dirigente generale del DRT, a far data 14 febbraio 2023; Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 7 marzo 2024, n. 667/FP/Serv.1 con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 69 dell' 1 marzo 2024, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente generale del DRT;
VISTO il decreto 29 settembre 2023, n. 1523, con il quale il Dirigente generale del DRT ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina;
VISTI i decreti del Dirigente generale del DRT: 9 gennaio 2026, n. 7 di approvazione dell'atto aggiuntivo al contratto di lavoro dell'ing. Santi Trovato, con il quale viene determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso al 31 marzo 2026; 3 aprile 2026, n. 554, di approvazione dell'atto aggiuntivo con il quale è differito di tre mesi il termine di scadenza dell'Atto aggiuntivo approvato con il decreto n. 7/2026; 13 luglio 2026, n. 1227, di approvazione dell'atto aggiuntivo con il quale viene differito il termine di scadenza dell'Atto aggiuntivo approvato con il decreto n. 554/2026, al prossimo 31 dicembre 2026

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti);
VISTO la L.R. n. 12 del 12/10/2023 - "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", nelle parti ancora in vigore;
VISTA la L.R. n. 8 del 17/05/2016;
VISTA la convenzione datata 26/10/2023 stipulata tra Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e Dipartimento Regionale Tecnico per l'attuazione e gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio Idrico fluviale ed in particolare per la gestione e l'attuazione dell'intervento per la *Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel tratto a monte del torrente Brandino CUP G28H23000710001 - Piano di azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020;*

VISTO il progetto esecutivo per l'esecuzione dell'intervento occorrente per la *Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel tratto a monte del torrente Brandino CUP G28H23000710001 - Piano di azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020*, trasmesso dall'Autorità di Bacino, unitamente alla convenzione succitata e con richiesta di aggiornamento del progetto esecutivo stesso, con nota prot. 29069 del 29 novembre 2023 assunta al prot. 156074 del 30 novembre 2023 di questo Dipartimento Regionale Tecnico;
VISTO il D.S.G. n. 640/2024 del 13/06/2024 con cui il Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia approva la convenzione del 26/10/2023 stipulata tra Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e Dipartimento Regionale Tecnico per l'attuazione e gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio Idrico fluviale ed in particolare per la gestione e l'attuazione dell'intervento per la *Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel tratto a monte del torrente Brandino CUP G28H23000710001 - Piano di azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020* e finanzia il progetto relativo all'intervento in parola
VISTO D.D.G. n. 2352 del 06 settembre 2024 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico, ha provveduto alle nomine del Responsabile unico del progetto e delle varie altre figure tecnico-amministrative occorrenti per la progettazione l'appalto e l'esecuzione dell'intervento specificato in epigrafe;
VISTO il D.D.G. del DRT n. 1354/2024 del 06 febbraio 2023 Nomina Responsabile di procedimento per la fase di affidamento Sostituzione Direttore dei lavori e integrazione nomine ;

VISTO il progetto esecutivo aggiornato al nuovo Codice degli Appalti dei lavori denominati *Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel tratto a monte del torrente Brandino CUP G28H23000710001 - Piano di azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020* corredato del verbale di verifica prot. 6387 del 1770172024 e del provvedimento di validazione prot. n. 6387 del 17/01/2024:
VISTA la direttiva del D.G. del DRT prot. n. 78100 del 26/05/2020 inerente al sistema interno di controllo della qualità degli Uffici del Genio Civile per la verifica dei progetti applicabile anche in regime di D.lgs.36/2023 e la successiva direttiva prot. n. 138741 del 23/10/2023;
VISTO il D.S.G. n.640/2024 del 13 giugno 2024 con cui il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino finanzia il progetto dei lavori denominati " MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL LETTO E DELLE SPONDE DEL TORRENTE MAZZARRA' NEL TRATTO A MONTE DEL TORRENTE BRANDINO COD. C.U.P.: G28H23000710001" per l'importo complessivo pari ad € 2.370.000,00 di cui € 1.768.397,96 per lavori a misura, onnicomprensivi degli oneri di sicurezza pari ad € 50.677,41 ed € 601.602,04 per somme a disposizione dell' Amministrazione. Le relative spese graveranno sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione siciliana n. 525112 "Spese per l'attuazione degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n.2.2.1 – Asse 2 POC 2014-2020" – cod. SIOPE: U.2.02.02.02.0002 Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino;
VISTA la perizia di variante suppletiva ai sensi del comma 1 lett. c dell'art. 120 del D.lgs 36/2023, del 26/04/2026 al progetto dei "Lavori di Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel tratto a monte del torrente Brandino" CUP G28H23000710001 – CIG:B4DF12E43, costituita da tutti gli elaborati tecnici di perizia, trasmessa dall'Ufficio Regionale del Genio civile - Servizio di Messina con nota prot. n. 76517 del 22/06/2026, acquisita al protocollo dell'Autorità di Bacino il 23/06/2026 al n. 18225, e successive integrazioni con successiva nota prot. n. 96782 del 14/08/2026, acquisita al protocollo dell' Autorità di Bacino il 17/08/2026 al n. 23288
VISTO IL D.R.S . n.841/26 del 25/09/2026 con cui l'Autorità di Bacino prende atto della perizia di variante e suppletiva di cui alla determina del R.U.P. n.722 del 14/09/2026 ed approva il QTE in variante in corso

d'opera del progetto dei lavori di "Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà e completamento argine nel tratto a monte del torrente Brandino - CUP G28H23000710001 - Cod. Caronte SI_1_33620, ammesso a finanziamento a valere sull'Azione n. 2.2.1. - Asse 2 _POC 2014-2020, articolato come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE			
A	LAVORI A MISURA		
A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo della sicurezza)	€ 1.905.241,61	
A2	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 50.677,41	
A	Somma l'importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per la Sicurezza	€ 1.955.919,02	
A3	Ribasso d'asta (40,623% di A1)	€ 773.966,30	
A4	Importo netto contrattuale (A-A3)		€ 1.181.952,72
A3	Costo mano d'opera (art. 41 D.Lgs 36/2023)	168.404,63	
B	**Somme a disposizione della Stazione Appaltante**		
B1	Per IVA (22% su A)	€ 260.029,60	
B2	Per funzioni tecniche, c.3 dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023: 80% del 2% di A	31.294,70	
B3	Spese materiale a supporto della D.L. art. 41, comma 10 del D.Lgs 36/2023	0,00	
B4	Contributo ANAC (delibera ANAC n, 621 del 20 dicembre 2022)	660,00	
B5	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D.L. (art. 41 comma 10 del D.Lgs 36/2023)	100,00	
B6	Spese strumentali a supporto alla D. L. (art.41 comma 10 del D.Lgs 36/2023 < 1% lavori a misura)	1.500,00	
B7	Oneri vigilanza in cantiere (art.41 comma 10 del D.Lgs 36/2023 < 1% lavori a misura)	0,00	
B8	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori: art. 2 comma 4 del D.Lgs 36/2023	0,00	
B9	Oneri per la caratterizzazione chimica e redazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (compreso I.V.A.)	2.000,00	
B10	Oneri per il conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione,trasporto ed I.V.A., il cui pagamento verrà anticipato dalla impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione stazione appaltante	1.000,00	
B11	Oneri per il conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione,trasporto ed I.V.A., il cui pagamento verrà anticipato dalla impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione stazione appaltante	1.500,00	
B12	Rilievo topografico ante e post operam (compreso I.V.A.)	36.750,00	
B13	Imprevisti e accantonamenti per revisione prezzi (IVA compresa)	0,00	
B14	Lavori in economia I.V.A. compresa	0,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 334.834,30
C	**Accantonamento ex art. 60 D.lgs 36/2023**		
	Accantonamento ex art. 60 D.lgs 36/2023	€ 116.438,30	
	Totale accantonamento ex art. 60 D.lgs 36/2023		€ 116.438,30
	TOTALE INTERVENTO		€ 1.633.225,32
D	Economie		€ 736.774,68
	TORNA		€ 2.370.000,00

VISTA la documentazione tecnica/contabile relativa al 2° stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 09/07/2026 dell'appalto relativo: COMUNE DI MAZZARRÁ SANT'ANDREA *(ME)* - Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014-2020. Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel torrente Brandino. CIG: B4DCF12E43 - CUP: G28H2300071001. - redatta dal direttore dei lavori, Funzionario Direttivo Arch Massimo POTENZONE e vistata dal R.U.P. Funzionario Direttivo geom.Francesco Musciumarra , costituita da:

- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Disegni Contabili;
- Stato di avanzamento n.2 per lavori a tutto il 09 luglio 2026
- il certificato di pagamento n° 3 per il pagamento relativo al sopracitato stato di avanzamento lavori, con il quale il Direttore dei Lavori determina: l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, in € 1.953.788,36 di

cui € 50.604,35 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, da cui detratto il ribasso d'asta del 40,623% su 1.903.184,01 pari ad € 773.130,44 restano in € 1.180.657,95 i lavori contabilizzati da cui detraendo: la ritenuta del 0,5% pari ad € 5.903,29; il 20% quale recupero quota parte anticipazione pari ad € 214.121,87 risulta un credito dell'impresa appaltatrice pari ad euro € 605.442,57 oltre I.V.A. ai sensi di legge (22%);

VISTO che dallo stato di avanzamento lavori a tutto il 09 luglio 2026 risulta che i lavori eseguiti e contabilizzati ammontano, detratto il ribasso d'asta, ad € 1.180.657,92 oltre I.V.A. ai sensi di legge;

VISTO il certificato di pagamento n° 3 per il pagamento relativo al sopracitato stato di avanzamento lavori, con il quale il Direttore dei Lavori determina: l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, in € 1.953.788,36 di cui € 50.604,35 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, da cui detratto il ribasso d'asta del 40,623% su 1.903.184,01 pari ad € 773.130,44 restano in € 1.180.657,95 i lavori contabilizzati da cui detraendo: la ritenuta del 0,5% pari ad € 5.903,29; il 20% quale recupero quota parte anticipazione pari ad € 214.121,87 risulta un credito dell'impresa appaltatrice pari ad euro € 605.442,57 oltre I.V.A. ai sensi di legge (22%)

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione n linea tecnica-amministrativa della documentazione tecnica/contabile relativa al 2° stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 09 luglio 2026 dell'appalto relativo ai Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel torrente Brandino. CIG: B4DCF12E43 - CUP: G28H2300071001. - redatta dal direttore dei lavori, Funzionario Direttivo redatta dal direttore dei lavori, Funzionario Direttivo Arch Potenzone MASSIMO e vistata dal R.U.P. Geom. Francesco MUSCIUMARRA;

- Registro di contabilità
- Libretto delle misure;
- Sommario del registro di contabilità
- Disegni contabili
- Stato di avanzamento n.2 per lavori a tutto il 09 luglio 2026
- il certificato di pagamento n° 3 per il pagamento relativo al sopracitato stato di avanzamento lavori, con il quale il Direttore dei Lavori determina: l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, in € 1.953.788,36 di cui € 50.604,35 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, da cui detratto il ribasso d'asta del 40,623% su 1.903.184,01 pari ad € 773.130,44 restano in € 1.180.657,95 i lavori contabilizzati da cui detraendo: la ritenuta del 0,5% pari ad € 5.903,29; il 20% quale recupero quota parte anticipazione pari ad € 214.121,87 risulta un credito dell'impresa appaltatrice pari ad euro € 605.442,57 oltre I.V.A. ai sensi di legge (22%);

VISTO il D.U.R.C n. di protocollo INAIL_56339122 richiesto il 09/10/2026 con scadenza validità' 06/02/2027 da cui si rileva che l'operatore economico MI.CO. S.r.l. P.IVA N.01418060859, con sede a MUSSOMELI (CL) Via Leonardo da Vinci n.57 **è in regola con i versamenti contributivi nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. E CNCE**

RITENUTO di dover provvedere a liquidare e autorizzare il pagamento della fattura n. 42/PA del 16/10/2026 relativa al certificato n.3 dell'importo € 605.442,57 oltre I.V.A. al 22% ; per € 133.197,37 e quindi per un importo complessivo pari ad € 738.639,94 emessa dall'impresa **MI.CO. S.r.l.** P.IVA 01418060859, con sede a MUSSOMELI (CL) Via Leonardo da Vinci n.57

RITENUTO di dover provvedere a liquidare ed autorizzare il pagamento del contributo ANAC C.F. 975844602584 per l'importo di € 660,00

DATO ATTO che tutti i documenti e atti menzionati nella presente proposta, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della legge 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

DATO ATTO ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento insieme al R.U.P. Geom. Francesco Musciumarra e D.L. Arch. Massimo Potenzone;

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica-amministrativa;

RITENUTA la spesa di cui sopra congrua ed esigibile;

DETERMINA

- **di prendere atto** che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui trascritte ed approvate;
- **di dare atto** che alla presente procedura è stato assegnato il .**Cod. C.U.P.: G28H23000710001 CIG B4DCF12E43**

- **di approvare** in linea tecnica ed amministrativa la documentazione tecnica/contabile relativa al 2° stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 09/07/2026 dell'appalto relativo ai Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel torrente Brandino. CIG: B4DCF12E43 - CUP: G28H2300071001. - redatta dal direttore dei lavori, Funzionario Direttivo redatta dal direttore dei lavori, Funzionario Direttivo Arch Massimo POTENZONE e vistata dal R.U.P. Funzionario Direttivo geom.Francesco MUSCIUMARRA , costituita da:
- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Sommario del registro di contabilità
- Disegni contabili
- Stato di avanzamento n.2 lavori a tutto il 09 luglio 2026;
- il certificato di pagamento n° 3 per il pagamento relativo al sopracitato stato di avanzamento lavori, con il quale il Direttore dei Lavori determina: l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, in € 1.953.788,36 di cui € 50.604,35 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, da cui detratto il ribasso d'asta del 40,623% su 1.903.184,01 pari ad € 773.130,44 restano in € 1.180.657,95 i lavori contabilizzati da cui detraendo: la ritenuta del 0,5% pari ad € 5.903,29; il 20% quale recupero quota parte anticipazione pari ad € 214.121,87 risulta un credito dell'impresa appaltatrice pari ad euro € 605.442,57 oltre I.V.A. ai sensi di legge (22%);
- **di liquidare** e autorizzare il pagamento della fattura n. 42/PA del 16/10/2026 relativa al certificato n.3 dell'importo € 605.442,57 oltre I.V.A. al 22% ; per € 133.197,37 e quindi per un importo complessivo pari ad € 738.639,94 emessa dall'impresa MI.CO. S.r.l. P.IVA 01418060859, con sede a MUSSOMELI (CL) Via Leonardo da Vinci n.57
- **di liquidare** e autorizzare il pagamento del del contributo ANAC C.F. 975844602584 per l'importo di € 660,00 (diconsi euro seicentosessanta),
- **di dare atto** che la copertura finanziaria della superiore somma è contenuta nel *D.S.G. n.640/2024 del 13 giugno 2024 con cui il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino finanzia il progetto dei lavori denominati "* MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL LETTO E DELLE SPONDE DEL TORRENTE MAZZARRA' NEL TRATTO A MONTE DEL TORRENTE BRANDINO .COD. C.U.P.: G28H23000710001" *per l'importo complessivo pari ad € 2.370.000,00 di cui € 1.768.397,96 per lavori a misura, onnicomprensivi degli oneri di sicurezza pari ad € 50.677,41 ed € 601.602,04 per somme a disposizione dell' Amministrazione. L*e relative spese graveranno sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione siciliana n. 525112 "Spese per l'attuazione degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n.2.2.1 – Asse 2 POC 2014-2020" – cod. SIOPE: U.2.02.02.02.0002 Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino;
- **di dare atto** che la perizia di variante e suppletiva è stata approvata in linea tecnico amministrativa con D.R.S. 841/26 del 25/09/2026 con cui si è impegnato anche l'importo di € € 135.840,14 in favore dell'OE MI.CO. SRL - P. I.V.A. 01418060859 – corrispondente all'importo contrattuale suppletivo, comprensivo dell'IVA al 22%.
- **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Ufficio Genio Civile di Messina;
- **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- **di disporre**, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la pubblicazione della presente determina nelle modalità previste dal codice degli appalti sul sito istituzionale del Servizio Ufficio Genio Civile di Messina.

Data 23 ottobre 2026

Il Responsabile unico del progetto

geom. Francesco Musciumarra

FRANCESCO
MUSCIUMARRA
REGIONE SICILIANA
23.10.2026 06:34:10
GMT+01:00

Il Dirigente del Servizio GCME

Ing.Santi TROVATO

SANTI TROVATO
REGIONE SICILIANA
23.10.2026 10:29:29
GMT+02:00