UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Siracusa
Via Brenta 77, 96100 - Siracusa

Canale Galermi nel Comune di Sortino. Crollo di un tratto di circa 3 metri del Canale Galermi – Lavori di somma urgenza per eliminare le condizioni di pericolo per persone e cose, nonché per ripristinare le condizioni di sicurezza e la continuità del deflusso idrico – Importo complessivo comprese somme a disposizione e al lordo del ribasso € 150.000,00 - CUP: G58H26000720002 - CIG: BB9255DC45.

DETERMINA DELL'INGEGNERE CAPO N. 891 DEL 27/10/2026

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto

VISTA la convenzione riguardante la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di somma urgenza sul demanio idrico regionale, sottoscritta dal Dirigente Generale protempore del Dipartimento Regionale Tecnico e dal Segretario Generale protempore dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (AdB) e approvata con D.S.G. n. 339 del 19/10/2022;

VISTO il verbale di somma urgenza del 22/04/2026, redatto dal F.D. Giorgio Nanì conseguente al sopralluogo, effettuato a seguito di numerose segnalazioni da parte degli operatori economici del settore agricolo per il mancato deflusso dell'acqua nel canale e quindi per l'impossibilità degli stessi di attingere e provvedere all'irrigazione delle colture, e nel quale è stato accertato il pericolo per la pubblica e privata incolumità, che poteva ulteriormente aggravarsi, dovuto al fatto che che tra il pozzetto 550 e il pozzetto 551 (oltre 10 metri al di sotto del livello del piano di campagna e 4 metri circa al di sopra da una stradella ricavata dal tracciato della antica tratta ferroviaria Siracusa Ragusa) è crollata una parte di canale, in quanto si è creata un'ampia e profonda cavità verticale nel terreno, causata da cedimenti del fondo del canale, di circa mt 3,00 x 3,00, con profondità di circa mt. 2,70 che ha coinvolto anche entrambe le pareti laterali dx e sx per una lunghezza di mt 2,50;

VISTA la nota del Genio Civile di Siracusa, prot. n. 50497 del 22/04/2027, con la quale è stato trasmesso all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia il sopra citato verbale di S.U.;

VISTA la nota prot. n. 12670 del 28/04/2026 dell'Autorità di Bacino - Servizio 8 – Attuazione interventi a titolarità o a regia, acquisita agli atti IRIDE DRT al n. 53945 del 30/04/2026 con la quale l'Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Siracusa, veniva autorizzato ad affidare i lavori entro l'importo stimato di € 150.000,00;

VISTA la nota prot. 0055810 del 06/05/2026 con la quale è stata trasmessa all'AdB la perizia giustificativa dei lavori in somma urgenza redatta dal Genio Civile di Siracusa, necessaria per l'impegno delle somme e gli adempimenti amministrativi conseguenti;

VISTO il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023, con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il decreto D.P. Reg. n. 667 del 07 marzo 2024, con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 01 marzo 2024, è stato prolungato all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026;

VISTOil D.D.G. del D.R.T. n. 825/2022 del 16/06/2022 con il quale al dirigente Ing. Maurizio Vaccaro viene conferito l'incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Siracusa, con decorrenza 16/06/2022;

VISTA la nota, prot. n. 0056072 del 06/05/2026 dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, con la quale l'Ingegnere Capo, in relazione ai lavori di che trattasi, designa come RUP il Dott. Vincenzo Vanella, e sentito lo stesso RUP, indica il relativo gruppo di progettazione e direzione lavori;

VISTO il DDG DRT n. 809 del 08/05/2026 con il quale sono stati nominati come RUP il Dott. Vincenzo Vanella, e sentito lo stesso RUP, per il relativo gruppo di progettazione e direzione lavori, i seguenti dipendenti dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa:

- Progettista e Direttore dei Lavori: Geom. Giorgio Nanì;
- Collaboratore del RUP e soggetto incaricato della predisposizione degli atti gara: Sig. Massimo Allanni;
- Direttore Operativo: Geom. Galioto Salvatore;
- Ispettore di Cantiere: Geom. Raffaele Avallone;

VISTA la nota, prot. n. 0057389 del 08/05/2026, il RUP e il DL hanno rappresentato al Dirigente del Servizio la necessità che la Ditta affidataria dell'appalto, dovendo accedere anche ai luoghi della R.N.O. "Pantalica, valle dell'Anapo" sia accompagnata da un operatore di questo Ufficio che svolgerà pertanto funzioni strumentali all'esecuzione dei lavori, individuandolo nella persona del signor Mallia Giovanni, che pur non essendo indicato nel gruppo di lavoro che usufruirà degli incentivi ai sensi dell'art. 45 del DLgs 36/2023, "coadiuverà" materialmente, per la profonda conoscenza dei luoghi e dei meccanismi di funzionamento del canale, la DL e l'impresa che risulterà affidataria;

VISTO che il progetto esecutivo dell'intervento "Canale Galermi nel Comune di Sortino. Crollo di un tratto di circa 3 metri del Canale Galermi – Lavori di somma urgenza per eliminare le condizioni di pericolo per persone e cose, nonché per ripristinare le condizioni di sicurezza e la continuità del deflusso idrico – Importo complessivo comprese somme a disposizione e al lordo del ribasso € 150.000,00 - CUP: G58H26000720002 - CIG: BB9255DC45", è stato verificato, validato (Art. 42 e all. I.7 del D.lgs n. 36/2023) , dal RUP in contraddittorio con il Progettista geom. Giorgio Nanì;

VISTA la Determinazione Dirigenziale dell'Ingegnere Capo del GCSR n. 1070 del 29/12/2025 con la quale è stato deciso di contrarre e di procedere mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) per l'affidamento del "Lavori di massima priorità ed estrema urgenza per il ripristino di un argine danneggiato e del regolare deflusso delle acque del Fiume Anapo, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Siracusa al n. 137, dal Ponte Diddino - Pulica fino alla Cava Santo Spirito del Comune di Siracusa - 1014_SR_156 - CUP G38H25000640002 – CIG BA443D8922 ", dell'importo complessivo di progetto di 196.186,02 oltre IVA nella misura di legge;

VISTA la Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto n. 401 del 12/06/2026, con la quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023, è individuato l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni di scelta e ai requisiti di ordine generale richiesti per l'affidamento in oggetto ed in esito alla Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 0055991 del 06/05/2026, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, è stato:

- individuato l'Operatore Economico DIENNE APPALTI SRL con sede in SIRACUSA via Unione Sovietica N.6/A-23 P.IVA 01467710891 PEC dienneappaltisrl@pec.it, in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 8, classifica I, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 10273, che ha accettato la proposta di affidamento concordata e negozia-ta del 07/05/2026 di seguito riportata:
  - € 103.806,47 importo ribassabile (compreso manodopera)
  - € 54.105,76 costi manodopera
  - € 6.854,97 oneri sicurezza
  - € 10.380,65 ribasso percentuale 10,000 %
  - € 93.425,82 importo ribassato
  - € 100.280,79 importo contrattuale (compreso o.s. oltre IVA);
- affidati i lavori di somma urgenza in oggetto, in forma diretta, ai sensi dell'art. 140 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 all' Operatore Economico DIENNE APPALTI SRL con sede legale in SIRACUSA via Unione Sovietica n. 6/A-23 Cod. Fiscale e P.I.V.A. 01467710891 PEC dienneappaltisrl@pec.it, rappresentata dall'Institore con poteri adeguati al contratto Sig. Nicotera Stefano nato a Siracusa il 13/11/1991 e residente a Melilli (SR) in via Parma n. 60 C.F.: NCTSFN91S14I754F, iscritto nell'Albo della Regione Siciliana, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, nonché dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni previste dall'intervento, che ha offerto il ribasso concordato con la Stazione Appaltante del 10,00 %, per un importo contrattuale pari ad € 100.280,79 compresi € 6.854,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

- approvato il quadro tecnico economico della perizia giustificativa redatta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs.36/2023 a seguito del corrispettivo delle prestazioni ordinate definito consensualmente con l'affidatario a seguito proposta di affidamento concordata e negoziata.

VISTO il DSG A.d.B. n. 863 del 01/10/2026 con il quale per l'intervento in epigrafe, tra l'altro:

- È stata approvata la relativa Perizia esecutiva per lavori di somma urgenza, redatta e trasmessa dall'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa, per l'importo complessivo di € 150.000,00 e l'intervento è stato ammesso al finanziamento a valere sulle risorse del capitolo di bilancio n. 442555 "Somme per interventi di manutenzione ordinaria, urgenza e somma urgenzasul demanio idrico fluviale, esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti" per l'importo complessivo di € 150.000,00articolato secondo il QTE rideterminato con determina n. 401 del 12/06/2026, di aggiudicazione dell'appalto dei lavori all'Operatore Economico dall'OE DIENNE APPALTI SRL di SIRACUSA - Cod. Fiscale e P.I.V.A. 01467710891, con un ribasso del 10,00%, sull'importo a base d'asta, per una somma di aggiudicazione pari ad € 100.280,79 oltre somme a disposizione dell'amministrazione pari a € 49.719,21, come nel seguito dettagliato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA			
A	LAVORI A MISURA		
A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo della sicurezza)	€ 103.806,47	
A2	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 6.854,97	
A	Somma l'importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per la Sicurezza	€ 110.661,44	
A3	Ribasso d'asta (10% di A1)	€ 10.380,65	
A4	Importo netto contrattuale (A-A3)		**€ 100.280,79**
A3	Costo mano d'opera (art. 41 D.Lgs 36/2023)	54.105,76	
B	**Somme a disposizione della Stazione Appaltante**		
B1	Per IVA (22% su A)	€ 22.061,77	
B2	Incentivo funzioni tecniche, c.3 dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023 (80% del 2% di A)	1.770,58	
B3	Spese per attività di vigilanza in cantiere (art.41 comma 10 D.Lgs 36/2023)	9.000,00	
B4	Contributo ANAC	35,00	
B5	Oneri per il conferimento in discarica (comprensivi di IVA al 22 %)	1.000,00	
B6	Imprevisti < 10% compreso IVA	3.036,96	
B7	Accantonamento ex art. 60 D.lgs 36/2023	12.814,89	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 49.719,21
	TOTALE PROGETTO		**€ 150.000,00**
D	Economie		€ 0,00
	TORNA		€ 150.000,00

- È stato approvato il Contratto di Appalto Rep. Atti e Contratti GC_ Siracusa n°14 del 12/06/2026, stipulato tramite determina avente valenza di contratto tra l'Ufficio regionale del Genio Civile di Siracusa e l'Operatore Economico DIENNE APPALTI SRL di Siracusa - Cod. Fiscale e P.I.V.A. 01467710891, per l'importo complessivo di € 100.280,79 al netto del ribasso d'asta del 10,00%, compresi oneri per la sicurezza pari a € 6.854,97 non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 13/05/2026;

VISTO il Certificato di ultimazione lavori del 04/09/2026;

VISTOil Certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP in data 21/10/2026 dal quale risulta che l'impresa affidataria, in relazione all'intervento di che trattasi, ha eseguito lavori (al netto del ribasso del 10,000%) per un importo pari ad € 99.012,48 oltre IVA;

VERIFICATO a consuntivo l'importo delle spese effettivamente sostenute e le economie conseguite nell'importo dei lavori e nelle diverse voci delle somme a disposizione dell'amministrazione

CONSIDERATO che a seguito della superiore verifica il QTE di assestamento finale risulta il seguente:

A	**LAVORI**		**99.012,48 €**
a	Importo lavori eseguiti compresi o.s. e costi manodopera	109.349,11 €	
b	costi della sicurezza non soggetti a ribasso	5.982,85 €	
d	Importo lavori eseguiti soggetto a ribasso (a-b)	103.366,26 €	
e	Ribasso (10,00 % di d)	10.336,63 €	
	Importo lavori eseguiti	99.012,48 €	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	IVA (22% di A)	21.782,75 €	
b2	Per accantonamento funzioni tecniche interne art 45 dlgs 36/2023	1.239,40 €	
b2.1	Spese per IRAP (parere MIT n. 3358/202)	84,82 €	
b3	spese art. 41 commi 10 D.lgs n. 36/2023	3.433,50 €	
b4	Contributo ANAC	35,00 €	
B	**Totale Somme a Disposizione Amministrazione**		**26.575,47 €**
C	**ECONOMIE**		**24.412,05 €**
	TORNA		**150.000,00 €**

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Di approvare il QTE di assestamento finale di seguito riportato:

A	**LAVORI**		**99.012,48 €**
a	Importo lavori eseguiti compresi o.s. e costi manodopera	109.349,11 €	
b	costi della sicurezza non soggetti a ribasso	5.982,85 €	
d	Importo lavori eseguiti soggetto a ribasso (a-b)	103.366,26 €	
e	Ribasso (10,00 % di d)	10.336,63 €	
	Importo lavori eseguiti	99.012,48 €	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	IVA (22% di A)	21.782,75 €	
b2	Per accantonamento funzioni tecniche interne art 45 dlgs 36/2023	1.239,40 €	
b2.1	Spese per IRAP (parere MIT n. 3358/202)	84,82 €	
b3	spese art. 41 commi 10 D.lgs n. 36/2023	3.433,50 €	
b4	Contributo ANAC	35,00 €	
B	**Totale Somme a Disposizione Amministrazione**		**26.575,47 €**
C	**ECONOMIE**		**24.412,05 €**
	TORNA		**150.000,00 €**

Siracusa, 27/10/2026 Fto Il R.U.P. Dott. Vincenzo Vanella

DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa

Vista la superiore proposta formulata dal RUP in data 27/10/2026;
Ritenuto di dover approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;
Preso atto che non vi sono conflitti d'interesse concreto

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di determinazione del R.U.P. e il QTE di assestamento finale di seguito riportato:

A	**LAVORI**		**99.012,48 €**
a	Importo lavori eseguiti compresi o.s. e costi manodopera	109.349,11 €	
b	costi della sicurezza non soggetti a ribasso	5.982,85 €	
d	Importo lavori eseguiti soggetto a ribasso (a-b)	103.366,26 €	
e	Ribasso (10,00 % di d)	10.336,63 €	
	Importo lavori eseguiti	99.012,48 €	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	IVA (22% di A)	21.782,75 €	
b2	Per accantonamento funzioni tecniche interne art 45 dlgs 36/2023	1.239,40 €	
b2.1	Spese per IRAP (parere MIT n. 3358/202)	84,82 €	
b3	spese art. 41 commi 10 D.lgs n. 36/2023	3.433,50 €	
b4	Contributo ANAC	35,00 €	
B	**Totale Somme a Disposizione Amministrazione**		**26.575,47 €**
C	**ECONOMIE**		**24.412,05 €**
	TORNA		**150.000,00 €**

- di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di questa Stazione appaltante anche ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5/2011 e dell'art. 32 della legge 69/2009.

Siracusa, 27/10/2026

L'Ingegnere Capo
Fto Maurizio Vaccaro