OCDPC n. 558 del 15.11.2018 recante: **"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018".**

OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante: **"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018".**

"Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento SS 120 impianto depurazione comunale e centro raccolta intercomunale" nel Comune di Petralia Sottana (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1344.** Importo complessivo stimato € 1.500.000,00

Presa d'atto Delibera di approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva

DISPOSIZIONE n. 778 **del** 22/10/2026

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC Sicilia

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 *"Codice della protezione civile"*;

Visto il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici partire dal giorno 2 ottobre 2018 in Calabria, Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano;

Vista la OCDPC 558 del 15.11.2018 recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018*";

Visto l'art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l'Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;

Visto l'art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 che prevede che, per l'espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, possa individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vista la OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 2 comma 2, che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;

Vista la OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 4 che deroga in parte alle norme relative agli affidamenti D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm.ii. e della trasparenza;

Vista la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato ha chiesto l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;

Vista la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale

n. 6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18”;

Viste le note POST/0017143 del 28.03.2019, POST/0055499 del 29.10.2019, e POST/8464 del 16.02.2021 del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale è stato approvato il Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all’O.C.D.P.C. 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio ed 11 luglio 2019 *“Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*- Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all’art.2 comma 1 – Annualità 2020. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;

Vista la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4-duodevicies, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista la OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;*

Visto l’art. 1, comma 2, della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art. 1 dell’OCDPC 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi,già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza.

Visto l’art. 1, comma 4 della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;

Visto l’art. 2, comma 2 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018,nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1,ovvero con esse cofinanziati;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ss.mm.ii., per le parti ancora applicabili;

Visto il D.Lgs. n.36 del 31.03.2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Vista la L.R. 12.10.2023 n.12 di recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36 del 31 marzo 2023;

Visto il D.D.G. n. 843 del 22.10.2024 con la quale viene conferito, sensi dell’art 19, comma 6 del decreto legislativo 2001, n. 165, e s.m.i., l’incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.13 “Servizio regionale di protezione civile per la provincia di Palermo” all’ing. Antonino Margagliotta, a far data dal 01 novembre 2024 per anni tre.

Considerato che nel Piano degli Interventi predisposto dal Commissario Delegato è ricompreso, tra l’altro, l’intervento denominato: *"Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento SS 120 impianto depurazione comunale e centro raccolta intercomunale*” nel Comune di Petralia Sottana (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1344**. Importo complessivo stimato €

1.500.000,00;

Vista la Disposizione n. 531 del 19.04.2021 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina Soggetto Attuatore del DRPC Sicilia per l'intervento denominato: *"Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento SS 120 impianto depurazione comunale e centro raccolta intercomunale*" nel Comune di Petralia Sottana (PA) individuato nel Piano degli Interventi all'OCDPC 558/2018 con **Cod. SI_PA_1344,** importo complessivo stimato di € 1.500.000,00 e finanziato con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 *"Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"* Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art.2 comma 1 – Annualità 2020. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137, annullata con Disposizione n. 865 del 12.05.2021;

Vista la Disposizione n. 866 del 12.05.2021 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina a Soggetto Attuatore del Sindaco del comune di Petralia Sottana per l'intervento denominato: *"Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento SS 120 impianto depurazione comunale e centro raccolta intercomunale*" nel Comune di Petralia Sottana (PA) individuato nel Piano degli Interventi all'OCDPC 558/2018 con **Cod. SI_PA_1344,** importo complessivo stimato di € 1.500.000,00 e finanziato con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 *"Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"* Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art.2 comma 1 – Annualità 2020. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137;

Vista l'individuazione dell'intervento con il **CUP: F13D21004390001** e il **CIG: B52CC99DFC**;

Considerato che, con determina dell'Area Tecnica n. 449 del 02.11.2021 il Comune di Petralia Sottana ha provveduto all'affidamento dell'incarico per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva (comprensiva di studio geologico, indagini geotecniche e prove di laboratorio che si rendessero necessarie), Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Redazione certificato di Regolare Esecuzione per i lavori in oggetto alla costituenda R.T.P. con capogruppo mandatario Ing. Carmelo Zafonti;

Considerato che, in data 12.04.2022 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva (comprensiva di studio geologico, indagini geotecniche e prove di laboratorio che si rendessero necessarie), Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Redazione certificato di Regolare Esecuzione per i lavori in oggetto;

Considerato che, con Delibera di Giunta Municipale n. 133 del 13.12.2023 è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto;

Considerato che, con nota prot. UTC n.1452 del 10.07.2024 il Comune di Petralia Sottana ha richiesto all'Unione dei Comuni delle Madonie, nella qualità di Stazione Appaltante Qualificata, per gli affidamenti dei lavori di importo superiore a € 500.000, l'avvio e gestione delle funzioni amministrative concernenti la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di cui in oggetto;

Considerato che, con nota prot. 1914 del 12.07.2024, l'Unione Madonie ha chiesto al Comune di Petralia Sottana tutti gli atti utili all'espletamento della gara in oggetto e il pagamento della somma di € 5.712,05 per la gestione delle funzioni amministrative concernenti la procedura di gara d'appalto art. 62 D.Lgs. n.36/2023 (Centrali di Committenza Qualificata Unione dei Comuni);

Considerato che, con determina UTC n. 479 del 17.09.2024 il Comune di Petralia Sottana ha impegnato la somme di € 5.712,05 per la gestione delle funzioni amministrative concernenti la procedura di gara d'appalto art. 62 D.Lgs. n.36/2023 e liquidata con Determina UTC n. 503 del 30.09.2024;

Considerato che, con nota prot 118 del 14.01.2025, l'Unione dei Comuni ha trasmesso al Comune di Petralia Sottana la determina a contrarre per i lavori;

Considerato che, con nota del 07.03.2025 il responsabile della C.U.C dell'Unione dei Comuni ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione a favore dell'operatore economico: Ditta CO.GE.O S.r.l. con sede legale in frazione Madonnuzza S.S. 120 – Petralia Soprana (PA) - Cod. Fiscale /P.IVA n. 04803120825 per un importo totale di € 853.319,06 oltre IVA, con allegata determina n. 48 (N. Generale 57) del 06/03/2025 di "*Approvazione del verbale e aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023"*;

Vista la Determinazione n. 190 del 08.05.2025, Reg. Gen. n. 532 del 08.05.2025, con la quale vengono aggiudicati alla Ditta CO.GE.O. S.r.l., con sede legale in frazione Madonnuzza S.S 120 - Petralia Soprana (PA) - Cod. Fiscale /P.IVA n. 04803120825, per un importo totale di € 853.319,06 oltre IVA e precisamente complessivi € 1.041.049,25 i lavori di *"Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento SS 120 impianto depurazione comunale e centro raccolta intercomunale*" nel Comune di Petralia Sottana (PA) – Piano investimenti **Cod.**

SI_PA_1344, CUP: F13D21004390001 e CIG: B52CC99DFC;

Considerato che in data 18.12.2025 è stato stipulato dalla ditta affidataria il contratto d'appalto registrato presso l'ufficio territoriale di Termini Imerese dell'Agenzia delle Entrate con identificativo informatico: TYF26L000004000KB del 09.01.2026, n.4 serie 3;

Visto il Verbale di consegna dei lavori del 29.01.2026;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori per avverse condizioni meteo del 16.02.2026;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori del 27.04.2026;

Considerato che, con nota del 07.05.2026 la ditta esecutrice chiedeva "*l'emissione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo dei lavori interessati, così come previsto dal contratto, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 45 del Capitolato Speciale d'Appalto*";

Visto il Certificato di pagamento del 13.05.2026 relativo all'anticipazione contrattuale del 20% pari a € 170.663,81 per lavori e € 37.546,04 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 208.209,85;

Vista la polizza Fidejussoria n. IPA-AIE-IT-2026-10-16-000083-05-000076856 emessa da Accelerant Insurance Europe SA/NV il 24.04.2026 a garanzia della anticipazione dei lavori;

Vista la Disposizione n. 471 del 26.06.2026 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia trasferisce la somma di **€ 208.209,85** al Comune di Petralia Sottana per il pagamento della Fattura n. 4_26 del 18.05.2026 emessa dalla ditta CO.GE.O. S.r.l., relativa all'anticipazione del 20% dell'importo dei lavori, per l'intervento denominato *"Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento SS 120 impianto depurazione comunale e centro raccolta intercomunale*" nel Comune di Petralia Sottana (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1344**;

Visto il SAL n.1 dei lavori eseguiti a tutto il 06.08.2026;

Visto il Certificato di pagamento n.1 del 11.08.2026 per il pagamento della prima rata dei lavori di € 280.966,49, di cui € 230.300,40 per lavori e € 50.666,09 per IVA al 22%;

Vista la nota prot. n. 7626 del 10.07.2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 33816 del 13.07.2026, con la quale il Comune di Petralia Sottana **chiede l'utilizzo di parte del ribasso di gara** per completare i lavori relativi al progetto generale;

Vista la Relazione tecnica illustrativa del 08.07.2026, dalla quale si evince che: "*Durante l'inverno dell'anno 2025 le forti piogge e le intemperie, hanno arrecato danni nell'area interessata dai lavori, creando nuovi smottamenti e cavità varie; Nella zona dove erano previsti due tratti di paratia, a valle della strada, con pali in C.A., si sono verificati numerosi smottamenti ed in particolare sotto la pavimentazione stradale esistente, realizzata in battuto cementizio e rete elettrosaldata, l'infiltrazione delle acque meteo, ha creato dei vuoti sotto il battuto cementizio (pavimentazione stradale esistente); Tali circostanze impreviste e imprevedibili hanno reso la strada instabile e quasi intransitabile, considerato che la strada è percorsa da mezzi pesanti che raggiungono il Depuratore Comunale. Conseguentemente necessita effettuare la regimentazione delle acque meteoriche di superficie con drenaggi semiprofondi nonché realizzare ulteriori tratti di gabbionate di sottoscarpa, in prosecuzione dei due tratti di paratia in fase di realizzazione; Non disponendo di fondi utilizzabili nel quadro economico di progetto, si rende necessario e indispensabile l'utilizzo di parte dei fondi accantonati per il ribasso d'asta dei lavori appaltati; Tali Lavorazioni sono da considerarsi indispensabili, al fine di assicurare la transitabilità dei mezzi pesanti in tutto il tracciato stradale ed in particolare nella zona ove si sono verificati numerosi smottamenti e creato delle cavità, sotto la pavimentazione in cls esistente*";

Considerato che il Quadro Economico post-gara conteneva la voce "*B.16: Per Imprevisti e arrotondamenti*", dell'importo di € 5.430,82;

Considerato che il maggior importo complessivo richiesto per la redazione della Perizia di Variante, pari a € 88.224,22 compreso IVA, trova copertura dall'utilizzo di economie derivanti dagli imprevisti, per l'importo di € 5.430,82 e dall'utilizzo di parte del ribasso d'asta, per l'importo di € 82.793,40 compreso IVA;

Considerato che l'importo complessivo del finanziamento rimane invariato e pari a € 1.500.000,00;

Considerato che è possibile completare l'opera nella sua interezza con l'utilizzo di parte del ribasso d'asta, senza dover ricorrere ad ulteriori finanziamenti;

Vista la Nota prot. n. 39621 del 21.08.2026 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia **autorizza la redazione della Perizia di Variante in corso d'opera, per un maggior importo complessivo di € 88.224,22** (compreso IVA), **utilizzando parte del ribasso d'asta, per l'importo di € 82.793,40 (compreso IVA)** e l'importo di **€ 5.430,82** contenuto nella la voce "***Imprevisti***" del Quadro Economico, per l'intervento denominato "*Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento SS 120 impianto depurazione comunale e centro raccolta intercomunale*" nel Comune di Petralia Sottana (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1344**;

Vista la Disposizione n. 637 del 28.08.2026 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia liquida la somma di € 280.966,49, di cui € 230.300,40 per lavori e € 50.666,09 per IVA al 22%, relativa alla fattura n. 7_26 del 19.08.2026 emessa dalla ditta CO.GE.O. S.r.l., relativa al SAL n.1 dell'intervento denominato *"Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento SS 120 impianto depurazione comunale e centro raccolta intercomunale*" nel Comune di Petralia Sottana (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1344**;

Vista la nota prot. n. 11327 del 17.10.2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 48813 e n. 48820 del 19.10.2026, con la quale il RUP trasmette la Perizia di Variante e Suppletiva approvata;

Vista la Relazione tecnica illustrativa della Perizia di Variante e Suppletiva del 06.10.2026;

Vista la documentazione contabile di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva;

Considerato che è stato rilasciato il Parere in Linea Tecnica in data 14/10/2026;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 15.10.2026 con la quale viene approvata la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Carmelo Zafonti relativa al progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di €.1.015.058,68 di cui €. 155.187,67 per oneri speciali di sicurezza e costo della monodopera non soggetti a ribasso, €. 859.871,01 per lavori soggetti a ribasso d'asta del 12,212% (€ 105.007,45 economie per ribasso sui lavori) con l'importo netto contrattuale di € 910.051,23 ed €.589.948,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione per l'importo totale dell'intervento pari ad € 1.500.000,00, e relativo Quadro Economico;

Visto il Quadro Economico della Perizia di Variante e Suppletiva, come di seguito riportato:

Sommano i lavori		€	1.015.058,68
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (0,4785% sui lavori)	4.857,06		
Costo netto manodopera incluso nei lavori	150.330,61		
a detrarre	155.187,67	€	155.187,67
Per ribasso d'asta del 12,212% su euro 859.871,01= € 105.007,45		€	105.007,45
Importo complessivo dei lavori al netto		€	910.051,23
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Per IVa 22% [910051,23*22%]	200.211,27		
Competenze tecniche prog def. esecutiva ,CSP, CSE, D.L. Misure e Contabilità	144.340,38		
Per IVA e Tasse sulle Competenze di Prog. D.L. ecc.	38.798,70		
Indagini Geologiche e prove di laboratorio	39.202,82		
Per IVA sulle Indagini e prove di laboratorio	8.624,62		
Studio Geologico	13.497,02		
Per IVA e Tasse sulle Competenze geologiche	3.628,00		
Ufficio R.U.P.: art.113 D.lgs 50/2016 [1015058,68*0,02]	20.301,17		
Pubblicità gara	4.000,00		
Per Contributo AVCP	660,00		
Per Oneri di Accesso alla Discarica IVA compr.	28.215,64		
Revisione prezzi [1015058,68*0,01]	10.150,59		
Per prove sui materiali	6.436,83		
Collaudo tecnico amministrativo IVA Compr.			
Collaudo statico IVA Compr.	11.137,87		
Per Imprevisti e arrotondamenti			
Per Maggiore Competenze Progettazione Perizia al netto del ribasso d'asta del 11,15% IVA e tasse Compreso	4.564,86		
Per Maggiore Competenze D.L. Misura e Contabilita-CSE-Reg. Esecuzione Perizia al netto del ribasso d'asta del 11,15% IVA e tasse Compreso	18.574,23		
SOMMANO	**552.344,00**		
ECONOMIE DI COMPETENZA DEL DRPC SICILIA			
Per ribasso d'asta	30.823,58		
Per IVA su ribasso d'asta	6.781,19		
SOMMANO	**37.604,77**		
TOTALE COMPLESSIVO	**589.948,77**		**589.948,77**
IMPORTO COMPLESSIVO		€	**1.500.000,00**

Considerato che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha **autorizzato la redazione della Perizia di Variante in corso d'opera,** per un maggior importo complessivo di € 88.224,22 (compreso IVA), **utilizzando parte del ribasso d'asta, per l'importo di € 82.793,40 (compreso IVA)** e l'importo di € 5.430,82 contenuto nella voce "Imprevisti" del Quadro Economico, con Nota prot. n. 39621 del 21.08.2026;

Considerato che le risorse della Contabilità speciale n. 6109 lo consentono;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva dell'intervento denominato *"Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento SS 120 impianto depurazione comunale e centro raccolta intercomunale*" nel Comune di Petralia Sottana (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1344.**

Per quanto visto, considerato e ritenuto

DISPONE

Art. 1. Di prendere atto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 15.10.2026 con la quale viene approvata la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Carmelo Zafonti relativa al progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di €.1.015.058,68 di cui €. 155.187,67 per oneri speciali di sicurezza e costo della monodopera non soggetti a ribasso, €. 859.871,01 per lavori soggetti a ribasso d'asta del 12,212% (€ 105.007,45 economie per ribasso sui lavori) con l'importo netto contrattuale di € 910.051,23 ed €.589.948,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione per l'importo totale dell'intervento pari ad € 1.500.000,00, e relativo Quadro Economico.

Art. 2. Di prendere atto del Quadro Economico della Perizia di Variante e Suppletiva, come di seguito riportato:

Sommano i lavori		€	1.015.058,68
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (0,4785% sui lavori)	4.857,06		
Costo netto manodopera incluso nei lavori	150.330,61		
a detrarre	155.187,67	€	155.187,67
Per ribasso d'asta del 12,212% su euro 859.871,01= € 105.007,45		€	105.007,45
Importo complessivo dei lavori al netto		€	910.051,23
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Per IVa 22% [910051,23*22%]	200.211,27		
Competenze tecniche prog def. esecutiva ,CSP, CSE, D.L. Misure e Contabilità	144.340,38		
Per IVA e Tasse sulle Competenze di Prog. D.L. ecc.	38.798,70		
Indagini Geologiche e prove di laboratorio	39.202,82		
Per IVA sulle Indagini e prove di laboratorio	8.624,62		
Studio Geologico	13.497,02		
Per IVA e Tasse sulle Competenze geologiche	3.628,00		
Ufficio R.U.P.: art.113 D.lgs 50/2016 [1015058,68*0,02]	20.301,17		
Pubblicità gara	4.000,00		
Per Contributo AVCP	660,00		
Per Oneri di Accesso alla Discarica IVA compr.	28.215,64		
Revisione prezzi [1015058,68*0,01]	10.150,59		
Per prove sui materiali	6.436,83		
Collaudo tecnico amministrativo IVA Compr.			
Collaudo statico IVA Compr.	11.137,87		
Per Imprevisti e arrotondamenti			
Per Maggiore Competenze Progettazione Perizia al netto del ribasso d'asta del 11,15% IVA e tasse Compreso	4.564,86		
Per Maggiore Competenze D.L. Misura e Contabilita-CSE-Reg. Esecuzione Perizia al netto del ribasso d'asta del 11,15% IVA e tasse Compreso	18.574,23		
SOMMANO	**552.344,00**		
ECONOMIE DI COMPETENZA DEL DRPC SICILIA			
Per ribasso d'asta	30.823,58		
Per IVA su ribasso d'asta	6.781,19		
SOMMANO	**37.604,77**		
TOTALE COMPLESSIVO	**589.948,77**		**589.948,77**
IMPORTO COMPLESSIVO		€	**1.500.000,00**

Art. 3. La presente disposizione sarà trasmessa al Sindaco del Comune di Petralia Sottana, in qualità di Soggetto Attuatore, e notificata al Servizio S.14 di questo DRPC.

Art. 4. La presente disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art.20 del D.lgs n.36/2023 e del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario
(ing. Gianvito Sottile)

Il Dirigente del Servizio S.13
(Ing. Antonino Margagliotta)

ANTONINO MARGAGLIOTTA
REGIONE SICILIANA
20.10.2026 09:57:17 GMT+02:00

Il Soggetto Responsabile OCDPC 857/2022
Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina

SALVATORE COCINA
REGIONE SICILIANA
22.10.2026 08:41:50 GMT+02:00