D.R.S. n. 3188

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

COMANDO DEL CORPO FORESTALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - ANTINCENDIO BOSCHIVO

"Servizio aereo tramite elicotteri leggeri per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione e per le attività connesse ai servizi di istituto del Corpo Forestale della Regione Siciliana - Biennio 2025-2026"
CUP G69I24001230002 - CIG B2E361C582

Visto il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 29/12/1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 05/04/1972, n. 24 "Istituzione del Corpo Forestale della Regione" e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 10/04/1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.Reg. n. 70 del 28/02/1979, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 15/05/2000, n. 10 e ss.mm.ii. e in particolare il Titolo I "Organizzazione amministrativa e norme sulla dirigenza";

Vista la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.Reg. n. 9 del 05/04/2022, con cui è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii. recante tra gli altri la rimodulazione del funzionigramma del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana (nel seguito "Comando");

Visto il D.D.G. n. 1148 del 08/06/2022, con il quale è stato adottato il nuovo funzionigramma del Comando;

Visto il D.D.G. n. 3387 del 29/11/2024, con il quale è stato adottato il nuovo organigramma del Comando;

Visto il D.P.Reg. n. 420/Area1/S.G. del 05/08/2024, con il quale è stata nominata Assessore Regionale, con preposizione all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, l'On.le Giuseppa Savarino;

Visto il D.P.Reg. n. 735 del 17/02/2025, con il quale, in esecuzione della D.G.R. n. 52 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Comando all'Ing. Dorotea Di Trapani;

Visto il D.D.G. n. 1674 del 19/06/2026, con il quale è stato differito al 31/12/2026 l'incarico di dirigente del Servizio 4 - Antincendio Boschivo già conferito al dott. Salvatore Di Salvo;

Visto il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27/12/2019, n. 158 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";

Vista la legge regionale 15/04/2021, n. 9 ed in particolare l'art. 9 "Snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali";

Vista la legge regionale 16/01/2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026" e in particolare l'art. 14 "Disposizioni per il settore della forestazione";

Vista la legge regionale 09/01/2025, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2025-2027" e in particolare l'art. 15 "Disposizioni per il settore della forestazione";

Vista la legge regionale 05/01/2026, n. 1 "Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028" e in particolare l'art. 13 "Disposizioni per il settore della forestazione";

Vista la legge regionale 05/01/2026, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028";

Visto il D.D.G. n. 350 del 28/02/2025, come in ultimo integrato con nota prot. n. 113988 del 23/10/2025, recante attribuzione alle strutture intermedie della gestione dei capitoli di entrata e di spesa del Bilancio della Regione Siciliana assegnati al Comando, nel rispetto delle specifiche competenze previste dal vigente funzionigramma;

Vista la legge 21/11/2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7 “Lotta attiva contro gli incendi boschivi”;

Visto il decreto-legge 08/09/2021, n. 120 "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;

Vista la legge regionale 16/08/1974, n. 36 “Interventi straordinari nel settore della difesa del suolo e della forestazione” e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 6, secondo il quale *“tutte le spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, ivi comprese le attrezzature, i mezzi e la propaganda, sono a carico della Regione”*;

Vista la legge regionale 06/04/1996, n. 16 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione” e ss.mm.ii.;

Visto il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” approvato con D.P.Reg. n. 560/Gab del 02/08/2023, come modificato in ultimo dall’“Appendice di aggiornamento e integrazione - dic. 2025” approvata con D.P.Reg. n. 521/Gab del 24/03/2026;

Visto il decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”);

Vista la legge regionale 12/07/2011, n. 12 nel testo coordinato con le modifiche in ultimo introdotte dalla legge regionale 12/10/2023, n. 12 e dall’art. 122 della legge regionale 31/01/2024, n. 3, in virtù delle quali il titolo originario della norma è stato sostituito da “Recepimento decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni”;

Vista la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 55 “Gestione centralizzata acquisti”, con cui presso l'Assessorato Regionale dell’Economia è stata istituita la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi (nel seguito “CUC”);

Visto il D.D.G. n. 819 del 15/05/2024, con cui su proposta del Servizio 4 - Antincendio Boschivo è stato avviato l’intervento “**Servizio aereo tramite elicotteri leggeri per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione e per le attività connesse ai servizi di istituto del Corpo Forestale della Regione Siciliana - Biennio 2025-2026”**, CUP G69I24001230002, nonché nominati il Dott. Filadelfo Brogna, Dirigente del Servizio 15 - I.R.F. di Siracusa, quale Responsabile Unico del Progetto (nel seguito “RUP”), e il Dott. Salvatore Di Salvo, Dirigente del Servizio 4 - Antincendio Boschivo, quale Progettista;

Visto il D.D.G. n. 932 del 21/05/2024, con cui, su proposta del RUP, sono stati nominati tra il personale del Comando n. 4 collaboratori del progettista, n. 2 collaboratori del RUP e l’Arch. Gustavo Lampi, Funzionario Tec. Sup. F.le Servizio 12 - I.R.F. di Messina, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (nel seguito “DEC”);

Visto il D.R.S./S4 n. 1977 del 20/08/2024, con cui, su proposta del RUP:
- è stato approvato il progetto del Servizio, articolato in un unico livello ex art. 41 co. 12 del Codice per un importo complessivo di **€ 12.982.331,54** finanziato mediante parte delle somme annualmente appostate nel bilancio regionale nel capitolo di spesa **150574** (amm. 12, dip. 4, cod. fin. U.1.03.02.07.999) ai sensi delle “Disposizioni per il settore della forestazione” contenute di anno in anno nella Legge di stabilità regionale;
- è stata adottata la decisione di contrarre mediante procedura aperta ex art. 71 del Codice, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 co. 2 del Codice, per un importo stimato dell’appalto di **€ 10.082.674,50** (di cui € 9.871.748,48 a base d’asta, € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 200.926,02 per eventuali opzioni o rinnovi);

Visto il D.R.S./S4 n. 1978 del 20/08/2024, con cui, su proposta del RUP, sono stati approvati documenti e modulistica di gara nonché assunte nel capitolo di spesa **150574** le seguenti correlate prenotazioni di impegno di spesa nel bilancio regionale, per un importo complessivo di **€ 12.982.331,54**:
- **€ 6.509.340,77**, prenotazione n. 11/2025;
- **€ 6.472.990,77**, prenotazione n. 11/2026;

Visto il D.D. n. 134 del 30/08/2024, con cui la CUC ha indetto la gara per l’affidamento del Servizio, CIG B2E361C582, da espletarsi in modalità telematica ex art. 25 del Codice, per mezzo della propria piattaforma di *e-procurement*;

Visto il D.D.G. n. 2714 del 18/10/2024, con cui nell’ambito della gara per l’affidamento del Servizio è stata nominata ai sensi dell’art. 93 del Codice la Commissione Giudicatrice;

Visto il D.R.S./S4 n. 3512 del 04/12/2024, con cui, su proposta del RUP, sono stati approvati i verbali di gara redatti dalla Commissione Giudicatrice nonché disposta, ai sensi dell’art. 17 co. 5 del Codice, l’aggiudicazione immediatamente efficace del Servizio all’unico operatore economico partecipante costituendo **R.T.I. E+S AIR S.r.l.** (capogruppo-mandataria con quota del 90,00%, C.F. e P.I. 11940061002) - **HELIXCOM S.r.l.** (mandante con quota del 10,00%, C.F. e P.I. 01887680856) (nel seguito “Appaltatore”), alle condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara e in particolare per un importo di € 9.726.200,00 (di cui € 9.716.200,00 per costi del Servizio e € 10.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. al 22% pari a € 2.139.764,00, per un totale di **€ 11.865.964,00**;

Visto il Contratto rep. n. 847 del 20/12/2024 (registrato presso l’Agenzia delle Entrate/Direzione Generale di Palermo/Ufficio Territoriale di Palermo il 24/12/2024, codice ufficio TXZ, serie 1, numero 1360), stipulato con l’Appaltatore per un valore di € 9.726.200,00 (di cui € 9.716.200,00 per costi del Servizio e € 10.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. al 22% pari a € 2.139.764,00, per un totale di **€ 11.865.964,00**;

Visto il D.R.S./S4 n. 4066 del 20/12/2024, con cui, su proposta del RUP sono stati approvati il suddetto Contratto e il quadro economico post-gara, nonché assunti nel capitolo di spesa **150574** i seguenti impegni di spesa suddivisi per beneficiario sulla base delle pertinenti obbligazioni giuridicamente vincolanti:
- **€ 6.352.069,71**, impegno n. 13/2025;
- **€ 6.349.389,71**, impegno n. 13/2026;

Vista la nota prot. n. 155336 del 27/12/2024 a firma congiunta del DEC e del Dirigente del Servizio 4 - Antincendio Boschivo, con cui è stato disposto l'avvio dell'esecuzione del Servizio a far data dal 01/01/2025;

Considerato che l'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede al co. 3 che *"L'Amministrazione, superato il monte ore complessivo sopra indicato, potrà richiedere o meno, in tutto o in parte, l'estensione del servizio per le ore di volo che si renderanno necessarie, con l'obbligo per l'aggiudicatario di prestare il servizio aggiuntivo richiesto…"*, ossia la possibilità di estendere il Servizio mediante l'utilizzo di ore opzionali ex 'art. 120 co. 1 lett. a) del Codice;

Considerato che l'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede al co. 2 che *"…resta salva la facoltà dell'Amministrazione Forestale di procedere, per particolari condizioni di emergenza, alla richiesta di ulteriori ore di volo, secondo quanto stabilito dall'articolo 120 comma 9 del "Codice" ed alle medesime condizioni e patti contrattuali…"*, ossia la possibilità di estendere il Servizio mediante l'utilizzo di ore aggiuntive ex art. 120 co. 9 del Codice;

Vista la nota prot. n. 89298 del 25/08/2025, con cui il RUP, ricorrendo motivate ragioni, ha disposto ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. a) del Codice una 1ª modifica del Contratto mediante l'estensione del Servizio fino ad un massimo di n. 82 ore di volo opzionali utilizzabili nell'anno 2025, per un importo di € 82.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari a € 18.040,00, per un totale di **€ 100.040,00**;

Vista la nota prot. n. 92226 del 02/09/2025, con cui il RUP, ricorrendo motivate ragioni, ha disposto ai sensi dell'art. 120 co. 9 del Codice una 2ª modifica del Contratto mediante l'estensione del Servizio fino ad un massimo di n. 350 ore di volo aggiuntive, senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice, demandando all'Ufficiale Rogante la redazione e la stipula del relativo Atto di sottomissione per un importo di € 350.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari a € 77.000,00, per un totale di **€ 427.000,00**;

Visto l'Atto di sottomissione del 05/09/2025 relativo alla 2ª modifica del Contratto, sottoscritto dall'Appaltatore per un importo di € 350.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari a € 77.000,00, per un totale di **€ 427.000,00**;

Visto il D.R.S./S4 n. 2450 del 12/09/2025, con cui, su proposta del RUP:
- sono stati approvati l'Atto di sottomissione del 05/09/2025 e la seguente 1ª rimodulazione del quadro economico post-gara, resasi necessaria a seguito della 1ª e della 2ª modifica del contratto:

Voci		Importo post-gara	Importo post-gara I rimodulazione
A - SOMME PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO			
A1	Servizio aereo	€ 9.716.200,00	€ 9.716.200,00
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A3	Ore di volo opzionali	€ -	€ 82.000,00
A4	Ore di volo aggiuntive	€ -	€ 350.000,00
	Totale somme per esecuzione del servizio	**€ 9.726.200,00**	**€ 10.158.200,00**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 137.801,98	€ 137.801,98
B2	Spese per pubblicità	€ -	€ -
B3	Visure e richieste certificati	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B4	Contributo ANAC	€ 880,00	€ 880,00
B5	Spese per accertamenti	€ 800,00	€ 800,00
B6	Compensi per i componenti della Commissione di gara	€ -	€ -
B7	IVA 22%	€ 2.139.764,00	€ 2.234.804,00
B8	Accantonamenti (art. 60 e art. 120 co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 200.926,02	€ 100.886,02
B9	Imprevisti (art. 5 co. 2 dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023)	€ 494.087,42	€ 61.881,56
B10	IRAP su incentivi per funzioni tecniche (art. 45 co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ -	€ 5.205,86
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	**€ 2.975.259,42**	**€ 2.543.259,42**
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	**€ 12.701.459,42**	**€ 12.701.459,42**
C - ECONOMIE			
C1	Ribasso d'asta	€ 155.548,48	€ 155.548,48
C2	Economie su incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 59.632,98	€ 59.632,98
C3	Economie su spese per pubblicità	€ 3.670,00	€ 3.670,00
C4	Economie su compensi per i componenti della Commissione di gara	€ 30.000,00	€ 30.000,00
C5	Economie su IVA 22% relativa a ribasso d'asta	€ 32.020,66	€ 32.020,66
	Totale economie	**€ 280.872,12**	**€ 280.872,12**
	TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO	**€ 12.982.331,54**	**€ 12.982.331,54**

- sono stati variati gli impegni assunti nel capitolo di spesa **150574** per l'esercizi finanziari 2025 e 2026,

aumentando l'impegno n. 13/2025 da € 6.352.069,71 a **€ 6.479.830,17** (**+ € 127.760,46**) e diminuendo l'impegno n. 13/2026 da € 6.349.389,71 a **€ 6.057.061,67** (**- € 292.328,04**), suddividendo tale spesa per beneficiario sulla base delle pertinenti obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Visto il D.D.G. n. 1610 del 29/05/2026 del Ragioniere Generale, recante il riaccertamento parziale al 31/12/2025 dei residui passivi di nuova formazione, non liquidati, relativi ai fondi regionali;

Considerato che a seguito delle variazioni apportate in termini di competenza e di cassa al bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028, discendenti dal suddetto riaccertamento parziale, la somma di **€ 165.533,52** di cui all'impegno n. 13/2025 assunto nel capitolo di spesa **150574** è stata reimputata come di seguito specificato:

- **€ 133.902,92**, pari al costo complessivo delle ore di volo aggiuntive non utilizzate nell'anno 2025, all'esercizio finanziario 2026, impegno n. 1/2026;
- **€ 31.630,60**, pari alla ritenuta dello 0,5% operata nell'anno 2025 sul corrispettivo di appalto ai sensi dell'art. 11 co. 6 del Codice svincolabile solo dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità del Servizio, all'esercizio finanziario 2027, impegno n. 1/2027;

Vista la nota prot. n. 81933 del 17/08/2026, con cui il RUP, ricorrendo motivate ragioni, ha disposto ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. a) del Codice una 3ª modifica del Contratto mediante l'estensione del Servizio fino ad un massimo di n. 82 ore di volo opzionali utilizzabili nell'anno 2026, per un importo di € 82.000,00 oltre al I.V.A. al 22% pari a € 18.040,00, per un totale di **€ 100.040,00**;

Visto il D.R.S./S4 n. 2394 del 26/08/2026, con cui, su proposta del RUP:

- è stata approvata la seguente 2ª rimodulazione del quadro economico post-gara, resasi necessaria a seguito della 3ª modifica del contratto:

Voci		Importo post-gara I rimodulazione	Importo post-gara II rimodulazione
A - SOMME PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO			
A1	Servizio aereo	€ 9.716.200,00	€ 9.716.200,00
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A3	Ore di volo opzionali	€ 82.000,00	€ 164.000,00
A4	Ore di volo aggiuntive	€ 350.000,00	€ 350.000,00
	Totale somme per esecuzione del servizio	**€ 10.158.200,00**	**€ 10.240.200,00**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 137.801,98	€ 137.801,98
B2	Spese per pubblicità	€ -	€ -
B3	Visure e richieste certificati	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B4	Contributo ANAC	€ 880,00	€ 880,00
B5	Spese per accertamenti	€ 800,00	€ 800,00
B6	Compensi per i componenti della Commissione di gara	€ -	€ -
B7	IVA 22%	€ 2.234.804,00	€ 2.252.844,00
B8	Accantonamenti (art. 60 e art. 120 co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 100.886,02	€ 846,02
B9	Imprevisti (art. 5 co. 2 dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023)	€ 61.881,56	€ 61.881,56
B10	IRAP su incentivi per funzioni tecniche (art. 45 co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 5.205,86	€ 5.205,86
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	**€ 2.543.259,42**	**€ 2.461.259,42**
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	**€ 12.701.459,42**	**€ 12.701.459,42**
C - ECONOMIE			
C1	Ribasso d'asta	€ 155.548,48	€ 155.548,48
C2	Economie su incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 59.632,98	€ 59.632,98
C3	Economie su spese per pubblicità	€ 3.670,00	€ 3.670,00
C4	Economie su compensi per i componenti della Commissione di gara	€ 30.000,00	€ 30.000,00
C5	Economie su IVA 22% relativa a ribasso d'asta	€ 32.020,66	€ 32.020,66
	Totale economie	**€ 280.872,12**	**€ 280.872,12**
	TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO	**€ 12.982.331,54**	**€ 12.982.331,54**

- è stato variato l'impegno di spesa n. 13/2026 assunto nel capitolo di spesa **150574**, aumentando lo stesso da € 6.057.061,67 a **€ 6.157.101,67** (**+ € 100.040,00**) e suddividendo tale spesa per beneficiario sulla base delle pertinenti obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Vista la nota prot. n. 85686 del 31/08/2026, con cui il RUP, ricorrendo motivate ragioni, ha disposto ai sensi dell'art. 120 co. 9 del Codice una 4ª modifica del Contratto mediante l'estensione del Servizio fino ad un massimo di n. 129 ore di volo aggiuntive, senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice, demandando all'Ufficiale Rogante la redazione e la stipula del relativo Atto di sottomissione per un importo di € 129.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari a € 28.380,00, per un totale di **€ 157.380,00;**

Visto l'Atto di sottomissione del 02/09/2026 relativo alla 4ª modifica del Contratto, sottoscritto dall'Appaltatore per un importo di € 129.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari a € 28.380,00, per un totale di **€ 157.380,00**;

Visto il D.R.S./S4 n. 2470 del 03/09/2026, con cui, su proposta del RUP:

- sono stati approvati l'Atto di sottomissione del 02/09/2026 e la seguente 3ª rimodulazione del quadro economico post-gara, resasi necessaria a seguito della 4ª modifica del contratto:

Voci		Importo post-gara II rimodulazione	Importo post-gara III rimodulazione
A - SOMME PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO			
A1	Servizio aereo	€ 9.716.200,00	€ 9.716.200,00
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A3	Ore di volo opzionali	€ 164.000,00	€ 164.000,00
A4	Ore di volo aggiuntive	€ 350.000,00	€ 479.000,00
	Totale somme per esecuzione del servizio	**€ 10.240.200,00**	**€ 10.369.200,00**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 137.801,98	€ 137.801,98
B2	Spese per pubblicità	€ -	€ -
B3	Visure e richieste certificati	€ 1.000,00	€ -
B4	Contributo ANAC	€ 880,00	€ 880,00
B5	Spese per accertamenti	€ 800,00	€ -
B6	Compensi per i componenti della Commissione di gara	€ -	€ -
B7	IVA 22%	€ 2.252.844,00	€ 2.281.224,00
B8	Accantonamenti (art. 60 e art. 120 co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 846,02	€ -
B9	Imprevisti (art. 5 co. 2 dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023)	€ 61.881,56	€ 450,46
B10	IRAP su incentivi per funzioni tecniche (art. 45 co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 5.205,86	€ 5.205,86
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	**€ 2.461.259,42**	**€ 2.425.562,30**
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	**€ 12.701.459,42**	**€ 12.794.762,30**
C - ECONOMIE			
C1	Ribasso d'asta	€ 155.548,48	€ 155.548,48
C2	Economie su incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 59.632,98	€ -
C3	Economie su spese per pubblicità	€ 3.670,00	€ -
C4	Economie su compensi per i componenti della Commissione di gara	€ 30.000,00	€ -
C5	Economie su IVA 22% relativa a ribasso d'asta	€ 32.020,66	€ 32.020,66
	Totale economie	**€ 280.872,12**	**€ 187.569,14**
	TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO	**€ 12.982.331,54**	**€ 12.982.331,54**

- è stato variato l'impegno di spesa n. 13/2026 assunto nel capitolo di spesa **150574**, aumentando lo stesso da € **6.157.101,67** a **€ 6.314.481,67** (**+ € 157.380,00**) e suddividendo tale spesa per beneficiario sulla base delle pertinenti obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Vista la nota prot. n. 87996 del 04/09/2026, con cui il RUP, ricorrendo motivate ragioni, ha disposto ai sensi dell'art. 120 co. 9 del Codice una 5ª modifica del Contratto mediante l'estensione del Servizio fino ad un massimo di n. 154 ore di volo aggiuntive, senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice, demandando all'Ufficiale Rogante la redazione e la stipula del relativo Atto di sottomissione per un importo di € 154.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari a € 33.880,00, per un totale di **€ 187.880,00**;

Visto l'Atto di sottomissione del 09/09/2026 relativo alla 5ª modifica del Contratto, sottoscritto dall'Appaltatore per un importo di € 154.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari a € 33.880,00, per un totale di **€ 187.880,00**;

Visto il D.R.S./S4 n. 2568 del 10/09/2026, con cui, su proposta del RUP:

- sono stati approvati l'Atto di sottomissione del 09/09/2026 e la seguente 4ª rimodulazione del quadro economico post-gara, resasi necessaria a seguito della 5ª modifica del contratto:

Voci		Importo post-gara III rimodulazione	Importo post-gara IV rimodulazione
A - SOMME PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO			
A1	Servizio aereo	€ 9.716.200,00	€ 9.716.200,00
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A3	Ore di volo opzionali	€ 164.000,00	€ 164.000,00
A4	Ore di volo aggiuntive	€ 479.000,00	€ 633.000,00
	Totale somme per esecuzione del servizio	**€ 10.369.200,00**	**€ 10.523.200,00**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 137.801,98	€ 137.801,98
B2	Spese per pubblicità	€ -	€ -
B3	Visure e richieste certificati	€ -	€ -
B4	Contributo ANAC	€ 880,00	€ 880,00
B5	Spese per accertamenti	€ -	€ -
B6	Compensi per i componenti della Commissione di gara	€ -	€ -

B7	IVA 22%	€	2.281.224,00	€	2.315.104,00
B8	Accantonamenti (art. 60 e art. 120 co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023)	€	-	€	-
B9	Imprevisti (art. 5 co. 2 dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023)	€	450,46	€	139,60
B10	IRAP su incentivi per funzioni tecniche (art. 45 co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023)	€	5.205,86	€	5.205,86
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	**€**	**2.425.562,30**	**€**	**2.459.131,44**
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	**€**	**12.794.762,30**	**€**	**12.982.331,44**
C - ECONOMIE					
C1	Ribasso d'asta	€	155.548,48	€	-
C2	Economie su incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)	€	-	€	-
C3	Economie su spese per pubblicità	€	-	€	-
C4	Economie su compensi per i componenti della Commissione di gara	€	-	€	-
C5	Economie su IVA 22% relativa a ribasso d'asta	€	32.020,66	€	-
	Totale economie	**€**	**187.569,14**	**€**	-
	TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO	**€**	**12.982.331,54**	**€**	**12.982.331,54**

- è stato variato l'impegno di spesa n. 13/2026 assunto nel capitolo di spesa **150574**, aumentando lo stesso da **€ 6.314.481,67** a **€ 6.502.361,67** (**+ € 187.880,00**) e suddividendo tale spesa per beneficiario sulla base delle pertinenti obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Vista la nota del DEC prot. n. 90543 del 11/09/2026, condivisa dal RUP, con cui in ragione dell'integrale assorbimento della somma **€ 12.982.331,54** destinata al finanziamento del Servizio concretizzatosi con la 4ª rimodulazione del quadro economico post-gara, è stato richiesto al Servizio 4 - Antincendio Boschivo di reperire ulteriori risorse al fine di garantire l'esecuzione del Servizio senza soluzione di continuità fino al 31/12/2026;

Vista la nota prot. n. 91810 del 15/09/2026, con cui il Servizio 4 - Antincendio Boschivo ha comunicato al RUP e al DEC l'immediata disponibilità, nel capitolo di spesa **150574**, dell'ulteriore somma di **€ 106.318,53** utilizzabile per garantire l'esecuzione del Servizio senza soluzione di continuità fino al 31/12/2026;

Visto il D.R.S./S4 n. 2658 del 10/09/2026, con cui, su proposta del RUP, è stato incrementato il finanziamento del Servizio da **€ 12.982.331,44** a **€ 13.088.649,97 (+ € 106.318,53)** e approvata la correlata seguente 5ª rimodulazione del quadro economico post-gara, consistente nell'inserimento della suddetta somma aggiuntiva nella voce B8:

Voci		Importo post-gara IV rimodulazione		Importo post-gara V rimodulazione	
A - SOMME PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO					
A1	Servizio aereo	€	9.716.200,00	€	9.716.200,00
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.000,00	€	10.000,00
A3	Ore di volo opzionali	€	164.000,00	€	164.000,00
A4	Ore di volo aggiuntive	€	633.000,00	€	633.000,00
	Totale somme per esecuzione del servizio	**€**	**10.523.200,00**	**€**	**10.523.200,00**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
B1	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)	€	137.801,98	€	137.801,98
B2	Spese per pubblicità	€	-	€	-
B3	Visure e richieste certificati	€	-	€	-
B4	Contributo ANAC	€	880,00	€	880,00
B5	Spese per accertamenti	€	-	€	-
B6	Compensi per i componenti della Commissione di gara	€	-	€	-
B7	IVA 22%	€	2.315.104,00	€	2.315.104,00
B8	Accantonamenti (art. 60 e art. 120 co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023)	€	-	€	106.318,53
B9	Imprevisti (art. 5 co. 2 dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023)	€	139,60	€	139,60
B10	IRAP su incentivi per funzioni tecniche (art. 45 co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023)	€	5.205,86	€	5.205,86
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	**€**	**2.459.131,44**	**€**	**2.565.449,97**
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	**€**	**12.982.331,44**	**€**	**13.088.649,97**
C - ECONOMIE					
C1	Ribasso d'asta	€	-	€	-
C2	Economie su incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)	€	-	€	-
C3	Economie su spese per pubblicità	€	-	€	-
C4	Economie su compensi per i componenti della Commissione di gara	€	-	€	-
C5	Economie su IVA 22% relativa a ribasso d'asta	€	-	€	-
	Totale economie	**€**	**-**	**€**	**-**
	TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO	**€**	**12.982.331,54**	**€**	**13.088.649,97**

Vista la nota prot. n. 93186 del 18/09/2026, con cui il RUP, ricorrendo motivate ragioni, ha disposto ai sensi dell'art. 120 co. 9 del Codice una 6ª modifica del Contratto mediante l'estensione del Servizio fino ad un massimo di n. 87 ore di volo aggiuntive, senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice, demandando

all'Ufficiale Rogante la redazione e la stipula del relativo Atto di sottomissione per un importo per un importo di € 87.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari a € 19.140,00, per un totale di **€ 106.140,00**;

Visto l'Atto di sottomissione del 21/09/2026 relativo alla 6ª modifica del Contratto, sottoscritto dall'Appaltatore per un importo di € 87.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari a € 19.140,00, per un totale di **€ 106.140,00**;

Visto il D.R.S./S4 n. 2701 del 22/09/2026, con cui, su proposta del RUP:

- sono stati approvati l'Atto di sottomissione del 21/09/2026 e la seguente 6ª rimodulazione del quadro economico post-gara, resasi necessaria a seguito della 6ª modifica del contratto:

Voci		Importo post-gara V rimodulazione	Importo post-gara VI rimodulazione
A - SOMME PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO			
A1	Servizio aereo	€ 9.716.200,00	€ 9.716.200,00
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A3	Ore di volo opzionali	€ 164.000,00	€ 164.000,00
A4	Ore di volo aggiuntive	€ 633.000,00	€ 720.000,00
	Totale somme per esecuzione del servizio	**€ 10.523.200,00**	**€ 10.610.200,00**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 137.801,98	€ 137.801,98
B2	Spese per pubblicità	€ -	€ -
B3	Visure e richieste certificati	€ -	€ -
B4	Contributo ANAC	€ 880,00	€ 880,00
B5	Spese per accertamenti	€ -	€ -
B6	Compensi per i componenti della Commissione di gara	€ -	€ -
B7	IVA 22%	€ 2.315.104,00	€ 2.334.244,00
B8	Accantonamenti (art. 60 e art. 120 co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 106.318,53	€ 178,53
B9	Imprevisti (art. 5 co. 2 dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023)	€ 139,60	€ 139,60
B10	IRAP su incentivi per funzioni tecniche (art. 45 co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 5.205,86	€ 5.205,86
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	**€ 2.459.131,44**	**€ 2.478.449,97**
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	**€ 13.088.649,97**	**€ 13.088.649,97**
C - ECONOMIE			
C1	Ribasso d'asta	€ -	€ -
C2	Economie su incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ -	€ -
C3	Economie su spese per pubblicità	€ -	€ -
C4	Economie su compensi per i componenti della Commissione di gara	€ -	€ -
C5	Economie su IVA 22% relativa a ribasso d'asta	€ -	€ -
	Totale economie	**€ -**	**€ -**
	TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO	**€ 13.088.649,97**	**€ 13.088.649,97**

- è stato variato l'impegno di spesa n. 13/2026 assunto nel capitolo di spesa **150574**, aumentando lo stesso da € **6.502.361,67** a **€ 6.808.561,67** (**+ € 106.140,00**) e suddividendo tale spesa per beneficiario sulla base delle pertinenti obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Vista la nota prot. n. 109123 del 28/10/2026, con cui il Servizio 4 - Antincendio Boschivo ha comunicato al RUP e al DEC l'immediata disponibilità, nel capitolo di spesa **150574**, dell'ulteriore somma di **€ 140.178,53** utilizzabile per garantire la continuità del Servizio;

Vista la nota prot. n. 109227 del 28/10/2026, con cui il RUP, alla luce della comunicazione in ultimo citata, ha proposto l'adozione del provvedimento recante l'aumento del finanziamento del Servizio da **€ 13.088.649,97** a **€ 13.228.828,50 (+ € 140.178,53)** e l'approvazione della correlata seguente 7ª rimodulazione del quadro economico post-gara, consistente nell'inserimento della suddetta somma aggiuntiva nella voce B8:

Voci		Importo post-gara VI rimodulazione	Importo post-gara VII rimodulazione
A - SOMME PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO			
A1	Servizio aereo	€ 9.716.200,00	€ 9.716.200,00
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A3	Ore di volo opzionali	€ 164.000,00	€ 164.000,00
A4	Ore di volo aggiuntive	€ 720.000,00	€ 720.000,00
	Totale somme per esecuzione del servizio	**€ 10.523.200,00**	**€ 10.610.200,00**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 137.801,98	€ 137.801,98
B2	Spese per pubblicità	€ -	€ -
B3	Visure e richieste certificati	€ -	€ -
B4	Contributo ANAC	€ 880,00	€ 880,00

B5	Spese per accertamenti	€ -	€ -
B6	Compensi per i componenti della Commissione di gara	€ -	€ -
B7	IVA 22%	€ 2.334.244,00	€ 2.334.244,00
B8	Accantonamenti (art. 60 e art. 120 co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 178,53	€ 140.357,06
B9	Imprevisti (art. 5 co. 2 dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023)	€ 139,60	€ 139,60
B10	IRAP su incentivi per funzioni tecniche (art. 45 co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 5.205,86	€ 5.205,86
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	**€ 2.478.449,97**	**€ 2.618.628,50**
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	**€ 13.088.649,97**	**€ 13.228.828,50**
C - ECONOMIE			
C1	Ribasso d'asta	€ -	€ -
C2	Economie su incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ -	€ -
C3	Economie su spese per pubblicità	€ -	€ -
C4	Economie su compensi per i componenti della Commissione di gara	€ -	€ -
C5	Economie su IVA 22% relativa a ribasso d'asta	€ -	€ -
	Totale economie	**€ -**	**€ -**
	TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO	**€ 13.088.649,97**	**€ 13.228.828,50**

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti previsti dal Codice e dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per adottare il provvedimento proposto dal RUP con la nota in ultimo citata;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine delle vigenti disposizioni

DECRETA

Per quanto in premessa specificato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riferimento al **"Servizio aereo tramite elicotteri leggeri per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione e per le attività connesse ai servizi di istituto del Corpo Forestale della Regione Siciliana - Biennio 2025-2026", CUP G69I24001230002, CIG B2E361C582**:

art. 1. Di aumentare il finanziamento da **€ 13.088.649,97** a **€ 13.228.828,50**, utilizzando l'ulteriore somma di **€ 140.178,53** immediatamente disponibile allo scopo nel capitolo di spesa **150574** (amm. 12, dip. 4, cod. fin. U.1.03.02.07.999).

art. 2. Di approvare la seguente 7ª rimodulazione del quadro economico post-gara, consistente nell'inserimento della suddetta somma aggiuntiva nella voce B8:

Voci		Importo post-gara VI rimodulazione	Importo post-gara VII rimodulazione
A - SOMME PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO			
A1	Servizio aereo	€ 9.716.200,00	€ 9.716.200,00
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A3	Ore di volo opzionali	€ 164.000,00	€ 164.000,00
A4	Ore di volo aggiuntive	€ 720.000,00	€ 720.000,00
	Totale somme per esecuzione del servizio	**€ 10.523.200,00**	**€ 10.610.200,00**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 137.801,98	€ 137.801,98
B2	Spese per pubblicità	€ -	€ -
B3	Visure e richieste certificati	€ -	€ -
B4	Contributo ANAC	€ 880,00	€ 880,00
B5	Spese per accertamenti	€ -	€ -
B6	Compensi per i componenti della Commissione di gara	€ -	€ -
B7	IVA 22%	€ 2.334.244,00	€ 2.334.244,00
B8	Accantonamenti (art. 60 e art. 120 co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 178,53	€ 140.357,06
B9	Imprevisti (art. 5 co. 2 dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023)	€ 139,60	€ 139,60
B10	IRAP su incentivi per funzioni tecniche (art. 45 co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 5.205,86	€ 5.205,86
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	**€ 2.478.449,97**	**€ 2.618.628,50**
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	**€ 13.088.649,97**	**€ 13.228.828,50**
C - ECONOMIE			
C1	Ribasso d'asta	€ -	€ -
C2	Economie su incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ -	€ -
C3	Economie su spese per pubblicità	€ -	€ -
C4	Economie su compensi per i componenti della Commissione di gara	€ -	€ -
C5	Economie su IVA 22% relativa a ribasso d'asta	€ -	€ -
	Totale economie	**€ -**	**€ -**
	TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO	**€ 13.088.649,97**	**€ 13.228.828,50**

art. 3. Di inserire il presente provvedimento nel Sistema Contabile Regionale SCORE, ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 9/2021, ai fini della validazione da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.

art. 4. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze" del portale istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 co. 5 della l.r. n. 21/2014 come modificato dall'art. 98 co. 6 della l.r. n. 9/2015.

art. 5. Di notificare il presente provvedimento, ad avvenuta validazione, a tutti i soggetti a vario titolo interessati.

Palermo, 28/10/2026

Il RUP
Dirigente del Servizio 15 - IRF di Siracusa
Filadelfo Brogna

FILADELFO BROGNA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
28.10.2026 13:25:23
GMT+01:00

Il Dirigente del Servizio 4 - Antincendio Boschivo
Salvatore Di Salvo

SALVATORE
DI SALVO
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
28.10.2026
13:53:00
GMT+01:00