D.R.S. n.6905

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO 6 - INDIRIZZO STRATEGICO, VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI ENTI -RETI IRRIGUE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato giusto R.D. Lgs. 15 maggio 1946 n° 455;

VISTO il R.D. 13/02/1933, n. 215 - Nuove norme per la bonifica integrale;

VISTA la L.R. 25/05/1995, n. 45 - Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari;

VISTA la L.R. 07/03/1997, n. 6, art. 32 - Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio;

VISTA la L.R. 08/07/1977, n. 47 - Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana;

VISTA la L.R. 30/12/1977, n. 106 - Norme provvisorie in materia di bonifica;

VISTA la L.R. 6 aprile 1981, n. 49 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 dicembre 1977, n. 106, recante norme provvisorie in materia di bonifica;

VISTA la L.R. 15/05/2000, n. 10 – Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii. - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 17/06/2019 n.12 concernente "*Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 Dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della L.R. 17/03/2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n° 6 e s.m.i*", pubblicato nella GURS del 17/07/2019 n. 33;

VISTO il D.P.Reg. n. 730 del 17/02/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura al Dott. Fulvio Bellomo, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 47 del 14/02/2025

VISTO il D.D.G. n. 2105 del 16/05/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, al Dott. Dimino Giuseppe a far data dal 22/05/2023;

VISTA la nota prot. n. 41367 del 25/02/2025 con la quale il Dirigente Generale di questo dipartimento, Dott. Fulvio Bellomo, in riferimento al suddetto D.D.G. n. 2105/23, ha affidato al Dott. Giuseppe Dimino, nella qualità di Dirigente del Servizio – "*Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti-Reti Irrigue*", fino alla scadenza dell'incarico, la gestione dei capitoli di spesa di competenza del Servizio stesso, ivi compresa la gestione del capitolo di spesa 542078 (Cod. U.2.02.02.01.001) relative a "*Spese per la manutenzione straordinaria delle opere di bonifica finalizzate all'attuazione delle misure preventive e di mitigazione dei fenomeni di criticità idrica in Sicilia*";

VISTA la L.R. n.1 del 05/01/2026 "Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028;

VISTA la L.R. n.2 del 05/01/2026 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028";

VISTA la deliberazione 13 del 12/01/2026 della Giunta regionale "*Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 37 del 09/02/2024 con la quale la Giunta Regionale, in apprezzamento della proposta dell'Assessore Regionale per l'agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea, di cui alla nota prot. n. 1048/Gab. del 5 febbraio 2024 ed alle accluse relazioni del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura allegati alla deliberazione, ha dichiarato lo stato di calamità naturale da siccità severa nell'intero territorio della Regione Siciliana, nonché ha incaricato l'Unità di crisi, istituita con D.P.Reg. n. 510 del 2 febbraio 2024, integrata dai Dirigenti generali del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione e del Dipartimento regionale della programmazione, di individuare possibili interventi strutturali da eseguire con urgenza per fronteggiare la carenza idrica, salvaguardare gli allevamenti zootecnici, le produzioni delle aziende agricole e garantire sufficienti volumi d'acqua per l'irrigazione delle colture;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 51 del 20/02/2024, con cui è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, lo stato di crisi e di emergenza regionale, fino al 31 dicembre 2024, per interventi d'aiuto agli allevatori colpiti dalla siccità e per la salvaguardia della zootecnia, in coerenza con le attività da svolgere nell'intero territorio regionale;

VISTO il D.P. n. 520/GAB del 25/03/2024 con cui l'allora Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura dr. Dario Cartabellotta fu nominato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera b) della legge regionale, 7 luglio 2020 n. 13, quale Commissario delegato alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza idrica in agricoltura e zootecnia di cui alle delibere di Giunta Regionale n° 37 del 9 febbraio 2024 e n° 51 del 20 febbraio 2024 ed in particolare l'art. 2 secondo cui il dr. Dario Cartabellotta avrebbe disposto, ai sensi del predetto articolo 3, comma 6, lett. a) della legge regionale n.13/2020, le ordinanze di cui al comma 4 dello stesso articolo, interessanti i punti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 37 del 9 febbraio 2024 e n° 51 del 20 febbraio 2024;

VISTA la Deliberazione di G.R n. 132 del 3 aprile 2024 "Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "*Codice della protezione civile*" - Art. 24 - Richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per la grave crisi idrica nel territorio della Regione Siciliana";

VISTA la nota protocollo n. 2650 del 10/07/2024, con la quale il Consorzio di Bonifica 2 Palermo richiese un contributo straordinario finalizzato alla riattivazione di sei pozzi già esistenti ricadenti nei territori di Palermo, Ficarazzi e Bagheria al fine di potere mitigare il noto e perdurante evento della siccità;

VISTO il D.R.S. n. 6104 del 20/08/2024 con il quale è stato finanziato a valere sul capitolo 542078 il Progetto esecutivo denominato "*Recupero funzionale di pozzi ubicati all'interno del comprensorio irriguo consortile e finalizzato all'utilizzo per fini irrigui e zootecnici* – CUP 198B24000140002" dell'importo complessivo di € 478.570,91, approvato dal CB2 Palermo con Delibera del Commissario Straordinario n. 62 del 16/08/2024 ed avente il seguente Quadro Economico:

Recupero funzionale di pozzi ubicati all'interno del comprensorio irriguo consortile e finalizzato all'utilizzo per fini irrigui e zootecnici – CUP 198B24000140002 **QUADRO ECONOMICO**			
A)	**IMPORTO DEI LAVORI**		
	Importo dei lavori a misura	€ 320.643,29	
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.825,73	
	Sommano i lavori A)	**€ 333.469,02**	€ 333.469,02
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
	B.1) Oneri allacciamento a pubblici servizi	€ 7.000,00	
	B.2) Imprevisti 5%	€ 16.673,45	

C)	Spese Generali (12% di A+B.1+B.2)	€ 42.857,10	
D)	I.V.A. 22 % (su A+B.1+B.2)	€ 78.571,34	
	Totale somme a disposizione B)	**€ 145.101,89**	€ 145.101,89
	IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 478.570,91**	**€ 478.570,91**

e disposto l'impegno per l'anno 2024, in favore del suddetto Consorzio, della somma di € 478.570,91 a valere sullo stanziamento previsto sul capitolo 542078 (Cod. U.2.02.02.01.001) del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea per le finalità del capitolo stesso.

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 10/02/2025, con la quale, previa verifica del possesso dei requisiti, sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., i lavori inerenti al progetto denominato "*Recupero funzionale di pozzi, ubicati all'interno del comprensorio irriguo consortile e finalizzato ali 'utilizzo per fini irrigui e zootecnici*. - CUP: 198B24000140002 - CIG: B52FCDF424, alla ditta GUIDA AGOSTINO, Partita IVA 04631670827, con sede legale in Via P.S. Mattarella 10, 90047 Partinico, la quale ha offerto un ribasso pari al 7,765%, sull'importo posto a base di gara di € 320.643,29, corrispondenti ad € 295.745,34, oltre ad € 12.825,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 308.571,07, al netto di IVA ed è stato approvato il seguente Q.E. rimodulato a seguito di aggiudicazione:

Recupero funzionale di pozzi ubicati all'interno del comprensorio irriguo consortile e finalizzato all'utilizzo per fini irrigui e zootecnici – CUP 198B24000140002 **QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE (Delibera n. 10 del 10/02/2025)**			
A)	**IMPORTO DEI LAVORI**		
	Importo dei lavori al netto del ribasso del 7,765 %	€ 295.745,34	
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.825,73	
	Sommano i lavori A)	**€ 308.571,07**	€ 308.571,07
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**		
	B.1) Oneri allacciamento a pubblici servizi	€ 7.000,00	
	B.2) Imprevisti 5%	€ 15.428,55	
C)	Spese Generali (12% di A+B.1+B.2)	€ 37.028,53	
D)	I.V.A. 22 % (su A+B.2)	€ 71.279,92	
	Totale somme a disposizione B)	**€ 130.737,00**	€ 130.737,00
	Totale finanziamento massimo ammissibile		**€ 439.308,07**
E)	Economie da ribasso		€ 39.262,84
	IMPORTO COMPLESSIVO		**€ 478.570,91**

PRESO ATTO della lettera di contratto stipulato in data 14/02/2025, in cui le Consorzio ed Impresa hanno dichiarato che il contratto di appalto è conforme alla loro volontà e, in segno di accettazione, lo hanno sottoscritto, per l'importo netto di € 308.571,07;

PRESO ATTO dell'avvio dei lavori, giusto Verbale di Inizio lavori del 15/04/2025, prot. n. 1657 del 15/04/2025 per il pozzo Lorenzo e prot. n. 1819 del 29/04/2025 per i pozzi Romano e Mezzatesta;

VISTO il D.R.S. n. 8040 del 26/09/2025 con il quale è stato erogato l'anticipo pari al 20% per € 75.291,34;

PRESO ATTO del verbale del 02/07/2025 (art. 121 comma l, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.), con il quale la D.L. ha disposto la sospensione dei lavori e la messa in sicurezza dell'area di cantiere interessata, per consentire l'elaborazione di apposita perizia di variante;

VISTA la nota prot. n. 3832 del 14/09/2026, con la quale il CB2 Palermo ha trasmesso la documentazione tecnico-economica relativa alla Perizia di Variante in corso d'opera in diminuzione redatta dai Direttori dei Lavori Geom. F.P. Zummo e P.I. G. Inzerillo (tecnici consortili), ai sensi del combinato disposto di cui al comma 7 lett. b) e comma 9 dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2026 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO degli elaborati tecnici allegati alla Perizia di variante trasmessa nonché della documentazione attestante l'autorizzazione della gestione dei pozzi a favore del Consorzio di bonifica 2 Palermo;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 84 del 11/09/2026 di presa d'atto della Perizia di Variante in diminuzione e di approvazione del nuovo Quadro Economico di Variante di seguito riportato:

Recupero funzionale di pozzi ubicati all'interno del comprensorio irriguo consortile e finalizzato all'utilizzo per fini irrigui e zootecnici – CUP 198B24000140002 **QUADRO ECONOMICO VARIANTE (Delibera n. 84 del 11/09/2026)**			
A)	**IMPORTO DEI LAVORI**		
	Importo lavori variante al netto del r.a. del 7,765 %	€ 269.528,04	
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.688,75	
	Sommano i lavori A)	**€ 281.216,79**	€ 281.216,79
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**		
	B.1) Oneri allacciamento a pubblici servizi	€ 7.000,00	
	B.2) Imprevisti 5%	€ 14.060,84	
C)	Spese Generali (12% di A+B.1+B.2)	€ 33.746,01	
D)	I.V.A. 22 % (su A+B.2)	€ 64.961,08	
	Totale somme a disposizione B)	**€ 119.767,93**	€ 119.767,93
	Totale finanziamento massimo ammissibile		€ 400.984,72
E)	Economie da ribasso		€ 77.586,19
	IMPORTO COMPLESSIVO		**€ 478.570,91**

CONSIDERATO che la Perizia di Variante in corso d'opera in diminuzione rientra nelle fattispecie di varianti previste ai sensi del combinato disposto di cui al comma 7 lett. b) e comma 9 dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e comporta una riduzione di spesa rispetto al finanziamento concesso;

CONSIDERATO che, secondo la normativa vigente, il RUP è l'unico responsabile di quanto dichiarato;

RITENUTO di dover prendere atto della perizia di Variante in diminuzione approvata dal CB2 PA con Delibera del Commissario Straordinario n. 84 del 11/09/2026 e di dovere autorizzare il nuovo quadro economico modificato d'ufficio, eliminando la voce *B.2 Imprevisti*, atteso che la perizia è in diminuzione e dunque la somma originariamente accantonata costituisce economia e calcolando la voce *C) Spese Generali* solo sull'importo netto dei lavori di variante, secondo il prospetto di seguito riportato:

Recupero funzionale di pozzi ubicati all'interno del comprensorio irriguo consortile e finalizzato all'utilizzo per fini irrigui e zootecnici – CUP 198B24000140002 **QUADRO ECONOMICO VARIANTE IN DIMINUZIONE (rimodulato d'ufficio)**			
A)	**IMPORTO DEI LAVORI**		
	Importo dei lavori al netto del ribasso del 7,765 %	€ 269.528,04	
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.688,75	
	Sommano i lavori A)	**€ 281.216,79**	€ 281.216,79
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**		
	B.1) Oneri allacciamento a pubblici servizi	€ 7.000,00	
	B.2) Imprevisti	€ 0,00	
C)	Spese Generali (12% di A) IVA compresa	€ 33.746,01	
D)	I.V.A. 22 % (su A)	€ 61.867,69	

	Totale somme a disposizione B)	**€ 102.613,71**	€ 102.613,71
	Totale finanziamento massimo ammissibile		€ 383.830,50
E)	Economie		€ 94.740,41
	IMPORTO COMPLESSIVO		**€ 478.570,91**

VISTO il Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare della Ragioneria Generale della Regione n. 11 del 25/05/2018 che fornisce le prime indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 21 della L.R. n°8/18;

VISTA la Circolare n. 13 del 28/09/2020 della Ragioneria Generale della Regione – Direttive in tema di controlli amministrativo-contabili;

VISTO il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33, artt. 22, 26 e 27;

VISTA la L.R. del 12 agosto 2014 n. 21 Art. 68 – "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

VISTA la nota prot. n. 312851 del 14/04/2021 della Ragioneria Generale della Regione;

VISTA la Circolare n. 11 del 01/07/2021 e la Circolare integrativa n. 17 del 10/12/2021 dell'Assessorato regionale dell'Economia relative all'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021;

A TERMINI delle vigenti disposizioni,

D E C R E T A

ART. 1

In conformità alle premesse, che si intendono integralmente riportate, **si prende atto della perizia di Variante in corso d'opera in diminuzione** relativa al progetto denominato ***"Recupero funzionale di pozzi, ubicati all'interno del comprensorio irriguo consortile e finalizzato all'utilizzo per fini irrigui e zootecnici"*** **- CUP: 198B24000140002** redatta dalla D.L. ai sensi del combinato disposto di cui al comma 7 lett. b) e comma 9 dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., non comportante maggiori oneri per l'Amministrazione regionale ed approvata dal CB Consorzio di Bonifica 2 Palermo con Delibera del Commissario Straordinario n. 84 del 11/09/2026, finanziata con DRS n. 6104 del 20/08/2024 **e si autorizza il seguente quadro economico rimodulato d'ufficio**:

Recupero funzionale di pozzi ubicati all'interno del comprensorio irriguo consortile e finalizzato all'utilizzo per fini irrigui e zootecnici – CUP 198B24000140002 **QUADRO ECONOMICO VARIANTE IN DIMINUZIONE (rimodulato d'ufficio)**			
A)	**IMPORTO DEI LAVORI**		
	Importo dei lavori al netto del ribasso del 7,765 %	€ 269.528,04	
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.688,75	
	Sommano i lavori A)	**€ 281.216,79**	€ 281.216,79
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**		
	B.1) Oneri allacciamento a pubblici servizi	€ 7.000,00	
	B.2) Imprevisti	€ 0,00	
C)	Spese Generali (12% di A)	€ 33.746,01	
D)	I.V.A. 22 % (su A)	€ 61.867,69	
	Totale somme a disposizione B)	**€ 102.613,71**	€ 102.613,71
	Totale finanziamento massimo ammissibile		€ 383.830,50
E)	Economie		€ 94.740,41
	IMPORTO COMPLESSIVO		**€ 478.570,91**

ART. 2

Il presente decreto, ai sensi della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21 Art. 68 – "*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa*", sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

ART. 3

I dati personali in possesso del Dipartimento Agricoltura, necessari per l'emissione di questo decreto, verranno trattati ai sensi del Regolamento privacy U.E. 2016/679 così come da informativa pubblicata sul sito del Dipartimento.

ART. 4

Tutti gli atti giustificativi del presente decreto, in conformità alla circolare n. 13 del 28/09/2020 della Ragioneria Generale della Regione, sono conservati in originale agli atti di questo Servizio.

ART.5

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Palermo, 02/11/2026

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giuseppe Dimino F.TO