D.D.G. n. 1899 del 03.11.2026

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 4 – GOVERNO DEL SISTEMA RIFIUTI E IMPIANTISTICA

****

Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani - ID 884

CUP: G95I18000160001 - CIG: 89352376D4, Z5139D527E - Codice CARONTE SI_1_20827

Decreto di Impegno lavori Contratto d'Appalto, ulteriori somme Perizia di Variante ripristino danni e ulteriori somme a disposizione del Quadro Economico discarica rimodulato

Decreto di prenotazione di Impegno di € 555.029,94

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il D.P.Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.6.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i., recepito in Sicilia con l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3;

VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12.08.2014 recante *"Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa"*;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, per le parti vigenti;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 05.01.2026 *"Legge di stabilità regionale 2026-2028"* pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Supplemento Ordinario n. 2 del 9 gennaio 2026;

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 05.01.2026 *"Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028"* pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Supplemento Ordinario n. 2 del 9 gennaio 2026;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 13 del 12.01.2026 recante *"Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio Finanziario Gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori"*;

VISTO l'art. 3 *Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici,* della legge n.136 del 13.08.2010, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art.1 comma 16, lettera c) della Legge 06.11.2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 - *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA il D.P. Reg. n. 2711 del 21.06.2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 224 del 17.06.2024;

VISTO il D.P.Reg. n. 3331 del 18.06.2026 con il quale è stato prorogato al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.D.G. n. 1115 del 03.07.2024 con il quale il Dott. Arturo Vallone ha delegato gli attuali dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento ad adottare tutti gli atti procedimentali nonché i relativi provvedimenti finali ex art 7 lett. f) della L.R. 10/2000 rientranti nella competenza di ciascuna struttura;

VISTO il D.D.G. n. 1416 del 03.09.2026 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifuti con il quale viene nominato l'ing. Francesco Morga titolare della P.O. n.9 "Supporto nell'ambito dell'impiantistica rifiuti con particolare riguardo all'attuazione degli interventi realizzati con l'utilizzo dei fondi comunitari, nazionali e regionali" del Servizio S04;

VISTA la Disposizione n° 05 del 14.06.2018 del Dirigente della Struttura di Supporto del Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani"*, l'ing. Pasquale Musso, dipendente del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29.03.2019, n. 582, con la quale sono state prorogate le disposizioni di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo 2018 n. 513;

VISTA la nota prot. n. 31451 del 24.07.2019 con la quale viene notificata la pista di controllo – Realizzazione di OO.PP. ed acquisizione di beni a titolarità, di cui al D.D.G. n. 715 del 19.06.2017;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 294 dell'08.08.2019 *"Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il SUD - Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) - Versione giugno 2019"*;

VISTA la circolare n.3 del 16 febbraio 2017 del Dipartimento del Bilancio e Tesoro, Unità di Staff 4 - Gestione del Fondo Sviluppo e Coesione nella quale vengono riportati gli adempimenti di natura finanziaria per gli interventi previsti nel Patto per il SUD, e la relativa istituzione dei capitoli in entrata, tra i quali il cap. n. 7471 Capo XVI denominato "*Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti",* avente codice SIOPE E.4.02.01.01.001 ;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo 2018, n. 513, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, con la quale sono stati normati i "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani*";

VISTI gli interventi infrastrutturali di riduzione del rischio residuo, riportati nell'allegato A) dell'O.C.D.P.C. n. 513/2018, tra i quali rientra anche l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani"*, per un importo complessivo di € 10.000.000,00;

VISTA la Disposizione del Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana n° 1 del 19.03.2018 (Individuazione e costituzione della Struttura di supporto) che all'art. 1 comma 3 recita: *"Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. della O.C.D.P.C. n. 513/18 e per l'esercizio delle funzioni gestionali, finanziarie e tecnico-amministrative, il Commissario Delegato si avvale del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, preposto alla Direzione della Struttura di supporto di cui all'art. 1 comma 3, dell'O.C.PD.P.C. n. 513/18"*;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 240 del 28.06.2018 con la quale si approva la rimodulazione del Patto per il Sud della Regione Sicilia FSC 2014-2020, Area Tematica Ambiente, ambito Acqua e rifiuti – Impiantistica, trattamento rifiuti, proposta dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei

servizi di pubblica utilità, in conformità alla nota del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. 30785 del 20.06.2018, e relativi atti acclusi, trasmessa con nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. 3051/B.20 del 25.06.2018, nella quale rientra anche l'intervento in argomento;

VISTO l'art. 44 del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii., che prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana, titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, un unico Piano Operativo per ogni Amministrazione denominato «*Piano sviluppo e coesione*» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;

VISTO il comma 6 del citato art. 44 del D.L. n. 34 del 2019 e ss.mm.ii., in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

VISTA la nota prot. n. 109 del 09.03.2020, con cui è stata inoltrata al Servizio 4, Unità Verifiche Progetti del Dipartimento Regionale Tecnico la richiesta di verifica del progetto esecutivo relativo al "*Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi*", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, unitamente alla documentazione tecnica ed amministrativa;

VISTA la nota prot. n. 62999 del 20.04.2020 del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale trasmetteva l'accordo interdipartimentale, il disciplinare ed il piano di verifica con due allegati;

VISTO l'accordo interdipartimentale tra il Dipartimento Regionale Tecnico ed il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per l'espletamento del servizio di verifica preventiva, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del maggio 2020;

VISTO il "*Rapporto di verifica intermedio n.01*" trasmesso dal DRT con nota prot. n. 58966 del 07.04.2020 contenente i rilievi formulati a seguito dell'istruttoria della segreteria tecnica;

VISTO il "*Rapporto di Verifica Intermedio n.02*" trasmesso dal DRT con nota prot. n. 71725 del 12.05.2020;

VISTI il "*Rapporto di verifica intermedio n.03*" e la revisione del piano di verifica trasmessi dal DRT con nota prot. n. 82254 del 04.06.2020;

VISTO il "*Rapporto di verifica intermedio n.04*" del 10.12.2020 trasmesso dal Servizio 4 – unità verifiche progetti del Dipartimento regionale Tecnico - con nota prot. n. 185251 del 14.12.2020;

VISTA la determinazione, prot. n. 31974 del 24.02.2021, di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art.14, comma 2 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Trapani determina la conclusione favorevole con l'approvazione in linea tecnica del progetto relativo alla "Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884, lotto1: Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi;

VISTA la nota prot. n. 43756 del 16.03.2021 del Servizio 4 del Dipartimento Regionale Tecnico, con la quale si trasmette con esito positivo la trasmissione del rapporto di verifica finale ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera n. 2 del 29.04.2021, "Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione", pubblicata sulla GURI n.142 del 16.06.2021, con la quale il CIPESS, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii., stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti per la programmazione 2014/2020 in un quadro unitario; e dispone di fare confluire nella Sezione Ordinaria del PSC le risorse dei tre cicli di Programmazione FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, rispondenti ai requisiti di cui al comma 7a e 7b dell'art.44 del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera n. 32 del 29.04.2021, pubblicata sulla GURI n.189 del 09.08.2021, con la quale il CIPESS ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana per un valore complessivo di 7.018,93 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione ed ha disposto l'istituzione di un Comitato di Sorveglianza (CdS);

CONSIDERATO che, con l'approvazione del Piano Sviluppo e Coesione, i precedenti strumenti programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, riclassificati ai sensi del comma 1 dell'art. 44 del DL n.34/2019 e ss.sm.ii., cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella "Disciplina finale e transitoria" di cui alla delibera CIPESS n.2/2021;

VISTA la nota prot. n.37153 del 28.09.2021, con cui il Dirigente Generale del DRAR, in merito agli interventi di cui all'*ex* Ord.513/2018, ha comunicato che "*... le attività per addivenire alla realizzazione degli impianti in oggetto continueranno a titolarità regionale da parte di questo Dipartimento*";

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP, in data 28.09.2021 avente prot. n.37215, ai sensi dell'art.26 comma 8 del d.lgs.50/2016;

VISTA la Determina del Dirigente generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, n. 47 del 01.10.2021 con cui si è provveduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo relativo alla "*Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei r.s.u. sita in contrada Borranea nel comune di Trapani - lotto 1: Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi*" per un importo complessivo dei lavori pari ad € 13.202.811,70 di cui € 9.874.633,32 per lavori ed € 3.328.178,38 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTA la Determina a Contrarre n. 53 del 19.10.2021 sono stati approvati gli schemi della documentazione di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione della "*Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi*" ed è stata disposta l'avvio della procedura di affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del d.lgs. 50/2016 e s.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 25.11.2021, che in attuazione delle politiche unitarie di coesione, conferisce al Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione la funzione di Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano di Sviluppo e Coesione, approvato con delibera CIPESS n. 32/2021;

VISTO il D.D.G. n.1630 del 21.12.2021 con la quale viene approvata la documentazione di gara relativa all'affidamento dei lavori per la *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*;

VISTA la nota prot. n. 499036 del 22.12.2021 con cui è stata trasmessa all'UREGA -Sezione Provinciale di Trapani la documentazione di gara definitiva approvata con Decreto n. 1630 del 21.12.2021;

CONSIDERATO che si è proceduto al caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica *sitas e-procurement*, utilizzata da urega per l'espletamento telematico delle procedure di gara;

VISTA la Delibera n. 86 del 22.12.2021, pubblicata sulla GURI n.33 del 09.02.2022 con la quale il CIPESS ha approvato le modalità unitarie di trasferimento delle risorse, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021, punto c);

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 68 del 12.02.2022, che ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021 istituisce il Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione e approva il documento Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) dello stesso Piano;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 85 del 24.02.2022, che approva la versione aggiornata e modificata del documento Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano di Sviluppo e Coesione a modifica del documento approvato con delibera n. 68 del 12.02.2022;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 205 del 14 aprile 2022 "*Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia. Chiusura procedura scritta n.1/2022. Presa d'atto*" con la quale si è preso atto della chiusura della procedura scritta n.1/2022 relativa all'approvazione del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022, del Verbale della seduta del 3 marzo 2022 e del Piano finanziario complessivo del PSC, Sezione Ordinaria e Sezioni Speciali, con approvazione della ripartizione per aree tematiche e settori di intervento;

CONSIDERATO che l'intervento relativo alla *Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani - ID 884,* già inserito nel Patto per il Sud della Regione Siciliana, risulta oggi inserito nel PSC di cui all'art. 44 del D.L. n. 34/2019, come desumibile dall'*Allegato 1C_RAA_Elenco_Progetti_Patto.pdf* allegato alla *Relazione finale di attuazione annuale al 31.12.2021* del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia (Procedura scritta n. 3/2022 – vedi nota Dipartimento della Programmazione prot. 6802 del 31.05.2022), con gli identificativi di seguito riportati:

- **Codice Caronte:** SI_1_20827
- **Codice Locale Progetto:** 2016PATTISICI_054
- **CUP:** G95I18000160001
- **Titolo del progetto:** NUOVA DENOMINAZIONE: PIATTAFORMA INTEGRATA DI TRAPANI- LOTTO I REALIZZAZIONE NUOVA VASCA PER RSU
- **Ciclo di Programmazione:** 2014/2020
- **Programma d'origine:** Patto Regione Sicilia
- **Risorse FSC assegnate:** € 13.203.031,16
- **Dipartimento CdR:** DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI
- **Stato Caronte:** in attuazione
- **Settore di intervento:** 05.03 RIFIUTI
- **Area tematica:** 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI

VISTA la nota prot. n. 23070 del 11.06.2021 con la quale il Dirigente Generale conferma la prosecuzione di tutti gli interventi previsti dall'OCDPC n.513/18 e ss.mm.ii. con gli incarichi;

VISTO il D.D.G. n. 1398 del 21.11.2018 con il quale è stato accertato, al n. 896, sul capitolo in entrata **7471** Capo 16° codice SIOPE E.4.02.01.01.001 denominato *"Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti"*, l'importo di € 600.000 per l'esercizio finanziario 2018 ed € 9.400.000,00 per l'esercizio finanziario 2019, per l'intervento *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani"*;

VISTO il D.D. n. 3322 del 30.11.2018 con il quale la Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha apportato al bilancio della Regione Siciliana per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 le opportune variazioni sul capitolo di spesa **642095** denominato "Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per l'impiantistica e trattamento rifiuti – Patto per il Sud" avente codice SIOPE U.2.02.01.09.999 per gli interventi *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani"* - Id. 884, dell'importo di € 10.000.000,00 di cui al D.D.G. n.1398/2018;

VISTO il D.D.G. n. 1517 del 03.12.2018 con il quale è stata impegnata e liquidata, con Mandato Verde n.1 del 14.04.2019, sul capitolo di spesa **642095** Capo 16° codice SIOPE U.2.02.01.09.999 denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud"*, la somma di **€ 76.104,81** in favore dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente;

VISTO il D.D.G. n. 73 del 31.01.2019 con il quale l'accertamento effettuato, sul capitolo in entrata **7471**, con il D.D.G. n. 1398 del 21.11.2018 è stato così modificato: per l'anno **2018** la quota pari a € 600.000,00 si riduce di € 523.895,19 in quanto con il D.D.G. n.1517/18 si impegnavano **€ 76.104,81** nei confronti dell'Assessorato Territorio Ambiente, per l'anno **2019** la quota di € 9.400.000,00 si aumenta di € 523.895,19 per un importo totale di **€9.923.895,19**;

VISTA la Delibera n. 156 del 02 maggio 2019 con la quale la Giunta regionale ha deliberato di approvare la modifica alla tabella B del Patto per il Sud della Regione Siciliana – FSC 2014/2020 – di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 3 gennaio 2019, Area Tematica 2, "Ambiente" - Intervento Strategico "Impiantistica trattamento rifiuti", proposta dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti che prevede, tra l'altro, l'aumento di €3.203.031,16 in favore del progetto di "*Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani",* per un importo complessivo di **€ 13.203.031,16**;

VISTO il D.D.G. n. 793 del 03.07.2019 con il quale l'accertamento disposto, sul capitolo in entrata **7471**, con il D.D.G. n. 1398 del 21.11.2018 e successivamente modificato con il D.D.G. n.73 del 31.01.2019, è stato modificato confermando la somma complessiva di **€ 13.203.031,16**, di cui per l'anno **2018 € 76.104,81**, per l'anno **2019 € 9.923.895,19**, per l'anno **2020 €3.203.031,16**;

VISTO il DVB n.2965 del 29.11.2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con la quale viene stanziato per l'esercizio finanziario **2020** l'importo di **€ 3.203.031,16** per l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani"* - Id. 884;

VISTA la scheda di riaccertamento ordinario dei residui attivi al 01.01.2020 sul cap.**7471**, accertamento n.896, riguardante l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani"* - Id. 884, con la quale viene eliminata per l'anno 2019 la somma di € 9.923.895,19;

VISTA la nota prot. n. 665 del 10.12.2020, con la quale il Dirigente della Struttura Commissariale, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha trasmesso al Servizio 6 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, il nuovo cronoprogramma finanziario dell'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani"* - Id. 884, così ripartito: per l'anno **2018** l'importo di **€ 76.104,81** è stato impegnato e liquidato con D.D.G. 1517/18, per l'anno **2019** la quota accertata di € 9.923.895,19 si riduce di € 9.923.895,19, restando pertanto la stessa pari ad **€0,00**; per l'anno **2020** l'importo di € 3.735,10 è stato impegnato e liquidato con DDG 1285 del 16.11.2020 e la quota accertata di € 3.203.031,16 si riduce di € 3.199.296,06, restando pertanto la stessa pari a **€ 3.735,10**, per l'anno **2021** è accertata la somma di **€ 7.500.000,00**, per l'anno **2022** è accertata la somma di **€ 5.623.191,25**, per complessivi **€13.203.031,16**;

VISTO il D.D.G. n. 1285 del 16.11.2020 con il quale è stata impegnata e liquidata, con Mandato n.9 del 30.11.2020, sul capitolo di spesa **642095** Capo 16° codice SIOPE U.2.02.01.09.999 denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud"*, la somma di **€ 3.735,10** in favore Assigeco S.r.l. Assicurazione Lloyd's Correspondent;

VISTO il D.D.G. n. 1609 del 22.12.2020 con il quale l'accertamento disposto, sul capitolo in entrata **7471**, con il D.D.G. n. 1398 del 21.11.2018 e successivamente modificato con il D.D.G. n. 73 del 31.01.2019 e con il D.D.G. n. 793 del 03.07.2019, è così ulteriormente modificato: per l'anno **2018** la quota accertata è di **€ 76.104,81**, per l'anno **2020** la quota accertata di €3.203.031,16 è ridotta di € 3.199.296,06, restando pertanto la stessa pari a **€ 3.735,10**, per l'anno **2021** la quota è incrementata ed accertata di **€ 7.500.000,00**, per l'anno **2022** la quota è incrementata ed accertata di **€ 5.623.191,25**, per complessivi **€ 13.203.031,16**;

VISTO il D.D.S. n. 700 del 08.07.2021 con il quale è stata impegnata, sul capitolo di spesa **642095** Capo 16° codice SIOPE U.2.02.01.09.999 denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud"*, la somma di **€ 291.952,92** per l'esproprio dell'area in favore del comune di Trapani e contestualmente sono state prenotate le somme, sul capitolo di spesa 642095, da imputare per l'esercizio finanziario **2021** la somma di **€ 7.208.047,08** e per l'esercizio finanziario **2022** la somma di **€ 5.622.971,79**;

VISTO il D.D.S. n. 1259 del 27.10.2021 con il quale è stata liquidata, con Mandato n. 10 del 02.11.2021, sul capitolo di spesa **642095** Capo 16° codice SIOPE U.2.02.01.09.999 denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud"*, la somma di **€ 291.952,92** per l'esproprio dell'area in favore del comune di Trapani;

VISTA la scheda di riaccertamento ordinario dei residui attivi al 01.01.2022 sul cap.**7471**, accertamento n.896, riguardante l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani"* - Id. 884, con la quale viene eliminata per l'anno 2021 la somma di € 7.208.047,08;

VISTO il D.D.S. n. 142 del 03.03.2022 con il quale è stata impegnata, sul capitolo di spesa **642095** Capo 16° codice SIOPE U.2.02.01.09.999 denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud"*, la somma di **€ 1.114,00** per le pubblicazioni del bando e dell'esito di gara e contestualmente è stata liquidata, con Mandato n. 8 del 18.03.2022, sul capitolo di spesa **642095**, da imputare per l'esercizio finanziario 2022 la somma di **€ 549,00**;

VISTO il D.D.S. n. 459 del 08.06.2022 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con cui è stata disposta la prenotazione dell'importo di **€ 5.621.857,79** sul capitolo di spesa **642095** Capo 16° codice SIOPE U.2.02.01.09.999 denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud"*, già accertato per l'anno 2022 con il predetto D.D.G. n. 1609 del 22.12.2020;

VISTO il D.D.S. n. 880 del 08.09.2022 con il quale l'accertamento disposto, sul capitolo in entrata

7471, con il D.D.G. n. 1398 del 21.11.2018 e successivamente modificato con il D.D.G. n. 73 del 31.01.2019, con il D.D.G. n. 793 del 03.07.2019 e con il D.D.G. n. 1609 del 22.12.2020, è così ulteriormente modificato: per l'anno **2018** la quota di **€ 76.107,81** non subisce variazioni restando pertanto confermata, per l'anno **2020** la quota di **€ 3.735,10** non subisce variazioni restando pertanto confermata, per l'anno **2021** la quota accertata di € 7.500.000,00 si riduce di € 7.208.047,08 in quanto eliminata con le operazioni di riaccertamento dei residui attivi per l'anno 2021, restando pertanto la stessa pari a **€ 291.952,92**, per l'anno **2022** la quota di €1.376.808,75 è incrementata ed accertata alla quota confermata di € 5.623.191,25, a seguito della modifica delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi per l'anno 2021, per un totale di **€ 7.000.000,00**, per l'anno **2023** la quota è incrementata ed accertata, a seguito della modifica delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi per l'anno 2021, di **€5.831.018,87**, per complessivi **€ 13.202.811,70**;

VISTO il D.D.S. n. 965 del 23.09.2022 con il quale è stata liquidata, con il Mandato n.17 del 27.09.2022, a valere sul decreto di impegno D.D.S. n. 142 del 03.03.2022, sul capitolo di spesa **642095** Capo 16° codice SIOPE U.2.02.01.09.999 denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud"*, la somma di **€ 565,00** per le pubblicazioni esito di gara da imputare per l'esercizio finanziario 2022;

VISTA la nota prot. n. 37896 del 21.10.2022 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti indirizzata al Servizio 6 del Dipartimento del Bilancio e Tesoro con la quale si richiede la variazione di bilancio di € 1.376.808,75 per l'anno 2022 e di € 5.831.018,87 per l'anno 2023 a seguito della variazione dell'accertamento avvenuta con D.D.S. n.800 del 08.09.2022;

VISTO il D.D.S. n. 1237 del 11.11.2022 con il quale è stata impegnata e liquidata, con Mandati n. 28 del 06.12.2022, n. 29 del 06.12.2022 e n. 30 del 06.12.2022, sul capitolo di spesa **642095** Capo 16° codice SIOPE U.2.02.01.09.999 denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud"*, la somma di **€ 13.049,02** rispettivamente in favore dell'ing. Marco Antonio Rizzo per il pagamento in qualità di Commissario esterno esperto della Commissione giudicatrice, dell'IRPEF per il Commissario esterno e dell'ing. Gaspare Mollica per le spese sostenute per la partecipazione alle sedute di gara in qualità di Presidente della Commissione;

VISTO il D.D.S. n. 1279 del 18.11.2022 con il quale è stata impegnata, sul capitolo di spesa **642095**, Capo 16° codice, SIOPE U.2.02.01.09.999, denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud"*, la somma di **€ 5.607.694,77** per i lavori e contestualmente è stata liquidata, con Mandato n. 35 del 12.12.2022, sul capitolo di spesa 642095, da imputare per l'esercizio finanziario 2022 la somma di **€ 1.590.161,34** per l'anticipazione del 20% sui lavori;

VISTO il D.D. n. 1861 del 21.11.2022 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con la quale viene introdotta la variazione per l'esercizio finanziario **2022** l'importo di **€ 1.376.808,75** e per l'esercizio finanziario **2023** l'importo di **€ 5.831.018,87** per l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani"* - Id. 884;

VISTO il D.D.S. n. 1465 del 16.12.2022 con il quale è stata impegnata, sul capitolo di spesa **642095**, Capo 16° codice, SIOPE U.2.02.01.09.999, denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud"*, la somma complessiva di **€2.890.413,50** per l'esecuzione dei lavori, gli imprevisti e l'incentivo ex art. 113, da imputare per l'esercizio finanziario **2023**;

VISTO il progetto esecutivo *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani"* - Id. 884 per l'importo di € 13.202.811,70 secondo il quadro economico approvato all'art. 1 del D.D.S. n.1465 del 16.12.2022:

QUADRO ECONOMICO DISCARICA (art.16 D.P.R. 207/2010)					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione dei lavori			€ 7.102.396,39	

2	Oneri della sicurezza speciali			€ 125.609,71	
		TOT	A1+A2		€ 7.228.006,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ 0,00	
1.2	Realizzazione piezometrie campagna ante gestione compreso IVA			€ 73.404,61	
2	Rilievi, accertamenti ed indagini			€ 20.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 45.000,00	
4	Imprevisti	5%	di A1	€ 488.503,67	
5	Acquisizioni e/o espropriazioni di aree o immobili + spese annesse			€ 291.952,92	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 34.257,60	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali, escluso IVA			€ 375.586,54	
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali, escluso IVA			€ 116.307,01	
7.1.4	Consulenze e assistenze specialistiche alla Direzione Lavori per attività connesse alla gestione ambientale del cantiere e spese connesse			€ 70.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante – contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.	1%	di A1	€ 97.490,24	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, null-osta, diritti, VV.F., oneri, ecc.);			€ 237.406,09	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 80.847,10	
7.4.2	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi SRR TP NORD			€ 28.438,94	
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione: supporto al RUP per verifica e validazione del progetto, comprensive di contributi previdenziali			€ 10.000,00	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 25.000,00	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 15.000,00	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 48.800,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizie			€ 100.734,72	

	sottoservizi (compreso IVA)				
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,50%	di A1	€ 48.745,12	
12.1	IVA sui lavori	10%	di A1 + A2	€ 722.800,61	
12.2	IVA su altre prestazioni	22%	di B1+B2+B3+B7.1.2+ B7.1.3+B8+B11.3	€ 133.240,51	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 3.063.515,67
	ECONOMIE da ribasso d'asta ed IVA su ribasso				€ 2.911.289,93
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)					**€ 13.202.811,70**

VISTA la scheda di riaccertamento ordinario dei residui attivi al 01.01.2023 sul cap.**7471**, accertamento n.896, riguardante l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani"* - Id. 884, con la quale viene eliminata per l'anno 2022 la somma di € 1.378.142,21 e reimputata per l'anno 2023 la somma di € 4.017.533,43;

VISTO il D.D.S. n. 153 del 10.03.2023, registrato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Energia con accertamento n. 121 del 21.03.2023 con il quale è stata dichiarata liquidabile la somma di **€ 20.579,25** per il pagamento dell'incentivo relativo al personale che compone il Gruppo di Verifica, RUP e supporto al RUP, ed è stato disposto l'accertamento complessivo della somma di **€ 20.579,25** con imputazione al capitolo di entrata del Bilancio della Regione Siciliana capo 16 capitolo n. **7868**, "*Rimborso entrate correnti – Fondi incentivanti il personale di cui al comma 3 dell'articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016 (Fondi extraregionali)*", codice SIOPE E.3.05.99.02.001;

VISTO il D.D.S. n. 280 del 14.04.2023 con il quale viene liquidato, con il Mandato n.5 del 17.04.2023, l'importo complessivo di **€ 1.041.938,29**, di cui € 947.216,63 quale imponibile ed € 94.721,66 per IVA al 10%, sul capitolo **642095**, per il 1° certificato di pagamento emesso a fronte del 1° SAL, da imputare per l'esercizio finanziario 2023, per la *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*;

VISTO il D.D.S. n. 704 del 06.07.2023 con il quale viene impegnata e contestualmente liquidata la somma complessiva di **€ 65.004,93** sia nei confronti della società E-Distribuzione, P.IVA 15844561009 per il pagamento dello spostamento degli impianti di rete ricadenti nelle aree interessate dai lavori, la cui somma di **€ 64.204,93**, con il Mandato n.18 del 20.07.2023, di cui € 52.626,99 quale imponibile ed € 11.577,94 per IVA al 22%, sia nei confronti dell'ANAC per una somma di **€ 800,00**, con il Mandato n.20 del 02.08.2023, sul capitolo **642095**, da imputare per l'esercizio finanziario 2023, per la *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*;

VISTO il D.D.S. n. 1236 del 11.10.2023 con il quale viene impegnata e contestualmente liquidata, con il Mandato n.33 del 06.11.2023, la somma complessiva di **€ 233.013,31** di cui € 211.830,28 quale imponibile ed € 21.183,03 per IVA al 10%, sul capitolo **642095**, per il 1° certificato bis di pagamento emesso a fronte del 1° SAL bis, da imputare per l'esercizio finanziario 2023, per la *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*;

VISTO il D.D.S. n. 1606 del 06.12.2023 con il quale viene liquidata, con il Mandato n.40 del 06.12.2023, la somma complessiva di **€ 808.288,31** di cui € 734.807,55 quale imponibile ed € 73.480,76 per IVA al 10%, sul capitolo 642095, per il 2° certificato di pagamento emesso a fronte del 2° SAL, da imputare per l'esercizio finanziario 2023, per la *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*;

VISTO il D.D.S. n. 1669 del 12.12.2023 con il quale viene impegnata e contestualmente liquidata, con il Mandato n.5 del 07.06.2024, la somma complessiva di **€ 112.803,47**, sul capitolo **642095**, per il rimborso delle spese sostenute per le competenze tecniche necessarie per l'adeguamento del Progetto Definitivo ai fini VIA ed AIA *ex* D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., da presentare all'ARTA per il rilascio del P.A.U.R., da imputare per l'esercizio finanziario 2024, per la *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*;

VISTO l'Atto di Sottomissione n.1 sottoscritto in data 25.03.2024 che aggiorna l'importo contrattuale ad € 7.940.391,65, di cui € 7.749.325,81 per lavori ed € 191.065,84, per oneri di sicurezza, oltre IVA e registrato fiscalmente all'Agenzia delle Entrate di Trapani, ufficio territoriale di Castelvetrano, in data 24.04.2024 al n. 272 Serie 3 ed approvato all'art. 1 del D.D.S. n. 1664 del 18.10.2024;

VISTO l'art. 2 del D.D.G. n. 562 del 15.03.2024 con cui è stata approvata la perizia di variante n.1 per l'importo complessivo di **€ 13.202.811,70** distinto secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DISCARICA PERIZIA DI VARIANTE (art. 106 c.2 del D. Lgs. 50/2016)					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione dei lavori al netto			€ 7.749.325,81	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 191.065,84	
		TOT	A1 + A2		€ 7.940.391,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclus dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
1.2	Realizzazione piezometri e campagna ante gestione compreso IVA			€ 73.404,61	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 20.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 45.000,00	
4	Imprevisti			€ 0,00	
5	Acquisizioni e/o espropriazioni di aree o immobili + spese annesse			€ 291.952,92	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 34.257,60	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali. (Direttore Operativo Geologo comp. Cassa ed IVA)			€ 30.000,00	
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali, escluso IVA			€ 116.307,01	
7.1.4	Consulenze e assistenze specialistiche alla Direzione Lavori per attività connesse alla gest ione ambientale del cantiere e spese connesse			€ 70.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.	1%	di A1 (pre gara)	€ 97.490,24	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, ecc.);			€ 237.406,09	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 146.994,72	
7.4.2	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da ripartizione incentivi SRR TP NORD			€ 28.438,94	
8	Spese connesse alle attività di verifica e validazione del progetto			€ 10.000,00	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 13.049,02	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 15.000,00	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 48.800,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 64.204,93	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,50%	di A1 (pre gara)	€ 0,00	
11.4	Collegio Consultivo Tecnico compreso oneri ed I.V.A. (ex art. 6 D.Lgs. 76/2020 - Linee Guida D. 17/2022 Ministero Infrastrutture)			€ 62.644,67	
11.5	Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022			€ 1.661.792,33	
12.1	IVA sui lavori	10%	di A1 + A2	€ 794.039,17	
12.2	IVA su altre prestazioni	22%	di B1.1+B2+B3+B7.1.3+B11.3 + B11.5	€ 405.481,85	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 4.266.264,10
	ECONOMIE RESIDUE				€ 996.155,95
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)				**€ 13.202.811,70**

VISTA la scheda di riaccertamento ordinario dei residui attivi al 01.01.2024 sul cap.**7471**, accertamento n.896, riguardante l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani"* - Id. 884, con la quale viene eliminata per l'anno 2023 la somma di € 4.811.411,22 e reimputata per l'anno 2024 la somma di € 2.868.316,99;

VISTO il D.D.G. n. 817 del 28.05.2024 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha proceduto al Riaccertamento ordinario dei residui passivi di nuova formazione (anno 2023) relativi ai fondi extraregionali, limitatamente ai residui da mantenere, per il progetto esecutivo *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani"* - Id. 884, di **€ 340.928,13** per l'impegno D.D.S. n. 1279 del 18.11.2022 e di **€ 1.827.895,96** per l'impegno D.D.S. n. 1465 del 16.12.2022;

VISTO il D.D.S. n. 1002 del 12.06.2024 con il quale viene impegnata e contestualmente liquidata, la somma complessiva di **€ 1.142.001,11** di cui € 1.038.182,83 quale imponibile ed €103.818,28 per IVA al 10%, sul capitolo **642095**, per il 3° certificato di pagamento emesso a fronte del 3° SAL, da imputare per l'esercizio finanziario 2024, per la *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*;

VISTO il D.D.S. n. 1024 del 13.06.2024 con il quale viene liquidata, la somma complessiva di **€1.026.822,98** la cui sommatoria tra **€ 340.928,13**, di cui € 309.934,66 quale imponibile ed €30.993,47 per Iva al 10% a valere sull'impegno con D.D.S. n. 1279 del 18.11.2022, e tra **€685.894,85**, di cui € 623.540,77 quale imponibile ed € 62.354,08 per Iva al 10% a valere sull'impegno con D.D.S. n. 1465 del 16.12.2022, sul capitolo **642095**, per l'acconto del 4° certificato di pagamento emesso a fronte all'acconto del 4° SAL, da imputare per l'esercizio finanziario 2024, per la *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*;

VISTO il D.D.G. n. 1355 del 13.09.2024 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha proceduto al Riaccertamento ordinario dei residui passivi di nuova formazione (anno 2023) relativi ai fondi extraregionali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 312 del 11.10.2024 con la quale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.L. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, si approva il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, e si prende atto e si recepiscono i Decreti del Ragioniere generale della Regione n. 250 del 14 marzo 2024, n. 387 del 3 aprile 2024, n. 592 del 30 aprile 2024, n. 696 del 9 maggio 2024, n. 817 del 28 maggio 2024, modificato con il decreto n. 822 del 30 maggio 2024, n.1192 del 29 luglio 2024 e n. 1355 del 13 settembre 2024 e con la quale si riaccerta l'importo di **€ 2.868.316,99** relativamente all'impegno assunto con D.D.S. n. 1279 del 18.11.2022 riguardante l'intervento *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*, CUP: G95I18000160001- CIG: 89352376D4;

VISTA nota prot. n. 5240 del 21.02.2025 con la quale la Ragioneria Generale ha emanato la Circolare n.8 *"Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2024 - Regolarizzazione sospesi di entrata"* con la quale viene evidenziata la presenza di numerosi sospesi di entrata non ancora regolarizzati;

VISTO il D.D.S. n. 1664 del 18.10.2024 con il quale viene liquidata, la somma complessiva di **€1.209.402,96** di cui € 1.099.458,00 quale imponibile ed € 109.945,82 per IVA al 10%, sul capitolo 642095, per il saldo del 4° certificato di pagamento emesso a fronte del 4° SAL e per il 5° certificato di pagamento emesso a fronte del 5° SAL, da imputare per l'esercizio finanziario 2024, per la *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*;

VISTO il D.D.S. n. 2100 del 10.12.2024 con il quale viene liquidata, la somma complessiva di **€681.536,77** di cui € 619.578,88 quale imponibile ed € 61.957,89 per IVA al 10%, sul capitolo 642095, per il 6° certificato di pagamento emesso a fronte del 6° SAL, da imputare per l'esercizio finanziario 2024, per la *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*;

VISTO il D.D.S. n. 1772 del 30.10.2024 con il quale l'accertamento disposto, sul capitolo in entrata **7471**, con il D.D.G. n. 1398 del 21.11.2018 e successivamente modificato con il D.D.G. n. 73 del 31.01.2019, con il D.D.G. n. 793 del 03.07.2019, con il D.D.G. n. 1609 del 22.12.2020 e con il D.D.S. n. 880 del 08.09.2022, è così ulteriormente modificato: per l'anno **2018** la quota di **€ 76.107,81** non subisce variazioni restando pertanto confermata, per l'anno **2020** la quota

di **€ 3.735,10** non subisce variazioni restando pertanto confermata, per l'anno **2021** la quota di **€ 291.952,92** non subisce variazioni restando pertanto confermata, per l'anno **2022** la quota di € 7.000.000,00 si riduce di € 5.395.675,64 a seguito della modifica delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi per l'anno 2022, restando pertanto la stessa pari a **€1.604.324,36**, per l'anno **2023** la quota di € 5.831.018,87 viene incrementata di €4.017.533,43 a seguito della modifica delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi per l'anno 2022 e si riduce di € 7.679.728,21 a seguito della modifica delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi per l'anno 2023, restando pertanto la stessa pari a **€2.168.824,09**, per l'anno **2024** è accertata la somma di € 4.189.553,43 ed incrementata e accertata la quota di € 2.868.316,99 a seguito della modifica delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi per l'anno 2023 per un totale di **€ 7.057.870,42**, per l'anno **2025** è accertata la somma di **€ 2.000.000,00**, per complessivi **€ 13.202.811,70**;

VISTO il D.D.G. n. 238 del 27.02.2025 con il quale si è provveduto alla rettifica degli accertamenti n. 896/2018, n. 14031/2024 e n. 14641/2025, sul capitolo in entrata **7471**, con il D.D.G. n. 1398 del 21.11.2018 e successivamente modificato con il D.D.G. n. 73 del 31.01.2019, con il D.D.G. n. 793 del 03.07.2019, con il D.D.G. n. 1609 del 22.12.2020, con il D.D.S. n. 880 del 08.09.2022 e con il D.D.S. n. 1772 del 30.10.2024, è così ulteriormente modificato: per l'anno **2018** la quota accertata di **€ 76.104,81** è confermata, per l'anno **2020** la quota accertata di **€ 3.735,10** è confermata, per l'anno **2021** la quota accertata di **€ 291.952,92** è confermata, per l'anno **2022** la quota accertata di **€ 1.604.324,36** è confermata, per l'anno **2023** la quota accertata di **€ 2.168.824,09** è confermata, per l'anno **2024** la somma accertata di €7.057.870,42 viene ridotta di € 2.885.303,13 per un totale di **€ 4.172.567,29**, per l'anno **2025** la somma accertata di € 2.000.000,00 viene incrementata di € 2.885.303,13 per un totale di **€ 4.885.303,13**, per complessivi **€ 13.202.811,70**;

VISTO il D.D. n. 450 del 26.03.2025 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con il quale viene introdotta la variazione per l'esercizio finanziario **2025** dell'importo di **€ 4.885.303,13** per l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani"* - Id. 884;

VISTO il D.D.G. n. 699 del 23.05.2025 con il quale viene impegnata la somma complessiva di **€1.953.529,30** distinta in: € 1.495.492,69 di cui € 1.359.538,81 quale imponibile ed €135.953,88 per IVA al 10% per lavori e per gli Atti di Sottomissione n.1 e n.2, € 444.000,52 di cui € 1403.636,84 quale imponibile ed € 40.363,68 per IVA al 10% per i certificati 5°bis e 6°bis di pagamento emesso a fronte dei rispettivi 5° SAL bis e 6° SAL bis ed €14.036,09 comprensivo di oneri ed IVA per il conferimento dell'incarico di "*Direttore operativo GEO-LOGO - Ufficio della direzione lavori*", sul capitolo **642095**, da imputare per l'esercizio finanziario 2025, per la *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*;

VISTO il D.D.G. n. 822 del 11.06.2025 con cui è stata disposta la prenotazione di impegno dell'importo di **€ 1.954.396,56** per l'anno 2025 e contestualmente la liquidazione della somma complessiva di **€ 1.939.493,21** di cui € 1.763.175,64 quale imponibile ed €176.317,57 per IVA al 10%, sul capitolo **642095** Capo 16° codice SIOPE U.2.02.01.09.999 denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud"*, per il 5° certificato di pagamento bis emesso a fronte del 5° SAL bis, per il 6° certificato di pagamento bis emesso a fronte del 6° SAL bis e per l'acconto del 7° certificato di pagamento emesso a fronte dell'acconto del 7° SAL, da imputare per l'esercizio finanziario 2025, per la *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*;

VISTA la scheda di riaccertamento ordinario dei residui attivi al 01.01.2025 sul cap.**7471**, accertamento n.896, riguardante l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani"* - Id. 884, con la quale viene reimputata per l'anno 2025 la somma di € 977.377,26;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 240 del 08.08.2025 con la quale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.L. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, si approva il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, e si prende atto e si recepiscono i Decreti del Ragioniere generale della Regione n. 861 del 30 aprile 2025 e n. 1080 del 21 maggio 2025 e con la quale si riaccerta l'importo di **€977.377,26** relativamente all'impegno assunto con D.D.S. n. 1279 del 18.11.2022 riguardante l'intervento

"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884, CUP: G95I18000160001- CIG: 89352376D4;

VISTO il D.D.G. n. 1323 del 22.09.2025 con il quale viene liquidata, la somma complessiva di **€928.433,11** di cui € 844.030,09 quale imponibile ed € 84.403,02 per IVA al 10%, sul capitolo **642095**, per il certificato n.2 bis di pagamento emesso a fronte del 2° SAL bis, per il certificato n.3 bis di pagamento emesso a fronte del 3° SAL bis, per il certificato n.4 bis di pagamento emesso a fronte del 4° SAL bis e per il saldo del certificato n.7 di pagamento emesso a fronte del saldo del 7° SAL da imputare per l'esercizio finanziario 2025, per la *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*;

VISTO il D.D.G. n. 2079 del 12.12.2025 con il quale viene impegnata la somma complessiva di **€402.086,99** di cui € 365.533,63 quale imponibile ed € 36.553,36 per IVA al 10%, per il certificato di pagamento n. 7 bis emesso a fronte del 7° SAL bis, sul capitolo **642095**, da imputare per l'esercizio finanziario 2025, per la *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*;

VISTO il D.D.G. n. 286 del 29.02.2026 con il quale viene liquidata, la somma complessiva di **€402.086,99** di cui € 365.533,63 quale imponibile ed € 36.553,36 per IVA al 10%, sul capitolo **642095**, per il certificato di pagamento n. 7 bis emesso a fronte del 7° SAL bis, da imputare per l'esercizio finanziario 2025, per la *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*;

VISTO il D.D.G. n. 140 del 08.03.2023 con il quale viene conferito l'incarico di geologo libero professionista dell'"Ufficio della direzione lavori, addetto con qualifica di direttore operativo geologo" ex art. 106 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016 allo studio geologico dott. Gian Vito Graziano e Monica Masi, con sede in Via Aquileia n. 34/a – 90144 Palermo (PA) – CF/P.IVA n. 03665180828 nell'ambito dei lavori per la realizzazione *della "Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*;

VISTO il D.D.G. n. 174 del 16.03.2024 con il quale viene dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dell'incarico di geologo libero professionista dell'"Ufficio della direzione lavori, addetto con qualifica di direttore operativo geologo" ex art. 106 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016 allo studio geologico dott. Gian Vito Graziano e Monica Masi, con sede in Via Aquileia n. 34/a – 90144 Palermo (PA) – CF/P.IVA n. 03665180828 nell'ambito dei lavori per la realizzazione *della "Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*;

VISTO l'Atto di Sottomissione n.1, già sopracitato, sottoscritto in data 25.03.2024 pari a **€783.624,10**, di cui € 712.385,54 quale imponibile, € 71.238,56 per Iva al 10% e per l'incarico di "*Direttore operativo GEOLOGO - Ufficio della direzione lavori*" allo studio geologico dott. Gian Vito Graziano e Monica Masi pari ad **€ 14.036,09**;

VISTO che per mero errore, non si è tenuto conto del fatto che una quota parte delle somme impegnate per la voce "*imprevisti*", era già stata destinata per il conferimento dell'incarico di "*Direttore operativo GEOLOGO - Ufficio della direzione lavori*", allo studio geologico dott. Gian Vito Graziano e Monica Masi - CF/P.IVA n. 03665180828, per l'importo contrattuale €14.036,09 comprensivo di oneri ed IVA, voce B. 7.1.2 del Q.E. di Variante, a seguito degli imprevisti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori ed alla conseguente necessità di procedere alla nomina di un professionista al fine di verificare e risolvere le problematiche riscontrate;

VISTA la nota prot. n. 6553 del 17.02.2025 con la quale il RUP trasmette il Quadro Economico di perizia di Variante n.2 e l'Atto di Sottomissione n.2;

VISTO l'Atto di Sottomissione n. 2 sottoscritto in data 28.01.2025 per un totale di **€ 389.445,75**, di cui € 354.041,59 quale imponibile ed € 35.404,16 per Iva al 10%, registrato fiscalmente all'Agenzia delle Entrate di Trapani, ufficio territoriale di Castelvetrano, in data 10/02/2025 al n. 66 Serie 3;

VISTA l'errata corrige sottoscritta in data 13.02.2025 dell'Atto di Sottomissione n. 2 con la modifica e sostituzione agli artt. n.2 e n.3;

VISTO il D.D.G. n. 80 del 24.01.2025 con il quale è stata approvata la Perizia di Variante n. 2, in corso d'opera, per l'importo complessivo di **€ 13.202.811,70** distinto come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DISCARICA PERIZIA DI VARIANTE N. 2 (art. 106 c.2 del D. Lgs. 50/2016)					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione dei lavori al netto			€ 8.098.406,60	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 196.026.,64	
		TOT	A1 + A2		€ 8.294.433,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
1.2	Realizzazione piezometri e campagna ante gestione compreso IVA			€ 73.404,61	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 20.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 45.000,00	
4	Imprevisti			€ 0,00	
5	Acquisizioni e/o espropriazioni di aree o immobili + spese annesse			€ 291.952,92	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 34.257,60	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali. (Direttore Operativo Geologo comp. Cassa ed IVA)			€ 30.000,00	
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contribute previdenziali, escluso IVA			€ 116.307,01	
7.1.4	Consulenze e assistenze specialistiche alla Direzione Lavori per attività connesse alla gestione ambientale del cantiere e spese connesse			€ 70.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.	1%	di A1 (pre gara)	€ 97.490,24	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, ecc.);			€ 237.406,09	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 146.994,72	
7.4.2	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi SRR TP NORD			€ 28.438,94	
8	Spese connesse alle attività di verifica e validazione del progetto			€ 0	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contribute previdenziali e IVA			€ 13.049,02	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 15.000,00	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 48.800,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 64.204,93	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,50%	di A1 (pre gara)	€ 0,00	
11.4	Collegio Consultivo Tecnico compreso oneri ed I.V.A. (ex art. 6 D.Lgs. 76/2020 - Linee Guida D. 17/2022 Ministero Infrastrutture)			€ 62.644,67	
11.5	Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022			€ 1.753.132,45	
12.1	IVA sui lavori	10%	di A1 + A2 + B11.5	€ 1.004.756,57	
12.2	IVA su altre prestazioni	22%	di B1.1+B2+B3+B7.1.3+B11.3	€ 39.887,54	
13	Oneri accesso discarica compreso IVA			€ 20.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 4.212.727,31
	ECONOMIE RESIDUE				€ 695.651,15
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)				**€ 13.202.811,70**

VISTA la scheda di riaccertamento ordinario dei residui attivi al 01.01.2026 sul cap.**7471**, accertamento n.14641, riguardante l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea - S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani"* - Id. 884, con la quale viene riscossa per l'anno 2025 la somma di € 2.867.926,32, viene eliminata la somma di €1.954.396,57 e reimputata per l'anno 2026 la somma di € 62.980,24;

VISTA La Delibera di Giunta Regionale n. 339 del 22.09.2026 di "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025. Articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il D.D.G. n. 1596 del 28.09.2026 con il quale gli accertamenti n. 896/2018, n. 14031/2024 e

n. 14641/2025 disposti sul capitolo in entrata 7471, Capo XVI codice SIOPE E.4.02.01.01.001, di cui al D.D.G. n. 1398 del 21.11.2018, successivamente modificato con D.D.G. n. 73 del 30.01.2019, con il D.D.G. n. 1609 del 22.12.2020, D.D.S. n. 880 del 08.09.2022, D.D.S. n. 1772 del 30.10.2024 e D.D.G. n. 238 del 27.02.2025 delle risorse derivanti dalle assegnazioni dello Stato, sul capitolo di entrata n. 7471 Capo 16 codice SIOPE E.4.02.01.01.001 denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti*" - Patto per il Sud", è così ulteriormente ripartito: per l'anno **2018** la quota accertata di **€ 76.104,81** è confermata, per l'anno **2020** la quota accertata di **€ 3.735,10** è confermata, per l'anno **2021** la quota accertata di **€ 291.952,92** è confermata, per l'anno **2022** la quota accertata di **€ 1.604.324,36** è confermata, per l'anno **2023** la quota accertata di **€2.168.824,09** è confermata, per l'anno **2024** la quota accertata di **€ 4.172.567,29** è confermata, per l'anno **2025** la somma accertata di € 4.885.303,13 si riduce di €2.017.376,81, a seguito della modifica delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi per l'anno 2025, restando pertanto la stessa pari a **€ 2.867.926,32**, per l'anno **2026** a seguito della modifica delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi è accertata la somma di **€ 62.980,24**, per complessivi **€ 13.202.811,70**;

VISTA la nota prot. n. 39271 del 02.10.2026 con la quale il Servizio 4 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti chiedeva l'iscrizione in bilancio della somma di € 1.552.309,58, per l'anno finanziario 2026, riguardante l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea - S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - ID 884*;

VISTO il D.D. n. 2441 del 21.10.2026 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con la quale viene introdotta la variazione per l'esercizio finanziario **2026** l'importo di **€ 1.552.309,58** per l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea - S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - ID 884*;

CONSIDERATO che, per effetto degli impegni assunti con il D.D.G. n. 1517 del 03.12.2018 per un importo di **€ 76.104,81**, con il D.D.G. n. 1285 del 16.11.2020 per un importo di **€ 3.735,10**, con il D.D.S. n. 700 del 08.07.2021 per un importo di **€ 291.952,92**, con il D.D.S. n. 142 del 03.03.2022 per un importo di **€ 1.114,00**, con il D.D.S. n. 1237 del 11.11.2022 per un importo di **€13.049,02**, con D.D.S. n. 1279 del 18.11.2022 per un importo di **€ 5.607.694,77**, con D.D.S. n. 1465 del 16.12.2022 per un importo di **€ 2.890.413,50**, con D.D.S. n. 704 del 06.07.2023 per un importo di **€ 65.004,93**, con D.D.S. n. 1236 del 11.10.2023 per un importo di **€233.013,31**, con D.D.S. n. 1669 del 12.12.2023 per un importo di **€ 112.803,47**, con D.D.G. n. 699 del 23.05.2025 per un importo di **€ 1.953.529,30** e con D.D.G. n. 2079 del 12/12/2025 per un importo di **€ 402.086,99**, si è sin qui impegnata la somma complessiva di **€11.650.502,12**;

CONSIDERATO che, per effetto dei provvedimenti sopra richiamati, l'ammontare complessivo dei pagamenti ad oggi effettuati ascende ad **€ 11.587.521,88**;

VISTA la nota prot. n. 5138 del 09.02.2026 con la quale il RUP chiede:

- la presa d'atto del Quadro Economico della "Perizia per il ripristino dei danni", approvato con l'art.1 del D.D.G. n. 1693 del 14.11.2025 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti per un importo di **€ 13.202.811,70** come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE CON PERIZIA RIPRISTINO DANNI (art. 106 c.1 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016)					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione dei lavori al netto			€ 8.098.406,60	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 196.026,64	
		TOT	A1 + A2		€ 8.294.433,24
3	importo perizia danni scarpata nord-est			€ 469.186,78	
4	Oneri della sicurezza speciali			€ 43.881,88	
		TOT	A3 + A4		€ 513.068,66
		TOT	A1 + A2 + A3 + A4		**€ 8.807.501,90**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi			€ 0,00	

	dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura				
1.2	Realizzazione piezometri e campagna ante gestione compreso IVA			€ 73.404,61	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 15.666,81	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 45.000,00	
4	Imprevisti			€ 0,00	
5	Acquisizioni e/o espropriazioni di aree o immobili + spese annesse			€ 291.952,92	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 34.257,60	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali. (Direttore Operativo Geologo comp. Cassa ed IVA)			€ 25.000,00	
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali, escluso IVA			€ 93.600,00	
7.1.4	Consulenze e assistenze specialistiche alla Direzione Lavori per attività connesse alla gestione ambientale del cantiere e spese connesse			€ 70.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.	1%	di A1 (pre gara)	€ 97.490,24	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, ecc.);			€ 216.895,81	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 146.994,72	
7.4.2	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi SRR TP NORD			€ 28.438,94	
8	Spese connesse alle attività di verifica e validazione del progetto (inserite voce 7.4.1 ex art. 113 Dlgs 50/16)			€ 0,00	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 13.049,02	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 15.000,00	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 48.800,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 64.204,93	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,5%	di A1 (pre gara)	€ 0,00	
11.4	Collegio Consultivo Tecnico compreso oneri ed I.V.A. (ex art. 6 D.Lgs. 76/2020 - Linee Guida D.17/2022 Ministero Infrastrutture)			€ 62.644,67	
11.5	Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022			€ 1.774.312,95	
11.6	Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022 su perizia danni			€ 100.600,87	
12.1	IVA sui lavori compreso caro materiali	10%	di A1+A2+B11.5+A3+A4+ +B11.5+B11.6	€ 1.068.241,57	
12.2	IVA su altre prestazioni	22%	di B1.1+B2+B3+B7.1.3+B11.3	€ 33.938,70	
13	Oneri accesso discarica compreso IVA			€ 50.815,44	
14	Oneri accesso discarica per perizia danni con IVA			€ 25.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 4.395.309,80

	ECONOMIE RESIDUE				€ 0,00
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)				**€ 13.202.811,70**

- la presa d'atto del "Contratto Aggiuntivo" (reg. Ag. Entrate – Uff. Terr. di Castelvetrano (TP) in data 03.02.2026 al n. 80 Serie 3);
- l'impegno del citato Contratto Aggiuntivo in favore della ditta CONPAT Scarl - P.IVA 06044391214 per una somma complessiva di **€ 564.375,53** di cui € 513.068,66 quale imponibile ed € 51.306,87 per IVA al 10% per lavori per l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884* CUP: G95I18000160001- CIG: 89352376D4, sul capitolo **642095** denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud - Beni Immobili"*, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, da imputare per l'esercizio finanziario 2026;

VISTA la nota prot. n. 9876 del 09.03.2026 con la quale il RUP chiede:

- la presa d'atto del contratto aggiuntivo all'incarico di "Direttore Operativo Geologo", approvato con l'art.1 del D.D.G. n. 385 del 05.03.2026;
- l'impegno del citato incarico di geologo libero professionista dell'"Ufficio della direzione lavori, addetto con qualifica di direttore operativo geologo" ex art. 106 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016 in favore dott. Gian Vito Graziano, legale rappresentante dello "*Studio Geologico Associato Gian Vito Graziano e Monica Masi*" - P.IVA 03665180828 per una somma complessiva di **€ 6.978,40** di cui € 5.500,00 quale imponibile ed € 1.478,40 per cassa previdenziale ed IVA al 10%;

VISTA la nota prot. n. 30609 del 27.07.2026 con la quale il RUP chiede:

- la presa d'atto del Quadro Economico della Perizia di Variante a seguito dell'approvazione della Perizia di Variante relativa alla "*Perizia per il ripristino dei danni*" (D.D.G. n. 1137 del 17/07/2026), per un importo di **€ 13.202.811,70** come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DISCARICA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI PERIZIA RIPARAZIONE DANNI (art. 106 c.1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016)					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione dei lavori al netto			€ 8.098.406,60	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 196.026,64	
		TOT	A1 + A2		€ 8.294.433,24
3	importo perizia danni scarpata nord-est			€ 516.887,73	
4	Oneri della sicurezza speciali			€ 43.913,55	
		TOT	A3 + A4		€ 560.801,28
		TOT	A1 + A2 + A3 + A4		**€ 8.855.234,52**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
1.2	Realizzazione piezometri e campagna ante gestione compreso IVA			€ 73.404,61	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 0,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 30.000,00	
4	Imprevisti			€ 0,00	
5	Acquisizioni e/o espropriazioni di aree o immobili + spese annesse			€ 291.952,92	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 34.257,60	

7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali. (Direttore Operativo Geologo comp. Cassa ed IVA)			€ 25.000,00	
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali, escluso IVA			€ 40.000,00	
7.1.4	Consulenze e assistenze specialistiche alla Direzione Lavori per attività connesse alla gestione ambientale del cantiere e spese connesse			€ 30.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.	1%	di A1 (pre gara)	€ 97.490,24	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, ecc.);			€ 181.818,66	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 146.994,72	
7.4.2	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi SRR TP NORD			€ 28.438,94	
8	Spese connesse alle attività di verifica e validazione del progetto (inserite voce 7.4.1 ex art. 113 Dlgs 50/16)			€ 0,00	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 13.049,02	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 5.000,00	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 48.800,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 64.204,93	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,5%	di A1 (pre gara)	€ 0,00	
11.4	Collegio Consultivo Tecnico compreso oneri ed I.V.A. (ex art. 6 D.Lgs. 76/2020 - Linee Guida D.17/2022 Ministero Infrastrutture)			€ 62.644,67	
11.5	Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022			€ 1.774.312,95	
11.6	Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022 su perizia danni			€ 112.317,27	
12.1	IVA sui lavori compreso caro materiali	10%	di A1+A2+B11.5+A3+A4+B11.6	€ 1.074.186,47	
12.2	IVA su altre prestazioni	22%	di B1.1+B2+B3+B7.1.3+B11.3	€ 15.400,00	
13	Oneri accesso discarica compreso IVA			€ 69.726,29	
14	Oneri accesso discarica per perizia danni con IVA			€ 44.107,74	
15	Prove su piastra ed indagini Compr. S.G. ed IVA			€ 21.980,53	
16	Teli Makdrain W101 fornitura piè d'opera compreso S.G. ed IVA			€ 62.489,62	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 4.347.577,18
	ECONOMIE RESIDUE				€ 0,00
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)				**€ 13.202.811,70**

- la presa d'atto dell'"Atto di sottomissione" del 20.07.2026 (reg. Ag. Entrate – Uff. Terr. di Castelvetrano (TP) in data 06.08.2026 al n. 600/1 Serie 3) della Perizia di Variante;
- l'impegno dell'ulteriore importo dei lavori della Perizia di Variante relativa ai lavori di ripristino dei danni in favore della ditta CONPAT Scarl - P.IVA 06044391214 per una somma complessiva di **€ 52.505,88** di cui € 47.732,62 quale imponibile ed € 4.773,26 per IVA al 10% per lavori, per l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884* CUP:

G95I18000160001- CIG: 89352376D4, sul capitolo **642095** denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud - Beni Immobili"*, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, da imputare per l'esercizio finanziario 2026, in quanto l'importo totale complessivo dei lavori della Perizia di Variante relativa ai lavori di ripristino dei danni ammonta, al netto del ribasso d'asta, a € 560.801,28 di cui € 516.887,73 per lavori e € 43.913,55 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta, con un maggior importo di € 47.732.62 (pari al 9,30%) rispetto al Contratto Aggiuntivo (€513.068,66) e quindi abbondantemente inferiore al 50% del valore del contratto iniziale e comunque al valore dell'ultimo atto di sottomissione (art. 106, comma 7 D.Lgs 50/2016);

- la presa d'atto del Quadro Economico Discarica rimodulato approvato con l'art.1 del D.D.G. n. 1731 del 13.10.2026, per l'assestamento di alcune partite economiche inserite tra le somme a disposizione, per un importo di **€ 13.202.811,70** come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DISCARICA RIMODULATO					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione dei lavori al netto			€ 8.098.406,60	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 196.026,64	
		TOT	A1 + A2		€ 8.294.433,24
3	importo perizia danni scarpata nord-est			€ 516.887,73	
4	Oneri della sicurezza speciali			€ 43.913,55	
		TOT	A3 + A4		€ 560.801,28
		TOT	A1 + A2 + A3 + A4		**€ 8.855.234,52**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
1.2	Realizzazione piezometri e campagna ante gestione compreso IVA			€ 73.404,61	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 0,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 30.000,00	
4	Imprevisti			€ 0,00	
5	Acquisizioni e/o espropriazioni di aree o immobili + spese annesse			€ 291.952,92	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 34.257,60	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali. (Direttore Operativo Geologo comp. Cassa ed IVA)			€ 25.000,00	
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali, escluso IVA			€ 40.000,00	
7.1.4	Consulenze e assistenze specialistiche alla Direzione Lavori per attività connesse alla gestione ambientale del cantiere e spese connesse			€ 30.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.			€ 93.755,14	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, ecc.);			€ 145.098,66	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113			€ 146.994,72	

	D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari				
7.4.2	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi SRR TP NORD			€ 28.438,94	
7.4.3	IRAP su incentivi su funzioni tecniche di cui alla voce 7.4.1 (al netto delle somme già liquidate)			€ 8.651,62	
8	Spese connesse alle attività di verifica e validazione del progetto (inserite voce 7.4.1 ex art. 113 Dlgs 50/16)			€ 3.735,10	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 13.049,02	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 5.000,00	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 48.800,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 64.204,93	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,5%	di A1 (pre gara)	€ 0,00	
11.4	Collegio Consultivo Tecnico compreso oneri ed I.V.A. (ex art. 6 D.Lgs. 76/2020 - Linee Guida D.17/2022 Ministero Infrastrutture)			€ 62.644,67	
11.5	Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022			€ 1.774.312,95	
11.6	Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022 su perizia danni			€ 112.317,27	
12.1	IVA sui lavori compreso caro materiali	10%	di A1+A2+B11.5+A3+A4+B11.6	€ 1.074.186,47	
12.2	IVA su altre prestazioni	22%	di B1.1+B2+B3+B7.1.3+B11.3	€ 15.400,00	
13	Oneri accesso discarica compreso IVA			€ 69.726,29	
14	Oneri accesso discarica per perizia danni con IVA			€ 66.541,15	
15	Prove su piastra ed indagini Compr. S.G. ed IVA			€ 21.980,53	
16	Teli Makdrain W101 fornitura piè d'opera compreso S.G. ed IVA			€ 68.124,59	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 4.347.577,18
	ECONOMIE RESIDUE				€ 0,00
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)				**€ 13.202.811,70**

- l'impegno per una somma complessiva di **€ 373.419,83** per l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884* CUP: G95I18000160001- CIG: 89352376D4, sul capitolo **642095** denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud - Beni Immobili"*, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, da imputare per l'esercizio finanziario 2026, delle seguenti ulteriori somme inserite tra le somme a disposizione del superiore Quadro Economico, in favore della ditta CONPAT Scarl - P.IVA 06044391214:

  a) voce 11.5 - Residuo art. 26 (differenza tra € 1.774.312,95 ed €1.752.950,88) € 21.362,07
  b) voce 11.6 - Art. 26 Perizia danni € 112.317,27
  c) voce 12.1 - IVA su residuo 11.5 e 11.6 Art. 26 Perizia danni € 13.367,93
  d) voce 13 - Oneri accesso discarica compreso IVA € 69.726,29
  e) voce 14 - Oneri accesso discarica perizia danni con IVA € 66.541,15
  f) voce 15 - Prove su piastra ed Indag. Compr. S.G. ed IVA € 21.980,53
  g) voce 16 - Teli Makdrain W101 + S.G ed IVA € 68.124,59
  TOTALE *€ 373.419,83*

- la prenotazione di impegno dell'importo complessivo di **€ 555.029,94** per l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884* CUP: G95I18000160001- CIG: 89352376D4, sul capitolo **642095** denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica*

trattamento rifiuti – Patto per il Sud - Beni Immobili", cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, da imputare per l'esercizio finanziario 2026, così come riportato nel seguente prospetto:

Voce Q.E	Descrizione	Importo previsto	Importo Impegnato e/o da impegnare	Importo residuo
1.2	Realizzazione piezometri e campagna ante gestione, compreso IVA	€ 73.404,61	€ 0,00	€ 73.404,61
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali. (Direttore Operativo Geologo comp. Cassa ed IVA)	€ 25.000,00	€ 14.036,09 + € 6.978,40 = € 21.014,49	€ 3.985,51
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali, escluso IVA	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
7.1.4	Consulenze e assistenze specialistiche alla Direzione Lavori per attività connesse alla gestione ambientale del cantiere e spese connesse	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.	€ 93.755,14	€ 76.904,81	€ 16.850,33
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, ecc.);	€ 145.098,66	€ 50.106,93	€ 94.991,73
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari	€ 146.994,72	€ 20.579,25	€ 126.415,47
7.4.3	IRAP su incentivi su funzioni tecniche di cui alla voce 7.4.1 (al netto delle somme già liquidate)	€ 8.651,62	€ 0,00	€ 8.651,62
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 5.000,00	€ 1.114,00	€ 3.886,00
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 48.800,00	€ 0,00	€ 48.800,00
11.4	Collegio Consultivo Tecnico compreso oneri ed I.V.A. (ex art. 6 D.Lgs. 76/2020 - Linee Guida D.17/2022 Ministero Infrastrutture)	€ 62.644,67	€ 0,00	€ 62.644,67
12.2	IVA su altre prestazioni	€ 15.400,00	€ 0,00	€ 15.400,00
	Sommano	**€ 724.749,42**	**€ 169.719,48**	**€ 555.029,94**

VISTO il Quadro Economico Discarica Rimodulato sopra riportato con il quale il RUP trasmette una dettagliata distribuzione delle spese alle voci "A - Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia", "B7.1.2 - Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali. (Direttore Operativo Geologo comp. Cassa ed IVA)", "B11.5 - Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022", "B11.6 - Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022 su perizia danni", "B12.1 - IVA sui lavori compreso caro materiali", "B13 - Oneri accesso discarica compreso IVA", "B14 - Oneri accesso discarica per perizia danni con IVA", "B15 - Prove su piastra ed indagini Compr. S.G. ed IVA" e "B16 - Teli Makdrain W101 fornitura piè d'opera compreso S.G. ed IVA";

VISTA la nota prot. n. 41806 del 20.10.2026 con la quale il RUP ribadisce:

- di procedere all'impegno dell'importo complessivo di **€ 990.301,24** in favore della ditta CONPAT Scarl, P.IVA 06044391214 - Sede via Giulio Cesare n.71 - Roma, per l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*, CUP: G95I18000160001- CIG: 89352376D4, sul capitolo **642095** denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud - Beni Immobili"*, cod. SIOPE

U.2.02.01.09.999, da imputare per l'esercizio finanziario 2026, per lavori relativi al Contratto Aggiuntivo, per l'ulteriore importo dei lavori della Perizia di Variante relativa ai lavori di ripristino dei danni e per le ulteriori somme inserite tra quelle a disposizione del Quadro Economico discarica rimodulato;

- di procedere all'impegno dell'importo complessivo di **€ 6.978,40** di cui € 5.500,00 quale imponibile in favore dott. Gian Vito Graziano, legale rappresentante dello "Studio Geologico Associato Gian Vito Graziano e Monica Masi" - P.IVA 03665180828 ed €1.478,40 per IVA al 22% e oneri previdenziali nella misura del 4%, per l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*, CUP: G95I18000160001- CIG: Z5139D527E, sul capitolo **642095** denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud - Beni Immobili"*, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, da imputare per l'esercizio finanziario 2026, per il conferimento del mandato di geologo libero professionista dell'"Ufficio della direzione lavori, addetto con qualifica di direttore operativo geologo" ex art. 106 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016;
- di procedere alla prenotazione di impegno dell'importo complessivo di **€ 555.029,94** per l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884* CUP: G95I18000160001- CIG: 89352376D4, sul capitolo **642095** denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud - Beni Immobili"*, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, da imputare per l'esercizio finanziario 2026, così come riportato nel seguente prospetto:

Voce Q.E	Descrizione	Importo previsto	Importo Impegnato e/o da impegnare	Importo residuo
1.2	Realizzazione piezometri e campagna ante gestione, compreso IVA	€ 73.404,61	€ 0,00	€ 73.404,61
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali. (Direttore Operativo Geologo comp. Cassa ed IVA)	€ 25.000,00	€ 14.036,09 + € 6.978,40 = € 21.014,49	€ 3.985,51
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali, escluso IVA	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
7.1.4	Consulenze e assistenze specialistiche alla Direzione Lavori per attività connesse alla gestione ambientale del cantiere e spese connesse	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.	€ 93.755,14	€ 76.904,81	€ 16.850,33
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, ecc.);	€ 145.098,66	€ 50.106,93	€ 94.991,73
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari	€ 146.994,72	€ 20.579,25	€ 126.415,47
7.4.3	IRAP su incentivi su funzioni tecniche di cui alla voce 7.4.1 (al netto delle somme già liquidate)	€ 8.651,62	€ 0,00	€ 8.651,62
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 5.000,00	€ 1.114,00	€ 3.886,00
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 48.800,00	€ 0,00	€ 48.800,00
11.4	Collegio Consultivo Tecnico compreso oneri ed I.V.A.	€ 62.644,67	€ 0,00	€ 62.644,67

	(ex art. 6 D.Lgs. 76/2020 - Linee Guida D.17/2022 Ministero Infrastrutture)			
12.2	IVA su altre prestazioni	€ 15.400,00	€ 0,00	€ 15.400,00
	Sommano	**€ 724.749,42**	**€ 169.719,48**	**€ 555.029,94**

VISTO il certificato di pagamento n. 1 per il 1°SAL emesso dal RUP in data 29.07.2026 a tutto il 30.06.2026 per un importo di € 299.750,36 oltre IVA;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 bis per il 1°SAL bis emesso dal RUP in data 29.07.2026 a tutto il 30.06.2026 per un importo di € 44.295,63 oltre IVA;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 per il 2°SAL emesso dal RUP in data 21.09.2026 a tutto il 06.08.2026 per un importo di € 258.246,91 oltre IVA;

VISTA la comunicazione in data 21.10.2022 per la tracciabilità dei flussi finanziari del conto corrente della ditta CONPAT Scarl - P.IVA 06044391214, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L 136/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il DURC on line n. INPS 55396741 richiesto il 03.08.20265 e con validità sino al 01.12.2026, che attesta la regolarità contributiva della ditta CONPAT Scarl - P.IVA 06044391214;

VISTA la documentazione conservata in copia presso questa Amministrazione, comprese le forme digitali, anche derivante dall'interrogazione di portali dedicati, per la verifica dei requisiti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016, secondo la Circolare n.16 del 20.10.2020 dell'Assessorato dell'Economia;

CONSIDERATO che in esecuzione alla Legge 190/2014, art. 1, comma 629, lett. B, che ha introdotto l'art.17 ter del DPR 633/1972, è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015 "Mobilità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni" pubblicato sulla GURI serie generale n. 27 del 03.02.2015;

VISTA la circolare n. 9 del 18.03.2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;

RITENUTO di dover impegnare nei confronti della ditta CONPAT Scarl - P.IVA 06044391214 per lavori relativi al Contratto Aggiuntivo, per l'ulteriore importo dei lavori della Perizia di Variante relativa ai lavori di ripristino dei danni e per le ulteriori somme inserite tra quelle a disposizione del Quadro Economico discarica rimodulato, la somma complessiva di **€990.301,24**, da imputare all'esercizio finanziario 2026, a valere sulle risorse di cui al "Patto per lo sviluppo della Sicilia", sul capitolo **642095** del Bilancio della Regione Siciliana denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili"* cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, inerente l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884,* CUP: G95I18000160001- CIG: 89352376D4;

RITENUTO di dover impegnare in favore dott. Gian Vito Graziano, legale rappresentante dello "*Studio Geologico Associato Gian Vito Graziano e Monica Masi*" - P.IVA 03665180828 per il conferimento del mandato di geologo libero professionista dell'"Ufficio della direzione lavori, addetto con qualifica di direttore operativo geologo" ex art. 106 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016, la somma complessiva di **€ 6.978,40** di cui € 5.500,00 quale imponibile ed €1.478,40 per cassa previdenziale ed IVA al 10%, da imputare all'esercizio finanziario 2026, a valere sulle risorse di cui al "Patto per lo sviluppo della Sicilia", sul capitolo **642095** del Bilancio della Regione Siciliana denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili"* cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, inerente l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id.* 884, CUP: G95I18000160001- CIG: Z5139D527E;

RITENUTO di dover pertanto procedere alla prenotazione di impegno della somma di **€ 555.029,94** da imputare all'esercizio finanziario 2026, sul capitolo **642095** del Bilancio della Regione Siciliana denominato *Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili"* cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, per l'intervento di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*;

CONSIDERATO che la spesa di che trattasi è inserita nel quadro economico post gara, precedentemente riportato, segnatamente alle voci "A - Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia", "B7.1.2 - Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali. (Direttore Operativo Geologo comp. Cassa ed IVA)", "B11.5 - Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022, "B11.6 - Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022 su perizia danni", "B12.1 - IVA sui lavori compreso caro materiali", "B13 - Oneri accesso discarica compreso IVA", "B14 - Oneri accesso discarica per perizia danni con IVA", "B15 - Prove su piastra ed indagini Compr. S.G. ed IVA" e "B16 - Teli Makdrain W101 fornitura piè d'opera compreso S.G. ed IVA";

Tutto ciò premesso, ai sensi della normativa vigente,

D E C R E T A

Art. 1

Si prende atto del Quadro Economico della "Perizia per il ripristino dei danni", approvato con l'art.1 del D.D.G. n. 1693 del 14.11.2025 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti per un importo di **€ 13.202.811,70** come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE CON PERIZIA RIPRISTINO DANNI (art. 106 c.1 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016)					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione dei lavori al netto			€ 8.098.406,60	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 196.026,64	
		TOT	A1 + A2		€ 8.294.433,24
3	importo perizia danni scarpata nord-est			€ 469.186,78	
4	Oneri della sicurezza speciali			€ 43.881,88	
		TOT	A3 + A4		€ 513.068,66
		TOT	A1 + A2 + A3 + A4		**€ 8.807.501,90**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
1.2	Realizzazione piezometri e campagna ante gestione compreso IVA			€ 73.404,61	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 15.666,81	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 45.000,00	
4	Imprevisti			€ 0,00	
5	Acquisizioni e/o espropriazioni di aree o immobili + spese annesse			€ 291.952,92	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 34.257,60	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali. (Direttore Operativo Geologo comp. Cassa ed IVA)			€ 25.000,00	
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali, escluso IVA			€ 93.600,00	
7.1.4	Consulenze e assistenze specialistiche alla Direzione Lavori per attività connesse alla gestione ambientale del cantiere e spese connesse			€ 70.000,00	

7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.	1%	di A1 (pre gara)	€ 97.490,24	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, ecc.);			€ 216.895,81	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 146.994,72	
7.4.2	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi SRR TP NORD			€ 28.438,94	
8	Spese connesse alle attività di verifica e validazione del progetto (inserite voce 7.4.1 ex art. 113 Dlgs 50/16)			€ 0,00	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 13.049,02	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 15.000,00	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 48.800,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 64.204,93	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,5%	di A1 (pre gara)	€ 0,00	
11.4	Collegio Consultivo Tecnico compreso oneri ed I.V.A. (ex art. 6 D.Lgs. 76/2020 - Linee Guida D.17/2022 Ministero Infrastrutture)			€ 62.644,67	
11.5	Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022			€ 1.774.312,95	
11.6	Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022 su perizia danni			€ 100.600,87	
12.1	IVA sui lavori compreso caro materiali	10%	di A1+A2+B11.5+A3+A4+ +B11.5+B11.6	€ 1.068.241,57	
12.2	IVA su altre prestazioni	22%	di B1.1+B2+B3+B7.1.3+B11.3	€ 33.938,70	
13	Oneri accesso discarica compreso IVA			€ 50.815,44	
14	Oneri accesso discarica per perizia danni con IVA			€ 25.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 4.395.309,80
	ECONOMIE RESIDUE				€ 0,00
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)					**€ 13.202.811,70**

Art. 2

Si prende atto del "Contratto Aggiuntivo", reg. Ag. Entrate – Uff. Terr. di Castelvetrano (TP) in data 03.02.2026 al n. 80 Serie 3 in favore della ditta CONPAT Scarl - P.IVA 06044391214.

Art. 3

Si prende atto del contratto aggiuntivo all'incarico di geologo libero professionista dell'"Ufficio della direzione lavori, addetto con qualifica di direttore operativo geologo" ex art. 106 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016", approvato con l'art.1 del D.D.G. n. 385 del 05.03.2026, in favore dott. Gian Vito Graziano, legale rappresentante dello "*Studio Geologico Associato Gian Vito Graziano e Monica Masi*" - P.IVA 03665180828.

Art. 4

Si prende atto del Quadro Economico della Perizia di Variante a seguito dell'approvazione della Perizia di Variante relativa alla "*Perizia per il ripristino dei danni*" (D.D.G. n. 1137 del 17/07/2026), per un importo di **€ 13.202.811,70** come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DISCARICA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI PERIZIA RIPARAZIONE DANNI (art. 106 c.1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016)					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione dei lavori al netto			€ 8.098.406,60	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 196.026,64	
		TOT	A1 + A2		€ 8.294.433,24
3	importo perizia danni scarpata nord-est			€ 516.887,73	
4	Oneri della sicurezza speciali			€ 43.913,55	
		TOT	A3 + A4		€ 560.801,28
		TOT	A1 + A2 + A3 + A4		**€ 8.855.234,52**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
1.2	Realizzazione piezometri e campagna ante gestione compreso IVA			€ 73.404,61	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 0,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 30.000,00	
4	Imprevisti			€ 0,00	
5	Acquisizioni e/o espropriazioni di aree o immobili + spese annesse			€ 291.952,92	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 34.257,60	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali. (Direttore Operativo Geologo comp. Cassa ed IVA)			€ 25.000,00	
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali, escluso IVA			€ 40.000,00	
7.1.4	Consulenze e assistenze specialistiche alla Direzione Lavori per attività connesse alla gestione ambientale del cantiere e spese connesse			€ 30.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.	1%	di A1 (pre gara)	€ 97.490,24	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, ecc.);			€ 181.818,66	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 146.994,72	
7.4.2	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi SRR TP NORD			€ 28.438,94	
8	Spese connesse alle attività di verifica e validazione del progetto (inserite voce 7.4.1 ex art. 113 Dlgs 50/16)			€ 0,00	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 13.049,02	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 5.000,00	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 48.800,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi			€ 64.204,93	

	(compreso IVA)				
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,5%	di A1 (pre gara)	€ 0,00	
11.4	Collegio Consultivo Tecnico compreso oneri ed I.V.A. (ex art. 6 D.Lgs. 76/2020 - Linee Guida D.17/2022 Ministero Infrastrutture)			€ 62.644,67	
11.5	Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022			€ 1.774.312,95	
11.6	Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022 su perizia danni			€ 112.317,27	
12.1	IVA sui lavori compreso caro materiali	10%	di A1+A2+B11.5+A3+A4+B11.6	€ 1.074.186,47	
12.2	IVA su altre prestazioni	22%	di B1.1+B2+B3+B7.1.3+B11.3	€ 15.400,00	
13	Oneri accesso discarica compreso IVA			€ 69.726,29	
14	Oneri accesso discarica per perizia danni con IVA			€ 44.107,74	
15	Prove su piastra ed indagini Compr. S.G. ed IVA			€ 21.980,53	
16	Teli Makdrain W101 fornitura piè d'opera compreso S.G. ed IVA			€ 62.489,62	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 4.347.577,18
	ECONOMIE RESIDUE				€ 0,00
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)				**€ 13.202.811,70**

Art. 5

Si prende atto dell'"Atto di sottomissione" del 20.07.2026 (reg. Ag. Entrate – Uff. Terr. di Castelvetrano (TP) in data 06.08.2026 al n. 600/1 Serie 3) della Perizia di Variante relativa ai lavori di ripristino dei danni in favore della ditta CONPAT Scarl - P.IVA 06044391214.

Art. 6

Si prende atto del Quadro Economico Discarica rimodulato approvato con l'art.1 del D.D.G. n. 1731 del 13.10.2026, per l'assestamento di alcune partite economiche inserite tra le somme a disposizione, per un importo di **€ 13.202.811,70** come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DISCARICA RIMODULATO					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione dei lavori al netto			€ 8.098.406,60	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 196.026,64	
		TOT	A1 + A2		€ 8.294.433,24
3	importo perizia danni scarpata nord-est			€ 516.887,73	
4	Oneri della sicurezza speciali			€ 43.913,55	
		TOT	A3 + A4		€ 560.801,28
		TOT	A1 + A2 + A3 + A4		**€ 8.855.234,52**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
1.2	Realizzazione piezometri e campagna ante gestione compreso IVA			€ 73.404,61	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 0,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 30.000,00	
4	Imprevisti			€ 0,00	
5	Acquisizioni e/o espropriazioni di aree o immobili + spese annesse			€ 291.952,92	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 34.257,60	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordina-			€ 25.000,00	

	mento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali. (Direttore Operativo Geologo comp. Cassa ed IVA)				
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali, escluso IVA			€ 40.000,00	
7.1.4	Consulenze e assistenze specialistiche alla Direzione Lavori per attività connesse alla gestione ambientale del cantiere e spese connesse			€ 30.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.			€ 93.755,14	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, ecc.);			€ 145.098,66	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 146.994,72	
7.4.2	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi SRR TP NORD			€ 28.438,94	
7.4.3	IRAP su incentivi su funzioni tecniche di cui alla voce 7.4.1 (al netto delle somme già liquidate)			€ 8.651,62	
8	Spese connesse alle attività di verifica e validazione del progetto (inserite voce 7.4.1 ex art. 113 Dlgs 50/16)			€ 3.735,10	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 13.049,02	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 5.000,00	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 48.800,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 64.204,93	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,5%	di A1 (pre gara)	€ 0,00	
11.4	Collegio Consultivo Tecnico compreso oneri ed I.V.A. (ex art. 6 D.Lgs. 76/2020 - Linee Guida D.17/2022 Ministero Infrastrutture)			€ 62.644,67	
11.5	Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022			€ 1.774.312,95	
11.6	Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022 su perizia danni			€ 112.317,27	
12.1	IVA sui lavori compreso caro materiali	10%	di A1+A2+B11.5+A3+A4+B11.6	€ 1.074.186,47	
12.2	IVA su altre prestazioni	22%	di B1.1+B2+B3+B7.1.3+B11.3	€ 15.400,00	
13	Oneri accesso discarica compreso IVA			€ 69.726,29	
14	Oneri accesso discarica per perizia danni con IVA			€ 66.541,15	
15	Prove su piastra ed indagini Compr. S.G. ed IVA			€ 21.980,53	
16	Teli Makdrain W101 fornitura piè d'opera compreso S.G. ed IVA			€ 68.124,59	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 4.347.577,18
	ECONOMIE RESIDUE				€ 0,00
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)				**€ 13.202.811,70**

Art. 7

Si impegna per i lavori di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884,* CUP: G95I18000160001- CIG: 89352376D4, la somma complessiva **€ 990.301,24**, da imputare per l'esercizio finanziario 2026, per lavori relativi al Contratto Aggiuntivo, per l'ulteriore importo dei lavori della Perizia di Variante relativa ai lavori di ripristino dei danni e per le ulteriori somme inserite tra quelle a disposizione del Quadro Economico discarica rimodulato, in

favore della ditta CONPAT Scarl - P.IVA 06044391214, inserita nel quadro economico di progetto alle voci *"A - Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia", "B11.5 - Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022" e "B12.1 - IVA sui lavori compreso caro materiali",* a valere sulle risorse di cui al *"Patto per lo sviluppo della Sicilia",* sul capitolo **642095** del Bilancio della Regione Siciliana denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili"* cod. SIOPE U.2.02.01.09.999.

Art. 8

Si impegna per i lavori di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*, CUP: G95I18000160001- CIG: Z5139D527E, la somma complessiva **€ 6.978,40**, da imputare per l'esercizio finanziario 2026, per il conferimento del mandato di geologo libero professionista dell'"Ufficio della direzione lavori, addetto con qualifica di consulente geologo", di cui € 5.500,00 quale imponibile in favore dott. Gian Vito Graziano, legale rappresentante dello "*Studio Geologico Associato Gian Vito Graziano e Monica Masi*" – P.IVA 03665180828 ed € 1.478,40 per cassa previdenziale ed IVA al 10%, inserita nel quadro economico di progetto alle voci *"B7.1.2 - Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali. (Direttore Operativo Geologo comp. Cassa ed IVA)"*, a valere sulle risorse di cui al *"Patto per lo sviluppo della Sicilia"*, sul capitolo **642095** del Bilancio della Regione Siciliana denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili"* cod. SIOPE U.2.02.01.09.999.

Art. 9

E' disposta, per i lavori di *"Realizzazione di una nuova vasca per RSU nella c.da Borranea – S.P. Mancanza/Cuddia nel comune di Trapani" - Id. 884*, la prenotazione di impegno, sul capitolo **642095** del Bilancio della Regione Siciliana denominato *Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili"* cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, da imputare per l'esercizio finanziario **2026**, per un importo di **€ 555.029,94** così come riportato nel seguente prospetto:

Voce Q.E	Descrizione	Importo previsto	Importo Impegnato e/o da impegnare	Importo residuo
1.2	Realizzazione piezometri e campagna ante gestione, compreso IVA	€ 73.404,61	€ 0,00	€ 73.404,61
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali. (Direttore Operativo Geologo comp. Cassa ed IVA)	€ 25.000,00	€ 14.036,09 + € 6.978,40 = € 21.014,49	€ 3.985,51
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali, escluso IVA	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
7.1.4	Consulenze e assistenze specialistiche alla Direzione Lavori per attività connesse alla gestione ambientale del cantiere e spese connesse	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.	€ 93.755,14	€ 76.904,81	€ 16.850,33
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, ecc.);	€ 145.098,66	€ 50.106,93	€ 94.991,73
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari	€ 146.994,72	€ 20.579,25	€ 126.415,47
7.4.3	IRAP su incentivi su funzioni tecniche di cui alla voce	€ 8.651,62	€ 0,00	€ 8.651,62

	7.4.1 (al netto delle somme già liquidate)			
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 5.000,00	€ 1.114,00	€ 3.886,00
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 48.800,00	€ 0,00	€ 48.800,00
11.4	Collegio Consultivo Tecnico compreso oneri ed I.V.A. (ex art. 6 D.Lgs. 76/2020 - Linee Guida D.17/2022 Ministero Infrastrutture)	€ 62.644,67	€ 0,00	€ 62.644,67
12.2	IVA su altre prestazioni	€ 15.400,00	€ 0,00	€ 15.400,00
	Sommano	**€ 724.749,42**	**€ 169.719,48**	**€ 555.029,94**

Si procederà alla trasformazione in impegno definitivo a seguito dell'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolate riportate tra le somme a disposizione.

Art. 10

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art.68 della l.r.21 del 12.08.2014, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r. 9 del 07.05.2015.

Art. 11

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al TAR di Palermo, ai sensi del d.lgs. 104/2010 ovvero Ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni.

Art. 12

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. del 15.04.2021, n.9.

L'Assistente
(Per. Chim. Ignazio Gottuso)
"firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 D.Lgs. n. 39/93"

Il Titolare della P.O. n.*9*
(Ing. Francesco Morga)

FRANCESCO
MORGA
INGEGNERE
02.11.2026 15:50:58
GMT+01:00

Il Dirigente Generale
(Dott. Arturo Vallone)

ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
03.11.2026
09:11:22
GMT+02:00