Oggetto: OCDPC 619/2019 del 5 dicembre 2019, "Lavori di somma urgenza per la pulizia e messa in sicurezza della viabilità in C.da Manzo-Lardia nel Comune di Sortino (SR) a seguito degli eventi alluvionali del 25 e 26 ottobre 2019", identificato con il codice 619_SR_018, di importo complessivamente stimato in € 392.000,00.
CUP: G57H20000140001 - CIG: B43B36D9F6

DISPOSIZIONE n. 812 del 30/10/2026

Approvazione in linea amministrativa della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D. Lgs. 02.01.2018, n° 1 "Codice della Protezione Civile";

Vista la OCDPC n. 619 del 05.12.2019 recante: "Primi Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani."

Visto l'art. 1 comma 1, della predetta OCDPC che nomina il Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima ordinanza;

Visto l'art. 1, comma 2, che stabilisce che, per l'espletamento delle attività di cui all'ordinanza in oggetto, il Commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vista la OCDPC 619/2019 e in particolare l'art. 8 comma 2 che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

Vista la nota MEF-RGS 12966 6175 del 20.01.2020 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6175 intestata a "DIR.PR.CIV.SICILIA-CD0,619-19"

Visto il D.P.Reg. n. 720 del 17 Febbraio 2025 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 14 febbraio 2025 è stato conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione;

Vista la nota prot. POST/17944 del 14-04-2021, con la quale il DPC ha approvato il Piano degli interventi rimodulato di cui alla OCDPC 619/2019 per un importo complessivo di € 10.250.000,00;

Considerato che nel Piano degli interventi di cui sopra è ricompreso l'intervento denominato "Lavori di somma urgenza per la pulizia e messa in sicurezza della viabilità in C.da Manzo-Lardia nel Comune di Sortino (SR)", identificato con il codice 619_SR_018, di importo complessivamente stimato in € 392.000,00;

Vista la disposizione n. 145 del 19/02/2020 con la quale il Commissario delegato della OCDPC 619/2019, Dirigente generale del DRPC Sicilia, ha nominato l'ing. Paolo Impelluso, funzionario del Servizio S.15 "Protezione Civile per la Provincia di Siracusa" del DRPC Sicilia, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in parola;

Vista la disposizione n. 182 del 28/02/2020, con la quale il Commissario delegato della OCDPC 619/2019, Dirigente generale del DRPC Sicilia, ha nominato, per l'attuazione dell'intervento in parola, i seguenti funzionari del Servizio S.15 "Protezione Civile per la Provincia di

Siracusa" del DRPC Sicilia:

- l'arch. Santo Catinella in qualità di Progettista e Direttore dei lavori;
- l'ing. Corrado Gallo in qualità di collaboratore tecnico alla progettazione e direttore operativo;
- il rag. Luca Giudice in qualità di collaboratore amministrativo;

Vista la disposizione n. 1091 del 02/12/2022, del Commissario Delegato ex OCDPC n. 619/2019, con cui si nomina l'ing. Mattia Lombardo, funzionario del Servizio S.15 "Protezione Civile per la Provincia di Siracusa" del DRPC Sicilia, quale Progettista per lo studio idraulico e direttore operativo;

Vista la disposizione n. 675 del 1/08/2020 con la quale il Commissario delegato della OCDPC 619/2019, Dirigente generale del DRPC Sicilia, ha nominato il DRPC Sicilia quale Soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Vista la disposizione n. 195 del 07/03/2025 del Commissario Delegato ex OCDPC n. 619/2019, con cui si approva in linea amministrativa e si finanzia il progetto, si autorizza a contrarre e si nomina il geom. Vito Pizzo, Funzionario del Servizio S.15 del DRPC Sicilia, quale Direttore Operativo dell'intervento in oggetto;

Visti il verbale di verifica del 15/09/2026, nonché il verbale di validazione, redatto dal RUP, in pari data, con il quale ha validato il progetto della perizia di variante in corso d'opera dell'intervento in parola;

Vista la determina n. 341 del 17/09/2026, con la quale il RUP dell'intervento in parola, ha approvato in linea tecnica il progetto della perizia di variante in corso d'opera, dei lavori relativi all'intervento denominato *"Lavori di somma urgenza per la pulizia e messa in sicurezza della viabilità in C.da Manzo-Lardia nel Comune di Sortino (SR)",* identificato con il codice 619_SR_018, secondo il Q.T.E. di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

A	**Importo dei lavori**	**€**	**352.000,00**
A1	Costi diretti Sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.756,77
A2	Costi indiretti Sicurezza non soggetti a riasso	€	12.425,60
A3	Costi della Manodopera soggetti a ribasso	€	42.944,00
A4	Lavori a base d'asta (A-A1-A2)	€	330.817,63
A5	A detrarre ribasso d'asta del 13,041%	€	43.141,93
A6	Importo lavori al netto della sicurezza	€	287.675,70
A7	**Importo Contrattuale (A6+A1+A2)**	**€**	**308.858,07**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA sui lavori 22% di A7	€	67.948,78
B2	Incentivo 2% di A	€	7.040,00
B3	Supporto D.L. 2% di A	€	7.040,00
B4a	1° Contributo ANAC	€	250,00
B4b	Contributo ANAC	€	250,00
B5	Assicurazione Tecnici	€	-
B6	Oneri conferimento in discarica	€	500,00
B7	IVA su oneri conferimento in discarica 22%	€	110,00
B8	Imprevisti (< del 5% di A)	€	-
B9	Accant. Somme rev. Prezzi art. 60 D.Lgs 36/2023	€	-
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**	**€**	**83.138,78**
O	**IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A7+B)**	**€**	**391.996,85**
P	**ECONOMIE (Q-O)**	**€**	**3,15**
Q	**TOTALE INTERVENTO**	**€**	**392.000,00**

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n°12 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per la parte ancora vigente;

Visto il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n.13 Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12;

Vista la legge 14 giugno 2019 n°55 pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25 giugno "Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii;.

Vista la L.R. n. 12 del 12 ottobre 2023: Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Disposizione varie;

Visto il D.Lgs. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Visto il contratto d'appalto sottoscritto dalla ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto "FIGECO SRL", in data 20/05/2025 N. 10/2025 – Iride di Registro, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 22/05/2025 al n. 249 serie 1;

Vista la Richiesta all'utilizzo del ribasso d'asta, prot. n. 35179 del 21.07.2026, con relativo visto di autorizzazione del Commissario delegato della OCDPC 619/2019 e Dirigente Generale del DRPC Sicilia;

Considerato che le disponibilità sulla contabilità speciale n. 6175, istituita per le attività connesse alla OCDPC 619/2019, lo consentono;

Ritenuto che è necessario procedere all'approvazione in linea amministrativa del progetto della perizia di variante in corso d'opera dell'intervento denominato *"Lavori di somma urgenza per la pulizia e messa in sicurezza della viabilità in C.da Manzo-Lardia nel Comune di Sortino (SR)",* identificato con il codice 619_SR_018;

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto

DISPONE

Art. 1. Si prende atto della Determina n. 341 del 17/09/2026, con la quale il RUP dell'intervento in parola, ha approvato in linea tecnica la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera, relativa all'intervento denominato *"Lavori di somma urgenza per la pulizia e messa in sicurezza della viabilità in c.da Manzo-Lardia nel Comune di Sortino (SR)",* identificato con il codice 619_SR_018.

Art. 2. L'approvazione in linea amministrativa della Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera, relativa all'intervento denominato *"Lavori di somma urgenza per la pulizia e messa in sicurezza della viabilità in C.da Manzo-Lardia nel Comune di Sortino (SR)",* identificato con il codice 619_SR_018, per un importo complessivo di € 392.000,00, a valere sulla Contabilità speciale n. 6175, istituita per le occorrenze della O.C.D.P.C. 619/2019, con il QTE di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA			
A	**Importo dei lavori**	**€**	**352.000,00**
A1	Costi diretti Sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.756,77
A2	Costi indiretti Sicurezza non soggetti a riasso	€	12.425,60
A3	Costi della Manodopera soggetti a ribasso	€	42.944,00
A4	Lavori a base d'asta (A-A1-A2)	€	330.817,63
A5	A detrarre ribasso d'asta del 13,041%	€	43.141,93
A6	Importo lavori al netto della sicurezza	€	287.675,70
A7	**Importo Contrattuale (A6+A1+A2)**	**€**	**308.858,07**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA sui lavori 22% di A7	€	67.948,78
B2	Incentivo 2% di A	€	7.040,00
B3	Supporto D.L. 2% di A	€	7.040,00
B4a	1° Contributo ANAC	€	250,00
B4b	Contributo ANAC	€	250,00
B5	Assicurazione Tecnici	€	-
B6	Oneri conferimento in discarica	€	500,00
B7	IVA su oneri conferimento in discarica 22%	€	110,00
B8	Imprevisti (< del 5% di A)	€	-
B9	Accant. Somme rev. Prezzi art. 60 D.Lgs 36/2023	€	-
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**	**€**	**83.138,78**
O	**IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A7+B)**	**€**	**391.996,85**
P	**ECONOMIE (Q-O)**	**€**	**3,15**
Q	**TOTALE INTERVENTO**	**€**	**392.000,00**

Art. 3. Il Dirigente dell'Area A.05 "Gare e Contratti" del DRPC Sicilia è autorizzato alla stipula dell'atto di sottomissione con l'OE "FIGECO SRL", con sede legale in Via A. Damiani Lanza n. 18 Giarre (CT), Codice Fiscale e Partita I.V.A.:04842650873, per l'importo aggiuntivo di € 33.989,31.

Art. 4. La presente disposizione verrà notificata al RUP, all'Area A.05 "Gare e Contratti" del DRPC Sicilia, e pubblicata sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Dirigente del Servizio S.15
arch. Biagio Bellassai

Il Dirigente Generale
Capo Dipartimento
COCINA

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
30.10.2026
09:47:16
GMT+01:00