Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna

DETERMINA N. 418 DEL 10/07/2024
Liquidazione pagamento dello Stato Finale dei Lavori
e
Assetto definitivo del Quadro di Spesa di Fine Lavori

Oggetto: Comune di Centuripe – Lavori di somma urgenza per ulteriore deterioramento condizioni muro di sostengo strada di accesso cimitero comunale.

Ente Appaltante: Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Enna.

Impresa Aggiudicatrice: CFC (Consorzio fra costruttori) Soc. Coop. Via Pansa 55 – Reggio Emilia.

Contratto: in data 03/08/2018 n. 140 di repertorio, registrato ad Acireale in data 08/08/2018 al n. 735 serie 3^

CUP: G13H19000960002 - **CIG**: 810431437B.

Il sottoscritto Funzionario Delegato, Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna, Arch. Concetta Fontanazza, avocando a se le funzioni dell'Ing. Santo Giusti collocato in quiescenza, responsabile unico del procedimento dei lavori indicati in oggetto nominato con nota interna n° 129576 del 23/09/2022 del Servizio del Genio Civile di Enna:

Visto il contratto a margine definito;
Visto il verbale di consegna dei lavori in data 12/02/2018;
Visto lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 23/05/2018;
Visto il Certificato n° 2 per il pagamento dello stato Finale per l'importo di € 742,15, oltre IVA per € 159,31 per complessive € 883,46;
Visto il D.D.S. del DIMT Serv. 11° n° 2652 del 18/10/2019 di approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;
Rilevato l'errore materiale contenuto nel predetto D.D.S. 2652, nella voce "imprevisti/economie", che non può convalidarsi pari ad € 2.045,80 bensì va quantificato in € 3.022,82, per cui occorre conservare agli atti puntuale importo dei dati economici relativi al progetto autorizzato, approvato ed eseguito;

Ritenuto indispensabile rappresentare il Quadro Economico corretto e definitivo, come atto propedeutico alla liquidazione della rata di fine lavori, per come appresso distinto:

A – LAVORI

• Lavori a lordo	€.	153.781,28		
• a detrarre i costi della sicurezza	€.	4.613,44		
• importo dei lavori a base d'asta	€	149.146,84		
• a detrarre il ribasso d'asta del 6%	€	8.950,07		
• importo dei lavori al netto del ribasso	€	140.217,77		
• costi della sicurezza	€	4.613,44		
Importo complessivo dei lavori al netto	€	144.831,21	€	144.831,21

B) – SOMME a DISPOSIZIONE dell'Amministrazione

per IVA sui alvori al 22% di a)	31.862,87	
per Oneri tecnici 80% del 2% di a)	2.460,50	
per beni strumen 20% del 2% di a)	615.12	
contributo ANAC	225,00	
per oneri conferimento a Discarica	3.653,90	
per missioni personale D. Lavori	780,00	
per consulenza archeologica	2.600,00	
per imprevisti / economie	3.022,82	
SOMMANO	44.243,19	44.243,19

TOTALE PERIZIA € 189.074,40

Vista la fattura n° 6/104 del 10/12/2019 emessa dall'Impresa esecutrice dei lavori: C.F.C. (Consorzio fra Costruttori) Soc. Coop. sede in Reggio Emilia C.F. e P. IVA 00447840356;

Visto e considerato quanto sopra premesso,

DETERMINA ED APPROVA

per le finalità e le causali esposte in premessa, di potersi licenziare il definitivo quadro Economico di Spesa dei lavori come di seguito rappresentato:

A – LAVORI

• Lavori a lordo	€.	153.781,28		
• a detrarre i costi della sicurezza	€.	4.613,44		
• importo dei lavori a base d'asta	€	149.146,84		
• a detrarre il ribasso d'asta del 6%	€	8.950,07		
• importo dei lavori al netto del ribasso	€	140.217,77		
• costi della sicurezza	€	4.613,44		
Importo complessivo dei lavori al netto	€	144.831,21	€	144.831,21

B) – SOMME a DISPOSIZIONE dell'Amministrazione

per IVA sui alvori al 22% di a)	31.862,87
per Oneri tecnici 80% del 2% di a)	2.460,50

per beni strumen 20% del 2% di a)	615.12	
contributo ANAC	225,00	
per oneri conferimento a Discarica	3.653,90	
per missioni personale D. Lavori	780,00	
per consulenza archeologica	2.600,00	
per imprevisti / economie	3.022,82	
SOMMANO	44.243,19	44.243,19

TOTALE PERIZIA € 189.074,40

Altresì di potersi liquidare il Certificato n° 2 per il pagamento dello stato Finale per l'importo di € 742,15, oltre IVA per € 159,31 per complessive € 883,46.

La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale di quest'Ufficio del Genio Civile di Enna - Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti.

Il Funzionario Delegato, n. q. di responsabile della spesa:
L'Ingegnere Capo
Dirigente del Servizio Genio Civile di Enna
(arch. Concetta Fontanazza)
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)