Det. N° 830. del 26/11/2024

Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE
AGRIGENTO

oggetto: Lavori di somma urgenza per erosione costa a causa delle forti mareggiate in Viale delle Dune – San Leone, nel Comune di Agrigento.

CUP : G46f24000020002 CIG BOC6315DB6

STAZIONE APPALTANTE: Servizio Provinciale "Ufficio del Genio Civile di Agrigento"

IMPRESA ESECUTRICE: " ISOR Costruzioni srl con sede in Via Roma n. 43 92026 Favara

P. IVA 02488860848";

CONTRATTO rep. n. 24, in data 20/06/2024, registrato in Canicatti in data 12/07/2024 al n. 480 Serie 3°;

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ED N° 2 ED ULTIMO S.A.L.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, recepito con L.R. 12.07.2011 n. 12, così come modificata dall'art. 24 della L.R. 17.05.2016, n. 8;

Visto il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs. 50/2016;

Vista la nota del 02/02/2024 del Comune di Agrigento acquisita al prot. di questo Ufficio col n.13852, con la quale è stata segnalata l'eroso della costa lungo il litorale della frazione di San Leone nel Comune di Agrigento e precisamente lungo il Viale delle Dune;

Visto il verbale di somma urgenza del 12/02/2024 redatto da tecnici di quest'Ufficio e trasmesso in data 13/02/2024 con prot. n.18930, al Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, Servizio 8 Assetto del Territorio,;

Vista con la nota del 23/02/2024 prot. 7549, assunta al prot di questo Ufficio al n. 24078 del 23/02/2024, il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, Servizio 8 Assetto del Territorio ha autorizzato, ai sensi dell'art. art. 140 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, l'esecuzione delle opere limitatamente ai lavori di pronto intervento per un importo complessivo di € 495.00,00 di cui € 365-000,00 per lavori ed € 130.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Vista la nota prot. n. 18930 del 13/02/2024 con la quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento, ha proposto la nomina di RUP, del gruppo di progettazione e D.L.;

Visto il D.D.G. n. 232 del 27/02/2024 con la quale il Dirigente Generale del DRT, ha nominato il sottoscritto F, D, Arch. Pietro Distefano, RUP per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Visto il progetto esecutivo delle opere da realizzare, redatto in data 14/03/2024 da personale tecnico di questo ufficio all'uopo incaricato, di importo complessivo pari ad € 495.000,00 ;

Vista la proposta di Affidamento Diretto Concordata e Negoziata prot.31093 del 08/03/2024, con la quale l'Impresa ISOR Costruzioni s.r.l. ha controfirmato ed accettato, la controproposta formulata dalla Stazione Appaltante pari ad un ribasso del 20% nonché l'intero contenuto della stessa, con il nuovo quadro economico del progetto esecutivo, che ascende complessivamente ad € 360.000,00 di cui € 349.283,64 per lavori a base d'asta ed € 64.542,98 per oneri di sicurezza;

Visti gli esiti della Conferenza di servizi svoltasi in data 21/03/2024, nella quale sono stati acquisiti i pareri dei presenti: **Comune di Agrigento e l'Asp – UO Igiene Pubblica di Agrigento, gli altri Enti: Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento ha inviato parere a mezzo pec prot. n. 2611 assunta prot. di questo Ufficioal n. 36182 in data 20/03/2024, e - Ass.to del Territorio Dipartimento dell'Ambiente, struttura territoriale dell'ambiente di Agrigento U.O.B.2- Gestione del Demanio Marittimo** ha trasmesso parere via mail nota prot. n. 18283 del 21/03/2024, acquisita in pari data al protocollo di questo ufficio al n. 36667. A seguito dell'acquisizione di detti pareri, il sottoscritto R.U.P. ha proceduto, in data 25/03/2024, all'approvazione in linea tecnica del suddetto progetto di intervento, verificato e validato ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016, così come recepito dalla L.R. 8/2016, in pari data;

Vista la nota prot. n. 31555 del del 11/03/2024 con la quale lo scrivente ha autorizzato il D.L. di voler procedere alla consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza, ex art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Verbale a data 11/03/2024 con il quale il D.L. ha disposto la consegna dei lavori sotto riserva di legge all'impresa ISOR Costruzioni srl con sede in Via Roma n. 43, Favara (AG) P. IVA 02488860848**;**

Visto il D.R.S. n° 1642 del 30/07/2024 con il quale il Dirigente del Servizio 8 – Assetto del territorio del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ha proceduto a disporre la trasformazione della prenotazione dell'impegno n. 17/2024 di cui al D.R.S. n. 1114/S8 del 13/06/2024, in impegno definitivo perfetto per l'intervento denominato " *Lavori di somma urgenza per erosione costa a causa delle forti mareggiate in Viale delle Dune – San Leone, nel Comune di Agrigento.*" **CUP : G46f24000020002 CIG: BOC6315DB6** per l'importo complessivo di € 409.774,79 a valere sul capitolo 672013 - Codice finanziario U.2.02.01.09.014 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2024 impegno n. 19;

Visto il Contratto rep. n. 24, stipulato in data 20/06/2024 tra il Dirigente di questo Servizio Provinciale e l'Impresa "ISOR Costruzioni srl.", relativo all'appalto per l'esecuzione di *"Lavori di somma urgenza per erosione costa a causa delle forti mareggiate in Viale delle Dune – San Leone, nel Comune di Agrigento",* **CUP : G46f24000020002 CIG: BOC6315DB6;**

Preso atto che: - l'intervento approvato di cui al **CUP : G46f24000020002 CIG: BOC6315DB6-** Codice finanziario U.2.02.01.09.014 è stato affidato all' O. E. denominato " ISOR Costruzioni srl con sede in Via Roma n. 43, Favara (AG) P. IVA 02488860848 giusto contratto annotato al Registro Atti d'Ufficio al rep. n. 24, in data 20/06/2024, registrato in Canicattì in data 12/07/2024 al n. 480 Serie 3°;

Vista la perizia di variante e suppletiva, autorizzata, con prot. n. 26531 del 08/07/2024, dal Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti Servizio 8 Assetto del Territorio, con l'importo da contenere entro il limite complessivo di € 495.000,00, per i necessari lavori aggiuntivi, finalizzati al miglioramento dell'opera, e ad una maggiore protezione dell'area d'intervento.

Visto il S.A.L. n. 2, emesso in data 19/09/2024, per un importo complessivo di € 101.307,15;

Visto il Certificato n. 2 per il pagamento della seconda rata di importo complessivo di € 101.307,15 (al netto dello 0,50% di ritenuta per infortuni), oltre IVA al 22**%;**

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7 e 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale sono stati indicati gli estremi del conto corrente bancario sul quale accreditare le somme, intestato alla ditta " ISOR Costruzioni srl con sede in Via Roma n. 43, Favara (AG) P. IVA 02488860848 iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di Agrigento, numero REA 186040; codice IBAN [redacted]

Visto il DURC On Line prot. INAIL_44477628 del 05/07/2024, che attesta la regolarità contributiva della Ditta ISOR Costruzioni srl con sede in Via Roma n. 43, Favara (AG) P. IVA 02488860848 scadenza di validità fino a tutto il 02/11/2024;

Vista la dichiarazione resa in data 09/07/2024, con la quale si attesta che la Ditta suddetta non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto indicati, tali da costituirne atto impeditivo.

per quanto in superiore narrativa, per le motivazioni in essa indicate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, per tutto quanto già visto, considerato ed oggetto di presa d'atto, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

D E T E R M I N A

potersi liquidare alla ditta ISOR COSTRUZIONI srl. con sede in Via Roma – 92026- Favara (AG) C.F. 02488860848, il pagamento del corrispettivo dovuto pari ad € 101.307,15 (diconsi euro centounomilatrecentosette/15), oltre IVA al 22% pari ad € 22.287,57 (diconsi euro ventiduemiladuecentottantasette/57), per complessivi € 123.594,72, quale importo del certificato di pagamento n. 2 relativo al 2°ed ultimo S.A.L. dei *Lavori di somma urgenza per erosione costa a causa delle forti mareggiate in Viale delle Dune – San Leone, nel Comune di Agrigento.* **CUP :** G46f24000020002 CIG: BOC6315DB6 Codice finanziario U.2.02.01.09.014, da accreditare tramite bonifico sul conto corrente bancario dedicato, alla medesima Ditta intestata, identificato all'IBAN : [redacted]
a valere sull'impegno di spesa n. 19/2024, assunto con il D.R.S. n° 1642 del 30/07/2024 sul capitolo di bilancio n° 672013 impegno n. 19/2024, codice finanziario U.2.02.01.09.014, esercizio finanziario 2024, derivato da trasformazione della prenotazione impegno n. 17 con valore iniziale di € 495.000,00 – scheda 1843 - , per l'intervento denominato "*Lavori di somma urgenza per erosione costa a causa delle forti mareggiate in Viale delle Dune – San Leone, nel Comune di Agrigento.*".

Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12/08/2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento.

F.to **Il Responsabile Unico del Procedimento**
(Arch. Pietro Distefano)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93