D.R.S. n. 2235 del 05/12/2024.

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Caltanissetta

Decreto di liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato n.1 del 02/12/2024 inerente il I° S.A.L. a tutto il 30/11/2024 relativa agli "Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del torrente Cantarella in ambito del territorio comunale di CAMPOFRANCO (CL)"CUP: G18H23000930002 CIG: - B1F9062636 - Codice Caronte SI_1_34454.

"ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC 2014/2020) PER GLI INTERVENTI DIMITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO – MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALVEI FLUVIALI" – cod. fin. E.4.02.01.01.001.- Deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021. POC 2014/2020"Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico".

Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana 28/02/1979, n. 70, che approva il T.U delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
VISTO l'art. 2 della L.R. n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. n.23/6/2011, n. 118 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'art.11,comma1,della L.R.13/1/2015, n.3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art.11,commi 7,8 e 13, della medesima L.R. n.32/2015";

VISTO il Decreto Legislativo n. 158 del 27/12/2019 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";

VISTA la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1 - Legge di stabilità regionale 2024-2026;

VISTAla legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2: "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n.12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ,il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell'1 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il D.P. Reg. n. 667/FP/Serv. 1 con il quale, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024, è stato prolungato all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del DRT fino al 31/12/2026;

VISTA la deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021: "Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione", con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: "Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. Approvazione";

VISTA la Deliberazione n. 442 del 19 ottobre 2021 "Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico", con la quale la Giunta Regionale di Governo ha condivisola la proposta di ridistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021, in conformità alla nota del Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana prot. n. 11781 del 29 settembre 2021, trasmessa dal Presidente della Regione con nota prot. n. 20635 del 30 settembre 2021, come integrata dallo stesso Soggetto Attuatore con nota prot. 12036 del 5 ottobre 2021;

VISTA la nota prot. n. 11781 del 29 settembre 2021, condivisa dalla Giunta di Governo, con la quale si individuava il Dipartimento Regionale Tecnico quale centro di responsabilità per l'attuazione del piano degli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana per un importo complessivo pari ad euro 15.841.858,00, nell'ambito del programma operativo complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 di cui alla DGR n. 292 del 16 luglio 2021;

VISTA la nota prot. n. 165298 del 28/10/2021 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico ha chiesto l'istituzione di un nuovo capitolo di entrata per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico finanziare con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC), con la codificazione finanziaria E.4.02.01.01.001

VISTO il D.D. n.2275/2021 del 23/12/2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo di bilancio di entrata 8031, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico: "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali – cod. E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18";

VISTA la nota n. 10572 del 27/07/2023, con la quale il Dipartimento della Programmazione ha avviato una puntuale ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi ammessi al finanziamento dell'Asse 2 del POC finalizzato alle attività di riprogrammazione delle risorse ex art. 242 del D.L. n. 34/2020 ed ex art. 48 del D.L. n. 48/2022;

VISTO che nell'elenco degli interventi approvato dalla Giunta di Governo con Delibera n. 442 del 19 ottobre 2021 e successiva nota del Dirigente Generale del DRT prot. n. 44373 del 23/03/2022, risulta ricompreso l'intervento denominato *"Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del torrente Cantarella in ambito del territorio comunale di Campofranco (cl*)". - CUP: G18H23000930002;

VISTA la nota del Dirigente Generale del D.R.T. n.146945 del 09/11/2023 con la quale si autorizza l'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta, ad avviare le procedure di gara relative all'intervento di che trattasi nelle more dell'accertamento delle somme sul Capitolo di bilancio n. 8031 già appositamente istituito;

VISTO il D.D.G n. 23/2024 del 19/01/2024 di nomina RUP, Geom. Salvatore Contino e costituzione Ufficio di progettazione, Direzione Lavori e nomina Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

VISTO il progetto datato 26/01/2024, aggiornato al nuovo Codice degli Appalti dal già Responsabile Unico del Procedimento in vigenza del D.Lgs. n. 50/2016, da intendersi oggi Responsabile Unico del Progetto ai sensi del D.Lgs n. 36/2023;

VISTO il Verbale di Verifica e Validazione in data 16/02/2024 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34 comma 2 lett. b) dell' All. I,7 dello stesso Codice con le modifiche di cui all'art. 5 comma 11 lett. b) n. 3 del Testo coordinato della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 con la L.R. 12 ottobre 2023 n. 11 "Recepimento del nuovo codice dei contratti pubblici", come in ultimo modificata dall'art. 122 de L.R. 31 gennaio 2024 n. 3;

VISTA la nota prot. n. 20896 del 19/02/2024 con la quale il progetto approvato, verificato e validato è stato trasmesso al Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il quadro tecnico economico dell'intervento come di seguito riportato:

Sommano i lavori		€ 282.716,21	**€ 282.716,21**
Costo della manodopera	€ 63.203,84		
Oneri di sicurezza	€ 12.075,21		
A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 12.075,21	
Resta l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		**€ 270.641,00**	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A.22% su € 167.742,41	€ 62.197,57		
Contributo ANAC	€ 250,00		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 4.523,46		
Spese riproduzione progetto	€ 500,00		
Vigilanza in cantiere (Art.41 comma 10 D.Lgs 36/2023)	€ 13.041,14		
Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 3.000,00		
Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 3.000,00		
Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€ 2.500,00		
Imprevisti	€ 28.271,62		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	**€ 117.283,79**		**€ 117.283,79**

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO COMPRESO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**€ 400.000,00**

VISTO il D.D.G. DRT n. 212 del 26/02/2024 con il quale per l'esecuzione dell'intervento in epigrafe, sul capitolo di entrata **8031** "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) *per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali – cod. E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18*" è stata accertata la somma complessiva di **€ 400.000,00** per l'esercizio finanziario 2024;

VISTA la nota prot. n. 47552 del 15/04/2024 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico ha chiesto l'iscrizione della spesa sul capitolo 684176 per l'esercizio finanziario 2024 della somma complessiva di € 400.000,00 accertata in entrata sul capitolo 8031 con il suddetto D.D.G. n. 212/2024, registrato alla competente ragioneria centrale al n. 15123/2024;

VISTO il D.D. n. 544 del 23/04/2024 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana di variazione in termini di competenza e di cassa, in entrata al capitolo **8031** – *Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse de Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali* - e nella spesa al capitolo **684176** – cod. E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18";

CONSIDERATO che il punto 3.6 dell'allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 dispone, tra l'altro, che nel caso di trasferimenti erogati a "rendicontazione" da soggetti che non adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l'entrata è imputata agli esercizi cui l'ente beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;

VISTA la Decisione di contrarre Rep/DA n. 235 del 07/05/2024 con cui è stato dato avvio alla procedura di affidamento dell'appalto dell'intervento in epigrafe in modalità telematica attraverso la Piattaforma SITAS TG della Regione Siciliana, secondo la procedura negoziata senza bando di gara di cui ai punti precedenti, i cui partecipanti saranno individuati dall'Albo degli Operatori Economici della Regione Siciliana, in possesso delle categorie di cui al precedente punto 3 e che non abbiano divieti e cause di esclusione o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e siano in possesso quindi dei requisiti di ordine generale e speciali desumibili dall'art. 94 e seguenti del D.lgs.36/2023;

VISTA la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, F.D. Geom. Salvatore Contino, nel verbale n. 2 di aggiudicazione del 18/06/2024, per l'affidamento degli "Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del torrente Cantarella in ambito del territorio comunale di CAMPOFRANCO (CL)", all'Operatore Economico **C.C.S. GROUP srl, P.IVA Omissis**, con sede in via Falca Villaggio la Loggia s.n. cap 92100 Agrigento (AG), pec: c.c.s.groupsrl@pec.it , che ha offerto il ribasso del 19,5000% sull'importo posto a base d'asta pari ad € 270.641,00, per un importo contrattuale di € 229.941,22, IVA esclusa, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 12.075,21 e costo della manodopera pari a € 63.203,84;

VISTA la Determina di aggiudicazione Rep/DA n. 449 del 24/07/2024, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs n. 36/2023

CONSIDERATO che il quadro tecnico economico (QTE) aggiornato a seguito dell'esito di gara risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO TORRENTE CANTARELLA Post Gara			
A	**Importo totale dei lavori**		€ 282.716,21
1	Incidenza manodopera (art. 41 comma 14 Dlgs 36/2023)	€ 63.203,84	
2	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 12.075,21
3	**Restano i lavori a base d'asta**		€ 270.641,00

4	A dedurre il ribasso d'asta del 19,50000%			€ 52.775,00
5	Lavori al netto del ribasso d'asta			€ 217.866,00
6	oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta			€ 12.075,21
	Sommano i lavori			**€ 229.941,21**
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**			
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€	50.587,07	
2	Imprevisti tra 5 e 10 %	€	28.271,62	
3	Spese di Progetto	€	500,00	
4	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) – art.45 D.Lgs 36/2023	€	4.523,46	
5	Vigilanza in cantiere c.10 art.41 D.Lgs. 36/2023		13.041,14	
6	Contributo ANAC	€	250,00	
7	Oneri conferimento discarica compresi test di cessione ed IVA il cui pagam. avverrà a cura della Impresa esececutrice e da rimborsarsi previa approvazione della D.L.	€	3.000,00	
8	Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test cessione trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà effettuato dall'Impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della D.L..	€	3.000,00	
9	Copertura assicurativa dei rischi del personale (art. 2 comma 4 D.Lgs. 36/2023)	€	2.500,00	
	Somme accantonate, utili a fronteggiare anche eventuali costi di adeguamento/revisione prezzi, giusto arti. 60 del D.Lgs n.31/03/2023 n. 36	€	64.385,50	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	170.058,79	€ 170.058,79
				€ 400.000,00

VISTO il Contratto Rep/AC n. 13/2024 del 16/09/2024 stipulato mediante scrittura privata ex art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. tra la Stazione Appaltante Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta e l'Operatore Economico C.C.S. GROUP S.r.l. / Agrigento - P.IVA Omissis, per l'importo di € 229.941,22 (compresi oneri per la sicurezza e costi per la manodopera) oltre all'IVA;

CONSIDERATO che le procedure seguite per l'aggiudicazione e la stipula del contratto di appalto risultano conformi a quanto prescritto dal codice dei contratti di cui al dlgs 36/2023;

VISTO il DDG DRT n. 1287 del 27/08/2024 con il quale è stato prenotato l'importo di € 400.000,00, sul capitolo **684176** – codice finanziario codice finanziario E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V Capo 18 – esercizio finanziario 2024;

Visto il D.D.G. n. 1648/2024 del 16/10/2024 con il quale è stato approvato del contratto d'appalto Rep/AC n. 13/2024 del 16/09/2024 e disposta la trasformazione, per l'importo di € 283.778,28 della prenotazione d'impegno di cui al DDG del DRT n. 1287 del 27/08/2024;

Visto il D.D.G. n. 1802/2024 del 31/10/2024 con il quale è stata ridotta la prenotazione di impegno di spesa n. 2 sul Cap. 684176 assunto con DDG n. 1287 del 27/08/2024 per l'importo di € 116.221,72;

Visto il DRS n. 1803 del 04.11.2024 con la quale è stata liquidata l'anticipazione contrattuale pari al 30% dell'importo netto contrattuale, per l'ammontare netto di € 68.982,36 oltre I.V.A. al 22%, per complessivi € 84,158,48;

CONSIDERATO che secondo il cronoprogramma aggiornato dal RUP con nota prot.131101 del 28/10/2024 l'intera spesa verrà sostenuta sia nel corso dell'anno 2024 che nel 2025, come indicato nel DDG del DRT n.1802 del 31/10/2024;

Visto il "Certificato di Pagamento n. 1 " emesso dal RUP in data 02/12/2024, relativo alla somma da concedere a per l'ammontare netto di € 99.596,06 oltre I.V.A. al 22%, per complessivi € 121.507,19;

Vista la fattura elettronica n.26/2024 del 04/12/2024, dell'importo complessivo di € 121.507,19 di cui € 99.596,06 per imponibile e € 21.911,13 per Iva esposta al 22%, CUP: G18H23000930002 - CIG: B1F9062636 emessa dall'Operatore Economico C.C.S. GROUP srl. con con sede ad Agrigento in Via Falca, Villaggio La Loggia, s.n. – P. IVA Omissis per il pagamento del Certificato n. 1"dei lavori in argomento;

Visto il Durc On Line prot. n. INAIL_45088404 del 20/08/2024 con scadenza di validità 18/12/2024 dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e CNCE, dell'Operatore Economico C.C.S. GROUP srl. - P.I. Omissis;

Visto l'art. 5 "Tracciabilità dei flussi finanziari " del contratto di appalto Rep/AC n. 13/2024 del 16/09/2024;

Vista la determina di liquidazione Rep.n.893 del 05/12/2024 con la quale il RUP ha provveduto a liquidare la somma complessiva € 121.507,19 iva compresa per il pagamento Certificato n.1 del 02/12/2024 inerente il I° S.A.L. a tutto il 30/11/2024 dei lavori in argomento;

Visto il dettaglio della verifica n. 202400004924006 del 05/12/2024 effettuata presso l'Ufficio Riscossione Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. n.602/1973, dal quale l'O.E. " C.C.S. GROUP srl, P.IVA Omissis " risulta soggetto non inadempiente;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa relativa al Certificato n.1 del 02/12/2024 inerente il I° S.A.L. a tutto il 30/11/2024 per l'ammontare complessivo di € 121.507,19, compresa IVA al 22%, sul capitolo di bilancio di spesa 684176 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma operativo complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di "di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali" del Bilancio della Regione Siciliana – codice finanziario E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V Capo 18, per l'anno 2024 impegno n. 9-2024 assunto con D.D.G 1648/2024 del 16/10/2024;

Ritenuta la spesa di cui sopra congrua ed esigibile;

Richiamati il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità, la Circolare 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP., il Piano Triennale Anticorruzione (PTPCT) 2022/2024 della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione 517/GAB del 7 marzo 2022;

Visto l'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a **decorrere dal 1° luglio 2021;**

Ai sensi della legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

D E C R E T A

Art.1) Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si dispone la liquidazione dell'importo complessivo di € **121.507,19** sull'impegno 9-2024 assunto sul Capitolo **684176** del Bilancio della Regione Siciliana**,** Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse de Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali - codice finanziario U.2.02.01.09.014 – Codice Caronte SI_1_34454.

Art.2) Si autorizza il pagamento della fattura elettronica n.26/2024 del 04/12/2024 gravante sull'impegno n.9-2024 che sarà effettuato con il versamento di **€ 99.596,06** per il corrispettivo dovuto all'O.E. **C.C.S. GROUP s.r.l., P.IVA Omissis**, con sede in via Falca Villaggio la Loggia s.n. cap 92100 Agrigento, con accredito sul conto corrente bancario dedicato indicato avente codice IBAN: Omissis e il trattamento della quota I.V.A. esposta in fattura, pari ad € **21.911,13,** ai sensi della normativa vigente, secondo le indicazioni della Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa.

Art.3) Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione.

Art.4) Il presente atto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità per la registrazione ai sensi dell'art.9 della L.R. 15 aprile 2021, n.9.

Caltanissetta, lì 05/12/2024

f.to Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad interim
Duilio Alongi