Determina di liquidazione n. 617 **del** 15/09/2025

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Agrigento

OGGETTO: "Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione stradale dei tratti interessati dal Giro di Sicilia 2022 nel territorio dei Comuni di Agrigento e Canicattì".Cod. Caronte: **SI_1_29504**

CIG: 91267597C8 **CUP:** G96G22000040002

STAZIONE APPALTANTE: Servizio Regionale "Ufficio del Genio Civile di Agrigento"

IMPRESA ESECUTRICE: Minnella Michelangelo S.r.l., con sede in Zona Industriale Lotto 6/A - 92025 Casteltermini (AG) P.Iva 02784630846

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO: Repertorio n. 004 del 09/04/2020

CONTRATTO: Applicativo del Contratto di Accordo Quadro, in data 09/09/2022, registrato a Mussomeli (CL) in data 13/09/2022 al n. 1407 Serie 3°

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA (IN ACCONTO) RELATIVA AI MAGGIORI IMPORTI SUL S.A.L. N. 1 E ULTIMO

(Compensazione art. 26 c. 1 e 2 D.L. 50/22)

Il Responsabile Unico del Procedimento

- Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti);
- Visto il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D.Lgs. 50/2016;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 90 del 24.02.2022 -Programma Operativo Complementare "Interventi in Asse 4 "Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani". Parziale utilizzo dei fondi assegnati al centro di responsabilità Dipartimento regionale tecnico", con la quale è stata apprezzata la proposta di destinazione di euro 7.896.615,86 a valere sui 20 milioni dei fondi del programma operativo complementare 2014-2020 della Regione Siciliana, di cui euro 6.867.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2022 in conformità alla nota dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità prot. n. 2154 del 24/02/2022;
- Visto il D.D.G. del 23/02/2022, Rep. n. 204 del 28/02/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha incaricato l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento alla stipula del contratto applicativo con l'operatore economico risultato vincitore dell'appalto relativo all'accordo quadro, contratto Rep. N. 004 del 9 aprile 2020 e di porre in essere gli adempimenti di competenza secondo quanto previsto dal Codice dei

contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle relative Linee guida dell'ANAC, dal Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 Parte II Titolo II Capo I in quanto vigente;

- Visto il Contratto di Accordo Quadro triennale Rep. n. 004 del 09/04/2020, per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali della Sicilia", a seguito di gara a procedura aperta esperita presso il DRT, (giusto verbale di gara n. 3 del 28 ottobre 2019), relativa al lotto 1 – Provincia di Agrigento, e con Decreto n. 936, in pari data, il Dirigente Generale del DRT ha approvato la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui al verbale sopra citato e disposto l'aggiudicazione all'Impresa Minnella Michelangelo S.r.l., con sede in Zona Industriale Lotto 6/A - 92025 Casteltermini (AG) P.Iva 02784630846, che ha offerto un ribasso del 7,8181% con un importo di aggiudicazione di € 4.628.640,25;
- Vista la proposta di nomina prot. n. 28189 del 23.02.2022, che Ingegnere Capo di questo Ufficio, ha trasmesso al Dirigente Generale del superiore D.R.T., dei nominativi: del RUP, del progettista, dei componenti dell'Ufficio di Direzione dei lavori, del coordinatore per la sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione e del collaboratore al R.U.P;
- Visto il D.D.G. del 23/02/2022, Rep. n. 204 del 28/02/2022, sopraccitato, del Dirigente Generale del D. R. T. di nomina del sottoscritto F. D. Arch. Salvatore Caramazza Responsabile Unico del Procedimento e del gruppo di progettazione e direzione lavori;
- Visto il progetto esecutivo redatto da funzionari di quest'Ufficio in data 28/02/2022 ed approvato in Linea Tecnica e Verificato e Validato dal sottoscritto, giusti verbali del 28/02/2022;
- Visto il D.D.G. n. 401 del 31 marzo 2022 con il quale per i "Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione stradale dei tratti interessati dal Giro di Sicilia 2022 nel territorio dei Comuni di Agrigento e Canicattì" CUP G96G22000040002 CIG 91267597C8 Cod. Caronte: SI_1_29504, è stata accertata sul capitolo di entrata 8069 la somma complessiva di euro 1.380.000,00 per l'annualità 2022;
- Visto il D.D.G. n. 1187 del 12/08/2022, registrato presso la Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità il 31/08/2022, di finanziamento del progetto per i "Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione stradale dei tratti interessati dal Giro di Sicilia 2022 nel territorio dei Comuni di Agrigento e Canicattì" CUP G96G22000040002 - CIG 91267597C8 Cod. Caronte: SI_1_29504, con l'impegno N. 4-2022-1187-2022-C sul capitolo di bilancio di spesa 684182, "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'asse 4 "Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani" – Codici: U.2.02.01.09.012 –N.F. 27 –V", esercizio finanziario 2022, della somma complessiva di euro 1.380.000,00;
- Visto il Verbale di consegna dei lavori del 01/03/2022;
- Visto il Verbale di concreto inizio dei lavori, redatto in data 02/03/2022 dal Direttore dei lavori, con il quale è stato accertato che l'impresa "Minnella Michelangelo S.r.l." ha concretamente iniziato i lavori il 02/03/2022;
- Vista la perizia di variante tecnica ed assestamento somme, redatta dal D.L. in data 04/04/2022, approvata dal sottoscritto, giusto Verbale del 05/04/2022, dell'importo complessivo invariato di € 1.380.000,000;
- Visto il Verbale di Ultimazione dei Lavori del 12/04/2022, dal quale si evince che gli stessi sono stati ultimati il 08/04/2022;
- Visto il Contratto d'Appalto Applicativo del Contratto di Accordo Quadro, in data 09/09/2022, registrato a Mussomeli (CL) in data 13/09/2022 al n. 1407 Serie 3°, stipulato per i lavori in oggetto indicati con l'impresa Minnella Michelangelo S.r.l., con sede in Zona Industriale Lotto 6/A - 92025

Casteltermini (AG) P.Iva 02784630846, per un importo complessivo pari ad € 922.254,99, al netto del ribasso d'asta del 7,8181%, oltre IVA di legge;

- Visto il D.D.G. n. 28 del 17/01/2023 del Dipartimento Regionale Tecnico di approvazione degli Atti di Contabilità Finale;
- Visto l'art. 26 comma 1 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito dalla Legge 15/07/2023 n. 91, che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, **impone** che ... *"lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31/12/2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti nel comma 3";*
- Vista la direttiva del Dirigente Generale del D.R.T. Prot. n. 77365 del 25/05/2022, sull'applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;
- Visto il S.A.L. n. 1 ed ultimo, emesso in data 26/04/2022, da cui si evince la maturazione dei lavori eseguiti a tutto il 08/04/2022 per un importo complessivo di € 891.149,16, oltre IVA di legge;
- Visto il Decreto n. 17/Gab in data 29/06/2022 dell'Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità con il quale è stato adottato il Prezzario Unico Regionale LL.PP. Sicilia infrannuale 2022, aggiornato ai sensi del c. 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;
- Visto il S.A.L. straordinario n. 1 relativo ai maggiori importi a seguito dell'applicazione dell'art. 26 c. 1 e 2 del D.L. 50/22, relativo al S.A.L. n. 1 ed ultimo, dal quale si evince che l'importo riconosciuto è pari a € 353.310,60, oltre IVA di legge;
- Visto il quadro economico del progetto e della perizia di variante tecnica ed assestamento somme, nel quale era stata prevista, tra gli importi delle Somme a disposizione dell'Amministrazione, la voce "compensazione adeguamento prezzi o altri oneri a carico dell'Amministrazione" pari ad € 221.659,83;
- Considerato che le somme disponibili non erano sufficienti al pagamento della compensazione dei prezzi, con nota Prot. n. 113074 del 09/08/2022 si è chiesto al Centro di Costo del DRT la possibilità del reperimento della somma residua tra le somme derivanti dal ribasso d'asta e tra quelle disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza del DRT;
- Viste le note Prot. n. 114126 del 12/08/2022 e Prot. n.117733 del 29/09/2022 del Dirigente Generale del DRT, con le quali comunicava che non era possibile reperire le somme residue necessarie per coprire i maggiori importi, e, pertanto, autorizzava il sottoscritto RUP a trasmettere al RASA l'istanza per accedere al fondo per la compensazione dei prezzi;
- Considerato che si era provveduto ad inserire in data 29/08/2022 nell'apposito Link dedicato, tutta la documentazione richiesta, per consentire al RASA di accedere al fondo per la compensazione dei prezzi;
- Visto il D.R.S. n. 2196 del 12/12/2023 di liquidazione del Certificato di pagamento straordinario n. 1 in acconto per l'importo di € 181.688,38 oltre € 39.971,44 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 221.659,82;
- Vista la nota Prot. n. 126793/DRT del 26/09/2023, con la quale il Dirigente del Servizio 1 comunicava che con Decreto n. 92 del 15 maggio 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva concesso un contributo per la compensazione dell'aumento dei prezzi verificatisi nell'anno 2022;
- Vista la nota Prot. n. 146501/DRT del 02/12/2024, con la quale il Dirigente del servizio 1 comunicava che con D.D. n. 2056 del 29/11/2024 della Ragioneria Generale della Regione era stato istituito il Capitolo di Spesa 672220 ed iscritte le somme relative al contributo ministeriale, pari ad € 131.650,78, per i "Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione stradale dei tratti interessati dal Giro di Sicilia 2022 nel territorio dei Comuni di Agrigento e Canicattì" CUP G96G22000040002 CIG 91267597C8;

- Visto il D.R.S. n. 2349 del 11/12/2024 di liquidazione del Certificato di pagamento straordinario n. 2 in acconto per l'importo di € 107.910,47 oltre € 23.740,30 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 131.650,77;
- Visto il Q.T.E. finale del 15/12/2023, nel quale era stata prevista, tra gli importi delle Somme a disposizione dell'Amministrazione, la voce "economie da accantonare per pagamento art. 26" pari ad € 17.310,00;
- Visto Certificato di pagamento straordinario n. 3 in acconto per l'importo di € 14.188,51 oltre € 3.121,47 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 17.309,98;
- Visto il DURC On Line prot. INPS n. 47189960 che attesta la regolarità contributiva della Ditta Minnella Michelangelo S.r.l. - **P.I. 02784630846**, con scadenza di validità fino a tutto il 25/12/2025;
- Vista la dichiarazione resa in data 09/09/2025 con la quale si attesta che la suddetta Ditta non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto indicati;
- Vista la nota prot. 103489 del 09/09/2025 con la quale la U.O.1-Amministrativo Contabile di questa stazione appaltante ha comunicato, in merito alla verifica degli inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, alla data del 09/09/2025, come soggetto non inadempiente;
- Vista la nota del 10/09/2025, acquisita da quest'Ufficio al prot. n. 104199 del 10/09/2025, con allegata la fattura numero documento 11/A-25 del 10/09/2025 della Ditta richiedente, in superiore narrativa già citata, per il pagamento di euro 14.188,51 oltre € 3.121,47 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 17.309,98;
- Visto che l'Importo pari ad € 17.309,98, relativo ai lavori denominati "Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione stradale dei tratti interessati dal Giro di Sicilia 2022 nel territorio dei Comuni di Agrigento e Canicattì" CUP G96G22000040002 - CIG 91267597C8 Cod. Caronte: SI_1_29504, con l'impegno N. 4, è incluso sul capitolo di bilancio di spesa 684182 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'asse 4 "Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani" – Codici: U.2.02.01..09 –N.F. 27 – V", esercizio finanziario 2025;
- Visto l'art. 57 del D.Lgs 118/2011,

D E T E R M I N A

potersi liquidare, la fattura numero documento 11/A-25 del 10/09/2025 della Ditta "Minnella Michelangelo S.r.l. P.Iva 02784630846, con sede in Zona Industriale Lotto 6/A - 92025 Casteltermini (AG), per l'importo complessivo di € 17.309,98 (diconsi euro diciassettemilatrecentonove/98), quale importo di acconto n. 3 sulla compensazione ai sensi dell'art. 26 c. 1 e 2 del D.L. 50/22, relativo al S.A.L. n. 1 ed ultimo, da accreditare tramite bonifico di € 14.188,51 (diconsi euro quattordicimilacentoottantaotto/51) sul conto corrente bancario dedicato, identificato all'IBAN : xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato alla medesima Ditta "Minnella Michelangelo S.r.l. P.Iva 02784630846, con sede in Zona Industriale Lotto 6/A - 92025 Casteltermini (AG), ed il trattamento della quota IVA esposta in fattura pari a euro 3.121,47 ai sensi della normativa vigente, secondo le indicazioni della Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa.

Le somme di cui sopra verranno imputate all'identificativo Cod. SI_AG_29504 con impegno n. 4 sul capitolo di bilancio di spesa 684182, "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'asse 4 "Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani" – Codici: U.2.02.01..09 –N.F. 27 –V", esercizio finanziario 2025, per le quali si dichiara la spendibilità nel corrente

E.F..

La presente determina, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'art 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento.

Agrigento, lì *15/09/2025*

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Arch. Salvatore Caramazza
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 della L. 39/1993