D.A. n° 1537
Anno 2025

**REPUBBLICA ITALIANA**
**R E G I O N E S I C I L I A N A**

**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) del 30/05/2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Provvedimento di modifica degli interventi di competenza territoriale dell'**Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina**, ai sensi del'art.13 del Contratto Istituzionale di Sviluppo.

**L'ASSESSORE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
**VISTO** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
**VISTO** il D.Lgs 30 dicembre 1992, n.502, e s.m.i. sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
**VISTA** la Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i., di riordino del Sistema Sanitario Siciliano;
**VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
**VISTO** il comma 6 dell'art. 98 della Legge regionale 07 maggio 2015, n.9, che ha sostituito il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n. 21/2014, inerente la pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;
**VISTA** la L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008, recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";
**VISTO** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022, n. 9, pubblicato nella GURS n. 25 dell'01 giugno 2022, di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata L.R. n.19/2008, con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
**VISTA** la Legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024;
**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 265 del 30 maggio 2022 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2022/2024. Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, – Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";
**VISTA** la L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 recante "Legge di stabilità regionale 2024-2026" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 20 gennaio 2024 - Supplemento Ordinario;
**VISTA** la L.R. 16 gennaio 2024, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026, pubblicata nella predetta G.U.R.S. n. 4/2024;
**VISTA** la delibera di Giunta Regionale di Governo n. 15 del 22 gennaio 2024 con la quale è stato approvato, in attuazione delle disposizioni contenute nell'Allegato 4/1 - 9.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., il Documento Tecnico di accompagnamento del Bilancio

finanziario gestionale e il piano degli indicatori;

**VISTA** la L.R. 9 gennaio 2025 n. 1 recante "*Legge di stabilità regionale 2025-2027*";

**VISTA** la L.R. 9 gennaio 2025 n. 2 recante "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027*";

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale di Governo n. 2 del 16 gennaio 2025 con la quale si approva, in attuazione delle disposizioni contenute nell'Allegato 4/1 – 9.2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, il Documento Tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale, unitamente al prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario, ed il piano degli indicatori;

**VISTO** l'art. 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021, riguardante lo snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali;

**VISTO** il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito, per brevità, Codice), così come integrato e corretto dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 e dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

**VISTE** le "Linee guida n. 3", di attuazione del predetto Codice, recanti: «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*», approvate dal Consiglio dell'Autorità dell'ANAC nell'Adunanza dell'11 ottobre 2017 con Deliberazione n.1007 e pubblicate sulla G.U. n. 260 del 07 novembre 2017;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, denominato "Codice dei Contratti pubblici", pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n.12;

**CONSIDERATO** che con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, è stato istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza *(Recovery and Resilience Facility,* RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, che costituisce la principale componente del programma Next Generation EU (NGEU) ed ha l'obiettivo specifico di fornire agli Stati Membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

**CONSIDERATO** che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dall'Italia è stato sviluppato intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione, inclusione sociale e si è esplicitato lungo sei missioni, articolate in Componenti ed Aree di intervento che hanno affrontato sfide specifiche, composte, a loro volta, da Investimenti e Riforme;

**CONSIDERATO** che la Missione 6 "Salute" (di seguito, per brevità, anche M6) ha l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure ed è composta da due Componenti che comprendono le seguenti otto Linee di investimento:

**Componente 1 (C1) - Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale**

**1.1** Case della comunità e presa in carico della persona;

**1.2** Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina:

**1.3** Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità);

**Componente 2 (C2) - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale**

**1.1** Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.

**1.2** Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile;
**1.3** Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione;
**2.1** Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN;
**2.2** Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario;

**PRESO ATTO** che il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso alle Amministrazioni centrali titolari di intervento la Circolare n. 32 prot. 309464 del 30 dicembre 2021, concernente la Guida operativa per il rispetto del principio previsto dal PNRR di "non arrecare danno significativo all'ambiente", da associare agli altri principi trasversali previsti dal medesimo Piano, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

**PRESO ATTO** delle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2021;

**VISTO** il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente la *governance* del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ed, in particolare, l'articolo 6 che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

**VISTO** il Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 settembre 2021 di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero della salute titolare di interventi PNRR;

**VISTO** il Decreto del 20 gennaio 2022 del Ministero della salute, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 57 del 09 marzo 2022, recante "*Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano per gli investimenti complementari (PNC)*, con il quale sono state determinate le risorse, pari ad € 8.042.960.665,58, di cui € 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed € 1.450.000.000,00 a valere sul PNC, che sono state ripartite a favore dei Soggetti Attuatori Regioni e Province Autonome ed, in particolare, alla Regione Siciliana è stata assegnata la complessiva somma di € 796.573.463,33, di cui € 656.730.066,52 a valere sul PNRR ed € 139.843.396,81 a valere sul PNC;

**CONSIDERATO** che il PNRR è un programma "*performance-based*" e non di spesa, incentrato sul raggiungimento di *milestones* (traguardi qualitativi da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR - riforma e/o investimento - , che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea) e *targets* (traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR - riforma e/o investimento -, che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato), di seguito, per brevità, anche M&T, entro una tempistica prefissata e inderogabile e che, pertanto, il Ministero della salute, quale Amministrazione centrale titolare, ha la piena ed esclusiva responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 6 - ivi inclusi gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province Autonome sono Soggetti Attuatori - da dimostrarsi attraverso il raggiungimento dei M&T quali indicatori di performance entro i tempi prefissati, in mancanza dei quali può intervenire l'interruzione dei pagamenti da parte della Commissione Europea (CE);

**VISTO** il Decreto del 5 aprile 2022 del Ministero della salute con il quale è stato approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, per brevità, anche CIS), comprendente, come allegato, il Piano Operativo Regionale (di seguito, per brevità, anche POR), unitamente alle schede intervento, che esplicita il cronoprogramma degli interventi e rappresenta lo strumento di *governance* in quanto contenente l'elenco di tutte le parti idonee individuate per l'attuazione di ogni specifico intervento e i rispettivi obblighi delle parti che sono impegnate a garantire la qualità della spesa pubblica, coerentemente con gli obiettivi di efficientamento e di tempestività attesi dal PNRR;

**VISTA** la Direttiva n.7 dell'8 aprile 2022, con la quale la "Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR" del Ministero della salute, ad integrazione delle Direttive n. 2 del 28 gennaio 2022 e n. 6 del 18 marzo 2022, ha impartito le definitive istruzioni per la predisposizione dei Piani Operativi Regionali inerenti gli investimenti a regia del PNRR, da attuare mediante la sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022, dei CIS tra il Ministero della salute e le Regioni e Province Autonome;

**EVIDENZIATO** che la programmazione del POR della Regione Siciliana è stata correlata all'assegnazione delle risorse operata dal Ministero della salute con il richiamato Decreto di riparto del 20 gennaio 2022 ed è stato redatto sulla scorta delle indicazione e del supporto tecnico del Ministero della salute, tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) limitatamente agli investimenti della Missione 6 - Componente 1, e 2 contiene gli Action Plan per gli investimenti di attuazione regionale, che costituiscono i cronoprogrammi vincolanti di ogni singola linea d'investimento, con i principali step per il completamento degli interventi nel rispetto delle tempistiche previste;

**CONSIDERATO** il Piano Operativo Regionale, è stato sottoscritto il 13 maggio 2022 dal Presidente della Regione pro tempore e caricato in pari data sul portale Agenas;

**CONSIDERATO** che con il predetto POR la Regione Siciliana ha dichiarato il fabbisogno regionale per gli interventi finanziabili tramite fondo PNRR;

**VISTO** il D.A. n. 406 del 26 maggio 2022 con il quale, in aderenza ai contenuti dello Statuto della Regione Siciliana ed, con particolare riferimento agli articoli 9 e 20, l'Assessore della Salute ha approvato il citato Piano Operativo Regionale (POR) della Regione Siciliana, in cui sono contenuti gli interventi afferenti alle differenti linee d'investimento di competenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina, di seguito, per brevità, anche AOU Policlinico di Messina, che possono sinteticamente riassumersi nel modo seguente: n.11 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.8 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, di cui n. 0 a valere sul PNRR e n.1 a valere sul PNC;

**VISTO** il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), sottoscritto il 30 maggio 2022 dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana pro tempore, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR, allegato al Contratto, unitamente alle complessive 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;

**CONSIDERATO** che le Parti contrattuali (Ministero della salute nella qualità di Amministrazione Titolare e Regione Siciliana nella qualità di Soggetto Attuatore) del CIS si sono impegnate reciprocamente a rispettare tutti gli obblighi previsti nel citato CIS, prendendo atto che le

M&T e le ulteriori condizionalità stabiliti nell'ambito del PNRR e del PNC, inseriti nel Piano Operativo e nelle Schede intervento, con i relativi cronoprogrammi, costituiranno elementi prioritari ed essenziali per l'attuazione dei singoli interventi e per la verifica del relativo stato di avanzamento;

**CONSIDERATO** che, con Circolare n.27 prot. 175451 del 21 giugno 2022 indirizzata alle Amministrazioni Centrali titolari di misure PNRR, ma con refluenze consequenziali per i relativi Soggetti Attuatori ed i Soggetti Attuatori Esterni, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -, ha emanato le "Linee Guida per il Monitoraggio del PNRR" con le quali sono state fornite indicazioni operative sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio con riferimento: alla tipologia di informazioni rilevanti, alle principali funzionalità del sistema, ai soggetti coinvolti nel processo di monitoraggio a livello centrale e territoriale ed ai rispettivi ruoli, alle tempistiche e modalità di utilizzo;

**CONSIDERATA** la necessità e l'esigenza di alimentare correttamente il sistema informativo utilizzato dal Ministero della salute, denominato ReGiS - che rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR -, con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di competenza regionale, che dovranno essere registrati e aggiornati sulla piattaforma e resi disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza;

**CONSIDERATO** che con il Decreto Presidenziale n.564/GAB del 28 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.) n.37 del 12 agosto 2022, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 ed in aderenza ai contenuti dell'Art. 5 del citato CIS, è stata autorizzata la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi attraverso i quali l'Assessore della Salute avrebbe delegato gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, quali "*Soggetti Attuatori Delegati*", allo svolgimento di specifiche attività, previste dal comma 2 del predetto Art. 5 del citato CIS, per la realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale, fermo restando il mantenimento della responsabilità congiunta e solidale assunta dalla Regione Siciliana in qualità di Soggetto Attuatore;

**VISTO** che, con il medesimo D.P. n.564/GAB/2022, limitatamente all'attuazione degli Investimenti del PNRR - Missione 6 - e del PNC previsti nel richiamato CIS, sono stati conferiti gli incarichi di "*Referente Unico della Regione Siciliana*" ed è stata istituita la Struttura tecnica di supporto al citato Referente Unico;

**CONSIDERATO** che, in attuazione del richiamato D.P. n.564/GAB/2022, l'Assessore Regionale della Salute, con Decreto n. 677 del 29 luglio 2022, pubblicato sulla citata G.U.R.S. n. 37 - Supplemento ordinario -, ha delegato l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina (di seguito, per brevità, anche, AOU Policlinico di Messina), in qualità di Soggetto Attuatore, a svolgere le attività, meglio indicate nelle premesse del predetto provvedimento assessoriale, per la realizzazione degli interventi di propria competenza territoriale;

**VISTO** che in aderenza all'art.13 del predetto CIS, che ha previsto la possibilità di procedere a modifiche ed integrazioni contrattuali per volontà delle Parti contraenti, previa approvazione

del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina (nella predetta qualità di Soggetto Attuatore Delegato), ha proposto, in aderenza ai contenuti della Circolare n.0002104 del 28 ottobre 2022 della Unità di Missione del Ministero della Salute, le modifiche degli interventi previsti dal POR, così avanzate:

- delibera n. 661 del 30 marzo 2023;
- nota prot. n. 18706 del 20 giugno 2024;
- delibera n. 810 del 16 maggio 2024;
- nota prot. n. 1130 del 31 gennaio 2025;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione, nella qualità di Soggetto Attuatore, sulla scorta di quanto dichiarato dall'AOU Policlinico di Messina ha proposto al Nucleo tecnico ministeriale, ai sensi del'art.8 del medesimo CIS e in aderenza ai contenuti della Circolare n.0002104 del 28 ottobre 2022 della citata Unità di Missione del Ministero della Salute, le seguenti rimodulazioni:

- nota prot. n. 26309 del 05 maggio 2023 avente ad oggetto "*Proposta di rimodulazione relativa alla Linea di investimento M6.C2I1.1.1. "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello)*";
- nota prot. n. 30360 del 27 giugno 2024 avente ad oggetto *"Proposta di rimodulazione relativa alla Linea di investimento M6.C2I1.1.1.1. "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello)"*;
- nota prot. n. 33233 del 12 luglio 2024 avente ad oggetto "*Proposta di rimodulazione relativa alla linea di investimento M6C2|1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)*";
- nota prot. n. 4123 del 24 gennaio 2025 avente ad oggetto "Proposta di rimodulazione relativa alle Linee di Investimento M6.C1I1.1. "Case della Comunità e presa in carico della persona"; M6C2I1.1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)" e del sub-investimento M6C2I1.1.2 – "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)";

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 13 del D.L. 19/2024, convertito con modificazioni dalla L.n. 56/2024, ha disposto che "*Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», già finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 [...]*";

**CONSIDERATO**, pertanto, che il disposto normativo sopra richiamato ha modificato la copertura finanziaria degli interventi *«Verso un ospedale sicuro e sostenibile»* dalle risorse PNC alle risorse di cui all'art. 20 della L. 67/88;

**CONSIDERATO** che la più recente proposta di rimodulazione è stata trasmessa con nota prot. n. 44438

del 06 ottobre 2025, integrata successivamente con nota prot. n. 47046 del 21 ottobre 2025, contenente un'istanza di modifica degli interventi rispetto a quanto proposto e approvato nel precedente Piano Operativo Regionale (POR) allegato al CIS sottoscritto rimodulato con nota UMPNRR n. 0004083 del 15 luglio 2025;

**RILEVATO** che, attraverso la sottoscrizione delle nuove schede Agenas da parte del Legale Rappresentante, l'AOU Policlinico di Messina ha accettato le clausole del richiamato CIS, assumendo congiuntamente e solidalmente con la Regione Siciliana tutte le obbligazioni ivi contenute per la parte relativa all'intervento delegato;

**CONSIDERATO** che, in relazione all'aggiornato predetto Piano Operativo Regionale, che costituisce, unitamente alle rinnovate schede Intervento, parte integrante del CIS del 30 maggio 2022, l'attuale situazione degli interventi di competenza dell'AOU Policlinico di Messina meglio rappresentati nel prospetto allegato (All.1), risultano complessivamente pari a n. 22 e possono sinteticamente riassumersi nel modo seguente: n.14 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.8 "Grandi apparecchiature";

**VISTO** il verbale n. 11 della seduta del Nucleo Tecnico di Coordinamento Missione 6 Salute del 09 ottobre 2025, indetta dal Responsabile dell'Unità di missione del Ministero della Salute con nota prot. n. 4034 del 14 luglio 2025, avente ad oggetto l'analisi delle proposte di rimodulazione formulate dal Soggetto Attuatore, l'aggiornamento sullo stato di avanzamento degli interventi previsti dal Piano Operativo Regionale (POR) allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), con particolare riferimento alla risoluzione di specifiche criticità, nonché l'esame di ulteriori questioni eventualmente sottoposte all'attenzione del Nucleo;

**CONSIDERATO** che, dal predetto verbale, risulta che il Nucleo Tecnico ha esaminato e condiviso le proposte di rimodulazione presentate dal Soggetto Attuatore, accogliendo le richieste avanzate dalla Regione Siciliana in relazione agli interventi afferenti alle linee d'investimento in oggetto previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS).

**RITENUTO** di approvare la rimodulazione dei n. 22 interventi previsti nel Piano Operativo Regionale di competenza territoriale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina, in coerenza con le modifiche approvate dall'Unità di Missione del Ministero della Salute, come dettagliato nel prospetto allegato (All. 1), parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

**RITENUTO** altresì opportuno confermare gli obblighi relativi all'accettazione delle clausole da parte dell'AOU Policlinico di Messina in qualità di "Soggetto Attuatore Delegato" del richiamato CIS, nonché l'assunzione, congiuntamente e solidalmente con la Regione Siciliana, di tutte le obbligazioni ivi previste in relazione alle attività delegate per ciascun intervento aziendale, assicurando altresì il rispetto delle tempistiche, delle modalità, dei *target* e delle *milestone* stabiliti.

**D E C R E T A**

**Art. 1**

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, in relazione al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), sottoscritto il 30 maggio 2022 dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componente 2 di competenza della Regione Siciliana, è approvata la rimodulazione dei n. 22 interventi previsti nel Piano Operativo Regionale di competenza territoriale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina, in coerenza con le modifiche approvate dall'Unità di Missione del Ministero della Salute, come dettagliato nel prospetto allegato (All. 1), parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

**Art. 2**

È confermata, in capo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina, in qualità di Soggetto Attuatore Delegato del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) richiamato in premessa, l'obbligazione all'accettazione integrale delle clausole previste nel medesimo CIS; l'AOU Policlinico di Messina assume, congiuntamente e solidalmente con la Regione Siciliana, tutte le obbligazioni connesse alle attività delegate per ciascun intervento aziendale ed è tenuta ad assicurare il rispetto delle tempistiche, delle modalità di attuazione, dei *target* e delle *milestone* stabiliti nel CIS e nei relativi atti attuativi. Rimangono fermi gli obblighi e le responsabilità già assunti dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina e dalla Regione Siciliana ai sensi del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), ivi compresi il rispetto delle tempistiche, delle modalità attuative, dei *target* e delle *milestone*.

**Art. 3**

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on line* sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, dopo l'avvenuta pubblicazione, verrà trasmesso all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina.

PA: 30-12-2025

Il Referente Unico Regionale per il PNRR
(Ing. Massimiliano Maisano)

MASSIMILIANO MAISANO
Firmato digitalmente da MASSIMILIANO MAISANO
Data: 2025.12.23 16:46:27 +01'00'

Il Dirigente Generale DPS
(Dott. Salvatore Iacolino)

Firmato digitalmente da:SALVATORE IACOLINO
Data:29/12/2025 13:13:22

L'Assessore
(Dott.ssa Daniela Faraoni)

DANIELA FARAONI
REGIONE SICILIANA
29.12.2025 18:04:45
GMT+01:00

**Allegato 1**

**190925 - AOU Policlinico di Messina**

| Linea intervento | RUP | CUP | Descrizione intervento | Sito (Comune/P.O.) | Importo intervento (PNRR) | Importo intervento (Altre fonti) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) | Veronica Nicosia | H44E22000900006 | Gamma Camere | Policlinico "G.Martino" - Messina | 451.330,13 € | - € |
| Investimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) | Veronica Nicosia | H49J22001070006 | Tac | Policlinico "G.Martino" - Messina | 530.000,00 € | 186.938,65 € |
| Investimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) | Veronica Nicosia | H49J22001080006 | Tac | Policlinico "G.Martino" - Messina | 667.841,80 € | - € |
| Investimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) | Veronica Nicosia | H49J22001100006 | Rmn | Policlinico "G.Martino" - Messina | 900.000,00 € | 296.161,19 € |
| Investimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) | Veronica Nicosia | H49J22001110006 | Mammografi | Policlinico "G.Martino" - Messina | 294.618,40 € | - € |
| Investimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) | Veronica Nicosia | H49J22001130006 | Sistemi Radiologici Fissi | Policlinico "G.Martino" - Messina | 270.000,00 € | 70.007,33 € |
| Investimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) | Veronica Nicosia | H49J22001140006 | Sistemi Radiologici Fissi | Policlinico "G.Martino" - Messina | 323.149,16 € | 57.983,57 € |
| Investimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) | Veronica Nicosia | H49J22001310006 | Angiografi | Policlinico "G.Martino" - Messina | 493.060,51 € | - € |
| Investimento 1.1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA) | Veronica Nicosia | H41B21007790006 | CLOUD | A.O.U.P G. Martino | 704.057,20 € | - € |
| Investimento 1.1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA) | Veronica Nicosia | H41B21007790006 | Aggiornamento PDL | A.O.U.P G. Martino | 720.000,00 € | - € |
| Investimento 1.1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA) | Veronica Nicosia | H41B21007790006 | Missione 6 PNRR - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - DEA II Livello A.O.U. G. Martino Messina - aggiornamento sala server | A.O.U.P G. Martino | 580.216,92 € | - € |
| Investimento 1.1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA) | Veronica Nicosia | H41B21007790006 | Piattaforma EDR Cyber Security | A.O.U.P G. Martino | 456.428,42 € | - € |
| Investimento 1.1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA) | Veronica Nicosia | H41B21007790006 | Missione 6 PNRR - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - DEA II Livello A.O.U. G. Martino Messina - Licenze Office | A.O.U.P G. Martino | 170.563,32 € | - € |

| Linea intervento | RUP | CUP | Descrizione intervento | Sito (Comune/P.O.) | Importo intervento (PNRR) | Importo intervento (Altre fonti) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investimento 1.1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA) | Veronica Nicosia | H41B21007790006 | RIS PACS | A.O.U.P G. Martino | 3.337.094,40 € | - € |
| Investimento 1.1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA) | Veronica Nicosia | H41B21007790006 | Missione 6 PNRR - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero ( Digitalizzazione) - DEA II Livello A.O.U. G. Martino Messina - aggiornamento Emonet | A.O.U.P G. Martino | 132.248,00 € | - € |
| Investimento 1.1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA) | Veronica Nicosia | H41B21007790006 | Acquisto sistema Telemedicina | A.O.U.P G. Martino | 558.114,75 € | - € |
| Investimento 1.1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA) | Veronica Nicosia | H41B21007790006 | Adeguamento sito web istituzionale | A.O.U.P G. Martino | 203.278,69 € | - € |
| Investimento 1.1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA) | Veronica Nicosia | H41B21007790006 | Adeguamento SIO e interoperabilità | A.O.U.P G. Martino | 979.805,97 € | - € |
| Investimento 1.1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA) | Veronica Nicosia | H41B21007790006 | Piattaforma di Security Information and Event Management | A.O.U.P G. Martino | 486.132,55 € | - € |
| Investimento 1.1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA) | Veronica Nicosia | H41B21007790006 | Adeguamento infrastruttura di rete | A.O.U.P G. Martino | 495.200,00 € | - € |
| Investimento 1.1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA) | Veronica Nicosia | H41B21007790006 | Acquisto nuovo sistema di posta elettronica | A.O.U.P G. Martino | 356.233,57 € | - € |
| Investimento 1.1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA) | Veronica Nicosia | H41B21007790006 | Acquisto Licenze Server | A.O.U.P G. Martino | 541.446,31 € | - € |