D.D.G. n. 1550

Unione Europea
Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 6 – Infrastrutture Marittime e Portuali

"**Trasporto a discarica della posidonia abbancata presso il porto di Marinella di Selinunte nel comune di Castelvetrano (TP)".**

Codice **U**nico **P**rogetto (CUP): **G37F25000030002**
Codice **I**dentificativo della **G**ara (CIG): **B9BC0465BA**

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E IMPEGNO ULTERIORE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026 n. 1 "Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028";
VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026 n. 2 recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028";
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n.12 come modificata dalla legge regionale n. 12 del 12 ottobre 2023 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni;"
VISTO il D.P.Reg. n. 451 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 10/02/2023, è stato conferito all'Arch. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ed il successivo D.P. Reg. n. 4351/FP del 27/09/2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 307 del 12/09/2024, lo stesso incarico è stato prolungato sino al 31/12/2026;
VISTO il D.D.G. n. 2381 del 31.07.2025, con il quale è stato conferito all'Arch. Alberto Vecchio, l'incarico ad interim di Dirigente Responsabile del Servizio 6 "Infrastrutture Marittime e Portuali" del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti (DIMT) a far data dal 01.09.2025;
VISTO il DDG n. 488 del 17.03.2026, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti arch. Salvatore Lizzio, conferisce l'incarico di Responsabile Unico del Progetto dei lavori in argomento al geom. Francesco Calabria in sostituzione dell'ing. Mario Parlavecchio per la gestione delle attività;
VISTO il DDG n° 5125 del 18.12.2025 con il quale è stato approvato il progetto relativo ai lavori di "*Trasporto a discarica della posidonia abbancata presso il porto di Marinella di Selinunte nel comune*

di Castelvetrano (TP)", dell'importo complessivo di €.465.000,00;
VISTO il DRS 5355 del 24.12.2025 con il quale i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla ditta COGIS Srl Unipersonale con sede via Sandro Pertini n° 4 – 95035 Maletto (CT) P.I. 06003810873 per l'importo di €. 364.770,17 al netto del ribasso d'asta del 9,87% oltre oneri di sicurezza pari ad €uro 3.104,36 e costi della manodopera pari a €uro 38.012,17 per un totale complessivo di €. 405.886,71;
VISTO il DDG n° 5464 del 29.12.2025, con il quale è stato assunto l'impegno definitivo di €. 526.000,00 sul cap. 672008 per la realizzazione dell'opera in argomento, di cui €. 405.886,71 per lavori al netto del ribasso d'asta manodopera e sicurezza compresi ed €. 120.113,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed è stato altresì approvato il nuovo Q.T.E.;
CONSIDERATO che con PEC del 20.05.2026 l'impresa esecutrice dei lavori COGIS Srl, ha richiesto l'adeguamento del prezzo del conferimento in discarica in quanto non coerente con gli attuali valori di mercato;
VISTA la nota prot. 20532 del 21.05.2026 con la quale il RUP dei lavori ha richiesto al Direttore dei Lavori di effettuare le indagini di mercato e di rilasciare una formale relazione attestante la congruità del prezzo;
VISTA la nota prot. 21210 del 26.05.2026 con la quale il Direttore dei Lavori, dopo aver effettuato le relative indagini di mercato, ha elaborato una nuova analisi del prezzo per il conferimento a discarica, portandolo ad €. 106,25 coerente con gli attuali valori di mercato;
VISTA la nota prot. 21504 del 27.05.2026 con la quale il RUP, nel prendere atto delle verifiche condotte e della validazione dei preventivi da parte della Direzione Lavori, ha autorizzato e disposto la redazione di apposita perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 120 comma 8 del D.Lgs 36/2023, finalizzata al ripristino dell'equilibrio contrattuale alterato da circostanze imprevedibili;
VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori dell'importo complessivo di €. 530.000,00 di cui al seguente quadro economico:

LAVORI PERIZIA DI VARIANTE		
Lavori a base d'asta	530.584,35 €	
a detrarre ribasso d'asta del 9,87%	- 52.368,68 €	
restano Lavori a base d'asta	478.215,67 €	478.215,67 €
Oneri per la Sicurezza		3.104,36 €
Oneri per la manodopera		38.012,18 €
Sommano		**519.332,21 €**
SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi tecnici		7.133,31 €
Funzionamento ufficio		1.783,33 €
Missioni		1.500,00 €
ANAC		250,00 €
Imprevisti/arrotondamenti		1,15 €
Sommano		**10.667,79 €**
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE		**530.000,00 €**

VISTO lo schema di atto di sottomissione con il quale la ditta COGIS S.r.L. accetta il nuovo prezzo relativo del conferimento a discarica che viene ora proposto ad €. 106,25 a tonnellata, mentre resta invariato ed accettato l'onere del carico ed il trasporto della posidonia alle condizioni contrattuali di cui alla perizia originaria;
VISTO il parere positivo reso su detta P.V.S. dal RUP geom. Francesco Calabria prot. 25334 del 25.06.2026;

RILEVATO che la presente PVS prevede un importo maggiore di €. 4.000,00 rispetto alla perizia principale, a cui si farà fronte con un nuovo finanziamento sul capitolo di spesa 672008 per l'esercizio finanziario in corso;
RITENUTO necessario provvedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva relativa all' "Trasporto a discarica della posidonia abbancata presso il porto di Marinella di Selinunte nel comune di Castelvetrano (TP)";

D E C R E T A

ART. 1) Per le motivazioni di cui in narrativa è approvata la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120 comma 8 del D.Lgs 36/2023 120 comma 1 lettera B del D.Lgs. 36/2023, dell'importo complessivo di € 530.000,00 di cui al seguente quadro economico:

LAVORI PERIZIA DI VARIANTE		
Lavori a base d'asta	530.584,35 €	
a detrarre ribasso d'asta del 9,87%	- 52.368,68 €	
restano Lavori a base d'asta	478.215,67 €	478.215,67 €
Oneri per la Sicurezza		3.104,36 €
Oneri per la manodopera		38.012,18 €
Sommano		**519.332,21 €**
SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi tecnici		7.133,31 €
Funzionamento ufficio		1.783,33 €
Missioni		1.500,00 €
ANAC		250,00 €
Imprevisti/arrotondamenti		1,15 €
Sommano		**10.667,79 €**
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE		**530.000,00 €**

relativa ai lavori di "Trasporto a discarica della posidonia abbancata presso il porto di Marinella di Selinunte nel comune di Castelvetrano (TP)".

ART. 2) Alla complessiva spesa di €. 530.000,00 si farà fronte, per quanto riguarda la somma di €. 526.000,00, con le somme impegnate sul capitolo 672008 con il DDG n° 5464 del 29.12.2025 e per la restante somma di €. 4.000,00 con nuovo impegno da assumersi sul capitolo 672008 per l'esercizio finanziario in corso – Codice finanziario U.2.02.01.09.011.

ART. 3) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo, lì 25.06.2026

IL DIRIGENTE GENERALE
Arch. Salvatore Lizzio

SALVATORE LIZZIO
REGIONE SICILIANA
25.06.2026 12:22:58
GMT+02:00