Det. n. 945 del 05 novembre 2026

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
**Ufficio Regionale Genio Civile – Servizio di Messina**

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile - O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 - "Primi Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territoriodella fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana".

*Comune di **SANTA TERESA DI RIVA** (ME) - Interventi di Somma Urgenza per la realizzazione di opere provvisionali di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare crollati e/o danneggiati tra la Via Zara e l'area limitrofa a Via del Gambero, a seguito degli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana - Ciclone "Harry".*

*C.U.P.: G91B26000040002 – CIG: BA7E5444D6*

**Determinazione Dirigenziale di rimodulazione QTE, impegno e liquidazione rimborso oneri di conferimento in discarica all'Operatore Economico Angelo Russello S.p.A.**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

**Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

**Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";

**Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

**Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;

**Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito

dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

**Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

**Visto** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

**Visto** il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

**Visto** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;

**Vista** la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;

**Visto** il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

**Visto** il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;

**Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;

**Vista** la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 "Legge di stabilità regionale 2026 – 2028";

**Vista** la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028";

**Visto** l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

**Visto** l'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;

**Vista** la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l'emergenza regionale;

**Vista** la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026 *"Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026" ;*

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi "lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana";

**Vista** l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana" con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi

interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;

**Visto** il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;

**Vista** la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;

**Visto** l'art. 1 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;

**Visto** il comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 che così recita: "Il Soggetto di cui all'art. 1 per l'espletamento delle competenze di cui alla presente ordinanza: … individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da nominare quali soggetti attuatori, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico".

**Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 - *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;*

**Visto** l'art. 2 della Disposizione n. 8 del 18/02/2026 e seguenti con la quale il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento ex O.C.D.P.C., ha disposto di avvalersi del supporto dei Dipartimenti regionali e delle strutture individuate, per il tramite del relativo personale che rimarrà comunque incardinato nella propria struttura di appartenenza, curando il rapporto di collegamento tra l'ufficio di coordinamento del Commissario delegato, ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con le medesime strutture;

**Visto** l'art. 3 dell'OCDPC n. 1180/2026 con il quale il Commissario delegato e i Soggetti attuatori individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative con lo stesso articolo definite;

**Visto** il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 e 140 bis del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm.i., da funzionari dell'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio **di Messina** in data 12/02/2026, trasmesso con nota prot. **n. 18403 del 13/02/2026** al Dirigente Generale – Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, comprensivo della dichiarazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento calamitoso che li ha generati;

**Vista** la nota prot. n. 22885 del 25/02/2026, con la quale il Dirigente Generale e Soggetto Attuatore ha trasmesso al Commissario delegato - Presidente della Regione, il piano delle somme urgenze affidate e da affidare a cura dei Servizi dell'Ufficio del Genio Civile Regionale;

**Vista** la disposizione del Soggetto Attuatore n. **6 del 17/02/2026** con la quale "si autorizza il Servizio di **Messina** dell'Ufficio regionale del Genio Civile all'esecuzione delle opere, limitatamente ai

lavori sopra descritti, nel **Comune di Santa Teresa di Riva (ME)**, per complessivi **€ 770.000,00 (**di cui € **500.000,00** per lavori compresi oneri di sicurezza pari a **€ 15.000,00** ed **€ 270.000,00** per somme a disposizione dell'Amministrazione) e di nomina del RUP **Ing. Aldo Murgano**, Funzionario del Servizio di **Enna** dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

**Vista** la Disposizione **n. 12** del **19/02/2026**, di ratifica nomina funzioni tecniche del personale sottoelencato:

**Predisposizione documenti di gara:** geom. Salvatore Alessi, Funzionario del servizio di Agrigento dell'ufficio regionale del Genio Civile;

**Progettista e Direttore dei Lavori:** ing. Antonio Barone, Funzionario del Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

**Direttore Operativo con funzione di addetto alla misura e contabilità:** geom. Giuseppe Presti, Funzionario del Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

**Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori:** ing. Francesca Calì, Funzionario del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

C**ollaboratore alle attività del RUP:** Sig.ra Marina Barletta, Coadiutore al servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile.

**Visto** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data 19/02/2026;

**Visto** il D.D. n. 343/2026 del 04/03/2026 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro con il quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 2026 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;

**Vista** la nota prot. n. 23600 del 25/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, ha richiesto al Dirigente Generale del DRPC la delega alla spesa **sul Capitolo n. 500012** *"Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile"* intestato al DPRC;

**Vista** la nota prot. n.37269 del 23/03/2026 con la quale il RUP ha richiesto al Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 l'autorizzazione all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026;

**Vista** la nota prot. n. 23594 del 25/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 ha autorizzato le deroghe di cui al paragrafo precedente, limitatamente a quanto strettamente necessario per assicurare la tempestiva realizzazione delle opere provvisionali di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare crollati e/o danneggiati tra la Via Zara e l'area limitrofa a Via del Gambero, del Comune di Santa Teresa di Riva (ME);

**Vista** la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 21007 del 18/02/2026, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico Angelo Russello S.p.A. con sede in Gela (CL) P.IVA 01179080856 pec: angelorussellospa@pec.it, in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG7, classifica II, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 14450, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 500.000,00;

**Preso** atto dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del **19/02/2026** di seguito riportata:

| | |
|---|---|
| Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso | € 485.000,00 |
| A detrarre ribasso concordato del 11,00 % | € 53.350,00 |
| Importo netto dell'offerta | € 431.650,00 |

| | |
|---|---|
| A sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € 15.000,00 |
| **TOTALE IMPORTO contrattuale** | **€ 446.650,00** |

**Vista** la perizia giustificativa redatta in **data 26/03/2026** ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di somma urgenza in argomento;

**vista** la Determinazione n**.** 209 del 09/04/2026**,** adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina con la quale è stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7) tenutasi in data 10/04/2026, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico;

**Visto** il verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12.10.2023, in data 17/04/2026;

**Visto** il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | **LAVORI A MISURA** | | | |
| $A_1$ | Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza ) | € | 484.965,40 | |
| $A_2$ | Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) | € | 14.795,40 | |
| $A_3$ | Importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) | € | 499.760,80 | |
| $A_4$ | Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza) | € | 484.965,40 | |
| $A_5$ | Ribasso d'asta 11% | € | 53.346,19 | |
| $A_6$ | Importo lavori al netto del R. a. | € | 431.619,21 | |
| $A_7$ | Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) | € | 14.795,40 | |
| $A_8$ | Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza | € | 446.414,61 | **446.414,61** |
| $A_5$ | di cui costi manodopera | € | 79.752,82 | |
| B | **SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE** | | | |
| $B_1$ | Per IVA (22% su A8+ $B_{11}$) | € | 109.205,95 | |
| $B_2$ | Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di $A_3$, previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023 | € | 7.996,17 | |
| $B_3$ | Accantonamento art. 45 comma 5-6-7 D.Lgs. 36/2023 (0,20% del 2%) | € | 1.999,04 | |
| $B_4$ | IRAP su funzioni tecniche (8,5% su $B_2$) | € | 679,67 | |
| $B_5$ | Rimborso spese Ufficio di progettazione e D.L. e Sicurezza | € | 500,00 | |
| $B_6$ | Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Calcestruzzo codice CER 17.09.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante. | € | 27.070,00 | |
| $B_7$ | Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Terra e rocce codice CER 17.05.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante. | € | 27.500,00 | |
| $B_8$ | Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Miscele bituminose CER 17.03.02, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante. | € | 28.800,00 | |
| $B_9$ | Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023 | € | 3.000,00 | |
| $B_{10}$ | Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598 ) | € | 250,00 | |
| $B_{11}$ | Per Imprevisti (10% su $A_5$) | € | 49.976,08 | |
| $B_{12}$ | Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023). | € | 1.526,12 | |
| $B_{13}$ | Ribasso d'asta 11% accantonato | € | 53.346,19 | |
| $B_{14}$ | IVA su ribasso d'asta accantonato | € | 11.736,16 | |
| | Totale Somme a disposizione Amm.ne | € | 323.585,39 | **323.585,39** |
| | **IMPORTO INTERVENTO** | € | | **770.000,00** |

**Vista** la nota **prot. n. 51943 del 27/04/2026** di trasmissione della perizia giustificativa, acquisita al protocollo della Struttura del Soggetto Attuatore in **data 27/04/2026 al n. 23929.**

**Visto** il Decreto interdipartimentale n. 315 del 14/04/2026 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico è stato delegato, per l'esercizio finanziario 2026 e comunque sino alla completa attuazione del Piano delle Somme Urgenze, ad operare sul capitolo di spesa **500012,** denominato *"Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile"* Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, fino alla concorrenza di **€ 18.105.540,00;**

**Visto** il **D.D.G. n.738 del 29/04/2026** del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia dei lavori in argomento redatta ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii, ed è stato prenotato l'impegno della somma complessiva di **€ 770.000,00**, da far gravare sul capitolo di spesa n. **500012** "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile" Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, esercizio finanziario in corso;

**Vista** la Determina di Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto **Rep n. 16 del 04.05.2026** che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs 36/2023 3 ss.mm.ii. sottoscritta dal Dirigente dell' Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina e dal sig. Fabbrizio Russello nato a Gela (CL) il 12/08/1957 e ivi residente in via Paolo Orsi n.21 - C.F.: RSSFBR57M12D960F, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Operatore Economico **Angelo Russello S.p.A** con sede legale in via Ettore Romagnoli n. 128, Gela (CL), P.IVA 01179080856, registrata presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta - Ufficio Territoriale di Gela (CL) in data 15/05/2026 al n.74 Serie 3, approvata con **D.D.G. n. 934 del 03/06/2026;**

**Vista** la richiesta prot. n. 22351/DRT del 5 maggio 2026 a firma congiunta del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, in qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile con la quale si chiede al Servizio 4 "Variazione di Bilancio e Rendiconto Generale" della Ragioneria Generale della Regione, l'istituzione di un capitolo vincolato sul quale fare confluire le risorse;

**Visto** il **D.D.G. n. 850** del **15/05/2026** del Dirigente Generale del DRT, con il quale è stata annullata la prenotazione dell'impegno della somma di € 770.000,00 sul capitolo 500012, di cui al D.D.G. n. 738 del 29/04/2026, ed è stata contestualmente mantenuta l'approvazione della perizia giustificativa redatta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., di cui all'art. 1 del medesimo D.D.G. n. 738;

**Visto** il **D.D. n. 1511** del **18 maggio 2026** del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito, sulla Rubrica 4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II il **Capitolo di spesa 500070** *"Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026"* con il contestuale trasferimento, dal capitolo 500012, della complessiva somma di € 33.402.831,53 sia in termini di competenza che di cassa;

**Visto** il Decreto interdipartimentale **n. 422 del 18/05/2026** di attribuzione al Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul **capitolo di spesa 500070** *"Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026"*, Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;

**Visto** il **D.D.G. n. 859** del **19/05/2026** del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026

con il quale è prenotato l'impegno della somma complessiva di € 770.000,00, per la realizzazione dei lavori in oggetto, da far gravare sul **capitolo di spesa n. 500070** *"Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026"*, Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, esercizio finanziario in corso";

**Vista** la determinazione dirigenziale dell'Ufficio del Genio Civile – Servizio di Messina n. **390** del **10/06/2026** di rimodulazione del quadro tecnico economico per allineamento al disposto normativo ex art. 45 c.5 del D.Lgs. n. 36/2023; di seguito riportato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | **LAVORI A MISURA** | | | |
| $A_1$ | Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza ) | € | 484.965,40 | |
| $A_2$ | Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) | € | 14.795,40 | |
| $A_3$ | Importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) | € | 499.760,80 | |
| $A_4$ | Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza) | € | 484.965,40 | |
| $A_5$ | Ribasso d'asta 11% | € | 53.346,19 | |
| $A_6$ | Importo lavori al netto del R. a. | € | 431.619,21 | |
| $A_7$ | Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) | € | 14.795,40 | |
| $A_8$ | Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza | € | 446.414,61 | **446.414,61** |
| $A_5$ | *di cui costi manodopera* | € | 79.752,82 | |
| B | **SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE** | | | |
| $B_1$ | Per IVA (22% su A8+ $B_{11}$) | € | 109.205,95 | |
| $B_2$ | Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di $A_3$, previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023 | € | 7.996,17 | |
| $B_3$ | IRAP su funzioni tecniche (8,5% su $B_2$) | € | 679,67 | |
| $B_4$ | Rimborso spese Ufficio di progettazione e D.L. e Sicurezza | € | 500,00 | |
| $B_5$ | Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Calcestruzzo codice CER 17.09.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante. | € | 27.070,00 | |
| $B_6$ | Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Terra e rocce codice CER 17.05.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante. | € | 27.500,00 | |
| $B_7$ | Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Miscele bituminose CER 17.03.02, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante. | € | 28.800,00 | |
| $B_8$ | Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023 | € | 3.000,00 | |
| $B_9$ | Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598 ) | € | 250,00 | |
| $B_{10}$ | Per Imprevisti (10% su $A_5$) | € | 49.976,08 | |
| $B_{11}$ | Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023). | € | 3.525,16 | |
| $B_{12}$ | Ribasso d'asta 11% accantonato | € | 53.346,19 | |
| $B_{13}$ | IVA su ribasso d'asta accantonato | € | 11.736,16 | |
| | Totale Somme a disposizione Amm.ne | € | 323.585,39 | **323.585,39** |
| | **IMPORTO INTERVENTO** | € | | **770.000,00** |

**Vista** la nota prot. n. 64469 del 25/05/2026, acquisita al protocollo della Struttura del Soggetto Attuatore in pari data al n. 24185, con la quale il RUP ha chiesto l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. b) e comma 2 del D. Lgs 36/2023, trattandosi di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove, dato il contesto di somma urgenza, un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici e tecnici, non senza notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi per la stazione appaltante;

**Vista** la disposizione n.85 del 26/05/2026 con la quale il Soggetto Attuatore, alla luce della succitata richiesta dispone:

- di prendere atto della nota prot. 64469 del 25/05/2026 e degli elaborati tecnici allegati relativi alla richiesta di redazione della perizia di variante e suppletiva;
- di prendere atto, per come evidenziato nella nota prot. 64469 del 25/05/2026 che la redazione della perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, si rende necessaria per garantire la sicurezza della circolazione, la funzionalità dell'infrastruttura, nell'ambito delle finalità di protezione civile, sottese alla dichiarazione di somma urgenza. E inoltre nella relazione tecnica della Direzione Lavori viene evidenziato che le mutate condizioni rispetto alla fase di progettazione, comportano in corso d'opera, la necessità di rimodulare alcuni degli elementi previsti nel progetto esecutivo ed introdurne di nuovi, afferenti alla stessa tipologia e categoria dei lavori oggetto d'appalto. I nuovi interventi costituiscono una sopravvenuta necessità di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove, dato il contesto di somma urgenza, un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici e tecnici, non senza notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi per la stazione appaltante. Le modifiche proposte non alterano la natura generale del contratto e comportano un incremento dell'importo contrattuale pari a circa il 19,89% rispetto al valore originario, dato ampiamente rientrante nei limiti stabiliti dal comma 2 del medesimo art. 120;
- di prendere atto che il maggiore importo delle lavorazioni aggiuntive troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico della perizia approvata con D.D.G. n. 738/2026 del 29/04/2026, mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti e delle economie di spesa già individuate;
- di dare atto che l'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva proposta risulta pari a € 770.000,00 e che non necessita quindi di ulteriori finanziamenti;
- che seguirà apposito DDG dello scrivente di approvazione della perizia di variante e suppletiva;
- che ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. le modifiche e le variazioni devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante;
- che il RUP dei lavori in argomento é onerato ad osservare e applicare le procedure inerenti al contenuto del comma 14 e del comma 15 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- di attenersi in considerazione della tipologia dei lavori in argomento al contenuto dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;

**Visto** il **D.D.G. n. 969 del 10/06/2026** con il quale è stato assunto l'impegno definitivo n.18/2026 dell'importo di € **544.875,82**, relativo ai lavori denominati ***"****Interventi di Somma Urgenza per la realizzazione di opere provvisionali di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare crollati e/o danneggiati tra la Via Zara e l'area limitrofa a Via del Gambero, a seguito degli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana - Ciclone "Harry" - C.U.P.: G91B26000040002 – CIG: BA7E5444D6"*, così distinto:

- l'importo di **€ 446.414,61** per lavori al netto del ribasso, compreso oneri di sicurezza in favore dell'O.E. **Angelo Russello S.p.A** con sede legale in via Ettore Romagnoli n. 128, Gela (CL), P.IVA **01179080856;**
- l'importo di **€ 98.211,21** per IVA sui lavori;
- l'importo di **€ 250,00** per pagamento Contributo ANAC -C.F 97584460584;

**Visti** la **determina n. 437 del 19/06/2026** e **D.D.G. n. 1099 del 01/07/2026** di liquidazione e pagamento del Certificato n.1 del 18/06/2026 di cui al I SAL;

**Vista** la **determina n. 531 del 13/07/2026** adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Messina, su proposta del Responsabile Unico del progetto, con la quale è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva , lo Schema di Atto di Sottomissione e il nuovo

quadro tecnico economico dei lavori denominato: *"Interventi di Somma Urgenza per la realizzazione di opere provvisionali di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare crollati e/o danneggiati tra la Via Zara e l'area limitrofa a Via del Gambero, a seguito degli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana - Ciclone "Harry" - C.U.P.: G91B26000040002 – CIG: BA7E5444D6"*, così distinto:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | **LAVORI A MISURA** | | |
| $A_1$ | Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) | € 575.760,89 | |
| $A_2$ | Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) | € 21.188,76 | |
| $A_3$ | Importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) | € 596.949,65 | |
| $A_4$ | Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza) | € 575.760,89 | |
| $A_5$ | Ribasso d'asta 11% | € 63.333,70 | |
| $A_6$ | Importo lavori al netto del R. a. | € 512.427,19 | |
| $A_7$ | Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) | € 21.188,76 | |
| $A_8$ | Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza | € 533.615,95 | **€ 533.615,95** |
| $A_5$ | di cui costi manodopera | € 98.773,89 | |
| **B** | **SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE** | | |
| $B_1$ | Per IVA (22% su A8+ $B_{11}$) | € 117.395,51 | |
| $B_2$ | Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di $A_3$, previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023 | € 9.551,19 | |
| $B_3$ | IRAP su funzioni tecniche (8,5% su $B_2$) | € 811,85 | |
| $B_4$ | Rimborso spese Ufficio di progettazione e D.L. e Sicurezza | € 500,00 | |
| $B_5$ | Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Calcestruzzo codice CER 17.09.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante. | € 2.000,00 | |
| $B_6$ | Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Terra e rocce codice CER 17.05.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante. | € 2.000,00 | |
| $B_7$ | Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Miscele bituminose CER 17.03.02, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante. | € 2.000,00 | |
| $B_8$ | Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023) | € 1.000,00 | |
| $B_9$ | Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598) | € 250,00 | |
| $B_{10}$ | Per Imprevisti (10% su $A_5$) | € 0,00 | |
| $B_{11}$ | Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023). | € 0,00 | |
| | Totale Somme a disposizione Amm.ne | € 135.508,55 | **€ 135.508,55** |
| | **IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA** | | **€ 669.124,50** |

**Visto** il **D.D.G. n. 1246 del 15/07/2026** con il quale è stato approvato il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva redata ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) e comma 2, D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. di cui alla determina n. 531 del 13/07/2026 e, conseguentemente, è stata trasformata in impegno definitivo sul **capitolo di spesa n. 500070** "*Spese per interventi per far fronte agli event meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026*", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, la **prenotazione n. 3** di cui al **D.D.G. n. 859 del 19/05/2026** per la somma complessiva di **€ 106.385,63**, a copertura dell'incremento contrattuale a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori in oggetto, così distinta:

- **l'importo di € 87.201,34** per lavori al netto compreso oneri di dall'O.E. **Angelo Russello S.p.A** con sede
- legale in via Ettore Romagnoli n. 128, Gela (CL), P.IVA **01179080856**;
- **l'importo di € 19.184,29** per IVA sui lavori;

e ridotta di **€ 100.875,50** per economie varie definitivamente accertate;

**Visto** il **certificato di pagamento n.2 del 11/09/2026** sottoscritto dal RUP in pari data per l'ammontare netto di € 104.523,43 oltre I.V.A. al 22%, per complessivi € 127.518,58;

**Visti** la **determina n. 744 del 21/09/2026** e **D.D.G. n. 1640 del 22/09/2026** di liquidazione e pagamento del Certificato n.2 del 11/09/2026 di cui al II SAL;

**Vista** l'istanza dell'Operatore Economico Angelo Russello S.p.A del 16/10/2026 acquisita agli atti dell'ufficio in data 19/10/2026 al n. 118602, con la quale nel chiedere il rimborso delle spese sostenute per oneri di conferimento a discarica sostenuti nell'ambito dei lavori in oggetto, ha trasmesso copie delle fatture n. 154/R del 30/04/2026 della Ponzio s.r.l. di € 428,37 IVA compresa e n. 1662/00 del 30/06/2026 di € 3.505.55 IVA compresa, le copie dei bonifici di pagamento, nonché i seguenti formulari:

| N.FORM. | DATA | C.E.R. |
|---|---|---|
| *CJBTD 000385 HB* | *10/04/26* | *170302* |
| *RYYMJ 000112QH* | *03/06/26* | *170302* |
| *RYYMJ 000113 JB* | *03/06/26* | *170302* |
| *RYYMJ 000114 XT* | *03/06/26* | *170302* |
| *RYYMJ 000115 LL* | *03/06/26* | *170302* |
| *RYYMJ 000116 XW* | *04/06/26* | *170302* |
| *RYYMJ 000118 CD* | *08/06/26* | *170302* |
| *RYYMJ 000117 PY* | *08/06/26* | *170302* |
| *RYYMJ 000119 KJ* | *08/06/26* | *170302* |
| *RYYMJ 000120 WM* | *09/06/26* | *170302* |
| *RYYMJ 000122 BJ* | *09/06/26* | *170302* |
| *RYYMJ 000121 CQ* | *09/06/26* | *170302* |
| *RYYMJ 000123 QT* | *09/06/26* | *170302* |

**Considerato** che nel quadro economico della perizia di variante tecnica e suppletiva approvata con **determina n. 531 del 13/07/2026** è contemplata la somma totale di € 6.000,00 per oneri di accesso in discarica (voci B5-B6 e B7) di cui solo € 2.000,00 per miscele bituminose CER 17.03.02;

**Ritenuto** di dover rimodulare il quadro tecnico economico alla luce dell'importo a consuntivo degli oneri di conferimento delle miscele bituminose codice CER 17.03.02, per come segue:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | **LAVORI A MISURA** | | |
| $A_1$ | Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) | € 575.760,89 | |
| $A_2$ | Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) | € 21.188,76 | |
| $A_3$ | Importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) | € 596.949,65 | |
| $A_4$ | Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza) | € 575.760,89 | |
| $A_5$ | Ribasso d'asta 11% | € 63.333,70 | |
| $A_6$ | Importo lavori al netto del R. a. | € 512.427,19 | |
| $A_7$ | Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) | € 21.188,76 | |
| $A_8$ | Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza | € 533.615,95 | **€ 533.615,95** |
| $A_5$ | di cui costi manodopera | € 98.773,89 | |
| **B** | **SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE** | | |
| $B_1$ | Per IVA (22% su A8+ $B_{11}$) | € 117.395,51 | |
| $B_2$ | Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di $A_3$, previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023 | € 9.551,19 | |
| $B_3$ | IRAP su funzioni tecniche (8,5% su $B_2$) | € 811,85 | |
| $B_4$ | Rimborso spese Ufficio di progettazione e D.L. e Sicurezza | € 500,00 | |
| $B_5$ | Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Calcestruzzo codice CER 17.09.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante. | € 66,09 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| $B_6$ | Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Terra e rocce codice CER 17.05.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante. | € 2.000,00 | |
| $B_7$ | Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Miscele bituminose CER 17.03.02, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante. | € 3.933,91 | |
| $B_8$ | Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023) | € 1.000,00 | |
| $B_9$ | Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598) | € 250,00 | |
| $B_{10}$ | Per Imprevisti (10% su $A_5$) | € 0,00 | |
| $B_{11}$ | Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023). | € 0,00 | |
| | Totale Somme a disposizione Amm.ne | € 135.508,55 | **€ 135.508,55** |
| | **IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA** | | **€ 669.124,50** |

**Visti** i bonifici n. TrnID. A10608325640103048833308333OIT e n. A10854424980103048833308333OIT;

**Vista** la **fattura elettronica n.3/PA/2026 del 04/11/2026** dell'importo complessivo di € 3.933,91 di cui € 3.224,52 per imponibile e € 709,39 per IVA esposta al 22%, CUP: G91B26000040002 – CIG: BA7E5444D6, emessa dall'O.E. **Angelo Russello S.p.A** con sede legale in via Ettore Romagnoli n. 128, Gela (CL), P.IVA 01179080856, per il rimborso degli oneri di conferimento in discarica;

**Visto** il Durc On Line prot. n. INPS_52388121 del 22/09/2026, valido fino al 20/01/2027, dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e CNCE, dell'Operatore Economico acquisito al prot. n. 124841 del 04/11/2026;

**Vista** l'autodichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla documentazione precontrattuale trasmessa dall'O.E. con nota prot. n. 35161 del 18/03/2026;

**Considerato** che al fine di permettere il rimborso degli oneri di conferimento a discarica relativi ai lavori in argomento, occorre procedere alla trasformazione della **prenotazione n.3** di cui al **D.D.G. n. 859 del 19/05/2026** per la somma complessiva di € 3.933,91 di cui € 3.224,52 per imponibile e € 709,39 per Iva esposta al 22% in regime di scissione dei pagamenti, in impegno definitivo con imputazione sul capitolo di spesa **n. 500070** "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, esercizio finanziario in corso;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della spesa relativa al rimborso degli oneri di accesso in discarica per la somma complessiva di € 3.933,91 di cui € 3.224,52 per imponibile e € 709,39 per Iva esposta al 22% in regime di scissione dei pagamenti, a gravare sul capitolo di bilancio di spesa **n. 500070** "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, per l'anno 2026 sull' impegno di cui al presente atto;

**Visto** l'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrere dal 1° luglio 2021;

**Ai sensi** della legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

**PROPONE DI DETERMINARE**

1) **di dare atto** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;

2) **di dare atto** che alla presente procedura è stato assegnato il Cod. *C.U.P.: G91B26000040002 – CIG: BA7E5444D6;*

3) **di dare atto**, ai sensi dell'art. 42 del Codice e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

4) **di approvare** il nuovo quadro tecnico economico come di seguito esposto:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | **LAVORI A MISURA** | | |
| $A_1$ | Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) | € 575.760,89 | |
| $A_2$ | Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) | € 21.188,76 | |
| $A_3$ | Importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) | € 596.949,65 | |
| $A_4$ | Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza) | € 575.760,89 | |
| $A_5$ | Ribasso d'asta 11% | € 63.333,70 | |
| $A_6$ | Importo lavori al netto del R. a. | € 512.427,19 | |
| $A_7$ | Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) | € 21.188,76 | |
| $A_8$ | Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza | € 533.615,95 | **€ 533.615,95** |
| $A_5$ | di cui costi manodopera | € 98.773,89 | |
| **B** | **SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE** | | |
| $B_1$ | Per IVA (22% su A8+ $B_{11}$) | € 117.395,51 | |
| $B_2$ | Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di $A_3$, previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023 | € 9.551,19 | |
| $B_3$ | IRAP su funzioni tecniche (8,5% su $B_2$) | € 811,85 | |
| $B_4$ | Rimborso spese Ufficio di progettazione e D.L. e Sicurezza | € 500,00 | |
| $B_5$ | Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Calcestruzzo codice CER 17.09.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante. | € 66,09 | |
| $B_6$ | Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Terra e rocce codice CER 17.05.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante. | € 2.000,00 | |
| $B_7$ | Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Miscele bituminose CER 17.03.02, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante. | € 3.933,91 | |
| $B_8$ | Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023) | € 1.000,00 | |
| $B_9$ | Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598) | € 250,00 | |
| $B_{10}$ | Per Imprevisti (10% su $A_5$) | € 0,00 | |
| $B_{11}$ | Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023). | € 0,00 | |
| | Totale Somme a disposizione Amm.ne | € 135.508,55 | **€ 135.508,55** |
| | **IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA** | | **€ 669.124,50** |

5) **di trasformare**, al fine di permettere il rimborso degli oneri di conferimento a discarica relativi ai lavori in argomento, la **prenotazione n.3** di cui al **D.D.G. n. 859 del 19/05/2026** per la somma complessiva di € 3.933,91 di cui € 3.224,52 per imponibile e € 709,39 per Iva esposta al 22% in regime di scissione dei pagamenti, in impegno definitivo con imputazione sul capitolo di spesa **n. 500070** "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, esercizio finanziario in corso;

6) **di liquidare** il pagamento della fattura elettronica n.3/PA/2026 del 04/11/2026 emessa dall'O.E. **Angelo Russello S.p.A** con sede legale in via Ettore Romagnoli n. 128, Gela (CL), P.IVA **01179080856** relativa al rimborso degli oneri di conferimento in discarica, dell'importo complessivo di € 3.933,91 di cui € 3.224,52 per imponibile e € 709,39 per Iva esposta al 22%, gravante sull'impegno di cui al presente atto;

7) **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

8) **di disporre,** ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la pubblicazione della presente determina nelle modalità previste dal codice degli appalti sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina**;**

9) **di pubblicare** la presente determinazione dirigenziale sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina.

**Il RUP**

*F.D. Ing. Aldo Murgano*

Aldo Murgano
REGIONE SICILIANA
05.11.2026 12:54:32
GMT+02:00

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE - SERVIZIO DI MESSINA**

- **Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, si è conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;

- **Visto** il Decreto Presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

- **Visto** il D.D.G. n. 554 del 03/04/2026 con il quale il Dirigente Generale ha approvato l'atto aggiuntivo stipulato con l'Ing. Santi Trovato, col quale è differito il termine di scadenza dell'atto aggiuntivo approvato con il DDG n. 7 del 09.01.2026, relativo al contratto individuale di Dirigente del Servizio territoriale dell'Ufficio regionale del Genio Civile di Messina;

- **Vista** l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana" con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;

- **Visto** il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;

- **Vista** la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;

- **Visto** l'art. 1 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto

attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;

- **Preso atto** e fatta propria la proposta formulata di cui sopra per l'adozione della presente determinazione;

**ADOTTA E APPROVA**

- la parte narrativa in premessa per come riportata del presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;

- la superiore proposta di Determina, che si intende qui trascritta e riportata avente ad oggetto: "**Determinazione Dirigenziale di rimodulazione QTE, impegno e liquidazione rimborso oneri di conferimento in discarica all'Operatore Economico Angelo Russello S.p.A. - Interventi di Somma Urgenza per la realizzazione di opere provvisionali di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare crollati e/o danneggiati tra la Via Zara e l'area limitrofa a Via del Gambero, a seguito degli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana - Ciclone "Harry" - C.U.P.: G97H26000140002 – CIG: BA7E5444D6." -**

Messina, 05 novembre 2026

**L'Ingegnere Capo**
*Ing. Santi Trovato*

SANTI TROVATO
REGIONE SICILIANA
05.11.2026 13:38:20
GMT+02:00