
Determina n.           del  09/09/2025

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI TRAPANI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SECONDO E ULTIMO S.A.L.

dei lavori di  Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della “Diga Rubino” e delle
due traverse di alimentazione della Diga di Paceco (TP)    CUP G98B24000160002       CIG B4E5EAD011

Stazione Appaltante: Dipartimento Regionale Tecnico – Uffici del Genio Civile di Trapani
Impresa Aggiudicataria: “SANTA FLAVIA srl” Via Luigi Pulci n.3 Favara (AG) P.I. 03038640847
Contratto: stipulato in data 22/05/2025 rep.2169, registrato all’Agenzia delle Entrate di Trapani –
Identificativo Telematico TYG 25L000372001AA
Importo contrattuale:  € 150.315,06 oltre IVA di cui € 148.170,05 per lavori al netto del ribasso
d’asta del 10,20% ed € 2.145,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Perizia  di  Variante approvata dal  RUP con provvedimento prot.68913 del  03/06/2025 e  Atto di
sottomissione  e  verbale  Concordamento Nuovi  Prezzi  rep.13/AC del  27/05/2025  registrato   con
identificativo telematico TYG25L000406001PG.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto      lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto      il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione Siciliana;

Visto      la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della
Regione”;

Visto      il D.P.Reg. 27.06.19, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.08,
n.19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.03.16, n. 3. Modifica del D.P.Reg.
18.01.13, n. 6 e ss.mm. e ii. (GURS n. 33/19);

Visto     il  D.D.G.  n.2217 del  04/12/2024,  che ha conferito  al  Geom.  Maurizio  De Luca,
l’incarico di Responsabile Unico del Progetto per i lavori di  Rifunzionalizzazione delle
cinque traverse di alimentazione della “Diga Rubino” e delle due traverse di alimentazione
della Diga di Paceco (TP)    CUP G98B24000160002       CIG B4E5EAD011.

Visto      il D.Lgs. 31.03.2023 n.36, e ss.mm. e ii., relativo al riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici;

Considerato che con la riunione della Cabina di regia per l’emergenza idrica del 03/12/2024 si
sono presi in considerazione gli interventi del DRT finanziati dal DRPC tra cui quello
denominato  DRT_TP1:  Rifunzionalizzazione  delle  cinque  traverse  di  alimentazione
della Diga Rubino e delle due traverse di alimentazione della Diga di Paceco;

Considerato che il  finanziamento per la  realizzazione dell’intervento pari a € 237.000,00, in
favore  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  Tecnico  (Soggetto
Attuatore) è avvenuto giusta Disposizione n.387 del 11/04/2025 del D.R.P.C.  Sicilia, a
valere sulla contabilità speciale n.6448 intestato a “COMDEL O 1084-24 ZN SIC” ;

Visto    il  progetto  esecutivo  per  i  lavori  di Rifunzionalizzazione  delle  cinque  traverse  di
alimentazione della Diga Rubino e delle due traverse di alimentazione della Diga di
Paceco,  dell’importo  complessivo  di  €uro  237.000,00  redatto  dall’Arch.  Giuseppe
Vario, verificato e validato dal RUP ai sensi dell’art.42 del D.Lgs 36/2023 con verbale
prot. 152475 del 13/12/2024, con il seguente quadro economico:
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A LAVORI
A1 Importo dei lavori a base d'asta  €   165 .000,06
A2 CosƟ per la sicurezza (non soggeƩe a ribasso)  €     2. 145,01

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €   167 .145,07  €   167 .145,07

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1 I.V.A. (22%)  €     36 771,92

B2 IncenƟvi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell’im-
porto dei lavori) - Quota 80%

 €      2 674,32

B3
IncenƟvi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell’im-
porto dei lavori) - Quota 20%

 €      668,58

B4
Spese per prove di laboratorio, accertamenƟ e verifiche tecniche di 
obbligatorie o specificamente previste ...  €      2 000,00

B5 Spese per assicurazione dipedenƟ ... €      2 500,00

B6
Spese per la gesƟone dei lavori a sussidio delle aƫvità del RUP, 
della direzione lavori e del suo ufficio

 €     5. 000,00

B7 Contributo ANAC  €       225,00

B8 Spese per riproduzione e stampa elaboraƟ progeƩuali  €         500,00

B9 Oneri per conferimento a discarica  €      5 .000,00
B10 ImprevisƟ  €      14 .515,11

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE  €   69. 854,93  €   69. 854,93

                        IMPORTO TOTALE DEL ROGETTO  €   237 .000,00

Considetato che a seguito di gara espletata in via telematica attraverso il sistema digitale della
Regione Siciliana TUTTOGARE e del relativo verbale di gara n.1 del 20/12/2024, i
lavori  in  oggetto  sono  stati  aggiudicati,  giusta  determina  dirigenziale  n°1036  del
23/12/2024 all’Impresa  “SANTA FLAVIA s.r.l.”  con sede  in  via  Luigi  Pulci  n.  3
Favara  (AG) P.I.  03038640847,  che ha offerto  un ribasso  d’asta  del  10,20  %,  per
l’importo  complessivo  di  €  150.315,06  oltre  IVA.  Con  la  medesima  determina
dirigenziale n°1036 è stato approvato il quadro tecnico economico rimodulato a seguito
di gara.

Considerato  che  il  QTE  riportato  nella  suddetta  determina  riportava  per  mero  errore  di
trascrizione alla  voce B.10 – Imprevisti,  l’importo di  € 14.515,11 piuttosto che  €
14.490,11, si riporta di seguito il QTE rettificato:

A LAVORI
A1 Lavori a misura soggeƫ a ribasso d’asta  €   165. 000,06
A2 CosƟ per la sicurezza (non soggeƩe a ribasso)  €       2. 145,01
A3 Ribasso d’asta del 10,20% sui lavori €     16. 830,01

Sommano (A1-A3)+A2  €   150. 315,06  €   150 .315,06

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 I.V.A. (22%) sull’importo complessivo dei lavori € 33.069,31

B2
IncenƟvi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell’im-
porto dei lavori) - Quota 80%

€ 2.674,32

B3
IncenƟvi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell’im-
porto dei lavori) - Quota 20%

€ 668,58

B4
Spese per prove di laboratorio, accertamenƟ e verifiche tecniche di 
obbligatorie o specificamente previste ...

€ 2.000,00

B5 Spese per assicurazione dipedenƟ ... € 2.500,00

B6
Spese per la gesƟone dei lavori a sussidio delle aƫvità del RUP, della 
direzione lavori e del suo ufficio € 5.000,00



B7 Contributo ANAC  €       250,00
B8 Spese per riproduzione e stampa elaboraƟ progeƩuali  €         500,00
B9 Oneri per conferimento a discarica € 5.000,00

B10 ImprevisƟ € 14.490,11

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE € 66.152,32 € 66.152,32

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE € 216.467,38
Economie dal ribasso d’asta e e relaƟva IVA € 20.532,62

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE € 237.000,00

Considetato che a i lavori di che trattasi sono stati formalmente consegnati sotto riserva di legge,
in data 21/01/2025, ma a causa della impraticabilità dei luoghi, documentata dai verbali
di  sopralluogo  congiunto  tra  l’Ufficio  di  Direzione  dei  Lavori  e  rappresentanti
dell’impresa Santa Flavia srl,  hanno avuto effettivo inizio il 25/03/2025.

Considetato che a seguito di proroga di giorni 30, concessa all’impresa “SANTA FLAVIA s.r.l.”i
lavori  sono  stati  regolarmente  eseguiti  e  terminati  entro  il  tempo  utile  in  data
23/07/2025,  giusto cerrtificato di ultimazione dei lavori prot.91899 del 29/07/2025.

Visto il  contratto di appalto, rep.2169 stipulato in data 22/05/2025, registrato all’Agenzia delle
Entrate di Trapani - identifictaivo telematico TYG 25L000372001AA l’esecuzione dei
lavori  in  oggetto  indicati  è  stata  affidata  alla  summenzionata  impresa  “SANTA
FLAVIA s.r.l.”  per  l’importo  complessivo  di  €  150.315,06  oltre  IVA,  di  cui
€148.170,05 per lavori al netto del ribasso d’asta del 10,20 %, ed € 2.145,01 per costi
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Vista      la perizia di variante redatta dalla D.L. ed approvata dal sottoscritto con provvedimento
prot.68913  del  03/06/2025  e  il  relativo  atto  di  sottomissione  e  verbale  di
concordamento nuovi prezzi  rep.13/AC del 27/05/2025  registrato  con identificativo
telematico TYG25L000406001PG.

Considerato che il QTE riportato nella suddetta perizia di variante riportava per mero errore di
trascrizione alla  voce  B.10  – Imprevisti,  l’importo di  €  14.515,11 piuttosto che  €
14.490,11, si riporta di seguito il QTE rettificato:

A LAVORI
A1 Lavori a misura soggeƫ a ribasso d’asta  €   165 000,06
A2 CosƟ per la sicurezza (non soggeƩe a ribasso)  €       2 145,01
A3 Ribasso d’asta del 10,20% sui lavori €     16 830,01

Sommano (A1-A3)+A2 € 150.315,06 € 150.315,06

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 I.V.A. (22%) sull’importo complessivo dei lavori € 33.069,31

B2
IncenƟvi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell’im-
porto dei lavori) - Quota 80%

€ 2.674,32

B3
IncenƟvi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell’im-
porto dei lavori) - Quota 20%

€ 668,58

B4
Spese per prove di laboratorio, accertamenƟ e verifiche tecniche di 
obbligatorie o specificamente previste ... € 2.000,00

B5 Spese per assicurazione dipedenƟ ... € 2.500,00

B6
Spese per la gesƟone dei lavori a sussidio delle aƫvità del RUP, della 
direzione lavori e del suo ufficio

€ 5.000,00

B7 Contributo ANAC € 250,00

B8 Spese per riproduzione e stampa elaboraƟ progeƩuali € 500,00
B9 Oneri per conferimento a discarica € 5.000,00
B10 ImprevisƟ € 14.490,11



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE  €   66 152,32 € 66.152,32

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE  €   216 .67,38
Economie dal ribasso d’asta e e relaƟva IVA € 20.532,62

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE € 237.000,00

Visti        gli atti di contabilità redatti fino ad oggi per i lavori in oggetto segnati;
Visto      il Certificato n.2 per il pagamento della seconda rata relativa al secondo ed ultimo stato

d’avanzamento dei lavori di € 26.098,42 (ventiseimilanovantotto/42) oltre IVA al 22%
di € 5.741,65 per i lavori eseguiti;

Vista     la fattura elettronica FPA 9/25 del 01/09/2025, con codice identificativo destinatario
WS9PZO, dell’importo complessivo di € 31.840,07 di cui € 26.098,42 per imponibile e
con  scissione  dei  pagamenti  €  5.741,65  per  IVA  al  22%,  emessa  dalla  “SANTA
FLAVIA s.r.l.” con sede in Via Luigi Pulci n. 3 Favara 92026 (AG) P.I. 03038640847;

Visto    Il  DURC on  line,  con  esito  regolare,  Protocollo  INAIL_49891281  -  Data  richiesta
08/07/2025 - Scadenza validità 05/11/2025 relativo alla ditta “SANTA FLAVIA s.r.l.”
con sede in Via Luigi Pulci n. 3 Favara (AG) P.I. 03038640847;

Visto  che l’impresa “SANTA FLAVIA s.r.l.” risulta tra le imprese richiedenti l’iscrizione
nell’elenco della Prefettura di Agrigento (White list), dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutore di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione, con data di presentazione
dell’istanza del 25/05/2022;

Vista        la richiesta ad oggi inevasa, di acquisizione “comunicazione antimafia” c/o banca dati
SI.CE.ANT., prot. di questo Ufficio n.18971 dell’11/02/2025;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione dell'importo di € 26.098,42 oltre IVA al 22%,
giusta  Disposizione  n.387  del  11/04/2025  del  D.R.P.C.   Sicilia,  a  valere  sulla
contabilità  speciale  n.6448  intestato  a  “COMDEL  O  1084-24  ZN  SIC”esigibile
nell'esercizio  finanziario  2025,  per  effettuare  il  pagamento  in  favore  della  ditta
“SANTA  FLAVIA  s.r.l.”  con  sede  in  via  Luigi  Pulci  n.  3  Favara  (AG)  P.I.
03038640847; 

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato.
Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA
 Art. 1     Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è
determinato  e  LIQUIDATO  l'importo  imponibile  di  €  26.098,42 oltre  IVA  al  22%  di  €  5.741,65
sull'impegno  assunto  con  Disposizione  n.387  del  11/04/2025  del  D.R.P.C.   Sicilia,  a  valere  sulla
contabilità speciale n.6448 intestato a “COMDEL O 1084-24 ZN SIC”, per il pagamento del certificato
n.2 relativo al secondo ed ultimo SAL, dovuto alla ditta  “SANTA FLAVIA s.r.l.” con sede in via Luigi
Pulci n. 3 Favara (AG) P.I. 03038640847,  per i lavori regolarmente eseguiti.

Ai sensi dell’art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6
della L.R. 07.05.2015, n. 9, la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale dell’Ufficio del
Genio Civile di Trapani.
                                                                           Il Responsabile Unico del Progetto

                                                                                     (Geom. Maurizio De Luca)
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