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R.U.P.: geom. Giovanni Ciatto

Contratto:  Rep. Contratti  GCME  n. 21  del  5  giugno  2025,  registrato  all'Agenzia delle Entrate di Messina il 1°

                     luglio 2025  – cod. ufficio TXX – serie 3 – n. 622;

Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi:  Rep. Contratti GCME n. 27 del 23 giugno 2026,

registrato all'Agenzia   delle  Entrate  –  Direzione  Provinciale  di  Messina   –   Ufficio  Territoriale di Barcellona P.G. (ME)

il 24 giugno 2026 al N. 290 – Serie 3

APPROVAZIONE TECNICA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 2, 

DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO E DELLO SCHEMA ATTO DI  

SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

           IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO            

Visto   lo statuto della Regione Siciliana;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - “Codice dei contratti pubblici”, nel seguito “Codice”;

Vista la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, di recepimento del “Codice”;

Visto l'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e

alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;

Visto il  comma 5 dell’art.  68  della  legge regionale  12  agosto  2014,  n.  21 recante:  “Norme in  materia  di

trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;

Vista la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo complementare Regione Siciliana

2014/2020 (Delibera CIPE n.10/2015)—Accordo di partenariato 2014/2020 (Reg. UE n.1303/2013);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2019, n. 419, recante:  Programma Operativo

FESR Sicilia 2014/2020. Documento di Programmazione attuativa 2019-2021;

Vista la  deliberazione della Giunta regionale  27 maggio 2021,  n.  212,  recante:  Programma Operativo

Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio

2017. Riprogrammazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 292, recante: Deliberazione della Giunta

regionale  n.  212 del  27 maggio 2021 -  Programma Operativo Complementare  2014/2020 della

Regione  Siciliana  approvato  con  delibera  CIPE  n.  52  del  10  luglio  2017.  Riprogrammazione.

Approvazione;

Vista la deliberazione n. 497 del 20 settembre 2022, con la quale la Giunta regionale con riferimento alla

riprogrammazione  del  Programma  di  Azione  e  Coesione,  Programma  Operativo  Complementare

2014/2020 della Regione Siciliana, ex delibera CIPESS n. 67 del 3 novembre 2021, ha apprezzato l'elenco,
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“Allegato A”, degli interventi indifferibili e urgenti sui corsi d'acqua, acclusi alla proposta dell'Autorità di

Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia di cui alla nota n. 15325 del 6 settembre 2022;

Visto il D.D. 13 giugno 2023, n. 1049 del Ragioniere e generale della Regione con il quale viene istituito il

Capitolo di spesa 525112 “Spese per l'attuazione degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico

Azione n. 2.2.1 – Asse 2 – POC 2014/2020” - Cod. Fin. U.2.02.02.02 – NF. 27 – V – rif. capitolo entrata  8173

L. 183/87; R. CEE n. 1303/2013; Del. CIPE n. 10/2015; Del. CIPE n. 52/2017, di competenza dell'AdB;

Vista la nota  3 agosto 2023 n. 19329 dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (AdB), inerente

la proposta di rimodulazione degli elenchi “A” e “B” degli interventi indifferibili e urgenti sui corsi d'acqua,

già apprezzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 497/2022, sopra citata, e visto il nuovo elenco,

“Allegato A” - Piano di ripartizione fondi POC 2014/2020 – interventi urgenti e indifferibili sui corsi d'acqua,

nel quale al n. 12 risulta l'intervento denominato: Comune di Terme Vigliatore (ME) – “Ricostruzione  dei

muri  d'argine in prossimità del ponte della  S.P. 98 sul torrente Mazzarrà";

Vista la deliberazione n. 348 del 28 agosto 2023, recante: “Piano di Sviluppo e Coesione (Programma Operativo

Complementare) 2014 –2020. Rimodulazione degli  interventi  indifferibili  ed urgenti  da effettuarsi  sul

demanio idrico fluviale finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico”, con la quale la Giunta regionale

ha apprezzato il nuovo elenco, “Allegato A”,  degli interventi indifferibili e urgenti sui corsi d'acqua acclusi

alla proposta dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia n. 19329/2023;

Vista la Convenzione 17 novembre 2023 stipulata tra l’AdB soggetto competente e titolare delle risorse stanziate

a valere sul POC 2014-2020 per gli interventi dell’Asse 2 Azione 2.2.1 e il Dipartimento Regionale Tecnico

(DRT) che assume le funzioni di soggetto attuatore con compiti di Stazione appaltante, per la realizzazione

dell'intervento denominato: “Ricostruzione dei muri d’argine in prossimità del ponte della SP 98 sul

Torrente Mazzarrà” - CUP: G88H23000680001;

Visto il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2023, n. 448 di conferimento all'Ing. Duilio Alongi

dell'incarico di Dirigente generale del DRT, a far data 14 febbraio 2023;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 7 marzo 2024 n.667/FP/Serv.1, con il quale in esecuzione

della deliberazione della Giunta Regionale n. 69 dell' 1 marzo 2024, l’ing. Duilio Alongi è trattenuto in

servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l’incarico di Dirigente generale del DRT;

Visti i decreti del Dirigente generale del DRT: 9 gennaio 2026, n. 7 di approvazione dell'atto aggiuntivo al

contratto di lavoro dell’ing. Santi Trovato, con il quale viene determinata la proroga del termine di

scadenza dello stesso al 31 marzo 2026;  3 aprile 2026, n. 554, di approvazione dell'atto aggiuntivo

con il quale è differito di tre mesi  il termine di scadenza dell’Atto aggiuntivo approvato con il decreto

n. 7/2026; 13 luglio 2026, n. 1227,  di approvazione dell'atto aggiuntivo con il quale viene differito il

termine  di  scadenza  dell’Atto  aggiuntivo  approvato  con il  decreto  n.  554/2026,  al  prossimo 31

dicembre 2026;

Richiamati i decreti n.  90 del 31 gennaio 2024, n. 601 del 7 maggio 2024 e n. 1353 del 6 settembre 2024 del

Dirigente generale del DRT,  inerenti le nomine del Responsabile unico del progetto e delle varie altre

figure tecnico-amministrative occorrenti per la progettazione, l’appalto e l’esecuzione dell’intervento

in oggetto;  

Visto il progetto esecutivo dell'intervento denominato: “Ricostruzione dei muri d’argine in prossimità del

ponte  della  SP  98  sul  Torrente  Mazzarrà”,  nel  Comune  di  Terme  Vigliatore  (ME)   -   CUP:

G88H23000680001, aggiornato ai contenuti del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36  “Codice dei contratti

pubblici”,  dell'importo  complessivo  di  €  700.000,00,  di  cui  €  536.000,00  per  lavori,  compresi  €

23.720,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 164.000,00 per somme a disposizione della

Stazione appaltante;

Visto il verbale in data 29 febbraio 2024, n. 26848 di “Validazione” del progetto esecutivo ai sensi e per gli

effetti dell’art. 42, comma 4, del “Codice”;

Visto il decreto 19 aprile 2024, n. 443 del Segretario generale dell'AdB, validato dalla Ragioneria centrale

della Presidenza il 15 maggio 2024 e notificato a questo Ufficio con nota i28 giugno 2024 n. 16652,

con  il  quale  è  stato  approvato  e  finanziato  il  progetto  esecutivo  dell’intervento  denominato:

“Ricostruzione dei  muri  d’argine in prossimità del  ponte della SP 98 sul  Torrente Mazzarrà”, nel

Comune di Terme Vigliatore (ME) – CUP: G88H23000680001 – Cod. Caronte: SI_1_33621, nonché

disposta la prenotazione dell'impegno per l’importo complessivo di € 700.000,00, a valere sul Capitolo

di spesa del Bilancio della Regione Siciliana n. 525112 “Spese per l’attuazione degli Interventi per la

riduzione del  rischio  idrogeologico  – Azione n.  2.2.1.  -  Asse 2 _POC 2014-2020” –  Cod.  SIOPE:

U.2.02.02.02.002 – Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino;
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Visto il quadro tecnico economico dell'intervento, come approvato dall'AdB con decreto 19 aprile 2024  n.

443, sopra citato, di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A Lavori a misura € 536.000,00

A1 Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo della Sicurezza) € 512.280,00

A2 Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza € 23.720,00

A Somma l'importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo della Sicurezza) € 536.000,00 € 536.000,00

A3 Costo della manodopera, (art.41 D.Lgs 36/2023) € 48.129,12

A4 Importo lavori a base d'asta € 512.280,00

B Somme a disposizione della Stazione appaltante, per:

B1 IVA (22% su A) € 117.920,00

B2 Funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: 80% del 2% di “A” € 8.576,00

B3 Beni strumentali ed informatici, c. 5 art. 45 D.Lgs. 36/2023 pari al restante 20% del 2%  di “A” € 2.144,00

B4 Contributo ANAC (delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022) € 410,00

B5 Spese per trasferte per vigilanza, personale tecnico addetto alla D.LL: art. 41, comma 10, 

del D.Lgs. 36/2023

€ 3.500,00

B6 Spese materiale a supporto della D.LL., art. 41, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 € 300,00

B7 Spese  per  l'assicurazione  dei  dipendenti  della  PA  incaricati  della  progettazione  ed

esecuzione dei lavori: art. 2, comma 4, del D. Lgs. 36/2023

€ 2.500,00

B8 Oneri accesso alla discarica, IVA compresa € 15.000,00

B9 Eventuali prove materiali extra capitolato ed eventuali indagini geognostiche e collaudi € 3.425,00

B10 Imprevisti, art.5, comma 2, dell'allegato I.7: circa il 3,99% € 10.225,00

Totale Somme a disposizione della Stazione appaltante € 164.000,00 € 164.000,00

Sommano € 700.000,00

Vista la nota 26 agosto 2024, n. 104068, con la quale il Dirigente generale del DRT ha autorizzato questo Ufficio ad

avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori dell’intervento di che trattasi;

Vista la Decisione di Contrarre n. 526 del 10 settembre 2024, con la quale ha avuto inizio la procedura di  gara per

l'affidamento dei lavori, di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) del “Codice”;

Vista la determina 18 febbraio 2025, n. 77 di aggiudicazione in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, D.Lgs. n.

36/2023, dell’appalto: Comune di Terme Vigliatore (ME) – "Ricostruzione  dei  muri  d'argine  in prossimità

del ponte della  S.P. 98 sul torrente Mazzarrà", CUP: G88H23000680001 - CIG: B40322DAD3 – cod. Caronte:

SI_1_33621, all’Operatore economico Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l., sede legale e amministrativa in via

Longano n. 50 - Barcellona P.G. (ME), codice fiscale e partita I.V.A. 03452190832, per un importo netto

contrattuale di € 360.180,38,  di cui € 336.460,38   per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 23.720,00 per i

costi di attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA, e di approvazione del

quadro tecnico economico aggiornato all'esito gara, come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO AGGIORNATO ALL'ESITO GARA

A Lavori a misura € 536.000,00

A1 Importo per l'esecuzione dei lavori (al netto dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza) € 512.280,00

A2 Importo per attuazione del piano di sicurezza € 23.720,00

A Importo  per  l'esecuzione  dei  lavori  (comprensivo  dell'importo  per  l'attuazione  del  piano  di

Sicurezza)

€ 536.000,00

A3 Costo della manodopera soggetto a ribasso € 48.129,12

A1 Importo lavori a base d'asta € 512.280,00

Ribasso d'asta del 34,321% € 175.819,62

Importo lavori al netto € 336.460,38

A2 Importo per attuazione del piano di sicurezza € 23.720,00

Importo netto contrattuale (comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza) € 360.180,38 € 360.180,38

B Somme a disposizione della Stazione appaltante per:

B1 IVA (22% di “A”) € 79.239,68

B2 Funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: 80% del 2% di “A” € 8.576,00
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B3 Accantonamenti revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023: € 40.824,32

B4 Contributo a favore dell'ANAC € 410,00

B5 Spese di trasferte per vigilanza, personale tecnico addetto alla Direzione Lavori:

art. 41, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023

€ 3.500,00

B6 Spese materiale  a supporto  della  D.LL., art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023 € 300,00

B7 Spese assicurazione dei dipendenti della P.A. incaricati della progettazione  ed esecuzione

dei lavori, art. 2 comma 4 D.Lgs. 36/2023

€ 2.500,00

B8 Oneri accesso alla discarica (IVA compresa) € 15.000,00

B9 Eventuali prove materiali extra capitolato ed eventuali indagini geognostiche e collaudi € 3.425,00

B10 Imprevisti, art. 5, comma 2, allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 € 10.225,00

Totale somme a disposizione  della Stazione appaltante € 164.000,00 € 164.000,00

C Ribasso d'asta € 175.819,62

Torna l'importo finanziato con il decreto 19 aprile 2024, n. 443 € 700.000,00

Visto  il verbale in data 20 febbraio 2025 di consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del

“Codice”, che dovevano essere ultimati entro  il 21 agosto 2025;

Visto il Contratto di Appalto Rep. Contratti GCME n. 21 del 5 giugno 2025, registrato all'Agenzia  delle Entrate di

Messina il 01 luglio 2025  – cod. ufficio TXX – serie 3 – n. 622;

Visto l’atto di modifica non sostanziale del predetto contratto, Rep. Contratti GCME n. 29 del 25 luglio 2025;

Visto il decreto 12 agosto 2025, n. 833, del Segretario generale dell'AdB, di approvazione del quadro tecnico

economico aggiornato all'esito gara, di presa d'atto del Contratto di Appalto Rep. Contratti GCME n. 21 del 5

giugno 2025 e dell'atto di modifica non sostanziale del suddetto contratto, Rep. Contratti GCME n. 29 del 25

luglio 2025 e di trasformazione per l'importo di € 439.830,06 della prenotazione d'impegno n. Z19 assunta

con il decreto n. 443/2024 sull'E.F. 2024 reiscritto nell’esercizio finanziario 2025 al n. W25 in impegno

definitivo;

Visto  il  verbale  in data 24 aprile 2025  di  sospensione dei  lavori,  a  seguito della sopraggiunta  necessità di

effettuare delle indagini geognostiche nell'area di sedime delle fondazioni dei muri d'argine, per rilevare

la profondità della falda libera presente a piano d'alveo e la tipologia del terreno;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 21 gennaio 2026,  ai sensi

dell’art. 120, comma 1 lett. c) p.to 4) del  “Codice”  e il relativo quadro tecnico economico, come di

seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE N. 1

Lavori a misura € 764.781,35

A1 Importo per l'esecuzione dei lavori (al netto dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza) € 728.564,61

A2 Importo per attuazione del piano di sicurezza € 36.216,74

A Importo  per  l'esecuzione  dei  lavori  (comprensivo  dell'importo  per  l'attuazione  del  piano  di

Sicurezza)

€ 764.781,35

A3 Costo della manodopera soggetto a ribasso € 69.833,62

A1 Importo lavori a base d'asta € 728.564,61

Ribasso d'asta del 34,321% € 250.050,66

Importo lavori al netto € 478.513,95

A2 Importo per attuazione del piano di sicurezza € 36.216,74

Importo netto contrattuale (comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza) € 514.730,69 € 514.730,69

B Somme a disposizione della Stazione appaltante per:

B1 IVA (22%) € 113.240,75

B2 Funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: 80% del 2% di “A” € 8.576,00

B3 Accantonamenti revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023: € 40.824,32

B4 Contributo a favore dell'ANAC € 410,00

B5 Spese di trasferte per vigilanza, personale tecnico addetto alla Direzione Lavori:

art. 41, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023

€ 3.500,00

B6 Spese materiale  a supporto  della  D.LL., art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023 € 300,00

B7 Spese assicurazione dei dipendenti della P.A. incaricati della progettazione  ed esecuzione

dei lavori, art. 2 comma 4 D.Lgs. 36/2023

€ 0,00
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B8 Oneri accesso alla discarica (IVA compresa) € 15.000,00

B9 Eventuali prove materiali extra capitolato ed eventuali indagini geognostiche e collaudi € 3.418,24

B10 Imprevisti, art. 5, comma 2, allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 € 0,00

Totale somme a disposizione  della Stazione appaltante € 185.269,31 € 185.269,31

C Ribasso d'asta € 0,00

Torna l'importo finanziato con il decreto 19 aprile 2024, n. 443 € 700.000,00

Vista la determina del RUP 29 gennaio 2026, n. 42, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di approvazione

della perizia di variante e suppletiva, dello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento

nuovi prezzi e del quadro tecnico economico;

Visto il decreto 4 febbraio 2026, n. 115, del Segretario generale dell'AdB, di presa d'atto della perizia di variante e

suppletiva e del relativo quadro tecnico economico;

Visto  il verbale in data 10 febbraio 2026 di ripresa dei lavori che dovevano essere ultimati entro il giorno 6 del

mese di settembre 2026;

Visto l’Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi Rep. Contratti GCME n. 27 del 23 giugno

2026, registrato all'Agenzia  delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Territoriale di Barcellona

P.G. (ME) il 24 giugno 2026 al n. 290 – serie 3;                                                      

Vista la determina del RUP 1 luglio 2026, n. 487, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di approvazione,

liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Pagamento n. 1, per il pagamento della rata

di acconto n. 1, relativa allo S.A.L. n. 1;

Visto il decreto 13 agosto 2026, n. 699, del Dirigente del Servizio 8 - Attuazione Interventi a Titolarità e a Regia -

Dipartimento AdB, di liquidazione del SAL n. 1 sul Capitolo 525112;

Vista la determina del RUP 27 agosto 2026, n. 657, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di concessione

proroga dei termini contrattuali  per l'ultimazione dei lavori di gg. 60 (sessanta) naturali e consecutivi, con

il nuovo termine fissato per il giorno 6 novembre 2026;

Vista la  determina  del  RUP 22  settembre 2026,  n.  752,  adottata  in  pari  data  dal  Dirigente  del  Servizio,  di

approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Pagamento n. 2, emesso in

data 22 settembre 2026 per il pagamento della rata n. 2;

Visto il decreto 25 settembre 2026, n. 842, del Dirigente del Servizio 8 - Attuazione Interventi a Titolarità e a Regia -

Dipartimento AdB, di liquidazione SAL n. 2  sul  Capitolo 525112;

Vista la perizia di variante e suppletiva n. 2, redatta dal direttore dei lavori in data in data 10 settembre 2026,  ai

sensi dell’art. 120, comma 1 lett. c) p.to 2) del “Codice” e il relativo quadro tecnico economico, come di

seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE N. 2

Lavori a misura € 766.876,35

A1 Importo per l'esecuzione dei lavori (al netto dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza) € 733.177,04

A2 Importo per attuazione del piano di sicurezza € 33.699,31

A Importo  per  l'esecuzione  dei  lavori  (comprensivo  dell'importo  per  l'attuazione  del  piano  di

Sicurezza)

€ 766.876,35

A3 Costo della manodopera soggetto a ribasso € 64.768,71

A1 Importo lavori a base d'asta € 733.177,04

Ribasso d'asta del 34,321% € 251.633,69

Importo lavori al netto € 481.543,35

A2 Importo per attuazione del piano di sicurezza € 33.699,31

Importo netto contrattuale (comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza) € 515.242,66 € 515.242,66

B Somme a disposizione della Stazione appaltante per:

B1 IVA (22%) € 113.353,39

B2 Funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: 80% del 2% di “A” € 8.576,00

B3 Accantonamenti revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023: € 40.199,71

B4 Contributo a favore dell'ANAC € 410,00
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B5 Spese di trasferte per vigilanza, personale tecnico addetto alla Direzione Lavori:

art. 41, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023

€ 3.500,00

B6 Spese materiale  a supporto  della  D.LL., art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023 € 300,00

B7 Spese assicurazione dei dipendenti della P.A. incaricati della progettazione  ed esecuzione

dei lavori, art. 2 comma 4 D.Lgs. 36/2023

€ 0,00

B8 Oneri accesso alla discarica (IVA compresa) € 15.000,00

B9 Eventuali prove materiali extra capitolato ed eventuali indagini geognostiche e collaudi € 3.418,24

B10 Imprevisti, art. 5, comma 2, allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 € 0,00

Totale somme a disposizione  della Stazione appaltante € 184.757,34 € 184.757,34

C Ribasso d'asta € 0,00

Torna l'importo finanziato con il decreto 19 aprile 2024, n. 443 € 700.000,00

Rilevato che la suddetta perizia di variante e suppletiva rientra nell’ambito dell’art. 120, comma 1 lett. c)

p.to 2) del “Codice”, in quanto redatta per effetto di circostanze imprevedibili e di forza maggiore, in

ragione della necessità di provvedere alla demolizione e ricostruzione del tratto di muro d'argine, in

dx idraulica, posto a protezione della spalla di monte del ponte della S.P. 98, scalzato al piede dalle

acque torrentizie alimentate dalle intense ed abbondanti piogge dei giorni 14 e 16 marzo 2026,

nonché, per ragioni di sicurezza, dall'esigenza di realizzare opere adeguate a sostegno del fronte di

scavo;

Rilevato che le nuove lavorazioni sostanzialmente consistono nella realizzazione di una paratia di pali del

diametro di mm. 600 a protezione del fronte di scavo e nella costruzione di muro d'argine in

c.a., previa demolizione di quello esistente, a protezione della spalla di monte del ponte della S.P.

98;  

Rilevato che la realizzazione delle  nuove opere determina  una maggiore spesa di € 155.062,28 rispetto

all’importo del contratto originario, pari a circa il 43,051%, inferiore all'aliquota del 50% prevista al

comma 2 dell'art. 120 del “Codice”, a cui si farà fronte con le economie sui lavori già eseguiti e con la

somma originariamente prevista per la realizzazione della pavimentazione stradale, che non verrà

più eseguita; 

Rilevato che l’importo dei lavori della perizia di variante e suppletiva n. 2, ammonta, al lordo del ribasso d’asta

ad € 766.876,35, che il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso d’asta del 34,321%, ascende

ad € 515.242,66 oltre I.V.A., di cui € 481.543,35 per lavori a misura ed € 33.699,31 per oneri della

sicurezza, oltre I.V.A.;

Rilevato che l’importo complessivo dell'intervento pari ad € 700.000,00, rimane invariato rispetto all’importo

di  cui  al  decreto  del  Segretario  generale  dell'AdB 19  aprile  2024,  n.  443,  di  approvazione  e

finanziamento del progetto esecutivo;

Rilevato che la suddetta perizia contempla 2 (due) nuovi prezzi, desunti dal prezzario di riferimento vigente

all'epoca della gara di appalto (Prezzario Unico per i Lavori Pubblici – Regione Siciliana – Anno 2022

(aggiornato al D.A. n.17/Gab del 29.06.2022 ), ai quali  è  stato  applicato   il   ribasso  contrattuale del

34,321%; 

Rilevato che le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto principale Rep. Contratti

GCME n. 21 del 5 giugno 2025, registrato a Barcellona P.G. l'1 luglio 2025 Serie 3, n. 622, agli stessi

prezzi di contratto soggetti al ribasso d’asta del 34,321%, oltre i nuovi prezzi concordati anch’essi

soggetti al medesimo ribasso d’asta;

Considerato che la perizia di variante e suppletiva n. 2 rientra nella fattispecie di cui all’art. 120, comma 1 lett. c)

p.to 2) del “Codice”;

Considerato che il sig. Filippo Mazzeo, Legale Rappresentante e Amministratore unico dell'impresa Costruzioni

Generali Mazzeo S.r.l.,  con la sottoscrizione dello Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di

Concordamento Nuovi  Prezzi,  ha assunto l'impegno di  eseguire  senza  eccezione alcuna  nuove

categorie di lavori e alle condizioni di esecuzione contenute nel contratto principale, agli stessi prezzi

di contratto soggetti al ribasso d’asta del 34,321%, oltre ai nuovi prezzi concordati, anch'essi soggetti

al medesimo ribasso d'asta;

Dato atto ai sensi all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della legge 6

novembre 2012, n. 190 e dell’art. 16 del “Codice”, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.

62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente
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provvedimento;

Visto il comma 2, lett. r) dell'art. 1 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 (Sezione I – Direzione Lavori);

Visto l’art.  120,  comma 1 lett.  c)  p.to  2),  del “Codice”, recante:  “Modifica  dei  contratti  in  corso di

esecuzione”;

Visto l'art. 37. “Variazione dei lavori” (Modifica di contratti), del Capitolato Speciale d'Appalto;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica e amministrativa;

PROPONE DI DETERMINARE

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;

2. di dare atto che la perizia di variante e suppletiva n. 2 è stata redatta ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. “c”

p.to 2), del “Codice”,

3. di approvare, ai sensi dell'art. 8, p.to 1) lett. m) dell'allegato I.2 al D.Lgs n. 36/2023 - “Definizioni delle attività

del RUP”, la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, lo schema di atto di sottomissione e verbale di

concordamento nuovi prezzi e i nuovi prezzi in esso contemplati;

4. di  approvare  il  quadro  tecnico  economico  della  Perizia  di  Variante  e  Suppletiva  n.  2  dell'intervento

denominato: “Comune di Terme Vigliatore (ME) – "Ricostruzione  dei  muri  d'argine  in prossimità del ponte

della S.P. 98 sul torrente Mazzarrà", CUP: G88H23000680001 - CIG: B40322DAD3 – cod. Caronte: SI_1_33621,

come sopra distinto;

5. ai sensi dell’art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n, 21, così come sostituito dall’art. 98,

comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito

istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

                                                                             Il proponente  

                                                                             Il Responsabile unico del progetto

                                                                                 geom. Giovanni Ciatto

                                                          

   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Vista la proposta di determinazione del Responsabile unico del progetto;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l’adozione della presente determinazione;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della  legge 6 novembre

2012, n. 190 e dell'art. 16 del “Codice”, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni

di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che qui si  intende trascritta ed integralmente riportata, ad oggetto: “approvazione

tecnica della  perizia di  variante e suppletiva n.  2,  del  quadro tecnico economico e dello schema di  atto di

sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi”, dell'intervento denominato: “Comune di Terme Vigliatore

(ME) – "Ricostruzione  dei  muri  d'argine  in prossimità del ponte della  S.P. 98 sul torrente Mazzarrà", CUP:

G88H23000680001 - CIG: B40322DAD3 – cod. Caronte: SI_1_33621,

  DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul  sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del  Genio Civile –

Servizio di Messina.       

                         Il Dirigente del Servizio      

                                                                  L'ingegnere capo      

                                                             Santi Trovato
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