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Det. n. __________                                                                                                                            Trapani__________

STAZIONE APPALTANTE: DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO - UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI
TRAPANI
LAVORI di: “manutenzione straordinaria della strada provinciale n. 12 “del Busecchio” nel tratto compreso tra
l’abitato di Calatafimi Segesta e la S.R. Bigottia 1^ tronco c/da Sasi verso la S.S. n.119”. 
Accordo istituzionale tra LCC di Trapani e la Regione Siciliana del 12/7/2019.
IMPRESA AGGIUDICATARIA:  DEMETRA LAVORI S.R.L. Via Nazionale n. 2 - CAP 93010 – Vallelunga Pratameno (CL)
P.IVA 01838830857 - PEC: demetralavorisrl@pec.it;
CONTRATTO D’APPALTO: stipulato in data 10/11/2021 - repertorio n. 2133 del 10/11/2021,
registrato a trapani in data 11.11.2021 al numero 225/4, serie 1 - per l’importo netto
contrattuale di € 2.054.573,93, oltre iva, di cui € 2.015.465,2, per lavori al netto del ribasso d’asta del 28,0191%, ed
€ 39.108,73 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA E DI ASSESTAMENTO SOMME: ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. c) del
d.lgs 50/2016, e del d.m. n. 49/2018 e dell’art. 38 del c.s.a. - approvata dal responsabile unico del procedimento ,
con approvazione in linea tecnica con nota n. 59152 del 26/04/2023.
PERIZIA FINALE DI ASSESTAMENTO SOMME ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016, dell’art. 8 comma 7
del D.M. n. 49/2018 (variazioni di dettaglio) e dell’art. 38 del Capitolato speciale di appalto, trasmessa al RUP con
nota n. 5337 del 15/01/2024 ed approvata dallo stesso con presa d’atto prot. n. 15433 del 06/02/2024.

CUP H97H19000540002 - CIG 861697698A - Codice Caronte SI_1_26507  
 

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE:  relativa alla rata di saldo;

Il sottoscritto Funz. Direttivo, Arch. Giuseppe Vario, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento
dei lavori in oggetto segnati;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 82 del 27.02.2019 con la quale il  Governo ha apprezzato il
documento  relativo  al  “Piano  degli  interventi  stradali  per  l'anno  2019”  allegato  alla  suddetta  nota
assessoriale  costituito  dagli  interventi  sulle  strade  provinciali  previsti  nell'APQ  Testo  Coordinato  e
Integrato  per  il  Trasporto  Stradale  -  2°  Atto  Integrativo  –  Viabilità  provinciale  e  nel  Patto  del  Sud
intervento strategico “Viabilità,  Interventi  prioritari  di  riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria”, la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse FSC ante 2007, POC 2014/2020, e
FSC 2014/2020, dal quale risulta che l'intervento id. al n. 540 “Lavori di manutenzione straordinaria della
SP 12 del Busecchio dall'abitato di Calatafimi, della SR Bigottia 1° tronco C.da Sasi, verso la S.S. 119”
dell'importo di € 3.740.000,00;

Visto l’ Accordo Istituzionale del 02/07/2019 fra la regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Trapani,
approvato con D.A. n. 25 del 12/07/2019;

Vista la determina del LCC di Trapani prot. n. 24445 del 26/08/2020 con la quale è stato nominato  Coordinatore
della Sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, assumendo in quest’ultimo caso il ruolo
di Direttore Operativo per le specifiche funzione di CSE, l’I.D.T. Geom. Andrea Scavone, in atto assegnato
al Servizio 7 “Programmazione OO.PP. – Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali
con Funzioni Vicarie e Programmazione Generale” del Settore “Gestione e Coordinamento dei Servizi
Tecnici;

1

m.poma
Casella di testo
466

m.poma
Casella di testo
31.07.2024



Visto il Decreto n. 877 del 14/10/2020 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico,
all’art. 2 ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, il Funzionario Direttivo Arch. Giuseppe
Vario in servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di Trapani, e all’art. 3 ha costituito l’ufficio di direzione dei
lavori  così  composto:  Direttore dei  lavori  Arch.  Gaspare Giuseppe Motisi,  Direttore Operativo Geom.
Antonino Cruciata, Ispettore di cantiere Geom. Francesco Saluto, tutti in servizio presso l’Ufficio Regionale
del Genio Civile servizio di Trapani con la qualifica di Funzionari Direttivi.

Visto  la determina Dirigenziale prot. n. 32799 del 26.11.2020, con la quale il Libero Consorzio Comunale di
Trapani ha approvato in linea amministrativa il progetto dei  “Lavori di manutenzione straordinaria della
strada provinciale n. 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della S.R. Bigottia 1^
tronco C/da Sasi verso la S.S. n. 119”;

Visto   il Verbale di Verifica del progetto esecutivo redatto in data 09.11.2020 prot. n. 164545 (art. 26, del D.Lgs.
n. 50/2016), nonché il  rapporto conclusivo redatto in data 11.11.2020 prot. n. 166441 con il  quale il
Verificatore dichiara che il progetto “Lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale n. 12
del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della S.R. Bigottia 1^ tronco C/da Sasi verso la
S.S. n. 119”, è adeguato e conforme alla normativa vigente;

Visto il Documento di validazione formale redatto in data 11.11.2020 prot. 166683, reso ai sensi dell'art. 26,
comma 8,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con il  quale il  RUP ha validato il  progetto esecutivo dei  “Lavori  di
manutenzione straordinaria della strada provinciale n. 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato
di Calatafimi della S.R. Bigottia 1^ tronco C/da Sasi verso la S.S. n. 119”;

Visto  il D.D.G. N. 2647 del 14/09/2021 con il quale viene finanziato il progetto esecutivo relativo all’intervento
da realizzarsi nel Comune di Calatafimi Segesta, denominato "Lavori di manutenzione straordinaria SP 12
del Busecchio nel tratto compreso fra l’abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la
SS 119” e impegnata la somma di € 3.740.000,00 sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana
672468.

Vista la determina Dirigenziale  prot. 155981 del 12/10/2021 con la quale è stata formulata l’aggiudicazione
efficace  in  favore  dell’impresa  “DEMETRA LAVORI  S.R.L.  con  sede  in  Vallelunga  Pratameno (CL),  Via
Nazionale s.n.c. - P.I. 01838830857;

Visto il Decreto n. 1820 del 17/11/2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico,
all’art.  2  ha  nominato,  Ispettore  di  cantiere  il  Geom.  Maurizio  De  Luca  e  il  Geom.  Diego  Pulizzi,  in
sostituzione  del  Geom.  Francesco  Saluto,  tutti  in  servizio  presso  l’Ufficio  Regionale  del  Genio  Civile
Servizio di Trapani con la qualifica di Funzionari Direttivi.

Vista la determina Dirigenziale  prot. n. 178737 del 23/11/2021 con la quale è stato rimodulato il quadro tecnico
economico a seguito del ribasso d’asta;

Visto il Verbale di Consegna dei lavori prot. n. 183592 del 01/12/2021 dei lavori da realizzarsi nel Comune di
Calatafimi Segesta (TP), denominato "Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto
compreso fra l’abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119”;

Visto  il  D.D.G.  n.  2270  del  28/12/2021 con  cui  viene  nominato  collaudatore  statico  in  corso  d’opera,  per
l’intervento concernente i "Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso
fra l’abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119” nel Comune di Calatafimi
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Segesta (TP), l’ing. Salvatore Porcaro, Funzionario Direttivo del Dipartimento Regionale Tecnico in servizio
presso l’Ufficio del Genio Civile di Palermo.

Vista la nota prot. n. 83818 del 08/06/2022, del Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile Servizio di Trapani  con la
quale ha disposto che la sig.ra Rosa Anna Tantaro e la Funz. Dir. Annalisa Marchello, in servizio presso il
medesimo ufficio, collaborino alle attività del RUP e del D.L. o di altra figura; 

Visto lo  stato  di  avanzamento  n.  1  datato  28/04/2022,  il  cui  importo  dei  lavori  eseguiti  ammonta  ad  €
523.263,54;

Vista la  Determina Dirigenziale   n.  579 del  12/08/2022 con la  quale  è  stato rimodulato il  quadro tecnico
economico, conformandolo all’art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50, convertito dalla Legge 15/07/2022 n.91;

Visto lo  stato  di  avanzamento  n.  2  datato  17/11/2022,  il  cui  importo  dei  lavori  eseguiti  ammonta  ad  €
1.113.332,87;

Visto lo  stato  di  avanzamento  n.  3  datato  05/02/2024,  il  cui  importo  dei  lavori  eseguiti  ammonta  ad   €
2.047.684,23;

Visto il Verbale di ultimazione dei lavori del 08/09/2023 nel quale viene certificato che i "Lavori di manutenzione
straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l’abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco
c/da Sasi verso la SS 119”, sono stati ultimati il 11/08/2023  e quindi entro il tempo utile rispetto a quanto
previsto nel capitolato speciale d’appalto, nel verbale di consegna lavori e nelle proroghe concesse che
risultava fissato al 23/08/2023;

Vista la relazione sul conto finale redatta dal D.L. Arch. Gaspare Giuseppe Motisi redatta il 13/05/2024 nella
quale risulta un credito complessivo netto dell’impresa “DEMETRA LAVORI S.R.L.” pari ad  € 10.247,01 ed
una economia complessiva, sui lavori, pari ad € 6.889,70;

Visto il certificato di collaudo tecnico amministrativo, redatto in data 29/05/2024 dal Collaudatore Ing Salvatore
Porcaro e trasmesso dal RUP al LCC di TP, in data 05-06-2024 prot. n. 71515, con il quale si certifica che i
"Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l’abitato di Calatafimi
della  SR  Bigottia  1°  tronco  c/da  Sasi  verso  la  SS  119”  sono  stati  regolarmente  realizzati  nei  tempi
contrattualmente previsti e liquida il credito residuo a saldo dell‘impresa DEMETRA LAVORI S.R.L. pari ad
€ 10.247,01 (euro diecimiladuecentoquarantasette/01);

Considerato che il Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 9 – Infrastrutture
viarie  -Sicurezza stradale,  per  il  tramite  del  Libero Consorzio  Comunale  di  Trapani,  in  dipendenza di
un'obbligazione giuridicamente vincolante già esistente dovrà provvedere a pagare il corrispettivo dovuto
all’impresa  “DEMETRA LAVORI S.R.L. con sede in Vallelunga Pratameno (CL), Via Nazionale s.n.c. - P.I.
01838830857, per i lavori regolarmente eseguiti;

Visti  gli atti di contabilità redatti fino ad oggi per i lavori in oggetto segnati tra cui:
- gli stati di avanzamento lavori ed i relativi certificati di pagamento;
- il Certificato di ultimazione dei lavori del 08/09/2023;

           -  la Relazione sul conto finale  del 13-05-2024;
- il collaudo tecnico amministrativo  del 29-05-2024;
- la polizza fidejussoria stipulata in data 30/07/2024 con n. Atto 06/01/26/3197384 ed acquisita in data
31-07-2024 prot. n. 96796.
- il DURC per lo stato finale dei lavori, con esito favorevole -  INPS_40467206 Data richiesta 03/04/2024

Scadenza validità 01/08/2024 relativo all’impresa “DEMETRA LAVORI SRL ” con sede in con sede in Valle-
lunga Pratameno (CL), Via Nazionale s.n.c. - P.I. 01838830857;

Ritenuto  necessario provvedere alla liquidazione della rata di saldo dei lavori in oggetto indicati,
dell'importo di  10.247,01 (euro diecimiladuecentoquarantasette/01) oltre IVA al 22% pari a €
2.254,34  per complessive €  12.501,3522, per effettuare il pagamento in favore dell’impresa
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“DEMETRA LAVORI SRL ” con sede in con sede in Vallelunga Pratameno (CL), Via Nazionale
s.n.c. - P.I. 01838830857;

Per quanto sopra, il sottoscritto Funz. Dir.vo, Arch. Giuseppe Vario, nella qualità di Responsabile Unico del
Procedimento dei lavori in oggetto indicati

DETERMINA

Art. 1  Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate  è  trascritte la
liquidazione dell'importo imponibile di € 10.247,01 (euro diecimiladuecentoquarantasette/01) oltre IVA al
22% pari a  € 2.254,34  per complessive  € 12.501,35 relativo alla rata di saldo dei lavori in argomento,
sull'impegno assunto con il D.D.G. n. 2647 del 14/09/2021, per il pagamento del corrispettivo dovuto
all’impresa “DEMETRA LAVORI SRL” con sede in Vallelunga Pratameno (CL),  Via Nazionale s.n.c.  -  P.I.
01838830857 per i  “Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso fra
l’abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119” regolarmente eseguiti.

Ai sensi dell’Art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014 n. 21, così come sostituito dall’art. 98, comma 6 della
L.R.  07.05.2015 n.  9,  la  presente determina sarà pubblicata nel  sito istituzionale dell’Ufficio Regionale del
Genio Civile Servizio di Trapani.           

Trapani,li 31-07-2024

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch.  Giuseppe Vario
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