
Rep. n. 306  del  27/05/2025

                                                                                
Unione Europea

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Caltanissetta 

Oggetto: Determina di liquidazione del Certificato n. 1 del 28/02/2025, per il pagamento della prima rata,
relativo  ai  “Lavori  di  somma  urgenza  per  la  messa  in  sicurezza  dei  prospetti  e  del  muro  di  cinta
dell’immobile  sede  del  servizio  di  Caltanissetta  dell’Ufficio  Regionale  del  Genio  Civile  a  seguito  delle
eccezionali precipitazioni del 23/09/2024”.

CUP G92H24000480002 - CIG B3818000DA

Il Responsabile Unico del Progetto

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi Regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la  Legge  Regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  recante  le  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 5 aprile 2022 , recante “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 13, comma 3, della legge regionale
del 17 marzo 2016, n. 3;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 16.01.2024, “Legge di stabilità regionale 2024/2026”;

VISTA la Legge regionale 09 gennaio 2025, n. 1 che approva la “legge di stabilità regionale 2025 – 2027”,
pubblicata sulla Gazzetta della Regione Siciliana n. 3 del 15 gennaio 2025; 

VISTA la Legge Regionale 09 gennaio 2025 n. 2 “Approvazione del Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l'esercizio finanziario 2025 ed il triennio 2025-2027”;

VISTO il  Decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni e degli Enti locali”;  

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio
2015,  la Regione Siciliana applica le disposizioni  del  sopra citato D. Lgs  n.118/2011e ss.mm.i
secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11; 

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1
della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”;

VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011 n.12 come modificata dalla Legge Regionale n. 12 del 12 ottobre
2023 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto
legislativo 31 marzo 2023 n. 36” e successive modificazioni;



VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il  Decreto  Presidenziale  05 aprile  2022 n.  9,  pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale  16  dicembre  2008 n.  19  -  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti
regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO il  D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la nota n. 22391 del 14.02.2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il
quale lo stesso,  nelle more della definizione delle procedure per l’emanazione del bando per la
nomina del nuovo Ing. Capo del Servizio del Genio Civile di Caltanissetta, assume le funzioni al fine
di assicurare la continuità amministrativa dell’Ufficio;

VISTO il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs n. 36/2023 in data 24/09/2024
dai Funzionari Direttivi dell’Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta, a seguito
delle  eccezionali  precipitazioni  del  23/09/2024 che hanno causato danni  all’immobile  sede dello
stesso pregiudicando la pubblica e privata incolumità;

VISTA la nota n. 55737 del 08/10/2024 con la quale il Dirigente Generale del D.I.M.T. ha autorizzato questo
Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta all'esecuzione dei “lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza  dei  prospetti  e  del  muro  di  cinta  dell’immobile  sede  del  Servizio  di  Caltanissetta
dell’Ufficio Reg.le del Genio Civile, a seguito delle eccezionali precipitazioni del 23/09/2024”, per
un importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 150.000,00 per lavori (comprensivi di oneri per la
sicurezza) ed € 50.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;

VISTO il D.D.G. n. 1595/2024 del 09/10/2024 di nomina del “Responsabile unico del progetto” nonché
“Responsabile  dei  lavori”  e  costituzione  Ufficio  Progettazione  e  di  Direzione  dei  Lavori  in
argomento;

VISTA la “Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata” prot. n.124920 del 14/10/2024, tramite
l’utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all’O.E. “PAM S.R.L. con sede legale a Grotte (AG) in Via
Generale Carlo Alberto dalla Chiesa … omissis ...”, in possesso dell’iscrizione SOA per la categoria
OG 1, classifica I, iscritto all’albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all’art. 12
comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 427, al fine di definire consensualmente il corrispettivo
delle prestazioni ordinate sull’importo posto a base di gara;

VISTA la perizia giustificativa redatta dal progettista in data 25/10/2024, verificata e validata dal R.U.P. in
data 14/11/2024, riportante il seguente quadro tecnico economico:

A SOMMANO I LAVORI € 198.696,17

1 A dedurre Oneri speciali di sicurezza, €     42.336,38  

2 incidenza manodopera (36,29%) € 71.432,90

3 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 156.359,79

4 ribasso d’asta del 10,0000% €     15.635,98  

5 sommano i lavori al netto del ribasso € 140.723,81

6 oneri di sicurezza €     42.336,38  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 183.060,19

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 



1 I.V.A. 10 % sui lavori € 18.306,02

2 Imprevisti <10 % di A € 19.210,29

3 Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - c.2 art.45 D.Lgs 36/2023
[su (198.696,17)*0,02*0,8] € 3.179,14

4 Incentivo personale tecnico (20% del 2% dei lavori), art. 45 comma 5 del 
D.Lgs n. 36/2023, [(198.696,17)*0,02*0,2] € 794,78

5 Oneri per Studio, Vigilanza, di cui all’art. 41 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023
€ 2.000,00

6 Contributo Anac € 250,00

7 Oneri  conferimento  discarica,  test  di  cessione  ed  IVA,  il  cui  pagamento
avverrà a cura dell’O.E. affidatario e da rimborsarsi da parte della Stazione
Appaltante  previa  presentazione  di  specifica  documentazione  e  relativa
fattura

€ 6.000,00

8 Somme accantonate, provenienti dal ribasso d’asta e della correlata I.V.A.,
utili a fronteggiare eventuali costi di adeguamento/revisione prezzi €     17.199,58  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 66.939,81 €     66.939,81  

IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA GIUSTIFICATIVA € 250.000,00

VISTA la nota di quest’Ufficio prot. n. 135904 del 07/11/2024, con la quale è stato trasmesso il quadro
economico post-gara al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità e contestualmente è stata richiesta,
l’autorizzazione di una ulteriore spesa di € 50.000,00 ritenuta necessaria per l’esecuzione;

VISTA la nota n. 61909 del 18/11/2024 con la quale il Dirigente Generale del D.I.M.T. ha autorizzato
questo Ufficio all’utilizzo della ulteriore somma aggiuntiva di € 50.000,00 per l’esecuzione dei
lavori di s.u. in argomento;

VISTO il D.R.S. n. 3337 del 20/11/2024 validato dalla Ragioneria Centrale di questo Assessorato in data
23/11/2024, con il quale è stata prenotata la somma di € 250.000,00 con imputazione sul Cap.
672013 (Imp. n°23 - codice U.2.02.01.09.014), esercizio finanziario 2024, relativamente all’inter-
vento in argomento;

TENUTO CONTO che a seguito di Affidamento Diretto con valenza di contratto n. 16 di Rep. del 09/12/2024, questo
Ufficio ha disposto l’esecuzione dei lavori all’O.E. “PAM S.R.L., con con sede in via F. Ingrao n.
95 a Grotte (AG)”, a seguito del concordato ribasso d’asta del 10,00%;

VISTA la perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell’art. 120 comma 3 lett. a e b del D.Lgs. n. 36/2023,
redatta dal progettista in data 12/12/2024, approvata dal R.U.P. in data 13/12/2024, col seguente
quadro tecnico economico:

A SOMMANO I LAVORI € 226.575,19

1 A dedurre Oneri speciali di sicurezza, €   45.986,15  

2 incidenza manodopera (36,29%) € 83.389,94
3 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 180.589,04

A dedurre ribasso d’asta del 10,0000% €   18.058,90  

sommano i lavori al netto del ribasso € 162.530,14

A sommare oneri di sicurezza €   45.986,15  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 208.516,29

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

1 I.V.A. 10 % sui lavori € 20.851,63



2 Incentivo  funzioni  tecniche  (80%  del  2%  dei  lavori)  -  c.2  art.45
D.Lgs 36/2023 [su (226.575,19)*0,02*0,8] € 3.625,20

3 Incentivo personale tecnico (20% del 2% dei lavori), art. 45 comma 5
del D.Lgs n. 36/2023, [(226.575,19)*0,02*0,2] 

€ 906,30

4 Oneri per Studio, Vigilanza, di cui all’art. 41 comma 10 del D.Lgs. n. 
36/2023

€ 2.000,00

5 Contributo A.N.A.C. € 250,00
6 Oneri  conferimento  discarica,  test  di  cessione  ed  IVA,  il  cui

pagamento avverrà a cura dell’O.E. affidatario e da rimborsarsi  da
parte  della  Stazione  Appaltante  previa  presentazione  di  specifica
documentazione e relativa fattura

€ 6.000,00

7 Somme accantonate, provenienti dal ribasso d’asta e della correlata
I.V.A.  utili  a  fronteggiare eventuali  costi  di  adeguamento/revisione
prezzi

€   7.850,58  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 41.483,71 € 41.483,71

C IMPORTO COMPLESSIVO perizia di variante e suppletiva € 250.000,00

VISTO il D.D.G. n. 4210 del 13/12/2024 con il quale, per i lavori in argomento,  si è proceduto al perfezio-
namento dell’impegno di cui al già citato D.RS. 3337/2024 per un importo parziale pari ad euro
207.616,21;

CONSIDERATO che  durante  l’esecuzione  dei  lavori  a  seguito  di  circostanze  verificatesi  e  per  una  migliore
funzionalità dell’opera stessa si è reso necessario eseguire i lavori con diversa tipologia d’intervento
nonché rimodulare la singole lavorazioni;

VISTA la perizia di variante tecnica e di assestamento finale del 19/03/2025, di cui all’autorizzazione del
RUP prot. n. 36040 del 18/03/2025, approvata dal R.U.P. in data 20/03/2025 e trasmessa - in uno
all’atto di sottomissione REP A/C n. 8/2025 del 28/04/2025 – al D.I.M.T., con nota prot. n. 53821
del 28/04/2025, col seguente quadro tecnico economico:

A SOMMANO I LAVORI € 226.575,19

1 A dedurre Oneri speciali di sicurezza, €   44.401,92  

2 incidenza manodopera (36,29%) € 83.389,94
3 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 182.349,28

A dedurre ribasso d’asta del 10,0000% €   18.234,91  

sommano i lavori al netto del ribasso € 164.114,37

A sommare oneri di sicurezza €   44.401,92  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 208.516,29

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

1 I.V.A. 10 % sui lavori € 20.851,63
2 Incentivo  funzioni  tecniche  (80%  del  2%  dei  lavori)  -  c.2  art.45

D.Lgs 36/2023 [su (226.575,19)*0,02*0,8] € 3.625,20

3 Incentivo personale tecnico (20% del 2% dei lavori), art. 45 comma 5
del D.Lgs n. 36/2023, [(226.575,19)*0,02*0,2] 

€ 906,30

4 Oneri per Studio, Vigilanza, di cui all’art. 41 comma 10 del D.Lgs. n. 
36/2023

€ 2.000,00

5 Contributo A.N.A.C. € 250,00
6 Oneri  conferimento  discarica,  test  di  cessione  ed  IVA,  il  cui

pagamento avverrà a cura dell’O.E. affidatario e da rimborsarsi  da € 6.000,00



parte  della  Stazione  Appaltante  previa  presentazione  di  specifica
documentazione e relativa fattura

7 Somme accantonate, provenienti dal ribasso d’asta e della correlata
I.V.A.  utili  a  fronteggiare eventuali  costi  di  adeguamento/revisione
prezzi

€   7.850,58  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 41.483,71 € 41.483,71

C IMPORTO COMPLESSIVO perizia di variante tecnica ed assestamento finale € 250.000,00

CONSIDERATO che la suddetta perizia di variante di assestamento finale non comporta maggiore spesa contrattuale
e che riporta un QTE dell’importo complessivo di euro 250.000,00 di cui euro 208.516,29 per lavori
e euro 41.483,71 per somme a disposizione dell’Amministrazione e che il termine di ultimazione dei
lavori già fissata al 20/04/2025 non è stato prorogato; 

VISTO il D.R.S. n. 1384 del 09/05/2025 del Servizio 8 del D.I.M.T. con il quale per i lavori in argomento si
è proceduto alla “Approvazione in linea amministrativa della perizia di variante tecnica e di asse-
stamento finale e impegno somme”;

VISTA la nota del Serv. 8 del D.I.M.T., prot. n. 18466 del 09/05/2025, assunta al protocollo generale di
quest’Ufficio al n. 58961 del 12/05/2025, con la quale, per i lavori in argomento, “… Nulla Osta  
all'emissione dei titoli di spesa per un totale complessivo di € 180.005,61 per la liquidazione delle
obbligazioni assunte per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in oggetto meglio specificati,
come di seguito dettagliato: € 163.641,46 - SAL 1 di cui al Certificato di pagamento n1, per lavori
eseguiti a tutto il 30/01/2025 € 16.364,15 – per IVA al 10%”;

VISTO l’Atto di sottomissione, relativo alla succitata perizia di variante di assestamento finale, Rep. A/C n.
8/2025  del  28/04/2025,  registrato  all’Agenzia  delle  Entrate-DPAG  UT  di  Agrigento  in  data
06/05/2025 al n. 361 Serie 3;

VISTO l’art. 26 del “Capitolato Speciale di Appalto” dei lavori in argomento;

 VISTO il  “Certificato n. 1 per il pagamento della prima rata”, emesso dal R.U.P. in data 28/02/2025 per i
lavori in argomento, relativo allo “Stato di Avanzamento Lavori n. 1, a tutto il 30/01/2025”, per
l’ammontare  netto  di  €  163.641,46  oltre  €  16.364,15  per  I.V.A.  al  10%,  per  complessivi  €
180.005,61;

 VISTA la fattura elettronica n. 21 del 19/05/2025, dell’importo complessivo di € 180.005,61 di cui  €
163.641,46 per imponibile e € 16.364,15 per Iva esposta 10%, CUP G92H24000480002 - CIG
B3818000DA emessa dall’O.E. “PAM S.R.L. con sede legale a Grotte (AG) in Via Generale Carlo
Alberto dalla Chiesa … omissis ...” relativo al  “Certificato n. 1 per il pagamento della prima rata”,
emesso dal R.U.P. in data 30/01/2025, dei lavori in argomento;

 VISTO il Durc On Line prot. n. INPS_46022241 del 27/05/2025, con scadenza di validità 24/09/2025, as-
sunto al protocollo generale di quest’Ufficio al n. 66360 del 27/05/2025, dal quale si evince la rego-
larità contributiva nei confronti di I.N.P.S.-I.N.A.I.L. e CNCE, dell’O.E. affidatario dei lavori in ar-
gomento “PAM S.R.L. con sede legale a Grotte (AG) in Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa
… omissis ...”;

 
VISTA la dichiarazione di “tracciabilità dei flussi finanziari”, resa ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge

13/08/2010 n. 136, dell’O.E.“PAM S.R.L. con sede legale a Grotte (AG) in Via Generale Carlo Al-
berto dalla Chiesa … omissis ...”, assunta al protocollo generale di ques’Ufficio al n. 64796 

                        del 23/05/2025;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione della spesa di cui al “Certificato n. 1 per il pagamento della



prima rata”, emesso dal R.U.P. in data 28/02/2025 per i lavori in argomento, relativo allo “Stato di
Avanzamento Lavori n. 1, a tutto il 30/01/2025”, per l’ammontare netto di € 163.641,46 oltre €
16.364,15 per I.V.A. al 10%, per complessivi € 180.005,61, imputando la spesa con imputazione sul
Cap. 672013 codice U.2.02.01.09.014, del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario
2025;

RITENUTA la spesa di cui sopra congrua ed esigibile;

 VISTO l'art. 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 “snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali” a de-
correre dal 1° luglio 2021;

 
AI SENSI della legge e  del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

PROPONE DI DETERMINARE

1) di richiamare la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il  Cod.  CUP G92H24000480002 -  CIG
B3818000DA;

3) di dare atto, ai sensi dell’art. 42 del Codice e dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che non
sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all’art 6 bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dall’art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n.
190;

4) di liquidare il pagamento della fattura elettronica  n. 21 del 19/05/2025, dell’importo complessivo di €
180.005,61 di  cui  €  163.641,46  per  imponibile  e  €  16.364,15  per  Iva  esposta  10%,  CUP
G92H24000480002 - CIG B3818000DA emessa dall’O.E. “PAM S.R.L. con sede legale a Grotte (AG)
in  Via  Generale  Carlo  Alberto  dalla  Chiesa  … omissis  ...” relativo  al   “Certificato  n.  1  per  il
pagamento  della  prima  rata”,  emesso  dal  R.U.P.  in  data  30/01/2025  per  i  lavori  in  argomento,
imputando la spesa sul Cap. 672013 codice U.2.02.01.09.014, del bilancio della Regione Siciliana,
esercizio finanziario 2025;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

6) di disporre, ai  sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato
dall'art.  98,  comma 6 della  legge regionale  7 maggio  2015,  n.  9,  la  pubblicazione della  presente
determina nelle modalità previste dal codice degli appalti sul sito istituzionale dell’Ufficio Regionale
del Genio Civile – Servizio di Caltanissetta.

 
 IL R.U.P.

                                                    F.D. Responsabile della P.O. 5
                                 F.TO     Arch. Vincenzo Salvaggio

========= ==========   ========



Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta

VISTO il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 che ha conferito allo scrivente Ing. Duilio
Alongi, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;

VISTA la nota n. 22391 del 14/02/2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico
con il quale lo stesso, nelle more della definizione delle procedure per l’emanazione del ban-
do per la nomina dell’Ing. Capo del Servizio di Caltanissetta dell’Ufficio Reg.le del Genio Ci-
vile, assume la funzione al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Ufficio;

VISTO il D.P. Reg. n. 667/FP/Serv. 1 con il quale, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del
01/03/2024, è stato prolungato, allo scrivente ing. Duilio Alongi, l'incarico di Dirigente Gene-
rale del DRT fino al 31/12/2026;

VISTO il D.R.S. n. 1384 del 09/05/2025 del Servizio 8 del D.I.M.T. con il quale per i lavori in argo-
mento si è proceduto alla  “Approvazione in linea amministrativa della perizia di variante
tecnica e di assestamento finale e impegno somme”;

VISTA la nota del Serv. 8 del D.I.M.T., prot. n. 18466 del 09/05/2025, assunta al protocollo generale
di quest’Ufficio al n. 58961 del 12/05/2025, con la quale, per i lavori in argomento, “… Nul-
la Osta all'emissione dei titoli di spesa per un totale complessivo di € 180.005,61 per la liqui-
dazione delle obbligazioni assunte per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in oggetto
meglio specificati, come di seguito dettagliato: € 163.641,46 - SAL 1 di cui al Certificato di
pagamento n1, per lavori eseguiti a tutto il 30/01/2025 € 16.364,15 – per IVA al 10%”;

VISTA la proposta formulata dal R.U.P. Arch. Vincenzo Salvaggio, per l’adozione della presente De-
terminazione;

PRESO ATTO e  fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. Arch. Vincenzo Salvaggio, per l’adozione
della presente Determinazione;

DATO ATTO ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 6 no-
vembre 2012 n. 190 e dell’art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell’art. 7 del
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure po-
tenziali, in relazione al presente provvedimento;

A D O T T A

la superiore Determina che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto:  liquidazione del
Certificato n. 1 del 28/02/2025, per il pagamento della prima rata, relativo ai “Lavori di somma urgenza per la
messa in sicurezza dei prospetti e del muro di cinta dell’immobile sede del servizio di Caltanissetta dell’Ufficio
Regionale del Genio Civile a seguito delle eccezionali precipitazioni del 23/09/2024”; CUP G92H24000480002
- CIG B3818000DA.

Caltanissetta, lì 27/05/2025

Il Dirigente Generale
          Ingegnere Capo ad interim

 F.TO                      Duilio Alongi


