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REGIONE SICILIAMA 

Assessorato Infrastrutture e Mo-

bilità Dipartimento Regionale 

Tecnico Ufficio Regionale del 

Genio Civile Servizio di Catania 

Oggetto: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 componente 4 Investimento 2.1b 

Fascicolo SIGED 4.38.12/34 – DPCM 23 agosto 2022 

Lavori di realizzazione di un canale di gronda a monte dell'abitato, lungo la via Pietro 

Nenni e fino al torrente "Loddiero" nel comune di Scordia (CT) 

CUP: G48H21000240006 - CIG: B08835745E 
 

DETERMINA N. 331  del  05/06/2025 

LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 

 

Visto lo statuto della Regione Siciliana; 

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo 

unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana; 

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10; 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “norme per la riorganizzazione dei dipar-

timenti regionali “ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”; 

Vista la l.r. n. 7 del 21.05.2019 “disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità 

dell'azione amministrativa”, integrata dalla l. r. n. 13 del 2020, “disposizioni per l'accelerazione 

dei procedimento amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti”; 

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, 

n. 113, recante “misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbli-

che amministrazioni funzionale all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

e per l'efficienza della giustizia”; 

Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le ammi-

nistrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 

31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle strutture organizzative dedicate alle attivi-

tà di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di ri-

spettiva competenza; 

Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime mi-

sure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle pro-

cedure”. 

Vista la delibera di giunta regionale n. 481 del 19 novembre 2021, con la quale questo Dipartimento re-

gionale tecnico, veniva individuato come soggetto attuatore degli interventi tecnici consequen-

ziali per il ripristino delle infrastrutture colpite da eventi calamitosi; 

Visto il D. P. Reg. 05 aprile 2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del titolo II della l.r. 16.12.08, n. 19. 

rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13, 

comma 3, della legge regionale 17.03.16, n. 3 che sostituisce e abroga il D. P. Reg. 18 gennaio 
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2013 n. 6 e ss.mm. e ii. (GURS n. 25/22); 

Vista la nota prot. n. 18031/DG/DRPC Sicilia del 22 aprile 2022, del Dipartimento Regionale della 

Protezione Civile, con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico, veniva nominato soggetto 

attuatore per gli interventi “nuovi progetti” Regione Sicilia, facendo seguito alla delibera di 

giunta regionale n. 481 del 19 novembre 2021”; 

Visto il decreto del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 -"istruzioni 

operative per il soggetto attuatore” elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile per for-

nire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai soggetti attuatori nella rea-

lizzazione dell’intervento “missione 2 – componente 4 – sub-investimento 2.1b - misure per la 

gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 

1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici”; 

Vista la legge n. 41 del 21 aprile 2023 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 24 

febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa 

e resilienza (PNRR) e del piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (pnc), 

nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. disposizioni 

concernenti l'esercizio di deleghe legislative”; 

Vista la legge regionale n.12 del 12 ottobre 2023 – “recepimento del codice dei contratti pubblici in Si-

cilia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 

Visto il decreto del capo Dipartimento della Protezione Civile - rep. n. 5 dell’11 gennaio 2023, che ha 

approvato l’elenco degli interventi discendenti dal piano varato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi 

del DPCM del 23 agosto 2022 recante “assegnazione e modalità di trasferimento alle regioni e 

alle provincie autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, compo-

nente 4, sub-investimento 2.1.b del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” – Regione 

Siciliana, assegnando per l’esecuzione dei lavori in oggetto un importo complessivo pari ad euro 

2.683.179,65; 

Visto il decreto del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - "istruzioni 

operative per il soggetto attuatore” elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile per 

fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai soggetti attuatori nella 

realizzazione dell’intervento “missione 2 – componente 4 – sub-investimento 2.1b - misure per 

la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". 

Visto il decreto del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 -"manuale 

operativo per l’avvio dell’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento 

della Protezione Civile” elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile per fornire orien-

tamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle amministrazioni attuatrici nella 

realizzazione dell’intervento “missione 2 – componente 4 – sub investimento 2.1b - misure per 

la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”; 

Visto il DDG n. 823 del 16 giugno 2022, con il quale il Dirigente Generale del DRT Arch. Salvatore 

Lizzio, conferisce all’Ingegnere Gaetano Laudani l’incarico di Ingegnere Capo del Servizio del 

Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data; 

Visto il D.D.G. n 646 del 10.05.2024 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alfio 

Carciotto in servizio presso l’ufficio del Genio civile di Catania e la costituzione dell’ufficio di 

direzione lavori; 

Visto il decreto n.67 del 21 febbraio 2024 con cui il Dirigente Generale dell’Amministrazione Attuatri-

ce Presidenza Regione Sicilia - ufficio PNRR – DRPC Sicilia decreta l’approvazione 

dell’accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Dipartimento Regionale 

Tecnico del 30.01.2024, finalizzato alla realizzazione del progetto di che trattasi; 

Vista  la determina di aggiudicazione rep n.577 del 23.09.2024 con la quale l’Ufficio del Genio Civile 

di Catania ha aggiudicato l’intervento denominato “Lavori di realizzazione di un canale di 

gronda a monte dell'abitato, lungo la via Pietro Nenni e fino al torrente "Loddiero" nel comune di 
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Scordia (CT) CUP: G48H21000240006 CIG: B08835745E al R.T.I. composto da: Flumec 

S.r.L., con sede legale in Agrigento (AG) Via Parco Angeli, n. 4 P. IVA 02324330840 (Capo-

gruppo Mandataria) ed Evotec S.r.l. con sede legale in Agrigento (AG) Contrada Ciavolotta P. 

IVA 03098570843 (Mandante), che ha offerto un ribasso del 33,128% sull’importo posto a base 

di gara, la cui applicazione determina un importo netto contrattuale di € 1.891.152,42 (unmilio-

neottocentonovantunomilacentocinquantadue/42) oltre IVA con il seguente Q.T.E.: 

A) Importo lordo dei lavori     €  2.683.179,95 

a detrarre: 

Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta   €     292.368,46 

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta    €  2.390.811,49 

A detrarre il ribasso d’asta del 33,128%    €     792.028,03 

Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta    €  1.598.783,46 

Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta   €     292.368,46 

Importo contrattuale      € 1.891.151,92            

1.891.151,92 

Costo della manodopera €  175.776,61 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

b. 1 Rilievi, indagini, accertamenti, prove di laboratorio (IVA inclusa) €      4.982,94 

b. 2 Archeologia          €    10.000,00 

b. 3 Allacciamenti ai pubblici servizi – risoluzione 

      delle interferenze (IVA inclusa)        €  200.000,00 

b. 4 Imprevisti ed accantonamento ex art. 205 D. Lgs. 50/2016 (<5% ) €  134.159,00 

b. 5 Competenze tecniche per PFTE, progetto esecutivo e CSE    €   127.310,81 

b. 6 Competenze tecniche per Direzione lavori, misura, contabilità e  

       coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione     €     82.515,73 

 b. 7 Supporto al R.U.P. per la verifica della progettazione esecutiva 

     e validazione del progetto        €       3.696,05 

 b. 8 Collaudo tecnico - amministrativo e collaudo statico    €      13.350,73 

b. 9 Incentivi ex art. 113, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 80% del 2%   €      42.930,88 

b. 10 Contributo ANAC        €           660,00 

b. 11 Oneri di conferimento in discarica (IVA inclusa)    €      45.930,77 

b. 12          €    665.536,91 

C) IVA ed altre imposte 

c. 1  Contributi previdenziali su onorari professionisti    €        9.074,93 

c. 2 IVA sui lavori a base d'asta (2.683.179,95*0,22)    €    416.053,42 

c. 3 IVA su onorari professionali 22%      €      51.908,62 

c. 4          €    477.036,97 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione    € 1.142.573,88          

1.142.573,88 

D) Accantonamenti per compensazione (art. 26 D.L.  

50/2022 e per eventuali perizie di variante: 

- da ribasso d’asta     € 792.028,03 

- IVA sul ribasso d’asta    € 174.246,17 

D) Totale accantonamenti    € 966.274,20                         €    

966.274,20 

Importo del progetto finanziato            €  

4.000.000,00 

Visto  il contratto appalto Rep. n. 20 del 30/09/2024 registrato all’Agenzia delle Entrate di Agrigento il 

08.10.2024 al n. 1014 Serie 3 con il quale sono stati affidati i “Lavori di realizzazione di un 

canale di gronda a monte dell'abitato, lungo la via Pietro Nenni e fino al torrente "Lod-

diero" nel comune di Scordia (CT)” CUP: G48H21000240006 CIG: B08835745E al R.T.I. 
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composto da: Flumec S.r.L., con sede legale in Agrigento (AG) Via Parco Angeli n. 4 P. IVA 

02324330840 (Capogruppo Mandataria) ed Evotec S.r.l. con sede legale in Agrigento (AG) 

Contrada Ciavolotta P. IVA 03098570843 (Mandante).  

Vista  la nota dell’Impresa Capogruppo Flumec S.r.L. del 02.12.2024, assunta al protocollo di questo 

Ufficio in data 02.12.2024 al n. 146427, con la quale è stata trasmessa l’appendice all’atto 

costitutivo originario Rep. 7900 Racc.5637 registrato ad Agrigento il 27.09.2024 n. 5648 Serie 

IT, necessario alla regolamentazione delle percentuali di partecipazione, con allegato atto 

modificativo di raggruppamento temporaneo di imprese Registrato ad Agrigento il 27.11.2024 n. 

7008 Serie 1T; 

Visto  il verbale di consegna del 09.10.2024 redatto dal Direttore dei lavori Arch. Carlo M.V.M. Mu-

sumeci; 

Visto il verbale sospensione dei lavori, giusto verbale redatto in data 11.12.2024, con decorrenza 

15.11.2024 ripresa in data 16.12.2024 per complessivi giorni 31 (trentuno) con scadenza dei 

lavori al 03.01.2026. 

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori Arch. Carlo M.V.M. Musumeci in 

data 10.02.2025 per l’importo complessivo di € 4.000.000,00, di cui € 1.891.151,92 per lavori al 

netto del ribasso d’asta del 33,128% ed € 2.108.848,08 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione. 

Vista la determina n. 133 del 06.03.2025 del Responsabile Unico del Procedimento con la quale viene 

approvata la suddetta perizia di variante, viene approvato lo schema di atto di sottomissione e 

rimodulato il Quadro Economico come di seguito: 

A) Importo lordo dei lavori      €  2.683.179,95 

a detrarre: 

Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta   €     292.368,46 

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta    €  2.390.811,49 

A detrarre il ribasso d’asta del 33,128%    €     792.028,03 

Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta    €  1.598.783,46 

Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta   €     292.368,46 

Importo contrattuale       €1.891.151,92             

1.891.152,42 

Costo della manodopera €  175.776,61 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 b. 1 Rilievi, indagini, accertamenti, prove di laboratorio (IVA inclusa) €      4.982,94 

b. 2 Archeologia       €    10.000,00 

b. 3 Allacciamenti ai pubblici servizi – risoluzione 

      delle interferenze (IVA inclusa)     €  200.000,00 

b. 4 Imprevisti ed accantonamento ex art. 205 D. Lgs. 50/2016 (<5% ) € 134.159,00 

b. 5 Competenze tecniche per PFTE, progetto esecutivo e CSE  €  127.310,81 

b. 6 Competenze tecniche per Direzione lavori, misura, contabilità e  

       coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  €   82.515,73 

 b. 7 Supporto al R.U.P. per la verifica della progettazione esecutiva 

     e validazione del progetto      €     3.696,05 

 b. 8 Collaudo tecnico - amministrativo e collaudo statico  €   13.350,73 

b. 9 Incentivi ex art. 113, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 80% del 2% €   42.930,88 

b. 10 Contributo ANAC      €        660,00 

b. 11 Oneri di conferimento in discarica (IVA inclusa)   €    45.930,77 

b. 12         €  665.536,91 

C) IVA ed altre imposte 

c. 1 Contributi previdenziali su onorari professionisti   €      9.074,93 

c. 2 IVA sui lavori a base d'asta (2.683.179,95*0,22)   €  416.053,53 

c. 3 IVA su onorari professionali 22%     €    51.908,62 
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c. 4          €  477.037,08 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione   € 1.142.573,99            

1.142.573,99 

D) Accantonamenti per compensazione (art. 26 D.L.  

50/2022 e per eventuali perizie di variante: 

- da ribasso d’asta     € 792.027,53 

- IVA sul ribasso d’asta    € 174.246,06 

D) Totale accantonamenti    € 966.273,59                          €    

966.273,59 

Importo del progetto finanziato             €  

4.000.000,00 

Visto l’Atto di sottomissione Rep. n. 04 del 10.03.2025 registrato all’Agenzia delle Entrate di Agrigento 

il 14.03.2025 al n. 220 Serie 3; 

Visto il registro di contabilità sottoscritto in data 28.05.2025 senza riserve dall’impresa Flumec S.r.L. 

Capogruppo Mandataria, con sede legale in Agrigento (AG) Via Parco Angeli n. 4 P. IVA 

02324330840 e dall’Impresa Evotec S.r.L. Mandante, con sede legale in Agrigento (AG) 

Contrada Ciavolotta s.n.c. P. IVA 03098570843 per l’importo lordo di € 880.291,02; 

Visto  il 2° Stato Avanzamento Lavori emesso in data 28.05.2025 relativo ai lavori a tutto il 

15.05.2025 per l’importo di € 1.352.455,80 (euro 

unmilionetrecentocinquantaduemilaquattrocentocinquantacinque /80) al netto di ribasso d’asta 

del 33,128%;  

Visto   il 2° Certificato di pagamento emesso in data 28.05.2025 relativo al 2° Stato 

Avanzamento Lavori, per l’importo di € 584.970,99 (euro cinquecentoottantaquattromilanove-

centosettanta/99) al netto delle ritenute oltre IVA al 22% (split payment) per € 128.693,62 (euro 

centoventottomilaseicentonovantatre/62);  

Visto   il Durc On Line prot. INAIL_47841882 del 17.02.2025 con scadenza 17.06.2025 attestante la 

regolarità della posizione dell'Impresa Capogruppo Mandataria Flumec S.r.L., con sede legale in 

Agrigento (AG) Via Parco Angeli n. 4 P. IVA 02324330840;  

Visto  il Durc On Line prot. INAIL_46764570 del 22.11.2024 con scadenza 22.07.2025 attestante la 

regolarità della posizione dell'Impresa Mandante Evotec S.r.l. con sede legale in Agrigento (AG), 

Contrada Ciavolotta P. IVA 03098570843;  

Vista  l’attestazione dell’iscrizione alla White list della Prefettura di Agrigento del 15.07.2024 

per l’Impresa Capogruppo Mandataria Flumec S.r.L., con sede legale in Agrigento (AG) Via 

Parco Angeli n. 4 P. IVA 02324330840; 

Vista  la richiesta di rinnovo dell’iscrizione alla White list della Prefettura di Agrigento del 

24.01.2025 per l’Impresa Mandante Evotec S.r.l. con sede legale in Agrigento (AG), Contrada 

Ciavolotta P. IVA 03098570843; 

Vista  la dichiarazione dei flussi finanziari del 19.05.2025 dell’Impresa Capogruppo Mandataria 

Flumec S.r.L., con sede legale in Agrigento (AG) Via Parco Angeli n. 4 P. IVA 02324330840; 

Vista  la dichiarazione dei flussi finanziari del 09.05.2025 l’Impresa Mandante Evotec S.r.l. con 

sede legale in Agrigento (AG), Contrada Ciavolotta P. IVA 03098570843; 

Vista  la dichiarazione di non avere ceduto i crediti del 19.03.2025 dell’Impresa Capogruppo 

Mandataria Flumec S.r.L., con sede legale in Agrigento (AG) Via Parco Angeli n. 4 P. IVA 

02324330840; 

Vista  la dichiarazione di non avere ceduto i crediti del 09.05.2025 l’Impresa Evotec S.r.l. con 

sede legale in Agrigento (AG) Contrada Ciavolotta P. IVA 03098570843; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

- che la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
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- di potersi liquidare e autorizzare il pagamento del 2° certificato di pagamento all’R.T.I. composto 

da: Flumec S.r.L., con sede legale in Agrigento (AG) Via Parco Angeli n. 4 P. IVA 02324330840 

(Capogruppo Mandataria) ed Evotec S.r.l. con sede legale in Agrigento (AG), Contrada Ciavolotta 

snc P. IVA 03098570843 (Mandante), per la somma complessiva di € 584.970,99 (diconsi euro cinque-

centoottantaquattromilanovecentosettanta/99) oltre IVA al 22 % (split payment) € 128.693,62 (euro cento-

ventoootomilaseicentonovantatre/62) così ripartito: 

o All’Impresa Flumec S.r.L. “Capogruppo Mandataria” l’importo di € 332.556,01 (euro 

trecentotrentaduemilacinquecentocinquantasei/01) oltre IVA al 22% (split payment) € 73.162,32 

(euro settantatremilacentosessantadue/32), pari ad una percentuale del 56,85% come stabilito nell’atto 

modificativo di raggruppamento temporaneo di imprese registrato ad Agrigento il 27 novembre 2024 

n. 7008 Serie 1T citato in premessa; 

o All’Impresa Evotec S.r.L. “Mandante” l’importo di € 252.414,98 (euro 

duecentocinquantaduemilaquattrocentoquattordici/98) oltre IVA al 22% (split payment) € 

55.531,30(euro cinquantacinquemilacinquecentotrentuno/30), pari ad una percentuale del 43,15% 

come stabilito nell’atto modificativo di raggruppamento temporaneo di imprese registrato ad 

Agrigento il 27 novembre 2024 n. 7008 Serie 1T citato in premessa; 

- di trasmettere la presente Determina al Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia Via Abela, 5 PA-

LERMO (dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it); 

- di assicurare l'opportuna pubblicità ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 

n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 sul sito in-

ternet della Regione Siciliana. 

Il Responsabile Unico del Progetto 

Ing. Alfio Carciotto 

                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93) 

 

Il Dirigente del Servizio, 

 

ADOTTA 

 

la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata per il pagamento 

del 2° certificato di pagamento lavori per l’importo complessivo di € 584.970,99 oltre IVA al 22% all’ R.T.I. 

composto dall’Impresa Flumec S.r.L. Capogruppo Mandataria con sede legale in Agrigento (AG), Via Parco 

Angeli n. 4 P.IVA 02324330840 ed Evotec S.r.l. Mandante con sede legale in Agrigento (AG), Contrada 

Ciavalotta snc P. IVA 03098570843 esecutrici dei “Lavori di realizzazione di un canale di gronda a 

monte dell'abitato, lungo la via Pietro Nenni e fino al torrente "Loddiero" nel comune di Scordia 

(CT)” CUP: G48H21000240006 - CIG: B08835745E 

 

Il Dirigente del Servizio dell’Ufficio del Genio Civile di Catania 

Ing. Gaetano Laudani 

                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93) 
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