
DET.  n. __________ del ________________

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA Codice Fiscale:  80012000826

Partita I.V.A.: 02711070827

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio di Messina

Intervento 6
Ufficio del RUP

Liquidazione e autorizzazione al  pagamento delle fatture elettroniche  8 settembre 2025 nn.  FPE/34 e 

FPE/35 emesse dall'Operatore Economico CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e 

Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita I.V.A./c.f. 02203680695, per il pagamento dei Certificato di pagamento, 

rispettivamente,  n. 2  dell'importo  di  €  121.840,70,  quanto  a  €  110.764,27  per  imponibile  e  a  € 

11.076,63 per I.V.A., inerente il 2° S.A.L. a tutto il 5 giugno 2025 e n. 3, dell'importo di € 64.864,93, 

quanto a € 58.968,12 per imponibile e a € 5.896,81 per I.V.A., inerente il 3° S.A.L. a tutto il 11 agosto 

2025,  per  un importo  complessivo di  €  186.705,63,  attinenti  all'Appalto  Specifico  13-  ad oggetto 

"Affidamento  dei  lavori  inerenti  gli  interventi  di  bonifica  dell'area  di  Fondo  Basile-De  Pasquale, 

attivato nell'ambito dell'accordo quadro, (per l’affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di 

progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase di  progettazione  e 

dell’esecuzione dei lavori, relativo all’intervento 6 “Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto”), 

concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC. 

CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD - CIG derivato: B40DBCE646

                       

   IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

premesso che:

• il Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-

19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV- 2, di giustizia e di concorsi pubblici", e in particolare l'art. 11-ter, 

come introdotto dalla legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 

del 31 maggio 2021), ha previsto "Misure urgenti per le baraccopoli di Messina";

• con decreto del Presidente della Repubblica del 11 giugno 2021, il Prefetto di Messina è stato nominato 

Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina (di seguito 

“Commissario Straordinario”), ai sensi dell’articolo 11-ter, co. 1 della legge 28 maggio 2021, n. 76;

• con ordinanza n. 2 del 14 settembre 2021 il Commissario Straordinario protempore ha approvato il Piano 

degli interventi per il risanamento della Baraccopoli di Messina, con i CUP, i cronoprogrammi ed i relativi 

importi degli interventi da attuare, inclusi quelli per i quali il Commissario Straordinario ha inteso avvalersi di 

INVITALIA quale soggetto attuatore, anche con la funzione di stazione appaltante;

• nell'ambito del  piano di  cui  al punto che precede è ricompreso l'intervento 6 ad oggetto "Demolizione, 

bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati";

• con l'ordinanza commissariale n. 3 del 15 settembre 2021 sono state previste le modalità mediante le quali il 

Commissario Straordinario  protempore  ha provveduto all'individuazione dei Soggetti  attuatori,  tra i quali 

INVITALIA S.p.A.; 

• con nota  25 ottobre 2021 il Commissario Straordinario ha trasmesso a INVITALIA l’atto di attivazione per 

l’aggiudicazione  e  l’esecuzione  dell’appalto  relativo  all’intervento  di  “Demolizione,  bonifica  amianto,  

trasporti a rifiuto”, di cui al n. 6 del Piano degli interventi sopra citato;
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• con Determina a Contrarre n. 271/2021 del 05 novembre 2021, Protocollo INVITALIA n. 0275096, a firma 

dell’Amministratore Delegato di INVITALIA S.p.A., Dott. Domenico Arcuri, è stata attivata la procedura, per 

l’affidamento del servizio di indagini propedeutiche alla progettazione, della progettazione definitiva, della 

progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi al summenzionato Intervento 6, mediante gara 

aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi degli articoli 27 e 

33 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito, “Direttiva Appalti”);

• con determina 16 dicembre 2021 il RUP di INVITALIA ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore 

l’operatore  singolo  CERICOLA S.r.L.,  primo  classificato  nella  graduatoria  provvisoria,  che  ha  offerto  un 

ribasso pari al  31,28000%,  per  un valore complessivo massimo stimato pari ad  € 7.298.601,47  (di cui  € 

6.647.874,47 per lavori e servizi tecnici e € 650.727,00 per costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso) 

oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge, se dovuti;

• con determina 17 dicembre 2021, prot. n. 0314365 il RUP di INVITALIA ha disposto l'aggiudicazione in favore 

dell'operatore singolo CERICOLA S.r.l;

• con provvedimento 15 febbraio 2022, prot. n. 0038574, è stata dichiarata dal RUP di INVITALIA l’intervenuta 

efficacia, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice dei Contratti, dell'aggiudicazione in favore dell'O.E. 

CERICOLA S.r.l.;

• il  decreto legge 29 dicembre 2022, n.  198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n.  14, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale-  Serie Generale n.  49 dl  27 febbraio 2023, che al  comma 2 dell'art.  18 ha previsto il 

subentro nel ruolo di Commissario Straordinario del Governo del Presidente della Regione Siciliana;

• con Decreto del Commissario straordinario n. 1 del 2 marzo 2023 il Presidente della Regione Siciliana ha 

nominato l'Avv. Marcello Scurria quale sub-Commissario ai sensi dell'art. 11 ter, comma 4, del decreto legge 

1 aprile 2021, n. 44, come modificato dal medesimo D.L. n. 198/2022;

• con ordinanza 21 novembre 2023 n. 10/2023 il Sub-Commissario ha individuato l'Ufficio Regionale del Genio 

Civile di Messina quale Soggetto Attuatore per gli Interventi di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a 

rifiuto" e "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione";

• con decreto 29 settembre 2023, n. 1523, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico (DRT) ha 

conferito all’ing. Santi Trovato  l'incarico di Dirigente responsabile preposto all'Ufficio regionale del genio 

Civile - Servizio di Messina del Dipartimento Regionale tecnico;

• in data 23 novembre 2023 è stato redatto il verbale di "Passaggio di consegne" tra il Responsabile Unico del 

Procedimento di INVITALIA S.p.A. ing. Francesco Meligrana cedente e l'ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale 

del Genio Civile Servizio di Messina, n.q. di Soggetto attuatore subentrante;

• nell'ambito del verbale di "Passaggio di consegne" di cui al punto che precede è ricompreso l'intervento 6 ad 

oggetto "Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati";

• con  D.R.S.  1  dicembre 2023,  n.  2086,  il  Responsabile  dell'Ufficio  Regionale  del  Genio  Civile  Servizio  di 

Messina,  del  Dipartimento  Regionale  Tecnico,  ha  nominato  Responsabile  unico  del 

procedimento/Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 

e dell’art. 15 del nuovo Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato I.2, per l’intervento 6 -  

Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati - (Comune di Messina), il  geom. Giacomo 

Amico, Funzionario direttivo del Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso l'Ufficio Regionale del 

Genio Civile - Servizio di Messina;

visto  il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 29 agosto 2024 n. 1, subentrato al Prefetto di Messina 

opelegis ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 sopra indicato, con il quale  è 

stato prorogato il mandato all'avv. Marcello Scurria  al 31 dicembre 2025;

visto il  Decreto  presidenziale  18  febbraio  2025  n.  68  con  il  quale  il  Commissario  Straordinario  per  il 

risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baracche 

della  Città  di  Messina,  Presidente  della  Regione  Siciliana,  ha  nominato  l'ingegnere  capo del  Servizio 

-Genio  Civile  di  Messina.  Santi  Trovato,  subcommissario  per  lo  svolgimento  dei  compiti  assegnati  al 

Commissario Straordinario del Governo per il risanamento delle baraccopoli della città di Messina ai sensi 

dell'art. 11 ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025,  in sostituzione 

dell'avv. Marcello Scurria;

dare atto,  ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall’art.1, comma 41 della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e dall’art. 42 del Codice, nel rispetto dell’art. 7 del decreto del Presidente 
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della  Repubblica  16 aprile  2013 n.  62,  di  non trovarsi  in  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  neppure 

potenziali, in relazione al presente provvedimento;

visto:

• il  decreto del  Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n.  13, "Regolamento di  esecuzione ed 

attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive 

modifiche ed integrazioni";

• il  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.,  “Codice dei contratti  pubblici” recepito con legge 

regionale 12 luglio 2011 n. 12 come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8, (nel 

prosieguo "Codice");

• l'articolo  4  della  legge regionale  12 luglio  2011,  n.  12  che,  nell'ambito dell'Assessorato  Regionale  delle 

Infrastrutture e della Mobilità, ha istituito il Dipartimento Regionale Tecnico;

• il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti  pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” nelle parti ancora in vigore 

a seguito dell’entrata in vigore del Codice;

• il  Regolamento,  decreto del  Ministero delle  infrastrutture e dei  Trasporti  7  marzo 2018,  n.  49,  recante: 

“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del 

direttore dell’esecuzione”;

visto l'Accordo  quadro  in  data  11  maggio  2022,  Rep.  4/2022/CC,  stipulato  tra  l'Agenzia  Nazionale  per 

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -INVITALIA S.p.A. e l'Operatore Economico 

CERICOLA S.r.l., inerente l’affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva 

ed esecutiva,  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase di  progettazione e dell’esecuzione dei  lavori 

relativi all’intervento 6 - “Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto” CUP: D42C21001080001 – 

CIG: 89686858FD;

visto il Capitolato Speciale di Appalto relativo all'appalto integrato inerente l'Accordo quadro 11 maggio 2022, 

Rep. 4/2022/CC sopra menzionato;

visto l'Accordo  quadro  in  data  11  maggio  2022,  Rep.  6/2022/CC,  stipulato  tra  l'Agenzia  Nazionale  per 

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -INVITALIA S.p.A. e l’ arch. Giuseppe Saitta 

nato  a  Catania  l’11  giugno  1991  e  residente  in  Mistretta  (ME),  Via  Giovanni  Verga  n.43  C.F. 

STTGPP91H11C351T in qualità di  Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società SAITTA 

ARCHITETTURA SRLS, con sede legale in Mistretta (ME), Via Giovanni Verga n.43, codice fiscale e numero 

di  iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  di  Messina  03607810839,  R.E.A.  ME-249195,  mandataria  del 

Raggruppamento  Temporaneo  costituito  tra  SAITTA  ARCHITETTURA  SRLS,  l’Ing.  LUCIANO  LENTINI  e 

l’Arch. FRANCESCA CUVA, inerente l'affidamento  dei servizi  di direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento 6 "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A 

RIFIUTO” -CUP: D42C21001080001 – CIG: 8968426343;

visto il Capitolato Speciale di Appalto relativo all'appalto integrato inerente l'Accordo quadro 11 maggio 2022, 

Rep. 6/2022/CC sopra menzionato;

visto l'Appalto Specifico n. 8 , Rep. n. 26 dell'08 novembre 2024, con il quale (nell'ambito dell'accordo quadro 

per l’affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

relativo all’intervento 6 di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO”, sottoscritto in 

data 11 maggio 2022, n. Rep.6/2022/CC -  CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD),  è stato dato 

l’incarico di Direzione dei  lavori e coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione per i  lavori 

inerenti gli interventi di bonifica dell'area di Fondo Basile-De Pasquale, CIG derivato: B40D844A9D, alla 

società SAITTA ARCHITETTURA SRLS, mandataria del Raggruppamento Temporaneo costituito tra SAITTA 

ARCHITETTURA SRLS, e geom. Ignazio di Giuseppe in sostituzione dell’Ing. LUCIANO LENTINI e dell’Arch. 

FRANCESCA CUVA, giusta comunicazione 26 maggio 2024 e 14 giugno 2024 dell'ing. Gaetano Saitta della 

SAITTA ARCHITETTURA SRLS;

vista l'Ordinanza n. 3 del 18 aprile 2024 del Sub-Commissario ed in particolare il punto g) dell'art. 2 -Deroghe-, 

la dove prevede deroga all'art. 34, comma 2 e allegato I.7, consentendo agli Ufficio tecnici delle stazioni 

appaltanti di eseguire la verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a € 2.500.000,00;
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visto il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di bonifica di Fondo Basile - De Pasquale, verificato, 

validato e approvato dal RUP con provvedimenti, rispettivamente, 18 giugno 2024 prot. n. 0077206, 15 

ottobre 2024 prot. n. 0125572 e 15 ottobre 2024 prot. n. 0125607;

visto il quadro tecnico economico del progetto in parola così articolato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI

Importo dei lavori comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza € 1.476.133,45

A LAVORI A MISURA- Fondo Basile/De Pasquale- € 1.422.713,23

A.1 Opere Propedeutiche € 88.431,31

A.2 Scavi e movimentazione rifiuti € 1.008.511,74

A.3 Analisi rifiuti e verifiche di fondo scavo e 26.548,02

A.4 Ripristino ambientale € 242.826,54

A.5 Chiusura cantiere € 10.786,50

A.6 Monitoraggi € 45.609,12

TORNANO € 1.422.713,23

A detrarre ribasso d'asta 31,280% € 445.024,70

Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta 977.688,53

B Costi per l'attuazione del piano di sicurezza € 53.420,22

C Importo netto dei lavori comprensivo dei costo della Sicurezza €  1.031.108,75 € 1.031.108,75

D SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

D.1 Per I.V.A. sui lavori 10% di C € 103.110,88

D.2 Oneri di progettazione definitiva ed esecutiva, CSP (I.V.A. e CASSA inclusa) € 49.820,14

D.3 Oneri di direzione lavori e CSE (I.V.A. e cassa inclusa) € 35.939,81

D.4 Collaudo Tecnico Amministrativo al lordo del ribasso (I-V.A. e Cassa inclusa) € 12.210,07

D.5 Per funzioni tecniche, c. 3 dell'art. 113, d.lgs. 50/2016 (2,00 di C) € 20.622,18

D.6 Per copertura degli oneri di assicurazione del RUP: co. 4. art. 24 del d.lgs. 50/2016 € 3.000,00

D.7 Supporto al RUP 1% di C (I.V.A. e Cassa inclusa) € 10.311,09

D.8 Oneri di conferimento a discarica incluso spese generali € 1.367.198,09

D.9 Imprevisti circa il 3,53% € 51.555,44

D.10 Prove di collaudo ARPA € 30.000,00

D.11 Sorveglianza archeologica (compreso I.V.A. e Cassa) € 28.898,19

€ 1.712.665,87

E I.V.A. ed eventuali altre imposte

E.1 I.V.A. su costi smaltimenti rifiuti 10% di D.8 € 136.719,81

E.2 I.V.A. su prove di collaudo ARPA 22% di D.10 € 6.600,00

E.3 I.V-A. Imprevisti 10% di D.9 € 5.155,54

SOMMANO € 148.475,35

F TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: D+E €  1.861.141,23 €  1.861.141,23

TOTALE PROGETTO: C+F € 2.892.249,98

visto  il  decreto  n.  208/2024,  prot.  n.  0002226 del  17  ottobre  2024,   con  il  quale  il  Sub-Commissario  ha 

approvato, (nell'ambito dell'accordo quadro per l’affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di  

progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  

dell’esecuzione dei  lavori  relativi  all’intervento di  “Demolizione,  bonifica amianto,  trasporti  a rifiuto”,  

concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD), in linea 

amministrativa  il progetto definitivo-esecutivo  degli interventi di bonifica di Fondo Basile-De Pasquale,  

per un importo complessivo di 2.892.249,98, distinto come dal superiore quadro tecnico economico;

vista la determina a contrarre per l'attivazione dell'Appalto Specifico n. 13 in data 29 ottobre 2024 n. 706, 

inerente  l'affidamento  dei  lavori  di  bonifica  dell'area  di  Fondo  Basile-De  Pasquale,  nell'ambito 

dell'accordo quadro (per l’affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva 

ed esecutiva,  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase di  progettazione e dell’esecuzione dei  lavori 

relativi all’intervento 6 di “Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto), concluso in data 11 maggio 

2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD ;

visto l'Appalto Specifico n. 13, Rep. n. 25 dell'08 novembre 2024 con il quale, nell'ambito del citato accordo 

quadro concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD, è 

stata attivata l'Attività inerente gli interventi di bonifica dell'area di Fondo Basile - de Pasquale -  CIG 

Pag. 4 di 9



derivato: B40DBCE646, a favore dell'Operatore Economico DERICOLA S.r.l.;

visti i codici di riferimento dell’intervento in argomento - CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD - 

CIG Derivato: B40DBCE646;

visto il “Verbale di consegna dei lavori" in data 5 novembre 2024;

visto il Verbale di concreto inizio lavori in data 14 gennaio 2025 della Direzione dei lavori, assunto agli atti di 

questo Ufficio in pari data al prot. n. 4646;

vista la determina 19 marzo 2025 n. 148, con la quale il RUP ha disposto la liquidazione ed il pagamento del 

"Certificato  di  pagamento  anticipazione  contrattuale"  dell'importo  complessivo  di  €  226.843,93, 

quanto a € 206.221,75 per imponibile e a € 20.622,18 per I.V.A. al 10%, relativo all'Appalto Specifico 

13 in argomento;

visto  il  decreto n. 84/2025, prot.  0000712 del  3 (tre) aprile 2025,  con il  quale il  Sub-Commissario ha 

disposto la liquidazione ed il pagamento del  "Certificato di pagamento anticipazione contrattuale" 

dell'importo complessivo di € 226.843,93, quanto a € 206.221,75 per imponibile e a € 20.622,18 per 

I.V.A. al 10%, relativo all'Appalto Specifico 13 in argomento;

vista la determina 18 giugno 2025 n. 366, con la quale il RUP ha disposto la liquidazione ed il pagamento del 

"Certificato di pagamento della rata n. 1" dell'importo di € 234.125,65, al netto delle ritenute dello 

0,50% e del recupero dell'anticipazione pari al 20%, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 23.412,56, per un 

importo complessivo di € 257.538,21, relativo all'Appalto Specifico 13 in argomento;

visto  il  decreto n.  192/2025, prot.  n.  0001688 del 16 giugno 2025, con il  quale il  Sub-Commissario ha 

disposto la liquidazione ed il pagamento del "Certificato di pagamento della rata n. 1" dell'importo di 

€ 234.125,65, al netto delle ritenute dello 0,50% e del recupero dell'anticipazione pari al 20%, oltre 

I.V.A. al 10% pari ad € 23.412,56, per un importo complessivo di € 257.538,21, relativo all'Appalto 

Specifico 13 in argomento; 

vista la determina 21 luglio 2025 n. 469, con la quale il RUP ha disposto la liquidazione ed il pagamento 

della fatture elettroniche del 10 giugno 2025 nn. FPE/19 e FPE/22 emesse dall'Operatore Economico 

CERICOLA S.r.l.,  con sede legale  in  Lanciano (CH),  Corso Trento e Trieste  n.  43 c.a.p.  66034,  Partita 

I.V.A./c.f.  02203680695,  per  il  pagamento degli  oneri  di  accesso  alla  discarica  di  cui  ai  Certificati  di 

pagamento, attinenti le liste degli  smaltimenti, rispettivamente, n. 1 Bis dell'importo di € 323.403,83, 

quanto  a  € 294.003,48 per  imponibile  e  a  €  29.400,35 per  relativa  I.V.A,  n.  4  Bis  dell'importo di  € 

140.211,70, quanto a € 127.465,18 per imponibile e a € 12.746,52 per relativa I.V.A, per complessive € 

463.615,53, relative all'Appalto Specifico 13 in parola; 

visto  il  decreto n.  211/2025,  prot.  n.  0001745 del  22 luglio  2025,  con il  quale  il  Sub-Commissario  ha 

disposto la liquidazione ed il pagamento della fatture elettroniche del 10 giugno 2025 nn. FPE/19 e 

FPE/22 emesse dall'Operatore Economico CERICOLA S.r.l.,  con sede legale in Lanciano (CH), Corso 

Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita I.V.A./c.f. 02203680695, per il pagamento degli oneri di 

accesso  alla  discarica  di  cui  ai  Certificati  di  pagamento,  attinenti  le  liste  degli  smaltimenti, 

rispettivamente, n. 1 Bis dell'importo di € 323.403,83, quanto a € 294.003,48 per imponibile e a € 

29.400,35  per  relativa  I.V.A,  n.  4  Bis  dell'importo  di  €  140.211,70,  quanto  a  €  127.465,18  per 

imponibile  e  a  €  12.746,52  per  relativa  I.V.A,  per  complessive  €  463.615,53,  relative  all'Appalto 

Specifico 13 in parola;

vista la determina 31 luglio 2025 n. 514, con la quale il RUP ha disposto la liquidazione ed il pagamento 

delle fatture elettroniche del 10 giugno 2025 nn. FPE/20 e FPE/21 emesse dall'Operatore Economico 

CERICOLA S.r.l.,  con sede legale  in  Lanciano (CH),  Corso Trento e Trieste  n.  43 c.a.p.  66034,  Partita 

I.V.A./c.f. 02203680695, per il pagamento degli oneri di accesso alla discarica di cui ai Certificati attinenti 

le liste degli smaltimenti, rispettivamente, n. 2 Bis dell'importo di € 411.883,49, quanto a € 374.439,54 

per imponibile  e a € 37.443,95 per relativa I.V.A e n. 3 Bis dell'importo di € 234.225,88, quanto a € 

212.932,62 per imponibile  e a € 21.293,26 per relativa I.V.A,  per  complessive € 646.109,37, relative 

all'Appalto Specifico 13 in parola; 

visto  il  decreto n.  230/2025,  prot.  n.  0001837 del  1  agosto  2025,  con il  quale  il  Sub-Commissario  ha 

disposto la liquidazione ed il pagamento delle fatture elettroniche del 10 giugno 2025 nn. FPE/20 e 

FPE/21 emesse dall'Operatore Economico CERICOLA S.r.l.,  con sede legale in Lanciano (CH), Corso 

Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita I.V.A./c.f. 02203680695, per il pagamento degli oneri di 

accesso alla discarica di cui ai Certificati attinenti le liste degli smaltimenti, rispettivamente, n. 2 Bis 
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dell'importo di € 411.883,49, quanto a € 374.439,54 per imponibile e a € 37.443,95 per relativa I.V.A e 

n. 3 Bis dell'importo di  € 234.225,88, quanto a € 212.932,62 per imponibile e a € 21.293,26 per 

relativa I.V.A, per complessive € 646.109,37, relative all'Appalto Specifico 13 in parola; 

visto lo  schema  dell'Atto  di  sottomissione  e  Verbale  di  concordamento  nuovo  prezzo  sottoscritto 

dall'impresa e dal direttore dei lavori in data 30 maggio 2025;

atteso che nell'ambito del citato "Verbale di concordamento nuovo prezzo e schema atto di sottomissione" 

è stato concordato fra l'impresa e il direttore dei lavori il nuovo prezzo AP.09 "Trasporto di Big Bags 

contenenti rifiuto di cui al codice CER 19.09.03, compreso carico sul mezzo di trasporto in cantiere e 

scarico sul sito di destinazione posto nel Comune di Robecchetto (MI), impianto Fenice S.r.l.": per ogni 

tonnellata € 218,28, e che il direttore dei lavori ne attesta la vantaggiosità nel rapporto conferimento-

trasporto;

visti gli  atti  contabili  relativi  al  2°  Stato di  avanzamento dei  lavori  a  tutto  il  5  giugno 2025,  inerente 

l'appalto specifico 13 in parola, trasmessi con PEC dal direttore dei lavori in data 4 settembre 2025, e 

assunti agli atti dell'Ufficio in data 5 settembre 2025 prot. n. 102528;

visto lo  Stato  di  Avanzamento Lavori  n.  2 emesso in data 5  giugno 2025 dal  Direttore dei  Lavori  Ing. 

Gaetano Saitta per un importo, al netto del ribasso d’asta del 31,2800%, di € 433.823,80, firmato 

dall'impresa;

visto il certificato di pagamento n. 2 relativo alla 2a    rata di acconto emesso dal RUP il 8 settembre 2025, 

relativo al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori, dell'importo di €110.764,27, al netto delle ritenute 

dello 0,50% e del recupero dell'anticipazione pari al 20%, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 11.076,43, per 

un importo complessivo di € 121.840,70;

visti gli  atti  contabili  relativi  al  3° Stato di  avanzamento dei lavori  a tutto il  11 agosto 2025, inerente 

l'appalto specifico 13 in parola, trasmessi con PEC dal direttore dei lavori in data 4 settembre 2025, e 

assunti agli atti dell'Ufficio in data 5 settembre 2025 prot. n. 102528;

visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 emesso in data 11 settembre 2025 dal Direttore dei Lavori Ing. 

Gaetano Saitta per un importo, al netto del ribasso d’asta del 31,2800%, di € 613.145,52, firmato 

dall'impresa;

visto il certificato di pagamento n. 3 relativo alla 3a    rata di acconto emesso dal RUP il 8 settembre 2025, 

relativo al 3° Stato di Avanzamento dei Lavori, dell'importo di € 58.968,12, al netto delle ritenute 

dello 0,50% e del recupero dell'anticipazione pari al 20%, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 5.896,81, per un 

importo complessivo di € 64.864,93;

viste le  fatture elettroniche  8 settembre 2025 nn.  FPE/34 e  FPE/35  emesse dall'Operatore Economico 

CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita 

I.V.A./c.f.  02203680695,  per  il  pagamento  dei  Certificato  di  pagamento,  rispettivamente,  n.  2 

dell'importo di  €  121.840,70,  quanto a € 110.764,27 per imponibile e a € 11.076,63 per I.V.A., 

inerente il 2° S.A.L. a tutto il 5 giugno 2025 e n. 3, dell'importo di € 64.864,93, quanto a € 58.968,12 

per imponibile e a € 5.896,81 per I.V.A.,  inerente il  3° S.A.L. a tutto il  11 agosto 2025,  per un 

importo complessivo di € 186.705,63, attinenti all'Appalto Specifico 13- ad oggetto "Affidamento 

dei  lavori  inerenti  gli  interventi  di  bonifica  dell'area  di  Fondo  Basile-De  Pasquale,  attivato 

nell'ambito  dell'accordo  quadro,  (per  l’affidamento  congiunto  dei  servizi  tecnici  di  indagini,  di 

progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

dell’esecuzione  dei  lavori,  relativo  all’intervento  6  “Demolizione,  bonifica  amianto,  trasporti  a 

rifiuto”), concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC;

considerato che, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 

136/2010, l'operatore economico CERICOLA S.r.l., come indicato nelle citate fatture  8 settembre 2025 

nn. FPE/34 e FPE/35 e riscontrato all'art. 8 dell'Accordo quadro per l’affidamento congiunto dei servizi 

tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e dell’esecuzione dei lavori,  relativo all’intervento di  6 “Demolizione, bonifica amianto, 

trasporti a rifiuto”, concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC  -CUP: D42C21001080001 – CIG: 

89686858FD, si avvarrà, per  tutte le transazioni relative all'appalto in oggetto, del c/c Bancario dedicato, 

intrattenuto presso l'istituto finanziario BANCA INTESA SANPAOLO, Agenzia/Filiale Lanciano (CH), c.a.p. 

66034, avente codice IBAN: IT18I0306977751100000008325);

ritenuto di approvare, ai sensi del Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
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ed in particolare l'art. 22 e della lettera b) del comma 5 dell'art. 8, il nuovo prezzo AP.09 "Trasporto di 

Big Bags contenenti rifiuto di cui al codice CER 19.09.03, compreso carico sul mezzo di trasporto in 

cantiere e scarico sul sito di destinazione posto nel Comune di Robecchetto (MI), impianto Fenice 

S.r.l."-  per ogni  tonnellata € 218,28 e il  relativo  "schema dell'Atto di  sottomissione e  Verbale  di 

concordamento Nuovo  Prezzo"  sottoscritto  dall'appaltatore e  dal  direttore dei  lavori  in  data  30 

maggio 2025;

ritenuto di approvare i Certificati di pagamento n. 2 dell'importo di € 121.840,70, quanto a € 110.764,27 

per  imponibile  e  a  € 11.076,63 per  I.V.A.,  inerente il  2°  S.A.L.  a  tutto  il  5  giugno 2025 e  n.  3, 

dell'importo di € 64.864,93, quanto a € 58.968,12 per imponibile e a € 5.896,81 per I.V.A., inerente il 

3° S.A.L. a tutto il 11 agosto 2025, per un importo complessivo di € 186.705,63;

ritenuto, ai termini dell'art. 41 del Capitolato Speciale di Appalto, di dovere liquidare, all'operatore economico 

CERICOLA S.r.l., i Certificati di Pagamento n. 1 di € 121.840,70, quanto a € 110.764,27 per imponibile e 

a  €  11.076,63 per  I.V.A.,  inerente  il  2°  S.A.L.  a  tutto  il  5  giugno  2025 e  n.  3,  dell'importo  di  € 

64.864,93, quanto a € 58.968,12 per imponibile e a € 5.896,81 per I.V.A., inerente il 3° S.A.L. a tutto il 

11 agosto 2025, per un importo complessivo di € 186.705,63, inerente l'Appalto Specifico 13 in parola;

vista la regolarità dell'impresa esecutrice dei lavori CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso 

Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita I.V.A./c.f. 02203680695, nei confronti degli Enti INPS, INAIL 

e CNCE, giusto DURC Prot. n. INPS_45997202 del 25 maggio 2025, con scadenza 22 settembre 2025;

vista la PEC del 21 febbraio 2025, assunta agli atti dell'Ufficio in data 24 febbraio 2025, prot. n. 25317, con 

la quale l'Impresa Cericola S.r.l. ha comunicato che il trasporto alla discarica/impianto di recupero 

dei materiali provenienti dalle demolizioni sarà effettuato dalla ditta "CO.M.MAN S.r.l.", con sede a 

Messina Via Strada Comunale Larderia Tremestieri, 66 Partita I.V.A. 02796640833, rappresentata dal 

Sig. Giuseppe MANGANO cod. fisc. MNGGPP71L27F158K;

vista la PEC del 21 febbraio 2025, assunta agli atti dell'Ufficio in data 24 febbraio 2025, prot. n. 25329 con 

la quale l'Impresa Cericola S.r.l. ha comunicato che il trasporto alla discarica/impianto di recupero 

dei materiali provenienti dalle demolizioni  sarà effettuato dalla ditta "DA CAMPO Armando", con 

sede  legale  in  Novara  di  Sicilia  (ME)  Via  Nazionale,  72  cap  98058,  Partita  I.V.A.  03380530836, 

rappresentata dal Sig. Armando Alfio DA CAMPO cod. fisc. DCMRND75A27D661D;

vista la PEC del 21 febbraio 2025, assunta agli atti dell'Ufficio in data 24 febbraio 2025, prot. n. 25337 con 

la quale l'Impresa Cericola S.r.l. ha comunicato che il trasporto alla discarica/impianto di recupero 

dei materiali provenienti dalle demolizioni  sarà effettuato dalla ditta "LM TRASPORTI Srls", con sede 

legale in Reggio Calabria (RC) Via dei Monti n. 123, Partita I.V.A. 03105100808, rappresentata dal Sig. 

Luigi MORENA cod. fisc. MRNLGU99R29H224D;

vista la PEC del 21 febbraio 2025, assunta agli atti dell'Ufficio in data 24 febbraio 2025, prot. n. 25356 con 

la quale l'Impresa Cericola S.r.l. ha comunicato che il trasporto alla discarica/impianto di recupero 

dei  materiali  provenienti  dalle  demolizioni   sarà  effettuato  dalla  ditta  "CUZZOLA  GIUSEPPE 

AUTOTRASPORTI S.r.l.", con sede legale in Reggio Calabria (RC) Via Reggio Campi II, 353, Partita I.V.A. 

03218890808, rappresentata dalla Sig.ra Federica CUZZOLA cod. fisc. CZZFRC02R49H224X;

vista la regolarità della ditta "CO.M.MAN S.r.l.", Partita I.V.A. 02796640833, nei confronti degli Enti INPS, 

INAIL, giusto DURC Prot. n. INPS_45783068 del 12 maggio 2025, con scadenza 9 settembre 2025 ed 

in corso di aggiornamento;

vista la  regolarità  della  ditta  "DA  CAMPO  Armando",  Partita  I.V.A.  03380530836-cod.  fisc. 

DCMRND75A27D661D, nei confronti degli Enti INPS, INAIL, giusto DURC Prot. n. INAIL_49482552 del 

12 giugno 2025, con scadenza 10 ottobre 2025;

vista la  regolarità  della  ditta,  incaricata  dall'impresa  per  l'attività  di  trasporto,  "LM  Trasporti  S.r.l.s.", 

Partita I.V.A. 03105100808, nei confronti degli Enti INPS, INAIL, giusto DURC Prot. n. INPS_46522626 

del 12 03105100808ugno 2025, con scadenza 27 ottobre 2025;

vista la regolarità della ditta "CUZZOLA GIUSEPPE AUTOTRASPORTI S.r.l.", Partita I.V.A. 03218890808, nei 

confronti  degli  Enti  INPS,  INAIL,  giusto  DURC Prot.  n.  INPS_45848529  del  15  maggio  2025,  con 

scadenza 12 settembre 2025;

ritenuto  di  dover  provvedere  a  liquidare  e  autorizzare  i  pagamenti,  come  sopra  distinti,  mediante 

l’emissione dei titoli agli aventi diritto imputando la spesa complessiva di € 186.705,63, nell'ambito 

dell'Accordo quadro in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC, stipulato tra l'Agenzia Nazionale per 
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l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di  impresa  S.p.A.  -INVITALIA  S.p.A.  e  l'Operatore 

Economico CERICOLA S.r.l.,  concernente l’affidamento congiunto dei servizi  tecnici  di  indagini,  di 

progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

dell’esecuzione  dei  lavori  relativi  all’intervento  6  -  “Demolizione,  bonifica  amianto,  trasporti  a 

rifiuto”  CUP:  D42C21001080001  –  CIG:  89686858FD), sulle risorse  finanziarie  assegnate  sulla 

contabilità  speciale  n.  6280 aperta  presso  la  tesoreria  dello  stato  e  intestata  al  Commissario 

Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina (ex art. 11 

ter del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazione dalla L. 28 maggio 2021 n. 76),  così 

distinta:

a) pagamento  di  €  110.764,27  (euro  centodiecimilasettecentosessantaquattro/27)  per  corrispettivo 

imponibile  di  cui  alla  fattura  elettronica  8  settembre  2025  n.  FPE/34,  relativa  al  certificato  di 

pagamento n. 2, relativo al 2° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il  5 giugno 2025, attinente 

l'Appalto Specifico n.  13 in parola, a favore dell'operatore economico  CERICOLA S.r.l.,  con sede 

legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita I.V.A./c.f. 02203680695, 

da  accreditare  sul  conto  corrente  c/c  bancario  intrattenuto,  dalla  medesima  impresa,  presso 

l'istituto finanziario BANCA INTESA SANPAOLO, Agenzia/Filiale Lanciano (CH), c.a.p. 66034, avente 

codice IBAN: IT18I0306977751100000008325;

b) versamento all’erario la somma dell’I.V.A. esposta in fattura elettronica 8 settembre 2025 n. FPE/34 

pari ad € 11.076,43 (euro undicimilasettantasei/43);

c) pagamento  di  €  58.968,12  (euro  cinquantottomilanovecentosessantotto/12)  per  corrispettivo 

imponibile  di  cui  alla  fattura  elettronica  8  settembre  2025  n.  FPE/35,  relativa  al  certificato  di 

pagamento n. 3, relativo al 3° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il  11 agosto 2025, attinente 

l'Appalto Specifico n.  13 in parola, a favore dell'operatore economico  CERICOLA S.r.l.,  con sede 

legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita I.V.A./c.f. 02203680695, 

da accreditare sul conto corrente c/c bancario intrattenuto, dalla medesima impresa, presso l'istituto 

finanziario BANCA INTESA SANPAOLO, Agenzia/Filiale Lanciano (CH), c.a.p. 66034, avente codice 

IBAN: IT18I0306977751100000008325;

d) di versare all’erario la somma dell’I.V.A. esposta in fattura elettronica  8 settembre 2025 n. FPE/35 

pari ad € 5.896,81 (euro cinquamilaottocentonovantasei/81);

Accertata la regolarità della fattura e che nulla osta alla sua liquidazione;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

DETERMINA

1) le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui riportate ed approvate;

2) di  approvare  il  nuovo  prezzo  AP.09 "Trasporto  di  Big  Bags  contenenti  rifiuto  di  cui  al  codice  CER 

19.09.03, compreso carico sul mezzo di trasporto in cantiere e scarico sul sito di destinazione posto nel 

Comune di Robecchetto (MI), impianto Fenice S.r.l."- per ogni tonnellata € 218,28 e il relativo "Schema 

dell'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovo Prezzo" sottoscritto dall'appaltatore e dal 

direttore dei lavori in data 30 maggio 2025;

3) di approvare i Certificati di pagamento  n. 2 dell'importo di € 121.840,70,  quanto a € 110.764,27 per 

imponibile e a € 11.076,63 per I.V.A., inerente il 2° S.A.L. a tutto il 5 giugno 2025 e n. 3, dell'importo di 

€ 64.864,93, quanto a € 58.968,12 per imponibile e a € 5.896,81 per I.V.A., inerente il 3° S.A.L. a tutto il 

11 agosto 2025, per un importo complessivo di € 186.705,63;

4) di  liquidare e autorizzare,  nell'ambito dell'Accordo quadro in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC, 

stipulato  tra  l'Agenzia  Nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di  impresa  S.p.A. 

-INVITALIA S.p.A. e l'Operatore Economico CERICOLA S.r.l.,  concernente l’affidamento congiunto dei 

servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in 

fase  di  progettazione  e  dell’esecuzione  dei  lavori  relativi  all’intervento  6  -  “Demolizione,  bonifica 

amianto, trasporti  a rifiuto” CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD), la spesa complessiva di € 

186.705,63, a  gravare  sulle risorse finanziarie  assegnate sulla  contabilità  speciale  n.  6280 aperta 

presso  la  tesoreria  dello  stato  e  intestata  al  Commissario  Straordinario  del  Governo  per  il 

risanamento della baraccopoli  della Città di Messina (ex art.  11 ter del D.L. 1  aprile 2021 n. 44, 
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convertito con modificazione dalla L. 28 maggio 2021 n. 76),  così distinta:

a) pagamento  di  €  110.764,27  (euro  centodiecimilasettecentosessantaquattro/27)  per  corrispettivo 

imponibile  di  cui  alla  fattura  elettronica  8  settembre  2025  n.  FPE/34,  relativa  al  certificato  di 

pagamento n. 2, relativo al 2° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il  5 giugno 2025, attinente 

l'Appalto Specifico n. 13 in parola, a favore dell'operatore economico CERICOLA S.r.l., con sede legale 

in  Lanciano  (CH),  Corso Trento e  Trieste  n.  43 c.a.p.  66034,  Partita  I.V.A./c.f.  02203680695, da 

accreditare  sul  conto  corrente  c/c  bancario  intrattenuto,  dalla  medesima impresa,  presso  l'istituto 

finanziario BANCA INTESA SANPAOLO, Agenzia/Filiale Lanciano (CH), c.a.p. 66034, avente codice 

IBAN: IT18I0306977751100000008325;

b) versamento all’erario la somma dell’I.V.A. esposta in fattura elettronica  8 settembre 2025 n. FPE/34 

pari ad € 11.076,43 (euro undicimilasettantasei/43);

c) pagamento  di  €  58.968,12  (euro  cinquantottomilanovecentosessantotto/12)  per  corrispettivo 

imponibile  di  cui  alla  fattura  elettronica  8  settembre  2025  n.  FPE/35,  relativa  al  certificato  di 

pagamento n. 3, relativo al 3° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il  11 agosto 2025, attinente 

l'Appalto Specifico n. 13 in parola, a favore dell'operatore economico CERICOLA S.r.l., con sede legale 

in  Lanciano  (CH),  Corso Trento e  Trieste  n.  43 c.a.p.  66034,  Partita  I.V.A./c.f.  02203680695, da 

accreditare  sul  conto  corrente  c/c  bancario  intrattenuto,  dalla  medesima impresa,  presso  l'istituto 

finanziario BANCA INTESA SANPAOLO, Agenzia/Filiale Lanciano (CH), c.a.p. 66034, avente codice 

IBAN: IT18I0306977751100000008325;

d) di versare all’erario la somma dell’I.V.A. esposta in fattura elettronica 8 settembre 2025 n. FPE/35  pari 

ad € 5.896,81 (euro cinquamilaottocentonovantasei/81);

5)  che le citate somme trovano copertura finanziaria nell'ambito  del decreto n. 208/2024, prot. n. 0002226 

del 17 ottobre 2024,  con il quale il Sub-Commissario ha approvato,  (nell'ambito dell'accordo quadro per  

l’affidamento  congiunto  dei  servizi  tecnici  di  indagini,  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  del  

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori relativi all’intervento di  

“Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto”, concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP:  

D42C21001080001  –  CIG:  89686858FD),  in  linea  amministrativa  il  progetto  definitivo-esecutivo  degli  

interventi di bonifica di Fondo Basile-De Pasquale, per un importo complessivo di 2.892.249,98, distinto  

come dal superiore quadro tecnico economico.

6) Ai sensi dell’art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n, 21, così come sostituito dall’art. 98, 

comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul 

sito istituzionale del Dipartimento Regionale tecnico della Regione Siciliana.       

      

Il proponente

Il Responsabile unico del procedimento

geom. Giacomo Amico

Il Dirigente del Servizio GCME

ingegnere Capo

 Santi Trovato
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