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R.U.P.: geom. Giovanni Ciatto

CONTRATTO: in data 29 luglio 2022 - Rep. 14254, registrato  a Messina il 02/8/2022 al n. 95 Serie I; 

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 21/8/2023 - Rep. n. 96, registrato a Patti (ME) il 31/8/2023 al n. 603 - S.3

               

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE 

 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E DI

 APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO 

 DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 2/bis

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO  l'art.  226, comma 2,  del  D.Lgs.  31 marzo 2023, n.  36 “Codice dei  contratti  pubblici”,  che dispone:  “a 
decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al  
decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”; 

VISTO il decreto legge 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti Pubblici - (nel seguito “Codice”);

VISTO l’art. 24 della legge reg.  17 maggio 2016, n. 8 che recepisce il “Codice”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nelle parti ancora in vigore a seguito dell’entrata in vigore del “Codice”;

VISTA la legge reg. n. 12/2011, così come modificata dall'art. 24 della legge reg. 8/2016 per effetto   del “Codice”;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del “Codice”, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del  procedimento  per  l'affidamento  di  appalti  e  concessioni",  approvate  dal  Consiglio  dell'Autorità  con 

deliberazione n. 1096/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017; 

VISTA  la  Delibera  di  Giunta  regionale   n.  212  del  27 maggio  2021,  rubricata:  “Programma  Operativo 

Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Ripro-

grammazione”, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo 

Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 

luglio 2017;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021, rubricata: “Deliberazione della Giunta regionale n. 

212 del 27 maggio 2021: “Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato 

con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”. Approvazione”; 

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 340 dell’11 agosto 2021, rubricata: “Risorse Programma Operativo 

Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 

2021  e  n.292  del  16  luglio  2021.  Interventi  Asse  3  'Sostenere  la  connessione  regionale  attraverso  il 

rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”; 

VISTO il D.D. 31 agosto 2021, n. 1215 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni 

nello stato di previsione dell’entrata del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021, 

istituendo  nella  rubrica  del  Dipartimento  Regionale  Tecnico  (DRT)  il  capitolo  di  bilancio  di  entrata  7902  - 

“Assegnazioni  dello  Stato  per  la  realizzazione dei  progetti  finanziati  con le  risorse  del  programma Operativo 
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Complementare  2014/2020 (POC)  per  gli  interventi  di  rafforzamento  della  mobilità  e  delle  infrastrutture  di 

trasporto”;

VISTO il D.D. 6 ottobre 2021, n. 1423 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni 

negli stati di previsione dell’entrata del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 

2021 e  alla  relativa  ripartizione  in  capitoli  di  cui  alla  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  168/2021, 

istituendo il capitolo  684170 di pertinenza del DRT -“Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le 
risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della  
mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, Codici . U.2.02.01.09 – N.F. 27 – V – rif. cap. entrata 7902;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  111  del  10  marzo  2022,  rubricata:  Programma  Operativo 

Complementare 2014/2020 – Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II Atto 

integrativo Modifica dell'allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 30 dicembre 2021 

-Apprezzamento”.

VISTA  la nota 22 marzo 2022, n. 43741 con la quale il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina ha 

trasmesso  il  quadro  tecnico  economico  dei  “Lavori  per  la  sistemazione  della  pavimentazione  delle  strade  
interessate dalla 5a tappa Catania-Messina del 105° Giro d’Italia dell’11 maggio 2022, nel Comune di Messina”, 

dell’importo complessivo di euro 1.330.500,00;

VISTA  la  nota 23 marzo 2022, n. 3219 con la quale l'Assessore regionale delle  Infrastrutture e della Mobilità 

chiede “di apprezzare la rimodulazione dell'allegato “B” della deliberazione di  Giunta regionale n. 111 del  10  
marzo 2022, al fine di trovare copertura finanziaria ali interventi di manutenzione stradale richiesti in occasione  
della manifestazione sportiva del Giro di Sicilia e d'Italia 2022”, tra i quali risulta l'intervento segnalato da questo 

Servizio di importo pari ad  € 1.330.500,00; 

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022, rubricata: “Giro di Sicilia e Giro d'Italia 2022 - 

Interventi di manutenzione stradale - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica delibera della 

Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022 - Apprezzamento”. Parziale utilizzo dei fondi assegnati al Centro di 

responsabilità Dipartimento regionale tecnico”, con la quale la Giunta ha ritenuto di “apprezzare la proposta di 

destinazione di  € 3.430.500,00 a valere sui  Fondi  del  Programma Operativo Complementare 2014/2020 della 

Regione Siciliana, Asse 3 “Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle 

infrastrutture di trasporto”, Centro di Responsabilità Dipartimento regionale tecnico, di cui alle deliberazioni della 

Giunta  regionale  n.  212  del  27  maggio  2021  e  n.  292  del  16  luglio  2021,  per  interventi  di  manutenzione 

straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro d’Italia 2022”;

VISTO  il decreto 23 marzo 2022 n. 340, del Direttore generale del DRT, di nomina del Responsabile unico del 

procedimento e delle altre figure per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento in oggetto; 

VISTA la determina 12 aprile 2022  n. 223,  con la quale ai sensi dell’art. 33, comma 1 del “Codice”, nelle more 

della positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti, è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei 

lavori  all’operatore economico  NT Costruzioni S.r.l.,  sede legale  in  via  Giuseppe Pitrè,  14 – 98050 Terme 

Vigliatore (ME), cod. fiscale/partita IVA 03388000832;

VISTA  la  Deliberazione della  Giunta  regionale  n.  206  del  14  aprile  2022,  rubricata:  “Giro  d’Italia  2022 - 

Interventi  di  manutenzione  stradale  -  Programma  Operativo  Complementare  2014/2020  -  Modifica 

deliberazioni della Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022 – Apprezzamento”;

VISTO il progetto esecutivo dei “Lavori per la sistemazione della pavimentazione delle strade interessate dalla  
5a tappa  Catania-Messina  del  105°  Giro  d’Italia  dell’11  maggio  2022,  nel  Comune  di  Messina”,  CUP: 

G47H22001590006 - CIG: 9171541310, dell’importo complessivo di € 1.330.500,00, come di seguito distinto:

A LAVORI A MISURA 

A1 Importo lavori (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza) € 986.851,01

A2 Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza € 12.948,99

A3 Importo lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione  dei  Piani  di sicurezza) € 999.800,00 € 999.800,00

A4 Importo lavori a base d'asta (al netto oneri sicurezza) € 986.851,01

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1 Per IVA (22% su A3+B4+B8) € 236.162,61

B2 Per funzioni tecniche, comma 3 art. 113 D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., pari all'80% 

del 2%  di A3, previsto dal comma 2 del citato D. Lgs

€ 15.996,80

B3 Per importo riservato all'acquisto di beni strumentali, C.4 art. 113 del D.Lgs. 

50/2016, pari al restante 20% del 2%  di A3, previsto dal c. 2 del citato D. Lgs

€ 3.999,20

B4 Oneri accesso alla discarica € 23.676,39

B5 Per spese di cancelleria a disposizione della D.L € 500,00
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B6 Per spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e sicurezza € 0,00

B7 Contributo ANAC € 375,00

B8 Per Imprevisti (5% su A3) € 49.990,00

Somme a disposizione dell'Amm.ne € 330.700,00 € 330.700,00

Importo complessivo dei lavori € 1.330.500,00

VISTO  il parere in linea tecnica di approvazione del progetto reso dal RUP in data 15 aprile 2022, prot. 58062; 

VISTO  il  verbale in data 19 aprile 2022 con il quale i lavori in oggetto sono stati consegnati in via di urgenza e 

sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e comma 13 del  “Codice”, all'operatore economico  NT 
Costruzioni  S.r.l.; 

VISTO  il decreto 2 maggio 2022 n. 576, del Dirigente generale del DRT,  con il quale per il progetto esecutivo 

dell'intervento in oggetto è stata accertata, sul Capitolo di entrata 7902 – Anno 2022  - “Assegnazione dello 

Stato  per  la  realizzazione dei  progetti  finanziati  con le  risorse del  Programma Operativo  Complementare 

2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell’Asse 3 - Sostenere la connessione regionale attraverso il 

rafforzamento  della  mobilità  e  delle  infrastrutture  di  Trasporto”  -  del  Bilancio  della  Regione  -  codice 

finanziario E.4.02.01.01.001 – V, la somma complessiva di € 1.330.500,00;

VISTA la determina di aggiudicazione efficace 13 giugno 2022 n. 373, con la quale ai sensi dell’art. 32, comma 

5, del “Codice”, l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'Operatore economico NT Costruzioni  S.r.l. 

per l’importo di  € 718.644,64 al netto del ribasso offerto del 27,178% oltre € 12.948.99 per oneri di sicurezza 

sui lavori  non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale al netto dell'I.V.A. di  € 731.593,63;

VISTO il decreto 18 luglio 2022 n. 1027, del Dirigente generale del DRT, di finanziamento e impegno della 

somma complessiva di € 1.330.500,00, pari all'importo di cui al decreto di accertamento n. 576/2022, con 

imputazione sul capitolo di bilancio 684170 di pertinenza del DRT - “Spese per la realizzazione dei progetti  
finanziati  con  le  risorse  del  Programma Operativo  Complementare 2014-2020 (POC)  per  gli  interventi  di  
rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, Codici . U.2.02.01.09 – N.F. 27 – V – rif. cap. 

entrata 7902;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 29 luglio 2022 - Rep. n. 14254, registrato a Messina il 2 agosto 

2022 al n. 95 Serie I;

VISTA la determina 29 agosto 2022 n. 605, di approvazione e liquidazione del 1° SAL;

VISTO il decreto 31 agosto 2022 n. 1221, del Dirigente di questo Servizio, di autorizzazione al pagamento della 

fattura  elettronica  9  agosto  2022  n.  43,  emessa  dall'Operatore  economico  NT  Costruzioni  S.r.l.  per  il 

pagamento del Certificato di Pagamento n. 1, relativo al 1° SAL;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) 

del “Codice”, dell'importo complessivo di € 1.330.500,00, articolato secondo le seguenti voci di spesa:

A LAVORI A MISURA 

A1 Importo lavori (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) € 1.063.398,29

A2 Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza € 12.948,99

A3 Importo lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei  Piani  di Sicurezza) € 1.076.347,28

A4 Importo lavori a base d'asta (al netto oneri sicurezza) € 1.063.398,29

A5 Ribasso d'asta (27,178 % di A4) € 289.010,39

A6 Importo lavori al netto del ribasso d'asta € 774.387,90

A7 Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza € 12.948,99

A8 Importo netto contrattuale comprensivo dell'importo sicurezza € 787.336,89 € 787.336,89

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1 Per IVA (22% su A8+B4) € 180.766,65

B2 Per funzioni tecniche, comma 3 art. 113 D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., pari all'80%  del  

2%  di A3, previsto dal comma 2 del citato art. 113

€ 15.996,80

B3 Importo riservato all'acquisto di beni strumentali,  c.4 art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari 

al restante 20% del 2% di A3, previsto dal  c. 2 del citato art. 113

€ 0,00

B4 Oneri accesso  alla  discarica € 34.329,70

B5 Per spese di cancelleria a disposizione  della  D.L € 500,00

B6 Per spese   trasferte personale  tecnico addetto alla  D. L. e  Sicurezza € 0,00

B7 Contributo ANAC € 375,00
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B8 Per Imprevisti (5% su A3) € 0,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione € 231.968,15 € 231.968,15

Importo complessivo della perizia di variante e suppletiva € 1.019.305,04

C1 Importo netto contrattuale  comprensivo  degli  importi  sicurezza perizia  di  variante  e 

suppletiva € 787.336,89

C2 Importo netto contrattuale comprensivo degli importi sicurezza progetto originario € 731.593,63

C3 Importo suppletivo dei lavori € 55.743,26

C4 IVA sull'importo suppletivo dei lavori  (22%) € 12.263,52

Totale € 68.006,78

Importo complessivo  della  perizia  di variante  e suppletiva € 1.019.305,04

Importo complessivo  del  progetto originario € 1.003.288,23

Maggiore importo € 16.016,81

ACCANTONAMENTI 

Economie  da ribasso d'asta € 268.206,37

Economie da IVA su ribasso d'asta € 59.005,40

Totale 327.211,77

Maggiore importo da perizia di variante e suppletiva € 16.016,81

Restano accantonamenti € 311.194,96 € 311.194,96

Importo complessivo del progetto € 1.330.500,00

VISTO il parere favorevole di approvazione in linea tecnica della perizia di variante, reso dal RUP in data 19 

dicembre 2022, prot. n. 170720;

VISTO il decreto 9 marzo 2023 n. 342, del Dirigente generale del DRT, di approvazione del Contratto d'appalto 

e della perizia di variante e suppletiva sopra citati;

VISTO il  “Certificato di Ultimazione dei lavori” dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 26 

maggio 2023, entro il tempo utile contrattuale previsto per il 13 giugno  2022;

VISTO l'Atto di Sottomissione  Rep. n. 00096 del 21 agosto 2023, registrato a Patti (ME) il 31 agosto 2023 al 

n. 603 Serie 3;

VISTA la determina 27 ottobre 2023, n. 700, di approvazione e liquidazione del 2° ed ultimo SAL;

VISTO il decreto 30 ottobre 2023 n. 1782, del Dirigente di questo Servizio, di autorizzazione al pagamento 

della fattura elettronica 31 agosto 2023 n. 41, emessa dall'Operatore economico NT Costruzioni S.r.l. per il 

pagamento del Certificato di Pagamento n. 2, relativo al 2° ed ultimo SAL;

VISTO l'art. 26 del D.Lgs. 17 maggio 2022, n. 50 “Decreto Aiuti” e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 1, comma 458 b) della legge 29 dicembre 2022 n. 197, che all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2022, dopo 

il comma 6, ha inserito i commi dal 6-bis al 6-sexies;

VISTO in particolare il comma 6-ter, che dispone: “le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo,  
…....... omissis ..........., si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, ….....omissis......., aggiudicati  sulla base  
di offerte con termine finale  di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 …....  
omissis ..........,  relativamente  alle  lavorazioni  eseguite  o  contabilizzate  dal  direttore  dei  lavori  ovvero  
annotate, sotto la responsabilità' dello stesso, nel  libretto  delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre  
2023. Per i  citati  appalti ….....omissis.......,  la soglia di  cui  al comma 6-bis,  secondo periodo, del presente  
articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento”;

RILEVATO che: 

• l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato sulla base di offerta presentata in data 8 aprile 2022;

• le lavorazioni eseguite e contabilizzate al 2° ed ultimo SAL a tutto il 22 maggio 2023, sono state annotate 

dal direttore dei lavori nel libretto delle misure n. 2 in data 17 maggio 2023;

RITENUTO, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm.ii., di 

dover riconoscere all'Operatore economico NT Costruzioni S.r.l., il maggiore importo per l'adeguamento dei 

prezzi per le lavorazioni eseguite e contabilizzate al 2° ed ultimo SAL; 

VISTO il 2° ed ultimo SAL  determinato alle condizioni contrattuali,  da cui risulta che l’importo dei lavori, 

compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta a € 1.076.346,02;
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VISTO il 2° ed ultimo SAL redatto ai sensi del dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2022 e ss.mm.ii., da cui 

risulta che l’importo dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta a € 1.087.497,30;

Visto il prospetto di calcolo del maggiore importo riferito al 2° ed ultimo SAL, redatto ai sensi del dell'art. 26, 

comma  1,  del  D.Lgs.  n.  50/2022  e  ss.mm.ii.,  rispetto  all'importo  al  2°  ed  ultimo  SAL  determinato  alle 

condizioni contrattuali, dal quale risulta che: 

• il maggiore importo è pari ad € 11.151,28;

• il maggiore importo al netto del ribasso d'asta è pari ad € 8.120,59;

• l'importo  da  riconoscere  all'Operatore  economico,  rideterminato  nella  misura  dell'80%,  è  pari  ad  € 

6.496,47;

VISTA la "Perizia di variata distribuzione delle Somme a disposizione della Stazione Appaltante”, redatta in 

data 10 settembre 2025 prot int. n. 103985,  ai fini  dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del 

D.Lgs. 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm.ii. e il quadro tecnico economico dei lavori rimodulato, che risulta così 

distinto: 

A LAVORI A MISURA 

A1 Importo lavori (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) € 1.063.398,29

A2 Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza € 12.948,99

A3 Importo lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei  Piani  di Sicurezza) € 1.076.347,28

A4 Importo lavori a base d'asta (al netto oneri sicurezza) € 1.063.398,29

A5 Ribasso d'asta (27,178 % di A4) € 289.010,39

A6 Importo lavori al netto del ribasso d'asta € 774.387,90

A7 Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza € 12.948,99

A8 Importo netto contrattuale comprensivo dell'importo sicurezza € 787.336,89 € 787.336,89

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1 Per IVA (22% su A8+B4) € 180.766,65

B2 Per funzioni tecniche, comma 3 art. 113 D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., pari all'80%  del  

2%  di A3, previsto dal comma 2 del citato art. 113

€ 15.996,80

B3 Importo riservato all'acquisto di beni strumentali,  c.4 art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari 

al restante 20% del 2% di A3, previsto dal  c. 2 del citato art. 113

€ 0,00

B4 Oneri accesso  alla  discarica € 34.329,70

B5 Per spese di cancelleria a disposizione  della  D.L € 500,00

B6 Per spese   trasferte personale  tecnico addetto alla  D. L. e  Sicurezza € 0,00

B7 Contributo ANAC € 375,00

B8 Per Imprevisti € 0,00

B9 Per compensazione prezzi (art. 26 L. 50/2022 e ss.mm.ii) € 6.496,47

B10 Per IVA su compensazione prezzi (art. 26 L. 50/2022 e ss.mm.ii) € 1.429,22

Somme a disposizione dell'Amm.ne € 239.893,84 € 239.893,84

Importo complessivo dell'intervento € 1.027.230,73

ACCANTONAMENTI 

Economie  da ribasso d'asta € 268.206,37

Economie da IVA su ribasso d'asta € 59.005,40

Totale 327.211,77

Maggiore importo da perizia di variante e suppletiva € 16.016,81

Importo per compensazione prezzi (art. 26 D. Lgs 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm.ii.) € 7.925,69

Restano accantonamenti € 303.269,27 € 303.269,20

Importo finanziato con D.D.G. 18 luglio 2022 n. 1027 € 1.330.500,00

VISTO il Certificato di Pagamento Straordinario n. 2/bis di € 6.496,47 oltre IVA, emesso in data 15 settembre 

2025, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2022 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che nel quadro tecnico economico dei lavori, rimodulato ai fini del pagamento del  maggiore 

importo per l'adeguamento dei prezzi per le lavorazioni eseguite e contabilizzate al 2° ed ultimo SAL,  tra le 

somme a disposizione dell'Amministrazione sono ricompresi i seguenti importi:
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• alla voce B9   - “Per compensazione prezzi (art. 26 L. 50/2022 e ss.mm.ii)”, € 6.496,47;

• alla voce B10 - “Per IVA su compensazione prezzi (art. 26 L. 50/2022 e ss.mm.ii)”, € 1.429,22; 

RITENUTO che in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs 17 maggio 2022 n. 50 e ss.mm.ii, si  

può procedere  alla  liquidazione e autorizzazione al  pagamento del  Certificato di  Pagamento Straordinario  n. 

2/bis  di  €  6.496,47,  all'Operatore economico NT Costruzioni S.r.l.,  sede legale in via Giuseppe Pitrè, 14 – 

98050 Terme Vigliatore (ME), cod. fiscale/partita IVA 03388000832;

CONSIDERATO che per il pagamento delle somme occorrenti per l’esecuzione dell’intervento di trattasi, con il 

decreto 18 luglio 2022 n. 1027 del Dirigente generale del DRT, è stata impegnata la somma complessiva di € 

1.330.500,00, con imputazione sul capitolo di bilancio 684170 di pertinenza del DRT;

CONSIDERATO che non sono stati notificati a questo Ufficio atti di cessione di credito sequestri o comunque 

impeditivi  al  libero  pagamento  del  credito  spettante  all'Operatore  economico  NT  Costruzioni  S.r.l.,  per 

l’esecuzione dei lavori di che trattasi;

VISTO il DURC prot. INPS_46105331  – Data richiesta 03/06/2025 - Scadenza validità 01/10/2025, dal quale si 

evince che l’operatore economico NT Costruzioni S.r.l., sede legale in via Giuseppe Pitrè, 14 – 98050 Terme 

Vigliatore (ME),  cod. fiscale/partita IVA 03388000832, risulta essere in regola nei confronti di INPS, INAIL e 

CNCE;

VISTA  la  fattura  elettronica  15 settembre  2025  n.  45,  dell'importo  complessivo  di  €  7.925,69,  di  cui  € 

6.496,47 per imponibile ed € 1.429,22 per IVA esposta, emessa  dall'Operatore economico  NT Costruzioni 
S.r.l., per il pagamento del Certificato di Pagamento Straordinario n. 2/bis;

VISTA  la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, 

disposizione che si  applica a far  data dal  1° marzo 2018 ai  pagamenti  di  somme di  importo superiore a 

cinquemila euro (per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205):  identificativo 

univoco richiesta 202500003914933 del 17 settembre 2025, da cui si rileva che l’operatore economico  NT 
Costruzioni  S.r.l. codice fiscale 03388000832, è “Soggetto non inadempiente”;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2025 n. 1, recante: “Legge di stabilità regionale 2025/2027”;

VISTA la legge regionale  9 gennaio 2025 n. 2, recante: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 

triennio 2025/2027”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 16 gennaio 2025, recante: “Legge regionale 9 gennaio 

2025, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il  triennio 2025/2027. Decreto legislativo 23 

giugno  2011,  n.  118,  e  ss.mm.ii.,  Allegato  4/1  –  9.2.  “Approvazione  del  Documento  tecnico  di 

accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli Indicatori”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 240 dell'8 agosto 2025, recante: “Riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024. Articolo 3, comma 4 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e 

ss.mm.ii.”;  

RITENUTO di  dover  provvedere  all’approvazione,  alla  liquidazione  e  autorizzazione  al  pagamento  del 

Certificato di Pagamento Straordinario n. 2/bis;

DATO ATTO ai sensi all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 

novembre 2012, n. 190 e dell’art. 42 del Codice, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non 

trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

VISTO il decreto 29 settembre 2023 n. 1523, con il quale il Dirigente generale del DRT ha conferito all’ing. 

Santi Trovato l’incarico di Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina;

PRESO ATTO che l'Operatore economico NT Costruzioni  S.r.l. come desumibile dal Contratto d'Appalto e dalla 

nota trasmessa a mezzo PEC in data 10 settembre 2025 ed acquisita al protocollo di questo Ufficio in pari 

data al n. 107663, ha formalmente dichiarato che i dati relativi al c/c bancario dedicato, intrattenuto presso 

La Banca                               – Agenzia di                              , sono: IBAN                                                      e  che le  

persone delegate ad operare sul conto  sono:  

• Torre Adriano nato a                                        il                          ;

• Torre Giuseppe nato a                                     il                          ; 

• Torre Antonio nato a                                      il                          ;

ACCERTATA la regolarità della fattura emessa dall'Operatore economico NT Costruzioni S.r.l. e che nulla osta 

alla sua liquidazione;

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

DETERMINA

• le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate ed trascritte;

• di approvare la la "Perizia di variata distribuzione delle Somme a disposizione della Stazione Appaltante”, 
redatta in data 10 settembre 2025 prot int. n. 103985, ai fini   dell'applicazione delle disposizioni di cui 
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all'art.  26  del  D.Lgs.  17  maggio  2022,  n.  50 e  ss.mm.ii.,  e  il  quadro  tecnico  economico  dei  lavori 

rimodulato, come sopra riportato;

• di approvare il Certificato di Pagamento Straordinario n. 2/bis di € 6.496,47 oltre IVA, emesso in data 15 

settembre 2025, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2022 e ss.mm.ii.;

• di liquidare e autorizzare il pagamento della somma complessiva di  € 7.925,69 inerente il Certificato di 

Pagamento Straordinario n.  2/bis,  di  cui  € 6.496,47 credito  dell'Operatore economico  NT Costruzioni  
S.r.l., ed € 1.429,22 per IVA al 22%; 

• che la copertura finanziaria delle superiori somme è data dal decreto 18 luglio 2022 n. 1027, del Dirigente 

generale del DRT, con il quale è stata impegnata la somma complessiva di € 1.330.500,00, con imputazione 

sul capitolo di bilancio 684170 di pertinenza del DRT - “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati  
con  le  risorse  del  Programma  Operativo  Complementare  2014-2020  (POC)  per  gli  interventi  di  
rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, Codici . U.2.02.01.09 – N.F. 27 – V – rif. 

cap. entrata 7902;

• i sensi dell’art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n, 21, così come sostituito dall’art. 98, 

comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito 

istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina. 

                                                                                                                            Il proponente                                                         

Il Responsabile unico del procedimento

                                                                                                                geom. Giovanni Ciatto

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la superiore determinazione del Responsabile unico del procedimento; 

Visto che la documentazione è completa e formalmente corretta;

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

Visto ai sensi all’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 

190 e dell’art. 42 del Codice, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di 

conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento. 

ADOTTA

la superiore Determinazione,  che si  intende trascritta  e riportata,  ad oggetto:  “approvazione della Perizia di  

variata  distribuzione  delle  Somme a  Disposizione  dell’Amministrazione  e  di  approvazione,  liquidazione  e 

autorizzazione  al  pagamento del  Certificato  di  Pagamento  Straordinario  n.  2/bis”,  dei  “Lavori  per  la  
sistemazione della pavimentazione delle strade interessate dalla 5a tappa Catania-Messina del 105° Giro d’Italia  
dell’11  maggio  2022,  nel  Comune  di  Messina”,  CUP:  G47H22001590006 -  CIG:  9171541310 –  cod.  Caronte: 

SI_1_31180. 

 DISPONE 

la  pubblicazione  della  presente  determinazione  sul  sito  istituzionale  dell'Ufficio  Regionale  del  Genio  Civile  – 

Servizio di Messina.               

                                                                                                                     Il Dirigente del Servizio

                                                                                                                       L’ingegnere capo

                                                                                                                     Santi Trovato
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