
D.D.G. n°   1774    del      20.07.2026   

 

 

Unione Europea 

Repubblica Italiana 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture, delle mobilità e dei Trasporti 

Servizio 8 – Assetto del Territorio 

Il Dirigente del Servizio 8 

 

Lavori di somma urgenza per la rimozione del fango e dei detriti esistenti nella S.S. 121 di collegamento 

fra gli abitati di S. Caterina Villarmosa e Marianopoli, nel tratto compreso tra il Km. 142+200 ed il Km. 

149+900 ricadente nel territorio del Comune di Petralia Sottana  

CUP G16F24000090002 - CIG B436594C07 

DECRETO DI IMPEGNO E APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE  le Leggi Regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 5 aprile 2022, recante “Regolamento di 

attuazione del Titolo II della legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 13, comma 3, della legge regionale del 17 marzo 

2016, n. 3; 

VISTA  la legge regionale n. 1 del 05 gennaio 2026: “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026 – 2028”; 

 

VISTA  la legge regionale n. 2 del 05 gennaio 2026 recante: “Bilancio di previsione della Siciliana per il 

triennio 2026 – 2028”; 

VISTO  il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni e degli Enti locali”; 

VISTO  l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1° 

gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato D. Lgs n.118/2011e 

ss.mm.i secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11; 

VISTO  il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 

1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”; 

VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011 n.12 come modificata dalla Legge Regionale n. 12 del 12 ottobre 

2023 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto 

legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni; 

     VISTO  il D.D.G. n. 1118 del 18.05.2023, con il quale è stato conferito all’Arch. Alberto Vecchio, 



l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 8 “Assetto del Territorio” del Dipartimento 

Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti (DIMT) ed il successivo D.D.G. n. 

1661 con il quale lo stesso incarico è stato prolungato sino al 31/12/2026; 

VISTO  il D.P.Reg. n. 451 del 13/02/2023, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta 

regionale n. 87 del 10/02/2023, è stato conferito all’Arch. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente 

Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ed il 

successivo D.P. Reg. n. 4351/FP del 27/09/2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della 

Giunta Regionale n. 307 del 12/09/2024, lo stesso incarico è stato prolungato sino al 31/12/2026; 

VISTA la nota n. 59579 del 31/10/2024 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha 

autorizzato l’Ufficio del Genio Civile di Palermo all'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la 

per la rimozione del fango e dei detriti esistenti nella S.S. 121 di collegamento fra gli abitati di S. 

Caterina Villarmosa e Marianopoli, nel tratto compreso tra il Km. 142+200 ed il Km. 149+900 

ricadente nel territorio del Comune di Petralia Sottana, per un importo complessivo pari ad € 

300.000,00, di cui € 220.000,00 per lavori (comprensivi di oneri per la sicurezza) ed € 80.000,00 per 

somme a disposizione dell’amministrazione; 

TENUTO CONTO che in data 11/11/2024 è stata sottoscritta la proposta di affidamento concordata e negoziata 

n. 135749 ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. con la quale è stato proposto 

l’affidamento dei lavori di che trattasi, all’operatore economico EMMECCI S.r.l. con sede in via 

OMISSIS  (PA), P.IVA OMISSIS , a seguito del concordato ribasso d’asta del 15,00%; 

VISTO  il Verbale di Consegna dei lavori sotto riserva di legge redatto in data 11/11/2024; 

VISTA la perizia dei lavori di somma urgenza di che trattasi, redatta dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo 

in data 18/11/2024 dell’importo complessivo di € 260.736,74, di cui € 187.817,00 per lavori al netto 

del concordato ribasso d’asta del 15,00% ed € 72.919,74 per somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

VISTO  il D.R.S. n. 3379 del 21/11/2024 validato dalla Ragioneria Centrale di questo Assessorato in data 

26/11/2024, con il quale è stata prenotata la somma di € 300.000,00 con imputazione sul Cap. 672013 

(Imp. n.24 - codice U.2.02.01.09.014), esercizio finanziario 2024, riaccertati per l’esercizio 

finanziario corrente, giusta D.D. n. 861/2025; 

VISTA la Determina-Atto di Affidamento diretto con valenza di contratto Rep/AC n. 930 del 

10/12/2024, con i quali i lavori indicati in oggetto sono stati affidati all’Impresa EMMECCI s.r.l. con 

sede OMISSIS (PA) - OMISSIS s.n.c - P.IVA OMISSIS, per complessivi € 187.817,00 al netto del 

ribasso d'asta del 15.00 % offerto in sede di gara, di cui € 182.370,36 per lavori al netto ed € 

5.446.64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

CONSIDERATO che nel corso dell’esecuzione dei lavori, a causa delle piogge occorse durante l’attività in 

itinere di rimozione fanghi e detriti dalla sede viaria, è stato constatato ulteriore dilavamento di terra 

vegetale sciolta sulla carreggiata e sulla cunetta lato monte, con ulteriore ostruzione dei tombini 

esistenti, e con rischio di replicare la totale chiusura della carreggiata nei due sensi di marcia, oltre al 

ripetuto rischio di sbandamento dei mezzi condotti dagli agricoltori che giornalmente transitano per 

raggiungere le proprie aziende agricole, traducendosi ciò in maggiori oneri rispetto a quelli previsti; 

VISTA la nota prot.151066 dell’11 dicembre 2024 con la quale il Direttore dei Lavori ha chiesto al R.U.P., 

ai sensi del comma 1 art.5 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, l’autorizzazione alla redazione di una 



Perizia di Variante e Suppletiva, ex comma 3 dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023; 

VISTA la nota prot. n. 1537956 del 17/12/2024 con la quale il R.U.P ha inviato allo scrivente Servizio tutta 

la documentazione a corredo della PVS n. 1 redatta, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, in data 

12/12/2024, unitamente a schema di atto di sottomissione, per un importo complessivo dell’intervento 

rimasto immutato e pari ad € 260.736,74, di cui € 197.172,97 per lavori al netto del ribasso d’asta del 

15,00%, comprensivi di oneri per la sicurezza, ed € 63.563,77 per somme a disposizione 

dell’amministrazione così distinte: 

A Importo totale dei lavori  € 231.007,03 

A2 
A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso 

d'asta 

 
 

€ 5.446,64 

A3 Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta 
 

€ 225.560,39 

A4 A detrarre il ribasso d'asta del 15,00 % 
 

€ 33.834,06 

A5 Restano i lavori al netto del ribasso d'asta 
 

€ 191.726,33 

A6 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 
 

€ 5.446,64 

 

A7 

Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta compresi oneri 

sicurezza 

 
 

€ 197.172,97 

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:   

1 I.V.A. 22 % sull'importo contrattuale A7 € 43.378,05  

2 Contributo ANAC € 250,00  

3 
Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - 

comma 3 art.45 D.Lgs 36/2023 
€ 3.030,81 

 

4 
Attività Vigilanza in cantiere c.10 art.41 D.Lgs. 36/2023 (Missioni e 

vigilanza) 
€ 15.904,90 

 

 

5 

Oneri iva compresa per caratterizzazione terreni, il cui pagamento 

avverrà a cura della Impresa esececutrice 

da rimborsarsi previa approvazione della D.L. 

 

€ 1.000,00 

 

    

 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 63.563,76 € 63.563,76 

 Importo complessivo perizia di variante e suppletiva  € 260.736,74 

 

VISTA  il D.R.S. Serv.8 n. 1804 del 12/06/2025, con il quale è stata approvata in linea amministrativa la PVS 

n.1 dell’intervento in parola, di cui al QTE sopra riportato; 

VISTA  la nota prot.n. 069258 del 04/06/2025 con la quale, l’Ufficio Regionale del Genio Civile di Palermo, 

ha trasmesso la documentazione relativa al primo e ultimo stato di avanzamento dei lavori, 

unitamente al Certificato di pagamento n.1, per un ammontare complessivo di € 239.330,51, di cui € 

196.172,55 per lavori compresi di oneri per la sicurezza ed € 43.157,96 per IVA al 22%, nonché la 

fattura n. 3373/2024 relativa alle somme anticipate dalla ditta esecutrice per la caratterizzazione dei 

terreni, avente importo complessivo di € 610,00 (inclusa IVA al 22%); 

VISTA  il D.R.S. Rep. n. 2121 del 07/07/2025 di liquidazione dell'acconto caratterizzazione materiali e 1° 

SAL; 

VISTA  il D.R.S. Rep. n. 2738 del 05/09/2025 di liquidazione del contributo ANAC; 

PRESO ATTO che l’Impresa esecutrice ha regolarmente sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori e lo 

Stato Finale senza alcuna riserva; 

VISTI gli atti di contabilità finale, predisposti dal Direttore dei Lavori regolarmente sottoscritti dall’Impresa 

appaltatrice EMMECCI s.r.l. con sede in OMISSIS (PA) - Via OMISSIS - P.IVA OMISSIS , ed in 

particolare lo Stato finale dei lavori dal quale si evince che i lavori eseguiti dell’Impresa, al netto del 



ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza ascendono ad € 197.158,34 per cui: 

Importo netto dei lavori eseguiti - Stato Finale € 197.158,34 

Importo degli acconti corrisposti                              € 196.172,55 

Resta il credito netto dell’impresa                               € 985,79 (oltre IVA al 22 %) 

VISTO  che a seguito delle spese effettuate, sia per lavori che per utilizzo delle somme a disposizione 

dell'Amministrazione, si ha il seguente quadro economico riepilogativo con gli importi delle 

reali spese e delle totali economie: 

A Importo totale dei lavori  € 230.990,32 

A2 
A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso 

d'asta 

 
 

€ 5.443,76 

A3 Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta  € 225.546,56 

A4 A detrarre il ribasso d'asta del 15,00 %  € 33.831,98 

A5 Restano i lavori al netto del ribasso d'asta  € 191.714,58 

A6 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  € 5.443,76 

 
A7 

Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta compresi oneri 

sicurezza 

 
 

€ 197.158,34 

    

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:   

1 I.V.A. 22 % sull'importo contrattuale A7 € 43.374,84  

2 Contributo ANAC € 250,00  

3 
Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - 

comma 3 art.45 D.Lgs 36/2023 
€ 2.727,73 

 

4 
Attività Vigilanza in cantiere c.10 art.41 D.Lgs. 36/2023 - 

Rimborso spese per missioni 
€ 6.754,56 

 

5 
Oneri iva compresa per caratterizzazione terreni - 

sostenuti dall'O .E. 
€ 610,00 

 

 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 53.717,13 € 53.717,13 

 Importo totale delle somme spese  € 250.875, 47 

 Economie conseguite  9.861,27 € 

 Importo complessivo  € 260.736, 74 

 

 

CONSIDERATO che l’importo dei lavori netto di cui allo Stato Finale ammonta ad € 197.158.34 e che sono 

stati liquidati acconti per 196.172,55, rimane pertanto l’importo da pagare quale rata di saldo pari 

ad € 

985.79 oltre IVA al 22% €. 216,87 per complessivi € 1.202,66; 

VISTA la relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in 

data 22.01.2026 e sottoscritto dall’Impresa appaltatrice e dal R.U.P.; 

VISTA la Determina n.511 del 08/07/2026 di approvazione contabilità finale a firma del Capo Servizio del 

Genio Civile di Palermo Ing. Salvatore Caruso; 

 

 

RITENUTO di dover liquidare € 10.934,95 per le seguenti attività: 

 –Incentivi dei componenti della Direzione dei lavori pari ad       € 2.727,73 

–la missioni per la vigilanza della Direzione dei Lavori pari ad      € 6.754,56 

–il saldo della caratterizzazione dei materiali    € 250,00 

–rata di saldo all'impresa € 1.202,66 

    RITENUTO   pertanto di dover prendere atto dell’approvazione in linea tecnica della contabilità finale e che per la 



successiva liquidazione si necessita procedere all’impegno, per l’e.f. in corso, di complessivi € 

10.934,95, (di cui € 6.754,56 per missioni ed € 2.727,73 incentivi alle funzioni tecniche, € 250,00 a 

titolo di saldo per la caratterizzazione ed € 1.202,66 per il pagamento della rata di saldo, comprensivi 

di IVA al 22%); a valere sul capitolo di spesa n. 672013 - codice U.2.02.01.09.014, ai seguenti 

beneficiari: 

 

Descrizione voce di spesa Importo Beneficiario 

Saldo Caratterizzazione € 250,00  

Rata di Saldo Lavori, comprensivo di IVA al 22% € 1.202,66  

 € 1.452,66 

EMMECI s.r.l. 

P.IVA OMISSIS 

TOTALE INCENTIVI TECNICI € 2.727,73 
REGIONE SICILIANA 

P.IVA 80012000826 

MISSIONI   

 € 1.080,84 
DI NATALI LUIGI 

OMISSIS 

 € 2.499,78 
RIGGIO PASQUALE 

OMISSIS 

 € 403,82 
FALZONE SERGIO 

OMISSIS 

 € 908,58 
CAROLLO FRANCESCO 

OMISSIS 

 € 352,24 
CIMINO MAURIZIO 

OMISSIS 

 € 612,10 
ROMANO FILIPPO 

OMISSIS 

 € 897,20 
VULLO GIANFRANCO 

OMISSIS 

TOTALE MISSIONI € 6.754,56  

TOTALE somme da impegnare con il presente 

Decreto 
€ 10.934,95  

RITENUTO che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’impresa 

aggiudicataria a garanzia dei lavori ai sensi della Legge e del regolamento sulla Contabilità 

Generale dello Stato; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate. 

ART.1)   Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente D.D.G.  1201 del 03/06/2026; 

ART.2)  E' assunto l'impegno definitivo di spesa di complessivi € 10.934,95, da far gravare sul Capitolo di    

spesa n. 672013 (codice U.2.02.01.09.014) del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 

2026 - al fine di garantire la copertura finanziaria delle voci di spesa di seguito meglio descritte, 

unitamente ai beneficiari - nell’ambito dell'intervento di somma urgenza per la rimozione del fango 

e dei detriti esistenti nella S.S. 121 di collegamento fra gli abitati di S. Caterina Villarmosa e 

Marianopoli, nel tratto compreso tra il Km. 142+200 ed il Km. 149+900 ricadente nel territorio del 



Comune di Petralia Sottana - CUP G16F24000090002 - CIG B436594C07: 

Descrizione voce di spesa Importo Beneficiario 

Saldo Caratterizzazione € 250,00  

Rata di Saldo Lavori, comprensivo di IVA al 22% € 1.202,66  

 € 1.452,66 

EMMECI s.r.l. 

P.IVA OMISSIS 

TOTALE INCENTIVI TECNICI € 2.727,73 
REGIONE SICILIANA 

P.IVA 80012000826 

MISSIONI   

 € 1.080,84 
DI NATALI LUIGI 

OMISSIS 

 € 2.499,78 
RIGGIO PASQUALE 

OMISSIS 

 € 403,82 
FALZONE SERGIO 

OMISSIS 

 € 908,58 
CAROLLO FRANCESCO 

OMISSIS 

 € 352,24 
CIMINO MAURIZIO 

OMISSIS 

 € 612,10 
ROMANO FILIPPO 

OMISSIS 

 € 897,20 
VULLO GIANFRANCO 

OMISSIS 

TOTALE MISSIONI € 6.754,56  

TOTALE somme da impegnare con il presente 

Decreto 
€ 10.934,95  

ART.3)  Sono approvati in linea amministrativa gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare 

esecuzione dei lavori di somma urgenza per la rimozione del fango e dei detriti esistenti nella S.S. 121 

di collegamento fra gli abitati di S. Caterina Villarmosa e Marianopoli, nel tratto compreso tra il Km. 

142+200 ed il Km. 149+900 ricadente nel territorio del Comune di Petralia Sottana – CUP 

G16F24000090002 - CIG B436594C07; 

ART. 4) Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dell'art. 

98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato per 

esteso sul sito internet della Regione Siciliana; 

ART. 5) Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale di questo Assessorato per la 

registrazione ai sensi dell’art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9. 

 

* f.to Il Dirigente del Servizio 8                                                                     *  f.to Il Dirigente Generale  

        Arch. Alberto Vecchio                                                                                 Arch. Salvatore Lizzio 

    

*Originale agli atti di questo Dipartimento. 


