


ID Modalità 

attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 Realizzazione di un 

parcheggio a raso 

funzionale per la 

contrada Cresta

118 g lun 

08/01/24

lun 24/06/24

2 Allestimento 
cantiere

3 g lun 08/01/24 mer 10/01/24

3 Scavi e movimenti 
di terra

9 g gio 11/01/24 mar 23/01/24 2

4 Realizzazione 
opere speciali 
(muri e scatolari)

36 g mer 

24/01/24

mer 13/03/24 3

5 Realizzazione altre
opere speciali 
(sottofondo 
stradale e opere 
complementari)

32 g mer 

28/02/24

ven 12/04/24

6 realizzazione e 
posa 
sovrastrutture 
(sottofondo e 
bitumatura)

26 g lun 15/04/24 mer 22/05/24 5;4

7 Realizzazione 
opere di 
completamento

20 g gio 23/05/24 mer 19/06/24 6

8 Chiusura cantiere 3 g gio 20/06/24 lun 24/06/24 7
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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