

DETERMINA APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - "Servizio di Ingegneria e Architettura inerente alla progettazione delle opere occorrenti, da eseguire sul ponte del Torrente Comunelli a confine dei territori dei comuni di Gela e Butera, alle indagini geognostiche e diagnostiche propedeutiche oltre alle spese produzione progetto, a ripristinare il collegamento viario con l'agglomerato urbano di contrada Tenu-tella nel territorio del comune di Butera (CL) "- Deliberazioni della Giunta di Governo n. 90 del 24/02/2022 e n. 140 del 23/03/2022 per complessivi € 310.344,75" -

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
Aree e Servizi tecnici centrali
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Caltanissetta

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA RIMODULAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la nota n. 22391 del 14.02.2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale lo stesso, nelle more della definizione delle procedure per l'emanazione del bando per la nomina del nuovo ing. Capo del Servizio del Genio Civile di Caltanissetta, assume le funzioni al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Ufficio;

VISTO il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il D.D.G. del DRT n. 1559/2021 del 19/10/2021 di nomina RUP e supporto amministrativo al RUP;

VISTO il D.D.G. del DRT n. 296 del 17/03/2022 con cui si è proceduto alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Servizio di Ingegneria ed Architettura per la progettazione in argomento;

VISTO il D.D.G. del DRT n. 224/2022 del DRT di nomina Ufficio progettazione e DL per indagini geognostiche e nomine Ufficio progettazione e Direttore dell'Esecuzione per indagini diagnostiche propedeutiche al Servizio di Ingegneria ed Architettura per la progettazione del ponte sul torrente Comunelli;

VISTO il Decreto di Accertamento del **DG del DRT n. 420/2022 del 5 aprile 2022** ed il cronoprogramma di spesa, in esso contenuto, relativo alle prestazioni in argomento, del Genio Civile di Caltanissetta, con il quale

è accertata sul capitolo di entrata 8069 "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'Asse 4 - Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani – Codici . E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18", per annualità, la somma complessiva di € **310.344,75**;

VISTE le note prot. n. 53030 e prot. n. 53036 del 07/04/2022 di trasmissione dei progetti rispettivamente delle indagini geognostiche e diagnostiche al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la Determina di affidamento con valenza di contratto del Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Rep/DA n.210/2022 del 08/04/2022 inerente ai lavori di **indagini geognostiche** propedeutiche al Servizio di Progettazione in argomento, con cui si sono affidati i lavori all'Operatore Economico Construction & Consolidations s.r.l. Via della Repubblica n. 19 – 92026 FAVARA (AG) P.IVA XX-XXXXXXX pec: conconsrl@pec.it che ha offerto il ribasso del 44,9899% di cui al seguente quadro economico post gara:

A) Importo dei Lavori	€ 17.962,22	
-Oneri speciali di sicurezza	€ 991,68	
-restano soggetti a ribasso	€ 16.970,54	
-Importo al netto del ribasso		
pari a 44,9899% .	€ 9.335,51	
-Oneri di sicurezza	€ 991,68	
Sommano	€ 10.327,19	€ 10.327,19
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-Per IVA al 22%	€ 2.271,98	
-Assistenza in cantiere		
(art.23 c. 11 bis D.lgs. 50/2016)	€ 903,62	
-Imprevisti	€ 252,50	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.428,10	<u>€ 3.428,10</u>
Totale		€ 13.755,29

Somme da accantonare per caro prezzi derivanti da Economie da ribasso ed Iva € 9.314,74

VISTA la Determina di Aggiudicazione **Rep/DA n.212/2022 del 08/04/2022** redatta dal Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile e divenuta efficace in data 18/05/2022, con cui si aggiudica, a seguito della proposta di aggiudicazione formulata con il verbale di gara n.1 del 01/04/2022 dal Seggio di gara, **il Servizio delle Indagini Diagnostiche** propedeutiche alla progettazione all'Operatore Economico **METRO TEST SRL** con sede in Palermo Via Gino Funaioli n. 26 Partita IVA e CODICE FISCALE XXXXXX-XXXXXX telefono 091302401 e-mail info@metrotest.it P.E.C. metrotest@legalmail.it, Rappresentante Legale Sig. Claudio Sapienza nato a XXXXXXil XXXXXXXXXX residente XXXXXXXXXX, Via XXXXXXXXXXXXX, C.F.:XXXXXXXX-XXX, che ha offerto il ribasso del 43,89% per l'importo al netto pari ad € 19.891,34, oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.505,58 per complessivi € 24.396,92 oltre IVA al 22% di cui al seguente quadro economico post gara:

A) Importo dei Lavori	€ 39.956,19	
-Oneri speciali di sicurezza	<u>€ 4.505,58</u>	
-restano soggetti a ribasso	€ 35.450,61	
-Importo al netto del ribasso		
pari a 43,89 % .	€ 19.891,34	
-Oneri di sicurezza	<u>€ 4.505,58</u>	
Sommano	€ 24.396,92	€ 24.396,92
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-Per IVA al 22%	€ 5.367,32	
-Assistenza in cantiere		
(art.23 c. 11 bis D.lgs. 50/2016)	€ 1.900,00	

-Imprevisti	€ 1.353,45	
Sommano	€ 8.620,77	€ 8.620,77
Totale		€ 33.017,69

Somme da accantonare per caro prezzi derivanti dalle Economie da ribasso ed Iva € 18.982,31

VISTA la Determina di Aggiudicazione **Rep/DA n.530/2022 del 26/07/2022**, redatta dal Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, con cui si è aggiudicato il Servizio di Ingegneria e Architettura inerente alla *"Progettazione delle opere occorrenti, da eseguire sul ponte del Torrente Comunelli a confine dei territori dei comuni di Gela e Butera, alle indagini geognostiche e diagnostiche propedeutiche oltre alle spese produzione progetto, a ripristinare il collegamento viario con l'agglomerato urbano di contrada Tenutella nel territorio del comune di Butera- Deliberazioni della Giunta di Governo n. 90 del 24/02/2022 e n. 140 del 23/03/2022 - CUP: G87H22000970002 – CIG 92083792BE"* all'Operatore Economico risultato complessivamente primo nella graduatoria stilata dalla Commissione Aggiudicatrice **RTP ENGINEERING GROUP s.r.l (Mandataria) – COOPROGETTI SOC. COOP.** che ha ottenuto il punteggio più alto pari a 99,615 e che ha offerto il ribasso d'asta del 48,2619% pari ad € 88.619,78 sull'importo posto a base di gara (€ 183.622,66) per un importo al netto pari ad € 95.002,87 oltre € 3.800,11 per oneri previdenziali pari al 4% ed Iva al 22% che ascende ad € 21.736,65, per complessivi **€ 120.539,63**;

VISTO il D.D.G. n. 1099/2022 del 01/08/2022 con il quale è stato finanziato il *"Servizio di Ingegneria e Architettura inerente alla Progettazione delle opere occorrenti da eseguire sul ponte del Torrente Comunelli a confine dei territori dei comuni di Gela e Butera, alle indagini geognostiche e diagnostiche propedeutiche oltre alle spese di pubblicazione ed altre occorrenze per la gara e produzione progetto, per ripristinare il collegamento viario con l'agglomerato urbano di contrada Tenutella nel territorio del comune di Butera"* - Cod. Caronte: SI_1_29588 - CUP: G87H22000970002 per l'importo complessivo di **€ 195.609,66** sul capitolo di bilancio di spesa **684182** *"Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'asse 4 "Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani – Codici : U.2.02.01..09 – N.F. 27 – V", esercizio finanziario 2022;*

VISTO l'art. 3 del DDG di cui al punto precedente con il quale l'accertamento in entrata sul capitolo 8069 di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico *"Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del 9 programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'Asse 4" "Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani"* – Codici . E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18 del bilancio della Regione Siciliana, di cui al DDG del DRT n. **420/2022 del 5 aprile 2022**, è stato ridotto della somma complessiva di **€ 114.735,09** per l'esercizio finanziario 2022, a seguito delle economie da ribasso d'asta e relativa IVA del Servizio di Architettura ed Ingegneria inerente alla Progettazione;

RICHIAMATI l'art. 8 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 e l'art. 12 del Regolamento approvato con D.P.R.S. n. 13/2012 per la composizione della Commissione di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO il D.D.G. n. 1753/2022 del 28/10/2022 di rimodulazione del quadro tecnico economico sotto riportato per tener conto del compenso dei componenti la Commissione aggiudicatrice:

1	Servizio di progettazione	€ 120.539,63
2	Indagini geognostiche	€ 13.755,29
	Somme accantonate per il caro prezzi	€ 5.158,90
3	Indagini diagnostiche	€ 33.017,69
	Somme accantonate per il caro prezzi	€ 14.826,47
4	Somme per componenti Commissione	€ 8.311,68
	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 195.609,66

VISTO il contratto stipulato in data 13/12/2022 Rep/da n° 6276, registrato all'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta il 16/12/2022 al n° 17, Serie 1, tra questa Stazione Appaltante e l'O.E. aggiudicatario del Servizio di progettazione in argomento **RTP ENGINEERING GROUP s.r.l.**;

VISTA la PEC in data 07/11/2024, acquisita al protocollo di quest'ufficio al n. 136224 in data 08/11/2024, con la quale l'O.E. **RTP ENGINEERING GROUP s.r.l.**, ha trasmesso il progetto esecutivo;

VISTO il Certificato redatto in data 08/11/2024 dal Direttore dell'esecuzione con il quale è stata accertata l'ultimazione del 3° livello di progettazione "progetto esecutivo";

VISTA la nota inviata con PEC in data 05/12/2024, acquisita al prot. n. 148583 del 06/12/2024, con la quale l'**RTP ENGINEERING GROUP s.r.l (Mandataria) – COOPROGETTI SOC. COOP (Mandante)** ha richiesto di utilizzare la disponibilità economica di cui al D.D.G. n. 1753 del 28/10/2022, al fine di adeguare i corrispettivi dovuti relativi alle competenze tecniche di progettazione;

CONSIDERATO che ad oggi, dalla disponibilità economica complessiva del finanziamento, pari ad € **195.609,66** come D.D.G. n. 1753/2022 del 28/10/2022 sopra richiamato, sono state liquidate somme per complessivi € **48.225,76** ripartite secondo il seguente quadro economico:

1	Indagini diagnostiche	€ 26.411,30
2	Indagini geognostiche	€ 13.502,78
3	Commissione di gara	€ 8.311,68
	TOTALE SOMME LIQUIDATE	€ 48.225,76

PRESO ATTO che la somma residua complessiva finanziata ammonta ad € 147.383,90 (195.609,66-48.225,76);

PRESO ATTO che l'importo contrattuale da corrispondere all'**RTP ENGINEERING GROUP s.r.l (Mandataria) – COOPROGETTI SOC. COOP (Mandante)** per il servizio in argomento ascende ad € **120.539,63** comprensivo di oneri previdenziali ed IVA;

PRESO ATTO che il maggiore importo nella disponibilità di questa Stazione Appaltante, rispetto a quello contrattuale, è pari ad € **26.844,27** compresi oneri previdenziali ed IVA;

TENUTO CONTO che sarà cura dell'Ufficiale Rogante di quest'Ufficio redigere apposito atto di addendum al contratto stipulato in data 13/12/2022 Rep/da n° 6276, registrato all'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta il 16/12/2022 al n° 17, Serie 1;

RITENUTO di dover proporre la rimodulazione del quadro tecnico economico per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla progettazione esecutiva;

PROPONE DI DETERMINARE

1. che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la rimodulazione del succitato Q.T.E., come da prospetto sotto riportato:

A	Importo netto contrattuale	€ 95.002,87	
1	Oneri Previdenziali: 4%	€ 3.800,11	
2	Iva 22%	€ 21.736,66	
	TOTALE CONTRATTUALE		€ 120.539,64
B	Importo netto residuo disponibile per maggiori oneri progettazione esecutiva	€ 21.192,68	
1	Oneri Previdenziali: 4%	€ 847,55	

2	Iva 22%	€ 4.804,04	
		€ 26.844,27	<u>€ 26.844,27</u>
	IMPORTO TOTALE PROGETTAZIONE		€ 147.383,90
	Indagini diagnostiche	€ 26.411,30	
	Indagini geognostiche	€ 13.502,78	
	Commissione di gara	<u>€ 8.311,68</u>	
		€ 48.225,76	<u>€ 48.225,76</u>
	TOTALE FINANZIAMENTO		€ 195.609,66

3. per il pagamento della somma pari ad **€ 147.383,90, compresi oneri previdenziali e IVA**, di cui **€ 120.539,63** quale importo contrattuale ed **€ 26.844,27**, quale maggiore importo per l'adeguamento dei corrispettivi relativi alle competenze tecniche di progettazione del *“Servizio di Ingegneria e Architettura inerente alla progettazione delle opere occorrenti, da eseguire sul ponte del Torrente Comunelli a confine dei territori dei comuni di Gela e Butera, alle indagini geognostiche e diagnostiche propedeutiche oltre alle spese produzione progetto, a ripristinare il collegamento viario con l'agglomerato urbano di contrada Tenutella nel territorio del comune di Butera”*, **CUP G87H22000970002, Codice Caronte SI_1_29588**, da corrispondere all'**RTP ENGINEERING GROUP s.r.l (Mandataria) – COOPROGETTI SOC. COOP (Mandante)**, si provvederà con le somme impegnate sul capitolo di bilancio di spesa **684182** “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'asse 4 “Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani – Codici: U.2.02.01.09 – N.F. - V”;
4. di trasmettere la presente Determina all'Ufficiale rogante di quest'Ufficio al fine di redigere apposito atto di addendum al contratto stipulato in data 13/12/2022 Rep/da n° 6276, registrato all'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta il 16/12/2022 al n° 17, Serie 1, ed al Dirigente Generale del DRT per il conseguenziale Decreto di approvazione dello stesso e del Quadro Economico rimodulato;
5. di trasmettere il presente atto in originale alla U.O. n. 01 di quest'Ufficio, per gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6 dell'art. 98 della legge Regionale n. 9 del 07/05/2015;

F.TO **Il Responsabile Unico del Procedimento**
Geom. Patrizia Ragusa

IL DIRIGENTE GENERALE INGEGNERE CAPO AD INTERIM

DEL L'UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI CALTANISSETTA

-VISTO il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

-VISTA la nota n. 22391 del 14.02.2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale lo stesso, nelle more della definizione delle procedure per l'emanazione del bando per la nomina del nuovo ing. Capo del Servizio del Genio Civile di Caltanissetta, assume le funzioni al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Ufficio;

-VISTO il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

-PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente proposta di determinazione;

-DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOPTA

la superiore proposta di determinazione, in ogni sua parte che qui si intende integralmente riportata, trascritta ed approvata avente ad oggetto: **APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO** - *“Servizio di Ingegneria e Architettura inerente alla progettazione delle opere occorrenti, da eseguire sul ponte del Torrente Comunelli a confine dei territori dei comuni di Gela e Butera, alle indagini geognostiche e diagnostiche propedeutiche oltre alle spese produzione progetto, a ripristinare il collegamento viario con l'agglomerato urbano di contrada Tenutella nel territorio del comune di Butera”- Deliberazioni della Giunta di Governo n. 90 del 24/02/2022 e n. 140 del 23/03/2022 per complessivi € 310.344,75” come sotto riportato:*

A	Importo netto contrattuale	€ 95.002,87	
1	Oneri Previdenziali: 4%	€ 3.800,11	
2	Iva 22%	€ 21.736,66	
	TOTALE CONTRATTUALE		€ 120.539,64
B	Importo netto residuo disponibile per maggiori oneri progettazione esecutiva	€ 21.192,68	
1	Oneri Previdenziali: 4%	€ 847,55	
2	Iva 22%	€ 4.804,04	
		€ 26.844,27	<u>€ 26.844,27</u>
	IMPORTO TOTALE PROGETTAZIONE		€ 147.383,90
	Indagini diagnostiche	€ 26.411,30	
	Indagini geognostiche	€ 13.502,78	
	Commissione di gara	<u>€ 8.311,68</u>	
		€ 48.225,76	<u>€ 48.225,76</u>
	TOTALE FINANZIAMENTO		€ 195.609,66

-Il R.U.P. è onerato a trasmettere il presente atto alla U.O. n. 01 di quest'Ufficio, per gli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6 dell'art. 98 della legge Regionale n. 9 del 07/05/2015.



F.TO Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad interim
duilio Alongi