

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 5 - BONIFICHE

ACCORDO DI PROGRAMMA “PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE COMPRESSE NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI BIANCAVILLA

Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco”

Codice CUP: C84G15000000001, Codice CIG: 8225857FEC

DECRETO LIQUIDAZIONE SAL N. 5 E SAL NN. 1, 2 E 3 BIS

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTA la legge regionale n.28 del 29 dicembre 1962 “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale n.2 del 10 aprile 1978 “Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO il d.lgs. n. 200 del 18 giugno 1999 recante “Norme per l’attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recante integrazioni e modifiche al Decreto Legislativo 6 maggio 1948, n. 655 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 che disciplina l’organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
- VISTO il d.P.Reg. del 05 aprile 2022, n.9. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
- VISTO il D.P.Reg. n. 2711 del 21/06/2024 con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17/06/2024, al dott. Arturo Vallone è stato conferito, per la durata di anni due, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il D.D.G. n. 1115 del 03/07/2024 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti. Deleghe ex art. 8 comma 1 lettera c L.R.10/2000 ai Dirigenti delle strutture intermedie del Dipartimento, con cui gli attuali dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento sono delegati ad adottare tutti gli atti procedimentali, nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. f) rientranti nella competenza della relativa struttura;
- VISTA la Deliberazione n. 239 del 12/06/2026, con la quale la Giunta di Governo dispone la proroga di dodici mesi dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, al Dott. Arturo Vallone;
- VISTO il D.P. Reg. n. 3331 del 18/06/2026 con cui è stato prorogato l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti per 12 mesi, al Dott. Arturo Vallone;

- VISTA la Legge regionale n. 1 del 05/01/2026, “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Supplemento Ordinario n. 2 del 09/01/2026;
- VISTA la Legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 concernente “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Supplemento Ordinario n. 2 del 09/01/2026;
- VISTA la Circolare n. 1/2026 “Accelerazione della spesa: liquidazione e pagamenti”, prot. n. 295 del 09/01/2026, emessa dall’Assessorato Regionale dell’Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
- VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. , recante “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il d.lgs. n.82 del 7 marzo 2005 recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTA la Legge della Regione Siciliana n.5 del 5 aprile 2011 “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
- VISTA la Legge anticorruzione, 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 aprile 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA la legge regionale n.8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla l.r. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016;
- VISTA la Legge della Regione Siciliana n.8 del 17 maggio 2016 e ss.mm.ii. “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie”. In particolare l’art. 15 “Attuazione della programmazione comunitaria”, commi 9 e 10;
- VISTO il D.P.R. del 14 giugno 2016, n.12 con il quale vengono regolamentati gli ambiti organizzativi e gestionali dei Dipartimenti Regionali e viene stabilito che al Dipartimento Regionale Tecnico - dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità competono gli adempimenti tecnici ed i controlli sulle opere di competenza del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, incardinato nell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- VISTA la Legge n.120 del 11.9.2020 *“conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16/07/2020 n. 76, recanti misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*;
- VISTO il D.L. N.77 DEL 31.5.2021 *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- VISTA la Legge n. 108 del 29.7.2021 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- VISTA la Direttiva 92/43/CE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;
- VISTO il d.lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., Norme in materia Ambientale;
- VISTA l’Ordinanza di Protezione Civile del Presidente del Consiglio dei Ministri 3852 e ss.mm.ii. del 19 febbraio 2010, “Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana”;
- VISTA la Legge della Regione Siciliana n.9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. - Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- VISTA la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”;

- VISTE le “Linee guida in materia di bonifiche di siti inquinati”, apprezzate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 93 del 23 marzo 2016 e pubblicate sulla GURS n. 17 del 22 aprile 2016, Supplemento Ordinario parte prima;
- VISTO l’“Aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche” pubblicato sulla GURS n.57 del 30.12.2016, Supplemento Ordinario n.1;
- VISTO il D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006 n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte residuale non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTA la l.r. 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni...”;
- VISTO il d.P.Reg. 31 gennaio 2012 n. 13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, pubblicato sulla GURS n. 7 del 17/02/2012;
- VISTO il d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTA la Circolare dell’Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità n. 86313/DRT del 4 maggio 2016, avente ad oggetto “Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Disposizioni applicative”;
- VISTA la Circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità prot. n.113312 del 26 maggio 2017, avente ad oggetto “Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 –Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Circolare recante prime indicazioni”;
- VISTO il D.D. n. 4/STA del 18 febbraio 2015, con cui il MATTM ha approvato il Piano operativo per gli interventi di bonifica da amianto da attuare nei Siti di Interesse Nazionale e ha assegnato la somma di € 12.000.000,00 a favore del SIN per l'intervento in oggetto;
- VISTA la Determina del Funzionario responsabile Area Tecnica n. 14 del 23/02/2015 di nomina del Geom. Ricceri A. a RUP del procedimento in oggetto;
- VISTO il D.D. n. 63/STA del 24 marzo 2015 e il D.D. n. 42/STA del 08 febbraio 2016, con i quali il MATTM ha impegnato rispettivamente € **9.000.000,00 (novemilioni/00)** ed € **3.000.000,00 (tre - milioni/00)** in favore della Regione Siciliana per gli interventi di bonifica da amianto da attuare nel SIN di Biancavilla;
- VISTA la nota n.2917 del 12 febbraio 2016 con cui il Comune di Biancavilla (CT) ha trasmesso il “Progetto definitivo – Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco”;
- VISTO il “Progetto definitivo – Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco”;
- CONSIDERATO che nel corso della conferenza di servizi decisoria celebrata il giorno 23 marzo 2016 presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in via Cristoforo Colombo n. 44 in Roma si è ritenuto approvabile con prescrizioni il “Progetto definitivo – Interventi di Bonifica /Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco”;
- VISTA la nota n. 8347 del 22 aprile 2016 con cui l'Amministrazione comunale di Biancavilla (CT) ha trasmesso il Documento Unitario **“Progetto definitivo – Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco”**;
- VISTA la Delibera CIPE n.25 del 10 agosto 2016 con cui sono state ripartite le risorse FSC 2014 – 2020 disponibili e sono stati destinati 1,9 miliardi di euro al Piano Operativo afferente l'area tematica “Ambiente”;

- VISTA la Delibera n.55/2016, con cui il CIPE ha approvato il Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014 – 2020, nell'ambito del quale, tra gli altri, è previsto il sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, all'interno del quale è previsto il finanziamento dell'intervento in oggetto per ulteriori € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), per un totale di € 17.000.000,00 (diciassettemilioni/00);
- VISTO il D.D. n. 316/STA del 06 giugno 2017 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato, con prescrizioni, il Documento Unitario “**Progetto definitivo – Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco**”;
- VISTO il D.D. n. 405/STA del 22 settembre 2017 con cui il MATTM ha autorizzato il trasferimento di complessivi € 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) in favore della Regione Siciliana per gli interventi di bonifica da amianto da attuare nel SIN di Biancavilla;
- VISTA la nota n.43130 del 16 ottobre 2017 con la quale questo Dipartimento ha chiesto l'istituzione di apposito capitolo in entrata sul quale riversare le somme trasferite dal MATTM, vincolandole e destinandole esclusivamente per l'intervento “**Progetto definitivo – Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco**”;
- VISTO il D.D. n.2300/2017 del 9 novembre 2017 con cui l'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro ha provveduto ad istituire i seguenti capitoli: **capitolo di entrata 7536 capo 16** Cod. Siope E.4.02.01.01.001 denominato “*Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi di bonifica da amianto da attuare nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Biancavilla*” e **capitolo 642454 capo 16** Cod. Siope U.2.03.01.02.003 denominato “*Contributi agli investimenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da amianto da attuare nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Biancavilla*”;
- VISTE le quietanze nn. 95383 Progr.1 e Progr. 2 del 4 dicembre 2017 per un importo totale di € 12.000.000,00 (dodicimilioni/00);
- VISTO il D.D.S. n. 1910 del 20 dicembre 2017 con il quale questo Dipartimento ha proceduto all'accertamento, riscossione e versamento, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo totale di € 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) sul **capitolo di entrata 7536 capo 16** Cod. Siope E.4.02.01.01.001;
- VISTA la nota comunale n.2683 del 30.01.2018 con la quale il comune di Biancavilla chiedeva al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una proroga stimata in **mesi otto** per svolgere le attività inerenti la definizione del progetto esecutivo con recepimento delle prescrizioni di cui al Decreto 316/STA del 06/06/2017 e la nota MATTM prot. 0004257 del 20.02.2018 con la quale lo stesso Ministero concedeva la proroga di mesi otto, rilevando altresì che le attività previste nel progetto dovranno essere avviate entro e non oltre otto mesi dalla decorrenza del termine previsto dal decreto di approvazione, nello specifico il 9.8.2018;
- VISTO il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- VISTO il Rapporto di Verifica conclusivo sul Progetto esecutivo n. 01207/18 del 07.12.2018 acquisito dal Comune di Biancavilla (CT) al n. 29091 del 10.12.2018;
- VISTA la Dichiarazione del RUP sull'inserimento del progetto nel vigente programma triennale delle OO.PP. 2018/2020, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 20.3.2013;
- VISTA l'Attestazione di Conformità Urbanistica;
- VISTO il Nulla Osta rilasciato dal Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania POS N. 121390 ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 - D. M. 14/01/2008 Prot. n. 2026910 del 27/09/2018;
- VISTA la nota n.0004125 del 19.02.2019 con la quale il **Comune di Biancavilla** (CT) ha trasmesso gli elaborati del Progetto Esecutivo dell'intervento di che trattasi per l'acquisizione formale dei pareri;
- VISTA la nota n.13410 del 18.6.2019 con la quale lo stesso comune di Biancavilla ha sottolineato la necessità di **incrementare i fondi per l'intervento in oggetto di € 424.051,36** a causa dell'entrata in vigore del Nuovo Prezzario Regionale 2019, che ha determinato una lievitazione dei costi;
- VISTA la nota n.14323 del 01.7.2019 con la quale lo stesso comune di Biancavilla ha trasmesso gli elaborati del Progetto Esecutivo revisionati con l'aggiornamento dei prezzi;

- VISTO il Progetto Esecutivo **“Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco”**;
- VISTI gli elaborati tecnici che compongono il Progetto Esecutivo **“Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco”**;
- VISTA la nota n.594 del 10.01.2020, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 863 e 875 di pari data, con cui lo stesso comune di Biancavilla ha trasmesso gli copia conforme del parere favorevole n.127 di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo **“Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco”**, reso dalla Commissione Regionale Lavori Pubblici;
- VISTA la Determinazione R.G. n.214 del 02.3.2020 - Determinazione del Responsabile P.O. n. 5 - Area Tecnica n. 67 di pari data - **“Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco” - Determina a contrarre**;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 400 del 15 settembre 2020 avente per oggetto **“Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di Messa in Sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Biancavilla - Apprezzamento”**;
- VISTO l'**Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di Messa in Sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Biancavilla**, sottoscritto da questo Dipartimento Regionale, unitamente al Rappresentante legale del Comune di Biancavilla, trasmesso con nota n. 36658 del 18/09/2020 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la firma;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 140 del 21.10.2020, concernente l'approvazione dell'**“Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di Messa in Sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Biancavilla”**, registrato dalla Corte dei Conti in data 09.11.2020 al n. 3453;
- VISTA la nota del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti n. 10065 del 18 marzo 2022 inviata al Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Centrale della Regione con cui è stata richiesta l'iscrizione in bilancio per l'annualità 2022 della somma complessiva di € 8.293.671,90;
- VISTO il D.D. n. 439 del 29 aprile 2022 con il Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione ha provveduto ad iscrivere per l'esercizio finanziario 2022, l'importo totale di **€ 7.869.620,54 (settemilionioottocentosessantanovemilaseicentoventi/54)** sul **capitolo 642454 capo 16** Cod. Siope U.2.03.01.02.003 denominato **“Contributi agli investimenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da amianto da attuare nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Biancavilla”**;
- VISTO il codice **CUP** assegnato al progetto, C84G15000000001;
- VISTO il Quadro Economico del progetto **“Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco”** per un importo pari a **€ 17.424.051,36 (diciassettemilioniquattrocentoventiquattromilacinquantuno/36)**:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza diretti)	
a1) lavori a misura	€ 14.777.694,62
a2) lavori a corpo	€ 0.00
a3) lavori in economia	€ 0.00
Sommano	€ 14.777.694,62
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	
b1) a misura (speciali)	€ 310.813,42
b1) a corpo diretti già alla somma di cui al punto a)	€ 56.319,62
Sommano	€ 367.133,04
c) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per	
c1) somme in economia	€ 0.00
c2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche	€ 0.00

c3) allacciamento ai pubblici servizi	€ 11.459,85
c4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
c5) acquisizione aree o immobili e pertinenze	€ 0,00
c6) accantonamento art.133, commi 3 e 4 del codice	€ 0,00
c7) spese di cui agli art. 90/92 dlgs 163/2006 e art. 113 dlgs 50/2016 - spese progettazioni - DL	€ 211.396,58
c8) spese tecniche amm. Di supporto al resp del procedimento	€ 0,00
c9) eventuali commissioni aggiudicatrici	€ 17.128,80
c10) spese per pubblicità	€ 6.600,00
c11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico	€ 15.060,45
c12) IVA	€ 1.508.850,80
c13) per campionamenti, controanalisi ARPA il 10% delle analisi MOCF e SEM (come da Piano di Monitoraggio)	€ 250.000,00
c14) per restituibilità area oggetto di messa in sicurezza permanente/bonifica	€ 50.000,00
c15) per oneri di smaltimento in discarica:	€ 34.242,00
-materiali delle demolizioni degli impianti e dei fabbricati	€ 172.766,24
-acque reflue provenienti dalle lavorazioni	€ 47.398,50
-indumenti e teli confinamento utilizzati durante le lavorazioni	€ 10.640,10
Sommano	€ 2.335.543,33
IMPORTO TOTALE (a+(b=misure speciali)+c)	€ 17.424.051,36

VISTO il rilievo n. 125 del 22/07/2022 con il quale la Ragioneria chiede di rivedere la somma complessiva del Quadro Economico che “corrisponde” ad € 17.480.370,98 e non ad € 17.424.051,36”;

VISTA la nota del **Comune di Biancavilla (CT)** prot. n. 18707 del 28/07/2022 con cui l'Amministrazione comunale precisa che la somma di € 56.319,62 (pari alla differenza tra gli importi di € 17.480.370,98 e € 17.424.051,36), inserita nel suddetto Quadro Economico alla voce b2, riferendosi a costi diretti, è già compresa nell'importo delle lavorazioni, pari ad € 14.777.694,62 e precisa inoltre che la somma dei costi delle misure per l'attuazione dei Piani di sicurezza (voce b2 + voce b1), pari ad € 367.133,04, è stata calcolata solo ai fini di determinare le somme non soggette a ribasso d'asta;

VISTO il Quadro Economico del progetto **“Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco”** per un importo pari a **€ 17.424.051,36 (diciassettemilioniquattrocentoventiquattromilacinquantuno/36)**, che, solo ai fini di una maggiore chiarezza, si modifica d'ufficio come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza diretti)	
a1) lavori a misura	€ 14.777.694,62
a2) lavori a corpo	€ 0,00
a3) lavori in economia	€ 0,00
Sommano	€ 14.777.694,62
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	
b1) a misura (speciali)	€ 310.813,42
b1) a corpo diretti già alla somma di cui al punto a)	€ 56.319,62
Sommano	€ 367.133,04
A scomputare in quanto già inserito alla somma di cui al punto a)	€ 56.319,62
c) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:	
c1) somme in economia	€ 0,00
c2) rilievi. accertamenti ed indagini geologiche	€ 0,00
c3) allacciamento ai pubblici servizi	€ 11.459,85

c4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0.00
c5) acquisizione aree o immobili e pertinenze	€ 0.00
c6) accantonamento art.133. commi 3 e 4 del codice	€ 0.00
c7) spese di cui agli art. 90/92 dlgs 163/2006 e art. 113 dlgs 50/2016 - spese progettazioni - DL	€ 211.396,58
c8) spese tecniche amm. Di supporto al resp del procedimento	€ 0.00
c9) eventuali commissioni aggiudicatrici	€ 17.128,80
c10) spese per pubblicità	€ 6.600,00
c11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico	€ 15.060,45
c12) IVA	€ 1.508.850,80
c13) per campionamenti, controanalisi ARPA il 10% delle analisi MOCF e SEM (come da Piano di Monitoraggio)	€ 250.000,00
c14) per restituibilità area oggetto di messa in sicurezza permanente/bonifica	€ 50.000,00
c15) per oneri di smaltimento in discarica:	€ 34.242,00
-materiali delle demolizioni degli impianti e dei fabbricati	€ 172.766,24
-acque reflue provenienti dalle lavorazioni	€ 47.398,50
-indumenti e teli confinamento utilizzati durante le lavorazioni	€ 10.640,10
Sommano	€ 2.335.543,33
IMPORTO TOTALE (a+(b=misure speciali)+c)	€ 17.424.051,36

VISTO il D.D.G. n. 707 del 02/08/2022 di finanziamento ed impegno dell'Operazione denominata ***"Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco"***, CUP **C84G15000000001** – Codice **Kronos DGSTA_23_0234**, dall'importo complessivo di **€ 17.424.051,36** (diciassettemilioniquattrocento – ventiquattromilacinquantuno/36);

VISTA la nota del **Comune di Biancavilla (CT)** prot. n. 31372 del 13/12/2022, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 46221 di pari data, con cui l'Amministrazione comunale ha richiesto l'accreditamento di complessivi **€ 401.024,79** (quattrocentounomilaventiquattro/79), di cui € 151.024,79 per incentivi ai sensi dell'art. 90/92 del D. Lgs 163/2006 e art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e € 250.000,00 per campionamenti contro analisi ARPA, 10% delle analisi MOCF e SEM, come da Piano di Monitoraggio e ha trasmesso i documenti giustificativi quali la **proposta di liquidazione del RUP del 07/12/2022** degli incentivi spettanti al personale che ha partecipato e svolto le attività incentivabili ai sensi del **Regolamento relativo alla progettazione e ai criteri di ripartizione e corresponsione degli oneri inerenti la progettazione...** e **Regolamento recante modalità e criteri per la ripartizione del fondo costituito per lo svolgimento delle funzioni tecniche...**, la Determina del Funzionario Responsabile Reg. Gen.le n. 1461 del 07/12/2022 di liquidazione quota incentivi, la copia dell'Accordo di Collaborazione del 28 gennaio 2021, stipulato tra ARPA Sicilia e Comune di Biancavilla, preliminarmente approvato con Decreto del Direttore Generale n. 695 del 10/12/2020 e con Delibera di Giunta Municipale n. 9 del 15/02/2021;

VISTA la medesima nota del **Comune di Biancavilla (CT)** prot. n. 31372 del 13/12/2022, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 46221 di pari data, con cui l'Amministrazione comunale ha trasmesso il verbale di gara n. 9 del 15/12/2021 contenente la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente RTI Teseco Bonifiche Srl (Mandatara), con sede a Pisa in via Stanislao Cannizzaro n. 5, P. IVA 01903760476, Fratelli Gentile Francesco e Raffaele Autotrasporti e Commercio Rottami Metallici Srl (Mandante) P. IVA 01356301216 e R.E.M. Realizzazioni e Montaggi Srl (Mandante) P. IVA 01610700989, che ha offerto il ribasso del 17,88%;

VISTA la medesima nota del **Comune di Biancavilla (CT)** prot. n. 31372 del 13/12/2022, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 46221 di pari data, con cui l'Amministrazione comunale ha trasmesso la Determina del Funzionario Responsabile Reg. Gen.le n. 191 del 22/02/2022 di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione per un importo di € 12.757.069,66, la Determina del Funzionario Responsabile Reg. Gen.le n. 932 del 01/09/2022 di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e parziale rettifica della Determina Reg. Gen.le n. 191 del 22/02/2022 in quanto

l'importo contrattuale corretto di aggiudicazione è pari ad € 12.446.256,24 (oneri di sicurezza compresi, pari ad € 310.813,42) oltre IVA;

- VISTA la medesima nota del **Comune di Biancavilla (CT)** prot. n. 31372 del 13/12/2022, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 46221 di pari data, con cui l'Amministrazione comunale ha trasmesso la Determina del Funzionario Responsabile Reg. Gen.le n. 1470 del 12/12/2022 di approvazione del Quadro Economico post gara;
- VISTA la nota del **Comune di Biancavilla (CT)** prot. n. 31030 del 07/12/2022, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 45739 di pari data, con cui l'Amministrazione comunale ha trasmesso il Contratto di Appalto n. di rep. 3077 del 06/12/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania Serie 1T, Numero 43426 del 07/12/2022 con relativa ricevuta di registrazione;
- VISTA la medesima nota del **Comune di Biancavilla (CT)** prot. n. 31030 del 07/12/2022, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 45739 di pari data, con cui l'Amministrazione comunale ha trasmesso altresì la Determina del Funzionario responsabile Reg. Gen.le n. 1406 del 25/11/2022 con cui si è preso atto del recesso volontario della mandataria Teseco Bonifiche, ai sensi dell'art. 48 c. 19 del D. Lgs. 50/2016, e la Determina del Funzionario responsabile Reg. Gen.le n. 1419 del 28/11/2022 di rettifica della Determinazione di Posizione Organizzativa n. 523 del 25/11/2022 di presa d'atto del recesso volontario della mandataria Teseco Bonifiche, ai sensi dell'art. 48 c. 19 del D. Lgs. 50/2016;
- VISTO il Quadro Economico del progetto **“Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco”** post gara, riportante anche le economie da ribasso d'asta relative ai lavori ed all'IVA, come di seguito esplicitato:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI POST GARA	
a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza diretti)	€ 15.088.508,04
a1) lavori a misura	€ 0.00
a2) lavori a corpo	€ 0.00
a3) lavori in economia	€ 0.00
Sommano	€ 15.088.508,04
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	
b1) a misura (speciali)	€ 310.813,42
b2) a corpo diretti già alla somma di cui al punto a)	€ 56.319,62
Sommano	€ 367.133,04
A scomputare in quanto già inserito alla somma di cui al punto a)	€ 56.319,62
b3) importo soggetto a ribasso d'asta	€ 14.777.694,62
b4) Ribasso offerto in sede di gara 17,88%	
b5) importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza al netto del ribasso d'asta del 17,88%	€ 12.446.256,24
Sommano	€ 12.446.256,24
c) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:	
c1) somme in economia	€ 0.00
c2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche	€ 0.00
c3) allacciamento ai pubblici servizi	€ 0.00
c4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 11.459,85
c5) acquisizione aree o immobili e pertinenze	€ 0.00
c6) accantonamento art.133, commi 3 e 4 del codice	€ 0.00
c7) spese di cui agli art. 90/92 dlgs 163/2006 e art. 113 dlgs 50/2016 - spese progettazioni - DL	€ 211.396,58
c8) spese tecniche amm. Di supporto al resp del procedimento	€ 0.00
c9) eventuali commissioni aggiudicatrici	€ 17.128,80
c10) spese per pubblicità	€ 6.600,00

c11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico	€ 15.060,45
c12) IVA	€ 1.244.625.62
c13) per campionamenti, controanalisi ARPA il 10% delle analisi MOCF e SEM (come da Piano di Monitoraggio)	€ 250.000,00
c14) per restituibilità area oggetto di messa in sicurezza permanente/bonifica	€ 50.000.00
c15) per oneri di smaltimento in discarica:	€ 34.242.00
-materiali delle demolizioni degli impianti e dei fabbricati	€ 172.766.24
-acque reflue provenienti dalle lavorazioni	€ 47.398.50
-indumenti e teli confinamento utilizzati durante le lavorazioni	€ 10.640.10
Sommano	€ 2.071.318.14
d) Economie	
d1) economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta del 17.88%	€ 2.642.251.80
d2) economie di iva al 10% a seguito del ribasso d'asta del 17.88%	€ 264.225.18
Sommano le economie	€ 2.906.476.98
IMPORTO TOTALE (a+(b=misure di sicurezza e speciali e importo a b. g.)+c+d)	€ 17.424.051.36

- VISTA la nota di questo Dipartimento prot. n. 11546 del 28/02/2023 con cui è stata richiesta all'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento del Bilancio e del Tesoro l'iscrizione sul cap. 642454, capo 16, cod. finanziario U.2.03.01.02.003, denominato *“Contributi agli investimenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da amianto da attuare nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Biancavilla”*, delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, pari ad € 4.130.379,46;
- VISTO il decreto **DD. n. 320/2023 del 27/03/2023** con cui l'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento del Bilancio e del Tesoro ha provveduto all'iscrizione sul cap. 642454, capo 16, cod. finanziario U.2.03.01.02.003, denominato *“Contributi agli investimenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da amianto da attuare nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Biancavilla”*, delle suddette quote, pari ad € 4.130.379,46;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori del 27/06/2023 con cui veniva disposta la consegna per le attività di “monitoraggio ante operam”, sottoscritto con riserva da parte dell'ATI esecutrice;
- VISTO l'art. 6 c.1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art.51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni 2021), convertito dalla legge 108 del 29 luglio 2021 e dall'art.6 –quater della legge n.233/2021, il quale prevede che fino al 30/06/2023 è obbligatoria la costituzione per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016, per le stazioni appaltanti, la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico, prima dell'avvio della esecuzione del contratto con i compiti previsti all'art.5 della medesima legge per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nella fase esecutiva dei lavori;
- VISTO l'art. 6 c.2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art.51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni 2021), convertito dalla legge 108 del 29 luglio 2021, il quale prevede:
- ☐ che il collegio consultivo è formato, a scelta della stazione appaltante da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli investimenti pubblici;
 - ☐ che i componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati tra il loro personale dipendente e che il terzo o quinto componente con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte;
- RICHIAMATE le Linee Guida del 17 gennaio 2022, n. 12 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, approvate con decreto pubblicato sulla GURI n. 55 del 7 marzo per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico, previste dal D.L. 77/2021;

- CONSIDERATO CHE in base alle previsioni di cui al punto 2.6. delle linee del MIMS la composizione del Collegio può essere composta da numero tre componenti;
- VISTA la nota del Comune di Biancavilla (CT), prot. n. 21734 del 12/08/2024, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 34296 di pari data, con cui l'amministrazione comunale ha inviato la Determinazione di P.O. n. 163 del 14/04/2023 di nomina del componente del Collegio Consultivo Tecnico nella persona dell'avv. Cassella Claudia, iscritta all'Albo degli avvocati dal 04/04/2000 ed iscritto all'albo speciale Corte di Cassazione e Giurisdizioni Speciali dal 28 marzo 2014 in possesso di uno dei requisiti di cui al punto 2.2.3 lett. b) delle linee guida del MIMS in argomento;
- RILEVATO CHE il Collegio Consultivo Tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo componente, e, nello specifico, in data 05/07/2023, a seguito dell'accettazione del Presidente, Prof. Avv. Antonio Saitta;
- VISTO il DDS n. 834 del 26/07/2023 con cui questa Amministrazione ha preso atto del Contratto di Appalto n. di rep. 3077 del 06/12/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania Serie 1T, Numero 43426 del 07/12/2022, della Determina del Funzionario Responsabile Reg. Gen.le n. 191 del 22/02/2022 di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione per un importo di € 12.757.069,66, della Determina del Funzionario Responsabile Reg. Gen.le n. 932 del 01/09/2022 di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e parziale rettifica della Determina Reg. Gen.le n. 191 del 22/02/2022 in quanto l'importo contrattuale corretto di aggiudicazione è pari ad € 12.446.256,24 (oneri di sicurezza compresi, pari ad € 310.813,42) oltre IVA;
- VISTO il medesimo DDS n. 834 del 26/07/2023 con cui questa Amministrazione ha preso altresì atto della Determina del Funzionario responsabile del Comune di Biancavilla (CT) Reg. Gen.le n. 1406 del 25/11/2022 con cui si è preso atto del recesso volontario della mandataria Teseco Bonifiche, ai sensi dell'art. 48 c. 19 del D. Lgs. 50/2016, della Determina del Funzionario responsabile Reg. Gen.le n. 1419 del 28/11/2022 di rettifica della Determinazione di Posizione Organizzativa n. 523 del 25/11/2022 di presa d'atto del recesso volontario della mandataria Teseco Bonifiche, ai sensi dell'art. 48 c. 19 del D. Lgs. 50/2016 e della Determina del Funzionario Responsabile, Reg. Gen.le n. 1470 del 12/12/2022 di approvazione del Quadro Economico post gara, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI POST GARA	
a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza diretti)	€ 15.088.508,04
a1) lavori a misura	€ 0,00
a2) lavori a corpo	€ 0,00
a3) lavori in economia	€ 0,00
Sommano	€ 15.088.508,04
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	
b1) a misura (speciali)	€ 310.813,42
b2) a corpo diretti già alla somma di cui al punto a)	€ 56.319,62
Sommano	€ 367.133,04
A scomputare in quanto già inserito alla somma di cui al punto a)	€ 56.319,62
b3) importo soggetto a ribasso d'asta	€ 14.777.694,62
b4) Ribasso offerto in sede di gara 17,88%	
b5) importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza al netto del ribasso d'asta del 17,88%	€ 12.446.256,24
Sommano	€ 12.446.256,24
c) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:	
c1) somme in economia	€ 0,00
c2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche	€ 0,00
c3) allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
c4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 11.459,85
c5) acquisizione aree o immobili e pertinenze	€ 0,00

c6) accantonamento art.133, commi 3 e 4 del codice	€ 0.00
c7) spese di cui agli art. 90/92 dlgs 163/2006 e art. 113 dlgs 50/2016 - spese progettazioni - DL	€ 211.396,58
c8) spese tecniche amm. Di supporto al resp del procedimento	€ 0.00
c9) eventuali commissioni aggiudicatrici	€ 17.128,80
c10) spese per pubblicità	€ 6.600,00
c11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico	€ 15.060,45
c12) IVA	€ 1.244.625,62
c13) per campionamenti, controanalisi ARPA il 10% delle analisi MOCF e SEM (come da Piano di Monitoraggio)	€ 250.000,00
c14) per restituibilità area oggetto di messa in sicurezza permanente/bonifica	€ 50.000,00
c15) per oneri di smaltimento in discarica:	€ 34.242,00
-materiali delle demolizioni degli impianti e dei fabbricati	€ 172.766,24
-acque reflue provenienti dalle lavorazioni	€ 47.398,50
-indumenti e teli confinamento utilizzati durante le lavorazioni	€ 10.640,10
Sommano	€ 2.071.318,14
d) Economie	
d1) economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta del 17,88%	€ 2.642.251,80
d2) economie di iva al 10% a seguito del ribasso d'asta del 17,88%	€ 264.225,18
Sommano le economie	€ 2.906.476,98
IMPORTO TOTALE (a+(b=misure di sicurezza e speciali e importo a b. g.)+c+d)	€ 17.424.051,36

- VISTO il medesimo DDS n. 834 del 26/07/2023 con cui questa Amministrazione ha liquidato l'importo di € **401.024,79 (quattrocentounomilaventiquattro/79)** in favore del Comune di Biancavilla (CT) per la realizzazione del progetto **“Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco”**, per liquidazione incentivi e somme ARPA, a valere sulle somme impegnate con D.D.G. n. 707 del 02/08/2022 sul capitolo 642454 del Bilancio della Regione Siciliana *“Contributi agli investimenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da amianto da attuare nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Biancavilla”* cod. finanziario U.2.03.01.02.003;
- VISTA la Determinazione, emanata dal Collegio Consultivo Tecnico il giorno 06/02/2024 in relazione alle controversie sorte tra Stazione Appaltante e ATI esecutrice dei lavori, avente natura di lodo arbitrale tra le parti;
- VISTA la nota del Comune di Biancavilla (CT) prot. n. 16867 del 24/06/2024, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 27486 di pari data, con cui l'Amministrazione comunale ha trasmesso la Determina del F. R. n. Reg. Gen.le 720 del 21/06/2024 di approvazione del nuovo Quadro Tecnico Economico post gara;
- VISTA la Determina del F. R. n. Reg. Gen.le 720 del 21/06/2024, che riporta, fra le somme a disposizione, le economie da ribasso d'asta e IVA su ribasso da utilizzare per fronteggiare l'aumento dei prezzi e le spese del Collegio Consultivo Tecnico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI POST GARA CON ECONOMIE	
a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza diretti)	€ 12.135.442,82
a1) lavori a misura	€ 0.00
a2) lavori a corpo	€ 0.00
a3) lavori in economia	€ 0.00
Sommano	€ 12.135.442,82
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	
b1) a misura (speciali)	€ 310.813,42

b2) a corpo diretti già alla somma di cui al punto a)	€ 56.319,62
Sommano	€ 367.133,04
Sommano i lavori a1+b1 da contratto	€ 12.446.256,24
c) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per	
c1) per caro materiali art. 26 Dl 2022 (quota somme in economia derivanti dal ribasso d'asta del 17,88% ed IVA sul ribasso)	€ 2.847.605,36
c2) per spese componenti CCT (art. 6 Dlgs 120/2021) per attività inerente la fase di esecuzione appalto (quota somme derivanti dalle economie del ribasso d'asta del 17,88% ed iva sul ribasso)	€ 60.013,20
c3) allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
c4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 11.459,85
c5) acquisizione aree o immobili e pertinenze	€ 0,00
c6) accantonamento art.133, commi 3 e 4 del codice	€ 0,00
c7) spese di cui agli art. 90/92 dlgs 163/2006 e art. 113 dlgs 50/2016 - spese progettazioni - DL	€ 211.396,58
c8) spese tecniche amm. Di supporto al reso del procedimento	€ 0,00
c9) eventuali commissioni aggiudicatrici	€ 12.120,00
c10) spese per pubblicità	€ 10.467,22
c11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico	€ 15.060,45
c12) IVA sui lavori	€ 1.244.625,62
c13) per campionamenti, controanalisi ARPA il 10% delle analisi MOCF e SEM (come da Piano di Monitoraggio)	€ 250.000,00
c14) per restituibilità area oggetto di messa in sicurezza permanente/bonifica	€ 50.000,00
c15) per oneri di smaltimento in discarica:	€ 34.242,00
-materiali delle demolizioni degli impianti e dei fabbricati	€ 172.766,24
-acque reflue provenienti dalle lavorazioni	€ 47.398,50
-indumenti e teli confinamento utilizzati durante le lavorazioni	€ 10.640,10
Sommano	€ 4.977.795,13
IMPORTO TOTALE (a+(b=misure di sicurezza e speciali)+c	€ 17.424.051,36

- VISTA la medesima nota del Comune di Biancavilla (CT), prot. n. 21734 del 12/08/2024, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 34296 di pari data, con cui l'amministrazione comunale ha trasmesso, ad integrazione della precedente nota prot. n. 16867 del 24/06/2024 (prot.DRAR n. 27486 di pari data) vari documenti tra cui la Determina di nomina componente CCT avv. Cassella, il Verbale di costituzione CCT, la Relazione del RUP sulla liquidazione del compenso al CCT, l'Ordinanza di liquidazione del compenso al CCT con nota esplicativa "Determinazione del compenso del Collegio Consultivo Tecnico" e le Fatture elettroniche compensi CCT;
- VISTA la Relazione del RUP sulla liquidazione del compenso al CCT, che riporta il totale a carico di ciascuna parte, cui sono poi aggiunti oneri previdenziali e fiscali unitamente all'Ordinanza di liquidazione del compenso al CCT, determinata dal su menzionato Collegio Consultivo Tecnico in data 07/03/2024;
- VISTE le fatture emesse dall' Avv. Claudia Cassella, componente del Comitato Consultivo Tecnico per il Comune di Biancavilla (CT), per un importo di € 17.424,26, dall' Avv. Riccardo Rotigliano, componente del Comitato Consultivo Tecnico per la Ditta REM, per un importo di € 17.424,26, e del Prof. Avv. Antonio Saitta, presidente del Comitato Consultivo Tecnico, per un importo di € 19.166,69;
- VISTA la nota del Comune di Biancavilla (CT), prot. n. 28463 del 11/10/2024, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 42650 di pari data, con cui l'Amministrazione comunale riformula la richiesta dell'accreditamento della complessiva somma di € 54.015,21 oneri compresi da suddividere ai componenti del su menzionato Collegio Consultivo Tecnico;

- VISTA la nota del Comune di Biancavilla (CT), prot. n. 29437 del 18/10/2024, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 43658 di pari data, con cui l'Amministrazione comunale, ad ulteriore integrazione delle precedenti note trasmette la Rettifica dell'Ordinanza del 07/03/2024 di liquidazione del Collegio Consultivo Tecnico, determinata dal su menzionato Collegio Consultivo Tecnico in data 27/08/2024;
- VISTO il DDG n. 1700 del 24/10/2024 con cui questa Amministrazione ha liquidato l'importo di € **54.015,21 (cinquantaquattromilaquindici/21)** in favore del Comune di Biancavilla (CT) per la realizzazione del progetto **“Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco”**, per liquidazione somme Collegio Consultivo Tecnico, a valere sulle somme impegnate con D.D.G. n. 707 del 02/08/2022 sul capitolo 642454 del Bilancio della Regione Siciliana *“Contributi agli investimenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da amianto da attuare nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Biancavilla”* cod. finanziario U.2.03.01.02.003;
- VISTA la nota del Comune di Biancavilla (CT) prot. n. 31214 del 06/11/2024, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 45953 di pari data, con cui l'Amministrazione comunale trasmette il certificato di pagamento, la fattura n. 230/00 del 31/10/2024 della Ditta REM srl, la richiesta di verifica soggetto creditore al capo della P.O. II Controllo di gestione, la fattura n. 230/00 del 31/10/2024 della Ditta REM srl e ha richiesto l'accreditamento della somma complessiva di € 2.738.176,38 a titolo di pagamento dell'anticipazione del 20% sui lavori (Contratto di appalto n. 3077 del 16/12/2022) alla Ditta REM srl;
- VISTO il DDG n. 1892 del 20/11/2024 con cui questa Amministrazione ha liquidato l'importo di € **2.738.176,38 (duemilionesettecentotrentottomilacentosettantasei/38)** in favore del Comune di Biancavilla (CT) per la realizzazione del progetto **“Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco”**, a titolo di pagamento dell'anticipazione del 20% sui lavori, a valere sulle somme impegnate con il D.D.S. n. 834 del 26/07/2023 (impegno n. 2) sul cap. 642454, capo 16 del Bilancio della Regione Siciliana *“Contributi agli investimenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da amianto da attuare nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Biancavilla”* cod. finanziario U.2.03.01.02.003;
- VISTA la nota del Comune di Biancavilla (CT) prot. n. 1562 del 20/01/2025, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 2156 del 21/01/2025, con cui l'Amministrazione comunale richiede l'accreditamento della somma complessiva di € 618.420,00 per poter procedere al pagamento delle somme dovute per lavori al I SAL a tutto il 30/11/2024;
- VISTO il DDG n. 164 del 10/02/2025 con cui questa Amministrazione ha liquidato l'importo di € **618.420,00 (seicentodiciottomilaquattrocentoventi/00)** in favore del Comune di Biancavilla (CT) per la realizzazione del progetto **“Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco”**, per il pagamento delle somme dovute per lavori al I SAL a tutto il 30/11/2024, a valere sulle somme impegnate con il D.D.S. n. 834 del 26/07/2023 (impegno n. 2) sul cap. 642454, capo 16 del Bilancio della Regione Siciliana *“Contributi agli investimenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da amianto da attuare nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Biancavilla”* cod. finanziario U.2.03.01.02.003;
- VISTA la nota del Comune di Biancavilla (CT) prot. n. 8343 del 25/03/2025, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 11627 di pari data, con cui l'Amministrazione comunale richiede l'accreditamento della somma complessiva di € 526.900,00 per poter procedere al pagamento delle somme dovute per lavori al II SAL a tutto il 14/02/2025 e trasmette contestualmente il Certificato di pagamento, la fattura n. 72/00 del 13/03/2025 della Ditta REM e la Richiesta di verifica Soggetto creditore;
- VISTA la nota del Comune di Biancavilla (CT) prot. n. 17551 del 26/06/2025, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 23920 di pari data, con cui l'Amministrazione comunale richiede l'accreditamento della somma complessiva di € 664.070,00 per poter procedere al pagamento delle somme dovute per lavori al III SAL a tutto il 31/03/2025 e trasmette contestualmente il Certificato di pagamento, la fattura n. 171/00 del 04/06/2025 della Ditta REM e la Richiesta di verifica Soggetto creditore;
- VISTA la Deliberazione n. 240 del 08/08/2025 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2024, art. 3, comma 4 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il DDG n. **1358 del 26/09/2025** con cui questa Amministrazione ha liquidato l'importo di € **1.190.970,00 (unmilionecentonovantamilanovecentosettanta/00)** in favore del Comune di

Biancavilla (CT) per la realizzazione del progetto **“Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco”**, per il pagamento delle somme dovute per lavori al II SAL a tutto il 14/02/2025 e per i lavori al III SAL a tutto il 31/03/2025, a valere sulle somme impegnate con il D.D.G. n. 707 del 02/08/2022 (impegno n. 1) sul cap. 642454, capo 16 del Bilancio della Regione Siciliana *“Contributi agli investimenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da amianto da attuare nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Biancavilla”* cod. finanziario U.2.03.01.02.003;

- VISTA la nota del Comune di Biancavilla (CT) prot. n. 25465 del 16/09/2025, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 37031 di pari data, con cui l'Amministrazione comunale richiede l'accreditamento della somma complessiva di € 785.620,00 per poter procedere al pagamento delle somme dovute per lavori al 4 SAL a tutto il 30/06/2025 e trasmette contestualmente il Certificato di pagamento, la fattura n. 244/00 del 03/09/2025 della Ditta REM, la Richiesta di verifica Soggetto creditore e gli atti contabili relativi al medesimo SAL;
- VISTO il **DDG n. 1621 del 06/11/2025** con cui questa Amministrazione ha liquidato l'importo di **€ 785.620,00 (settecentottantacinquemilaseicentoventi/00)** in favore del Comune di Biancavilla (CT) per la realizzazione del progetto **“Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco”**, per il pagamento delle somme dovute per lavori al IV SAL a tutto il 30/06/2025 a valere sulle somme impegnate con il D.D.G. n. 707 del 02/08/2022 (impegno n. 1) sul cap. 642454, capo 16 del Bilancio della Regione Siciliana *“Contributi agli investimenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da amianto da attuare nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Biancavilla”* cod. finanziario U.2.03.01.02.003;
- VISTA la nota del Comune di Biancavilla (CT) prot. n. 26558 del 25/09/2025, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 38242 di pari data, con cui l'Amministrazione comunale richiede l'accreditamento della somma complessiva di € 13.940,73, oneri compresi, per poter procedere al pagamento dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico e trasmette contestualmente l'ordinanza di liquidazione del 17/12/2024 e le fatture emesse dai componenti del medesimo Collegio;
- VISTE le fatture emesse dall' Avv. Claudia Cassella, componente del Comitato Consultivo Tecnico per il Comune di Biancavilla (CT), per un importo di € 4.497,01, dall' Avv. Riccardo Rotigliano, componente del Comitato Consultivo Tecnico per la Ditta REM, per un importo di € 4.497,01, e del Prof. Avv. Antonio Saitta, presidente del Comitato Consultivo Tecnico, per un importo di € 4.946,71;
- VISTA la nota del Comune di Biancavilla (CT) prot. n. 32735 del 25/11/2025, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 47775 del 26/11/2025, con cui l'Amministrazione comunale richiede l'accreditamento della somma complessiva di € 304.473,10, relativa ai conferimenti dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere alla data del 30/06/2025 e trasmette la fattura n. 328/00 del 20/11/2025, la richiesta di verifica soggetto creditore, che risulta “soggetto non inadempiente”, e n. 4 liste mensili con allegati formulari e dichiarazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti;
- VISTA la nota del Comune di Biancavilla (CT) prot. n. 34880 del 16/12/2025, acquisita al protocollo di questo ufficio al n. 50870 di pari data, con cui, ad integrazione di quanto già trasmesso con la precedente corrispondenza, l'Amministrazione comunale ha trasmesso la Determina Reg. Gen.le n. 1338 del 18/09/2025 di rimodulazione del QTE del procedimento in oggetto, come di seguito

NUOVO QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI POST GARA CON AGGIORNAMENTO COSTI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2025		
a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza diretti e speciali)	2024	2025
a1) lavori a misura a seguito ribasso del 17,88%	€ 12.135.442,82	€ 12.135.442,82
a2) lavori a corpo	€ 0.00	€ 0.00
a3) lavori in economia	€ 0.00	€ 0.00
Sommano	€ 12.135.442,82	€ 12.135.442,82
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)		
b1) a misura (speciali)	€ 310.813,42	€ 310.813,42
b2) a corpo diretti già alla somma di cui al punto a)	€ 56.319,62	€ 56.319,62

Sommano	€ 367.133,04	€ 367.133,04
Sommano i lavori a1+b1 da contratto	€ 12.446.256,24	€ 12.446.256,24
c) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per		
c1) per caro materiali art. 26 Dl 2022 (quota somme in economia derivanti dal ribasso d'asta del 17,88% ed IVA sul ribasso)	€ 2.847.605,36	€ 1.775.270,88
c2) per spese componenti CCT (art. 6 Dlgs 120/2021) per attività inerente la fase di esecuzione appalto (quota somme derivanti dalle economie del ribasso d'asta del 17,88% ed iva sul ribasso)	€ 60.013,20	€ 67.955,94
c3) allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
c4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 11.459,85	€ 11.459,85
c5) acquisizione aree o immobili e pertinenze	€ 0,00	€ 0,00
c6) accantonamento art.133, commi 3 e 4 del codice	€ 0,00	€ 0,00
c7) spese di cui agli art. 90/92 dlgs 163/2006 e art. 113 dlgs 50/2016 - spese progettazioni - DL	€ 211.396,58	€ 211.396,58
c8) spese tecniche amm. Di supporto al resp del procedimento	€ 0,00	€ 0,00
c9) eventuali commissioni aggiudicatrici	€ 12.120,00	€ 12.120,00
c10) spese per pubblicità	€ 10.467,22	€ 10.467,22
c11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico	€ 15.060,45	€ 15.060,45
c12) IVA sui lavori	€ 1.244.625,62	€ 1.244.625,62
c13) per campionamenti, controanalisi ARPA il 10% delle analisi MOCF e SEM (come da Piano di Monitoraggio)	€ 250.000,00	€ 250.000,00
c14) per restituibilità area oggetto di messa in sicurezza permanente/bonifica	€ 50.000,00	€ 50.000,00
c15) per oneri di smaltimento in discarica:	€ 34.242,00	€ 52.375,83
-materiali delle demolizioni degli impianti e dei fabbricati	€ 172.766,24	€ 500.156,25
-acque reflue provenienti dalle lavorazioni	€ 47.398,50	€ 520.856,85
-indumenti e teli confinamento utilizzati durante le lavorazioni	€ 10.640,10	€ 16.314,82
-per oneri di smaltimento in discarica IVA al 22%		€ 239.734,83
Sommano	€ 4.977.795,13	€ 4.977.795,13
IMPORTO TOTALE (a+(b=misure di sicurezza e speciali)+c)	€ 17.424.051,36	€ 17.424.051,36

- VISTO il D.D.G. n.2065 del 11 dicembre 2025 con cui questo Dipartimento ha proceduto all'accertamento per l'esercizio finanziario 2026, dell'importo totale di € **5.000.000,00 (cinquemilioni/00)** sul **capitolo di entrata 7536 capo 16** Cod. Siope E.4.02.01.01.001;
- VISTO il D.D.G. N.43 del 23 gennaio 2026 con cui questo Dipartimento ha preso atto del QTE della Determina Reg. Gen.le n. 1338 del 18/09/2025 di rimodulazione del QTE del procedimento in oggetto come sopra riportato ed ha liquidato l'importo di € **318.413,83 (trecentodiciottomilaquattrocento - tredici/83)** in favore del Comune di Biancavilla (CT) per la realizzazione del progetto **“Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco”**, per la liquidazione del compenso CCT e conferimento in discarica;
- VISTO il cronoprogramma di spesa aggiornato, relativo all'Operazione dal titolo **“Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco”**, esplicitato di seguito:

SIN di Biancavilla (CT)	
“Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco”	
Anno	Previsioni di spesa
2022	€ 22.587,22

2023	€ 0,00
2024	€ 3.239.215,73
2025	€ 2.595.010,00
2026	€ 7.530.200,00
2027	€ 4.037.038,41
TOTALE:	€ 17.424.051,36

- VISTA la nota del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 19144 del 06 maggio 2026 con cui questo Dipartimento ha richiesto l'iscrizione sul **capitolo di spesa n. 642454** della somma complessiva di **€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)** relativa all'intervento su menzionato, al fine di garantirne la necessaria copertura finanziaria;
- VISTO il D.D. n. 1530 del 20/05/2026 con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione ha provveduto ad iscrivere, per l'esercizio finanziario 2026, l'importo totale di **€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)** sul **capitolo 642454 capo 16** Cod. Siope U.2.03.01.02.003 denominato *“Contributi agli investimenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da amianto da attuare nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Biancavilla”*;
- VISTA la nota del Comune di Biancavilla (CT) prot. n. 8066 del 11/03/2026, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 10358 di pari data, con cui l'Amministrazione comunale richiede l'accreditamento della somma complessiva di € 397.650,00 per la liquidazione alla Ditta REM delle somme relative ai lavori eseguiti al 5° SAL a tutto il 17/12/2025 e trasmette, in allegato, gli atti contabili a corredo del SAL n. 5, come il SAL N. 5, il libretto delle misure, Registro di contabilità e Certificato di pagamento n. 5, oltre che la fattura n. 68/00 del 28/02/2026;
- VISTA la medesima nota del Comune di Biancavilla (CT) prot. n. 8066 del 11/03/2026, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 10358 di pari data, con cui l'Amministrazione comunale, nel richiedere l'accreditamento delle somme su citate, ha trasmesso contestualmente la richiesta di verifica soggetto creditore e l'esito richiesta verifica soggetto creditore che risulta “soggetto non inadempiente”;
- VISTO il SAL N. 5 a tutto il 17/12/2025;
- VISTO il certificato di pagamento n. 5 del 26/02/2026;
- VISTA la fattura n. 68/00 del 28/02/2026 della Ditta REM srl per un importo totale di **€ 397.650,00 (trecentonovantasettemilaseicentocinquanta/00)**;
- VISTA la nota del Comune di Biancavilla (CT) prot. n. 8404 del 13/03/2026, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 10908 di pari data, con cui l'Amministrazione comunale richiede l'accreditamento della somma complessiva di € 1.053.828,72 per la liquidazione alla Ditta REM delle somme dovute per lavori contabilizzati e riferiti ai certificati di pagamento BIS nn. 1, 2, 3 e trasmette in allegato la documentazione a supporto;
- VISTO il SAL N. 1 BIS, con il relativo Certificato di pagamento n. 1 bis del 27/02/2026;
- VISTA la fattura n. 80/00 del 28/02/2026 della Ditta REM srl per un importo totale di **€ 405.787,47 (quattrocentocinquemilasettecentottantasette/47)**;
- VISTO il SAL N. 2 BIS, con il relativo Certificato di pagamento n. 2 bis del 27/02/2026;
- VISTA la fattura n. 81/00 del 28/02/2026 della Ditta REM srl per un importo totale di **€ 307.201,15 (trecentosetteemiladuecentouno/15)**;
- VISTO il SAL N. 3 BIS, con il relativo Certificato di pagamento n. 3 bis del 27/02/2026;
- VISTA la fattura n. 82/00 del 28/02/2026 della Ditta REM srl per un importo totale di **€ 617.320,10 (seicentodiciasettemilatrecentoventi/10)**;
- VISTA la medesima nota del Comune di Biancavilla (CT) prot. n. 8404 del 13/03/2026, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 10908 di pari data, con cui l'Amministrazione comunale, nel richiedere l'accreditamento delle somme su citate, ha trasmesso contestualmente la richiesta di verifica soggetto creditore e l'esito richiesta verifica soggetto creditore che risulta “soggetto non inadempiente”;
- RITENUTO di dover procedere al pagamento dell'importo richiesto di **€ 1.727.958,72** a valere sulle somme impegate con il D.D.G. n. 707 del 02/08/2022 (impegno n. 2) sul **cap. 642454, capo 16** del Bilan-

cio della Regione Siciliana “Contributi agli investimenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da amianto da attuare nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Biancavilla” cod. finanziario U.2.03.01.02.003 come di seguito esplicitato

N. Fattura	Data	Importo
Fatt 68/00	28/02/2026	€ 397.650,00
Fatt 80/00	28/02/2026	€ 405.787,47
Fatt 81/00	28/02/2026	€ 307.201,15
Fatt 82/00	28/02/2026	€ 617.320,10
TOTALE		€ 1.727.958,72

VISTO l'ex Art.48bis del D.P.R. 602/73 e s.m. ed integrazioni, in merito alle verifiche inadempimenti che le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare, ai fini dei pagamenti, presso la banca dati predisposta da Equitalia Servizi;

RITENUTO di poter liquidare le somme richieste;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DECRETA

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

ART. 2

E' liquidato l'importo di € **1.727.958,72** (**unmilionesettecentoventisettemilanovecentocinquantotto/72**) in favore del Comune di Biancavilla (CT) per la realizzazione del progetto “**Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco**” a valere sulle somme impegnate con il D.D.G. n. 707 del 02/08/2022 (impegno n. 2) sul **cap. 642454, capo 16** del Bilancio della Regione Siciliana “Contributi agli investimenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da amianto da attuare nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Biancavilla” cod. finanziario U.2.03.01.02.003 e riaccertate per l'anno 2026 con D.D. n. 2000/2026 del 31/07/2026.

ART. 3

E' disposto il pagamento di € **1.727.958,72** (**unmilionesettecentoventisettemilanovecentocinquantotto/72**) mediante emissione di mandato diretto in favore del Comune di Biancavilla (CT) **C.F. 80009050875** con accredito sul conto intrattenuto dal comune presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia e identificato dal codice **IBAN IT90R0100004306TU0000025538** sulla base della documentazione riportata in premessa comprovante l'effettiva liquidabilità dei titoli.

ART. 4

Il Comune di Biancavilla (CT) nella realizzazione dell'intervento dovrà attenersi al rispetto della vigente normativa in materia di opere pubbliche.

ART. 5

Saranno poste a carico del Comune di Biancavilla (CT) tutte le spese che dovessero essere non ammesse a rendicontazione.

ART. 6

Tutte le spese di cui al presente decreto sono dichiarate non pignorabili, ai sensi della normativa vigente, in quanto destinate al finanziamento di opere obbligatorie per legge.

ART. 7

Il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità eserciterà la Vigilanza sulla realizzazione dell'opera di che trattasi e nel contempo avrà cura di relazionare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in merito all'andamento dei lavori di cui al presente decreto. A tal fine il **Comune di Biancavilla (CT)** dovrà trasmettere tempestivamente al suddetto organo di vigilanza tutti gli atti relativi all'esecuzione dei lavori in argomento.

ART. 8

Il presente Decreto è trasmesso al Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6, Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 e quindi inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020.

ART. 9

Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni, ai sensi del D.lgs n.104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 23 comma 4 dello Statuto della Regione Siciliana; i suddetti termini decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento.

Palermo li

Il Funzionario

(Dott. Sara La Tona)

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs. n.39/93*

Il Dirigente Generale
(Dott. Arturo Vallone)



ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
05.08.2026
12:40:07
GMT+02:00